

Nurmijärven Veden rakentamishjelman 2022 muuttaminen

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 22
5/02.02.00/2022

Kuonomäentien vesijohdon saneeraus on aikataulutettu Nurmijärven Veden rakentamishjelmassa vuodelle 2023. Vesijohdon kunto on heikentynyt merkittävästi ja vesijohto on rikkoontunut useamman kerran lähiaikoina. Kuonomäentien rakennussuunnitelmat ovat valmiina ja kohteen rakentamista on mahdollista aikaistaa. Urakan kilpailutus voidaan käynnistää heti ja rakentaminen aloittaa loppukesästä 2022.

Rakentamishjelmassa vuodelle 2022 aikataulutettujen Palstakujan vesijohdon ja Valkojan ja Väinöläntien päävesijohtojen saneerauksen aloitus on puolestaan siirtynyt rakennussuunnitteluun liittyvien viivästymisien takia ja näiden kohteiden rakentaminen on mahdollista aloittaa vasta loppusyksystä. Urakoiden aloituksen siirtyessä kohteiden määrärahoja jää vuoden 2022 osalta osittain käyttämättä ja näitä voidaan käyttää Kuonomäentien kohteen saneeraamiseen.

Kuonomäentien vesijohdon saneerauksen kustannusarvio on noin 170 000 €. Hankkeen rakentaminen vuoden 2022 aikana on mahdollista rahoittaa rakentamishjelman kohteiden välisillä määrärahasiirroilla ja kohteen lisääminen vuoden 2022 rakentamishjelmaan ei aiheuta muutosta investointien kokonaismäärärahahan. Rakentamishjelman kohteiden määrärahasiirrot esitetään osavuosisikatsauksen 2 yhteydessä.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää lisätä Kuonomäentien vesijohdon saneerauksen Nurmijärven Veden rakentamishjelmaan vuodelle 2022. Rakentaminen rahoitetaan kohteiden välisillä määrärahasiirroilla ja muutoksella ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärärahahan.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.