
ASEMAKAAVOITUKSEN SUJUVOITTAMISEN EDELLYTYKSET/MAHDOLLISUUDET 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee asemakaavan laatimisprosessin hallinnolliset menettelytavat ja 

niihin liittyvät määräajat. Suunnitteluun varattava aika on kaavan kannalta tärkeintä. Lisäksi tulee ottaa 

huomioon riittävä osallistumisen ja vuorovaikutuksen turvaaminen eri vaiheissa. 

Asemakaavaprosessin vaiheet ovat seuraavat: 

VAIHE LAIN MUKAAN TOIMINTATAPA NYT UUSI 
TOIMINTATAPA -  
pohdittavaksi 

Vireilletulo Kaavoituksen 
vireilletulosta tulee 
ilmoittaa (MRL 63 §, MRA 
30 §) 

ASRA, 
vähäinen kaava, luonnos 
samaan aikaan 
vireilletulon kanssa  

Ei merkittävät 
kaavat teknisen 
johtajan päätöksellä 

OAS  Vireilletulon yhteydessä 
Nähtäville 2 viikon  
kuluttua ASRAn 
vireilletulopäätöksestä, 
torstaina nähtäville ja 
nähtävillä 14 pv  

 

Suunnittelu ja 
selvitykset – tärkein osa 
prosessia ja sille on 
varattava riittävä aika 

Kaavan tulee perustua 
kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin 
ja selvityksiin (MRL 9 §) 
Selvitysten on annettava 
riittävät tiedot, jotta 
voidaan arvioida 
suunnitelman 
toteuttamisen 
merkittävät välittömät ja 
välilliset vaikutukset. 
(MRA 1 §) 
 

 Jo tehty 
sujuvoittamista, 
luontoselvitysten 
tilaaminen 
etupainotteisesti 

Valmisteluvaiheen 
hyväksyminen (luonnos) 

 ASRA – vaikutuksiltaan 
merkittävät kaavat 

Luonnosvaiheen 
hyväksyminen pois 

Valmisteluvaiheen 
kuuleminen 

Ei aikamäärää, mutta 
varattava mahdollisuus 
esittää mielipide 
määräajassa (MRL 62 §, 
MRA 30 §) 
mielipiteet 

21 pv  

Lausuntojen 
pyytäminen 

 21 pv eli nähtävillä 
oloaikana 

 

Muutokset palautteen 
perusteella ja 
suunnittelu sekä 
mahdollisesti tarvittavat 

   



lisäselvitykset, 
vastineiden laatiminen 
palautteeseen 

Ehdotuksen 
hyväksyminen 

 ASRA – KH 
Tekninen johtaja – 
vaikutuksiltaan vähäinen 
asemakaava  

 

Ehdotuksen nähtäville 
asettaminen 

vähintään 30 pv, 
vaikutukseltaan vähäiset 
asemakaavan muutokset 
14 pv (MRL 65 §, MRA 27 
§) 
Muistutukset 

X X 

Lausuntojen 
pyytäminen 

(MRA 28 §) Nähtävillä oloaikana 30 
pv/14pv vaikutuksiltaan 
vähäinen asemakaavan 
muutos 

X 

Mahdolliset muutokset 
palautteen perusteella, 
olennaiset muutokset 
edellyttävät ehdotuksen 
asettamista uudelleen 
nähtäville, vastineiden 
laatiminen 
palautteeseen 

MRL 65 § (vastine), MRA 
32 § (uudelleen 
ehdotuksena nähtäville) X X 

Hyväksyminen Valtuusto, päätösvaltaa 
voidaan siirtää 
kunnanhallitukselle tai 
lautakunnalle (MRL 52 §) 

ASRA – KH – KV 
ASRA - vaikutuksiltaan ei 
merkittävät kaavat 

 

Muutoksenhaku 30 pv pöytäkirjan 
nähtäville asettamisesta X X 

Lainvoimaisuus Valitusajan päätyttyä, kun 
ei ole haettu muutosta X X 

Voimaantulo Kuulutus 
lainvoimaisuuden jälkeen X X 

X ei vaikutusmahdollisuutta 

Suunnittelu ja selvitysten laatiminen ovat asemakaavaprosessin merkittävin osa ja niiden kesto riippuu 

merkittävästi kaavan sisällöstä alueen laajuudesta ja sen suunnitteluun liittyvistä haasteista. Suunnitteluun 

ja selvityksiin kuluva aika tulee hallinnollisen käsittelyn lisäksi. 

Hallinnollisten käsittelyjen kokonaiskesto muissa kuin vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa (luonnos 21 pv ja 

ehdotus 30 pv nähtävillä): 

VE 1. viranhaltijapäätökset + hyväksyminen 18 –28 vk eli noin 4 – 6,5 kk 

VE2. ASRAn päätökset + hyväksyminen 23 – 33 vk eli noin 5,5 – 7,5 kk 

VE3. ASRA – KH päätökset + hyväksyminen 27 – 39 vk eli noin lähes 6 kk – 9 kk 


