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Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen 
 

 
 

Toteumaennuste 
 

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota heikompana. Määräraha- tai tuloar-

viomuutosesityksiä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa. Tulosalueiden väliset siirrot tehdään toimialajohtajan päätök-

sellä.  

 

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 550 000 euroa budjetoitua parem-

pana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen osalta ennustetaan saatavan nettosäästöjä 150 000 euroa (kuluissa 

säästöä 300 000 euroa ja tuloissa vähennystä 150 000 euroa). Henkilöstön vaihtuvuuden johdosta henkilöstökuluja arvi-

oidaan jäävään käyttämättä kuluvana vuonna noin 100 000 euroa. Lisäksi teknisen keskuksen toimintatuottojen arvioi-

daan olevan noin 300 000 euroa budjetoitua suuremmat, joka johtuu mm. ennakoimattomista satunnaiseristä.  

 

Viher- ja liikunta-alueiden, katukunnossapidon ja myös jätehuollon osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kulu-

vana vuonna budjetoidun mukaisesti tai jopa jonkin verran paremmin – edellyttäen mm. että loppuvuosi ei ole normaalia 

sateisempi ja keliolosuhteiltaan vaativa (mm. merkittävästi liukkaudentorjuntaa, tienpintojen paikkauksia sekä lumenau-

rausta ja poiskuljettamista). Yksityisteihin varattuihin määrärahoihin tehdään tarvittavat siirrot lautakuntien välillä kun ko. 

määrärahatarve täsmentyy valmistelujen ja toimeenpanopäätösten edetessä syksyn aikana. Näiden sekä myös joukkolii-

kenteen osalta arvioidaan ja esitetään tarkemmin mahdolliset lisämäärärahamuutosesitykset kolmannen osavuosikat-

sauksen yhteydessä, kun mm. koronatilanteen, syyskauden keliolosuhteiden vaikutukset sekä palvelutuotannon ja val-

mistelujen etenemiset ovat paremmin tiedossa. 

 

 

Tuloslaskelma Tot. 2020
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Tot. % Muutettu TA

2020

TP 2020

Ennuste

Tot. 2019

1-6

TP 

2019

Toimintatuotot 17 031 910 50 33 761 740 34 060 890 17 223 531 33 454 196

Myyntituotot 1 211 979 51 2 385 500 2 367 240 1 211 404 2 438 499

Maksutuotot 1 698 715 64 2 648 000 2 658 000 1 357 447 2 084 555

Tuet ja avustukset 0 0 295 000 145 000 0 262 731

Muut toimintatuotot 14 121 216 50 28 433 240 28 890 650 14 654 679 28 668 411

Toimintakulut -16 831 288 52 -32 126 369 -32 731 380 -16 113 943 -32 192 657

Henkilöstökulut -3 370 615 46 -7 297 020 -7 056 770 -3 422 076 -7 006 811

Palvelujen ostot -7 244 368 51 -14 245 399 -14 225 720 -7 494 008 -15 467 535

Aineet, tarv. ja tavarat -2 960 889 51 -5 767 830 -5 850 960 -3 304 144 -5 626 559

Avustukset 0 0 -75 000 -75 000 0 -50 000

Muut toimintakulut -3 255 417 69 -4 741 120 -5 522 930 -1 893 716 -4 041 751

Toimintakate 200 621 12 1 635 371 1 329 510 1 109 588 1 261 539

Poistot ja arvonal. -6 633 122 -16 238 000 -15 408 000 -6 507 137 -14 151 899

Tot. 2020
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Tot. % Muutettu TA

2020

TP 2020

Ennuste

Tot. 2019

1-6

TP 

2019

Tekninen keskus -3 792 211 39 -9 835 770 -9 285 770 -3 272 676 -8 165 764

Tilakeskus 4 938 383 40 12 242 351 11 741 770 6 666 552 12 392 341

Hallinto- ja talouspalvelut -2 532 649 54 -4 648 340 -4 569 050 -2 420 898 -4 559 505

  Keski-Uudenmaan pelastuslaitos -1 971 517 58 -3 379 400 -3 379 400 -1 631 089 -3 292 144

  Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus -419 889 52 -811 000 -811 000 -453 773 -768 582

Maankäyttö ja kaavoitus -968 366 45 -2 157 870 -2 092 440 0 -884 242

Omaisuuden tuotot ja hallinta 2 555 464 42 6 035 000 5 535 000 2 863 366 5 631 457

Rakennusvalvonta 2019/07 60 782 83 040

Asemakaavoitus ja tekninen suun 2019/07 -2 422 702 -2 807 567

Maankäyttö ja yleiskaavoitus 2019/07 -364 836 -428 221

Yhteensä 200 621 12 1 635 371 1 329 510 1 109 588 1 261 539



 

Tilakeskuksen toimintakate toteutuu noin 500 000 e ennakoitua heikompana. Lisä-ja väistötilatarpeet (Kivenpuiston 

koulun lisätila, Rajakaaren koulun väistötila, Lintumetsän lisätilat ja Tornitien päiväkoti) kasvattavat vuokra- ja ylläpitoku-

luja (mm. tyhjien tilojen sähkö). Arvioitujen vuokrakulujen lisäksi tiloihin tulevien järjestelmien lisääminen, pihatyöt sekä 

liittymät kaivuutöineen aiheuttavat käyttökulujen kasvua, lisämäärärahatarve näihin on 255 000 euroa. Rajakaaren ja 

Tornitien väistötilojen kertaluonteiset perustamiskustannukset ovat yhteensä noin 670 000 euroa. Edellisistä Tornitie 

päiväkodin perustamiskustannukset ovat tuntuvasti kalliimmat, koska piha on paremmin varusteltu. 

Käyttötalouden kuluja on nostaneet myös budjetoitua suuremmat energia- ja vakuutusmaksut. Henkilöstökulut toteutu-

vat puolestaan budjetoitua alhaisempana rekrytointivaikeuksista johtuen. 

Syksyn tuhopoltot aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vakuutusyhtiö maksaa keskeytysturvasta.   

Vakuutusyhtiö on maksanut Valkjärven koulun uudelleen rakentamisesta 700 000 euroa, yhteensä vakuutuskorvaus on 

enintään 1,88 milj. euroa.  

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu noin 80 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä täyttämättömien 

vakanssien takia.  Tuottojen osalta arvioidaan rakennuslupamaksujen toteutuvan noin 10 000 – 20 000 talousarvio pa-

rempana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien ennustetaan 

toteutuvan talousarvion mukaisena, joskin lopulliset maksuosuudet selviävät vasta toteutuneiden kustannusten perus-

teella tilinpäätösvaiheessa.  

 

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelma arvioidaan toteutuvan 65 000 euroa talousarviota pa-

rempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia.  

 

Omaisuuden tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu n. 0,424 milj. euroa ja vuokratuottoja 0,86 milj. euroa. Maankäyttö-

korvausten tuloutusta on jaksotettu 1,308 milj. euroa.  

Uusia omakotitontteja luovutettaneen 25-30 kpl vuonna 2020 (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 15 kpl), kun tavoite 

on 30-40 kpl/vuosi. Vuokrattuja omakotitontteja myytäneen 5 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). Yhtiö-muo-

toisia kerros- ja rivitalotontteja luovutettaneen 4-6 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 1 kpl). 

Yritystontteja luovutettaneen 3-5 kpl vuonna 2020 eli tavoitteen mukaisesti (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). 

Tarkempi arvio tehdään OVK III yhteydessä. Järvimaan omakotitonttien luovutustilanne vuonna 2020 on tarkemmin arvi-

oitavissa OVK III yhteydessä.  

Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen johdosta jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle 

vuodelle yhteensä 500 000 – 700 000 euroa. 

Henkilöstö 

 

 
 

Kaikilla toimialan tulosalueilla on ollut koko vuoden vakansseja täyttämättä lähinnä rekrytointihaasteista johtuen ja osin 

myös säästösyistä.  

 

Tilakeskuksessa on yhtäjaksoisesti ollut henkilöstövaje elokuusta 2019 lähtien, joka on saatu poistettua pääosin kesä-

kuussa 2020.  Sisäilma-asiantuntijan tehtävä on edelleen täyttämättä. 
Maankäytön ja kaavoituksen sekä teknisen keskuksen tulosalueilla oli kesäkuun lopussa kummassakin 3 vakinaista teh-

tävää täyttämättä ja hallinto- ja talouspalveluissa yksi vakinainen ja yksi rakennusvalvonnan määräaikainen tehtävä. 

HTV1 Tot. 2020

1-6

TA 2020 TP 2020

ennuste

Tekninen keskus 31,5 68,2 65,0

Tilakeskus 19,3 39,6 38,0

Hallinto- ja talouspalvelut 9,0 19,2 18,0

Maankäyttö ja kaavoitus 16,2 36,6 33,0

Yhteensä 75,9 163,6 154,0



 

Muutosesitys määrärahoihin 
Ei muutosesitystä. 

 

Investoinnit 
 

 
 

Investointien toteutuminen 
 

Talonrakennusinvestointien määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2020 alkupe-

räisestä talousarvosta ja noin 0,6 milj.euroa muutetusta talousarvosta. Tilakeskus joutui lykkäämään usean hankkeen 

aloitusta eteenpäin henkilöstövajeesta johtuen. Pieninvestointeja on jouduttu lykkäämään myös ulkoisista vaikutuksista 

johtuen (mm. ympäristölupa-asiat). Pitkäaikaisosastojen muutostyöt ja Professorintien kiinteistöjen pysäköinti siirtyy 

eteenpäin. Pitkäaikaisosastojen suunnittelu alkaa 2020.  Kiljavan saunojen jätevesihanketta ei kannata aloittaa ennen 

kuin kiinteistöyhtiön ja omistajan tulevaisuuden visiot ovat selvillä.  

 

Lepsämän koulun jätevesijärjestelmän varsinaiset saneeraustoimet siirtyvät, koska Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus 

edellyttää ympäristölupaa. Määrärahaa käytetään ympäristöluvan asiantuntijatehtäviin. 

 

Metsolan päiväkodin hankkeen etenemistä haittaa poikkeava arkkitehtuurinen ja runkorakenneratkaisu. Metsolan val-

mistuminen viivästyy noin neljällä kuukaudella marraskuun loppuun. 

 

Maaniitun koulun peruskorjauksessa on tuonut lisävaikeutta purkuvaiheessa löytyneet rakennuksen vanhat ongelmat. 

Peruskorjaus valmistuu kuitenkin suunnitellussa aikataulussa. 

 

Aleksian pikkupadat etenevät suunnitelman mukaisesti. 

 

Kunnanviraston muutostyöt siirtyvät pääosin tuleville vuosille. 

  

Koronapandemia voi vaikuttaa investointien toteutusaikatauluihin ja kustannuksiin. Tässä vaiheessa on arvioitu, että 

investoinneissa jouduttaisiin maksamaan koronatilanteesta johtuen noin 300 000 euroa korvauksia urakoitsijoiden yli-

voimaisiin esteisiin, joihin kunta joutuu osallistumaan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE).  

 

Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan rakentamisen kokonaisinvestointien määrärahat arvioidaan alittuvan nettona 

noin 1,4 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä muutoksia ovat mm. Heinojan rakentamisen ARA-avustuksen tuloutuksen 

Investointihanke Muutettu TA

2020

Toteutunut Ennuste koko 

vuosi 2020

Talonrakennus -15 280 000 -6 123 635 -14 675 000

Sosiaali- ja terveyspalvelut -350 000 -136 967 -370 000

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala -10 920 000 -5 438 322 -10 920 000

Toimialojen yhteiset -800 000 -120 029 -200 000

Aleksian keittiöt -1 350 000 -78 635 -1 350 000

Pienet talohankkeet -1 460 000 -297 082 -1 635 000

Prioriteettikohteiden hankesuunnittelu -400 000 -52 599 -200 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet -13 256 000 -4 047 310 -11 840 000

Kunnallistekniikan rakentaminen -9 056 000 -2 770 992 -7 965 000

Klaukkalan tieverkko -100 000 0 -75 000

Kunnan ja valtion yhteishankkeet -4 100 000 -1 276 319 -3 800 000

Kiinteä omaisuus -1 000 000 -304 386 -1 000 000

Irtain omaisuus -310 000 -46 910 -310 000

Yhteensä -29 846 000 -10 522 240 -27 825 000



siirtyminen seuraavalle vuodelle, Kylänpään alueen lisämäärärahatarve katu- ja viheralueiden viimeistelytöihin ja valais-

tukseen, Ilvesvuoren pohjoisosan, Metsä-Tuomelan ja Altian työpaikka-alueiden työvaiheiden siirtyminen eteenpäin. Kun-

nallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt osavuosikatsauksen 2 yhteydessä esitettävät 

määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä taulussa. 

 

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman merkittävimpiä kohteita vuonna 2020 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. 

Vanha Klaukan alue, Heinojan alue (kaavavalitus), Metsä-Tuomelan alue, Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väy-

län rakentamisen käynnistäminen sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen (kaavavalitus) työpaikka-alueet. Rakentamisohjelman 

mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät lähikuukausien aikana edelleen, jolloin myös 

hankekohtaisesti alkusyksyn aikana täsmentyvät määrärahatarpeet (muutokset/siirrot) esitetään osavuosikatsaus 3:n yh-

teydessä. 

 

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. 

 

Muutosesitys investointien määrärahoihin 
 

Talonrakennushankkeiden osalta esitetään hankesuunnittelusta säästyviä määrärahoja siirrettäviksi Urheilupuiston kou-

lun sisäilmakorjauksiin. Korjauksilla parannetaan Urheilupuiston koulun olosuhteita varsinaiseen peruskorjaukseen tai uu-

disrakennushankkeeseen saakka. Ko. korjausten kustannusarvio on noin 650 000 e ja vuoden 2020 aikana on tarkoitus 

käyttää korjauksiin noin 265 000 e. Urheilupuiston koulun kohtalo ratkaistaan loppuvuodesta 2020 palveluverkkotyön 

yhteydessä ja hyväksyttäessä vuosien 2021-2025 investointiohjelmaa. Ko. hanke ei ole mukana teknisen lautakunnan ke-

säkuussa 2020 hyväksymässä tulevien vuosien investointiesityksessä.  Muut talonrakennuksen määrärahasiirrot esitetään 

tehtäväksi ennusteen mukaisesti. 

 

Määrärahavähennykset yhteensä 605 000 euroa. 

 

Tekninen keskuksen investointeihin esitetään seuraavat valtuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset (hankeryhmät): 

 

Kunnallistekniikan rakentaminen 

- kulumäärärahavähennys    1 421 000 euroa 

- tulomäärärahavähennys    330 000 euroa 
Klaukkalan tieverkko 

- kulumäärärahavähennys     25 000 euroa   
Kunnan ja valtion yhteishankkeet 

- kulumäärärahalisäys     300 000 euroa   
Nettomäärärahaa vähennys 1 416 000 euroa. 
 

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt toisen osavuosikatsauksen yhteydessä tekni-

selle lautakunnalle esitettävät määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä ennusteessa. 

  



Talonrakennushankkeiden toteutuminen 30.6.2020

 

  

Alkuperäinen 

TA2020 MKS 2020 Kum. 6/2020 Tot.-% Jäljellä Ennuste 2020

18491001  Talonrakennus -16 120 000 -15 280 000 -6 123 635 40,1 % -9 156 365 -14 675 000

18410003  Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C -100 000 -100 000 -136 967 137,0 % 36 967 -120 000

18410008  Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt -750 000 -250 000 -250 000 -250 000

18410210  Metsolan päiväkoti, uudisrakennus -4 420 000 -4 420 000 -2 580 489 58,4 % -1 839 511 -4 420 000

18410214  Suopolun päiväkodin peruskorjaus -220 220

18410305  NYK, peruskorjaus -100 000 -100 000 -58 162 58,2 % -41 838 -100 000

18410314  Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020 -6 200 000 -6 200 000 -2 737 170 44,1 % -3 462 830 -6 200 000

18410318  Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus -48 558 48 558

18410319  Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus -50 000 -50 000 -13 724 27,4 % -36 276 -50 000

18410503  Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

18410601  Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -800 000 -800 000 -120 029 15,0 % -679 971 -200 000

18410605  Nurmijärven aluekeittiö 3 809 -3 809

18410609  Klaukkalan alueen palvelukeittiö -750 000 -750 000 -36 405 4,9 % -713 595 -750 000

18410611  Rajamäen alueen palvelukeittiöt -9 786 9 786

18410612  Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt -600 000 -600 000 -36 253 6,0 % -563 747 -600 000

18410714  Muut pienet hankkeet -30 000 -30 000 -14 513 48,4 % -15 487 -35 000

18410751  Ulkoleikkivälineiden uusimiset -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

18410767  Isoniitun koulu -200 000 -200 000 -41 032 20,5 % -158 968 -200 000

18410770  Rajamäen koulu, rak c -150 000 -150 000 -150 000 -154 000

18410771  Aleksis Kiven syntymäkoti -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

18410772  Rajakaari korjauksia -65 000 -35 000 -70 796 202,3 % 35 796 -71 000

18410773  Kiljavan saunojen jätevedet -40 000 -709 709

18410774  Taaborin sosiaalitila -75 000 -75 000 -75 000 -30 000

18410775  Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

18410776  Urheilupuiston koulu korjaukset -65 000 -65 000 -17 176 26,4 % -47 824 -265 000

18410777  Isoniitun koulu lukitus -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

18410778  Kekkurin tiilikatt. + alusrakent. uusiminen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

18410779  Professorintien kiinteistöjen pysäköinti -60 000

18410780  Kuntolan korjauksia -65 000 -255 000 -105 456 41,4 % -149 544 -255 000

18410781  Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta -80 000 -80 000 -8 499 10,6 % -71 501 -30 000

18410782  Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi) -80 000 -80 000 -80 000 -55 000

18410783  Harjulan koulu luokkatilojen yhdistäminen -30 000 -30 000 -1 260 4,2 % -28 740 -30 000

18410784  Pihat: Mäntysalon koulu -300 000 -300 000 -37 642 12,5 % -262 358 -350 000

18410901  Tornitien päiväkoti, uudisrakennus -50 000 -50 000 -90 0,2 % -49 910 -20 000

18410902  Kirkonkylän päiväkoti, uudisrakennus -50 000 -50 000 -50 000 -20 000

18410903  Seitsemän veljeksen koulu, uudisrakennus -150 000 -30 000 -19 415 64,7 % -10 585 -30 000

18410904  Rajakaari projekti -100 000 -100 000 -12 000 12,0 % -88 000 -30 000

18410905  Kuntolan peruskorjaus -100 000 -20 000 -9 948 49,7 % -10 052 -20 000

18410906  Lepsämän puukoulu, uudishanke -100 000 -20 000 -20 000 -20 000

18410907  Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -150 000 -30 000 -145 0,5 % -29 855 -30 000

18410908  Lukio hankesuunnitelma -100 000 -100 000 -11 000 11,0 % -89 000 -30 000

TALONRAKENNUS NETTO -16 120 000 -15 280 000 -6 123 635 40,1 % -9 156 365 -14 675 000



Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen 30.6.2020

  

Tot.-% Jäljellä

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € MKS 2020 Kum. 6/2020 MKS 2020 MKS 2020 Ennuste 2020

18493001  Kunnallistekniikka -13 256 000 -4 047 310 30,5 % -9 155 956 -11 840 000

18430001  Heinoja 1 80 000 -23 585 -29,5 % 103 585 -250 000

18430002  Krannilan alue -50 000 -1 542 3,1 % -48 950 -100 000

18430004  Viirinlaakso I -400 000 -19 785 4,9 % -48 950 -400 000

18430006  Kylänpään alue -350 000 -488 879 139,7 % 121 516 -600 000

18430010  Järvimaa -25 000 -5 490 22,0 % -24 292 -25 000

18430011  Vanha Klaukan alue -2 125 000 -1 457 491 68,6 % -610 805 -2 000 000

18430015  Ali-Tilkka -100 000 -13 084 13,1 % -90 333 -100 000

18430029  Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen -195 000 -195 000 -240 000

18430030  Viirinlaakso II -50 000 -440 0,9 % -49 560 -25 000

18430035  Hirvitie -205 000 -661 0,3 % -204 339 -205 000

18430036  Vanhan sähkölaitoksen ympäristö -50 000 -50 000

18430037  Jokimetsä -50 000 -50 000

18430038  Hellaspolun alue -50 000 -12 983 26,0 % -37 017 -20 000

18430201  Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue -250 000 -250 000 -50 000

18430204  Altian työpaikka-alue -835 000 -85 177 10,2 % -750 008 -300 000

18430208  Metsä-Tuomelan työpaikka-alue -500 000 -15 304 3,1 % -488 989 -500 000

18430303  Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus -100 000 -2 265 2,3 % -97 736 -100 000

18430304  Sadevesiviemärit, varaus -100 000 -756 0,8 % -99 364 -100 000

18430305  Reunakivet ja muut kivityöt -150 000 -502 0,3 % -149 498 -150 000

18430306  Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt -50 000 -37 911 75,8 % -27 346 -50 000

18430307  Rakennettujen tiealueiden vihertäminen -15 000 -22 671 151,1 % 6 299 -25 000

18430309  Pienet nimeämättömät kohteet -100 000 -15 390 15,4 % -85 061 -100 000

18430404  Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö -100 000 -100 000 -145 000

18430405  Liikenneturvallisuusprojektit -50 000 -21 326 42,7 % -33 776 -50 000

18430406  Pienet kohteet -35 000 -17 257 49,3 % -31 217 -35 000

18430407  Peruskorjaukset -30 000 -30 000 -30 000

18430501  Päällystys -600 000 -7 118 1,2 % -593 055 -600 000

18430502  Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus -600 000 -120 272 20,0 % -481 237 -600 000

18430503  Suunnittelu, mittaus ja tutkimus -100 000 -17 986 18,0 % -82 014 -100 000

18430504  Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka -100 000 -49 584 49,6 % -50 528 -100 000

18430506  Haja-asutusalueiden vesihuolto -25 000 -25 000 -25 000

18430604  Luonnonvaraiset puistot -75 000 -48 685 64,9 % -32 746 -75 000

18430606  Leikkikenttien saneeraus -145 000 -94 398 65,1 % -53 690 -145 000

18430618  Laulupuisto, Lepsämä -30 000 -10 469 34,9 % -24 171 -30 000

18430705  Mets-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka -1 136 000 -109 019 9,6 % -1 026 981 -350 000

18430810  Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset -25 000 -9 726 38,9 % -15 274 -25 000

18430813  Uimarantojen peruskorjaus -40 000 -40 000 -40 000

18430818  Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia -70 000 -25 056 35,8 % -44 944 -70 000

18430823  Kirkonkylän skeitti "Bueno" -25 000 -25 000 -35 000

18430824  Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk -20 000 -20 000 -20 000

18430825  Tornimäen ulkoilureitit -30 000 -1 384 4,6 % -28 616 -30 000

18430826  Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj -80 000 -24 794 31,0 % -77 823 -40 000

18430827  Ulkokuntoilukeskukset -40 000 -9 664 24,2 % -30 336 -80 000

18430828  Isosuon luontopolku -30 000 -338 1,1 % -29 663

18430902  Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka -50 000 -50 000 -25 000

18430904  Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie -50 000 -50 000 -50 000

18430911  Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu -3 700 000 -1 244 869 33,6 % -2 685 487 -3 500 000

18430913  Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto -400 000 -31 449 7,9 % -368 551 -300 000

INVESTOINNIT NETTO -13 256 000 -4 047 310 29,2 % -9 155 956 -11 840 000



Asemakaavoitusohjelman toteutuminen 
Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 13.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa 

vuosille 2020-2024. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena Rajakaaren ase-

makaavamuutos, jolla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen. 

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2020 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen. 

RAJAMÄKI 

 1-109 Saunatie, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä 

 1-152 Hellaspolku, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä 

 1-XXX Matkun TP-alueen asemakaavamuutos, asemakaavamuutokset tarvetta selvitetään 

KIRKONKYLÄ 

 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä 

 2-204 Heinoja II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä 

 2-232 Heinoja I, hyväksytystä asemakaavasta valitettu 

 2-241 Toreeni II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä 

 2-XXX Ahjolan kulma, hanke ei ole edennyt hakijan maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen 

 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen 

KLAUKKALA 

 3-297 Kyijynpuisto, hakija peruuttanut hakemuksen 

 3-326 Viirinlaakso II, asemakaavan tavoitteena luonnosvaihe syksyllä 2020 

o Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laa-

joista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen 

 3-336 Mäyränkallio, hanke ei ole edennyt: alueella ei ole vesihuoltoa ja maanomistusjärjestelyt ovat kesken-

eräiset. Alueen luontoselvitys on teetetty. 

 3-341 Sorvitie, asemakaavan tavoitteena ehdotusvaihe syksyllä 2020 

 3-XXX Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), hankkeen aloitusta on valmisteltu keväällä ja kesällä 2020 

 

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen 
1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama) 

 Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä alku-

vuodesta 2020 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana. 

o Toteutuminen: Kevään pandemia on hidastanut kaavan laatimisaikataulua. Ehdotusta valmistellaan. 

 

2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)  

 Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen 

osayleiskaavaehdotus valmistellaan käsittelyyn vuonna 2020. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskä-

sittelyyn vuoden 2020/2021 aikana. 

o Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämistyöryhmän lin-

jausta maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista. 

 

3. Rajamäen osayleiskaava (taajama),  

 Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta.  Osayleiskaavaluonnos on tavoit-

teena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan laatiminen edellyttää mm. 

luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleis-

kaavan edellyttämiä selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2020 aikana sekä valmistellaan osayleiskaava-

luonnosta. 

o Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelu ei ole edennyt. 

 



Maankäytön toteuttamisohjelma 

 
Maankäytön toteutusohjelmassa 2019-2024 arvioitiin vuonna 2020 käynnistyvän 364 asunnon rakentaminen koko kun-

nassa.  

Koko kunnassa on tammi-kesäkuun 2020 aikana käynnistynyt 114 uuden asunnon rakentaminen. Näistä 27 erillispienta-

loihin (omakotitalot ja paritalot), 11 rivi- ja ketjutaloihin sekä 76 kerrostaloihin. 

Ennustetun ja toteutuneiden aloitus välinen suuri ero johtuu mm. siitä, että osa kohteista lähti rakentumaan vuotta 

aiemmin. Lisäksi suuri osa uusien kohteiden aloituksista on siirtynyt koronakriisistä johtuen seuraavaan vuoteen. 

Kiivaan kerrostalorakentamisen vuodet 2018 ja 2019 näkyvät vuonna 2020 erityisesti kerrostalokohteiden aloitusten 

vähenemisenä markkinan paikallisen kyllääntymisen vuoksi erityisesti Klaukkalassa. 

 


