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TIIVISTELMÄ 
 

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on ratkaista Lepsämän koulun tilakysymykset.  
Tuhopoltetun keittiö- ja ruokailurakennuksen tilalle tarvitaan korvaavat tilat. Vanhan puukoulun 
tulevasta käytöstä tehdään ehdotus 
 
Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu vuosille 2021.  
 Puukoulun korjaus ajoittuu vuosille 2020-2023.  
	
Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen 
toteuttamista sen pohjalta, että palanneen puukoulun tilalle ei rakenneta uutta koulua, 
korjattavan puukoulun ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan keittiö ja ruokasali sekä opetustiloja. 
Toisen kerroksen tiloja otetaan uudestaan koulun käyttöön, siihen sijoitetaan hallinto- 
oppilashuolto- ja opetustiloja. Sen lisäksi vuokrataan siirrettävä rakennus, johon sijoitetaan kaksi 
OT3-opetustilaa.  
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1.  HANKEKUVAUS  
 
1.1.  Lähtötilanne 

 
1.1.1.    Tontti 

Hankesuunnitelman kohteena olevalla tontilla sijaitsevat Lepsämän koulurakennukset. Tontin 
länsireuna rajoittuu Lepsämäntielle, tontin pohjois-, itä- ja eteläreuna rajoittuvat Lepsämän 
kylänrakenteeseen asuin- ja maatalousrakennuksineen,  tontin etäleäpuolella Riuskatien toisella 
puolella on koulun urheilukenttä omalla tontillaan. 
Maisemallisesti tontti on osaa Lepsämänjoen kulttuurimaisemaa, Lepsämänjoen ja tontin välillä 
on laaja avoin länteenpäin viettävä avoin peltomaisema, koulun vieressä ja takana puiden 
peittämä kyläkukkula  
Tontti on suhteellisen tasainen, rajoittuu itään, etelään ja pohjoiseen sorapintaiseen 
Riuskantiehen. Autopaikoitusalue sijaitsee tontin pohjoispuolella. Vanha kaksikerroksinen 
puukoulu sijaitsee keskellä tonttia Lepsämäntien vieressä, uudemmat koulurakennukset Kivikoulu 
ja Kivikoulun Laajennus sekä tuhopoltettu koulu tontin itäreunalla, välitilan muodostaessa 
koulupiha-aluetta.  
 
Tontin pinta-ala on 12783 m2 
Koulutontista etelään Riuskantien toisella puolella on koulun hiekkapintainen urheilukenttä.  
Kenttätontin pinta-ala on 3998 m2 
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1.1.2.    Kaavatilanne  
 
Lepsämän osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.06.2010 ja on tullut voimaan 
07.01.2013.  
 
 Koulutontin ja eteläpuolen koulukentän tontin kaavamerkintä on PY-1 (Julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue). Lepsämäntien länsipuolella on merkintä MT-1 (Maatalousaluetta) ja koulutontin 
takana tien itäpuolella AT-1 (Kyläaluetta). 
 
 AT-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen 
tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen mukainen rakentamismahdollisuuksien 
enimmäismäärä tiloittain lasketaan yleisten määräysten §:ssä 1 - 4 esitettyjen perusteiden 
mukaan. Mitoituksen osoittamien rakentamismahdollisuuksien perusteella muodostettavien 
rakennuspaikkojen vähimmäiskoko on 5 000 m². Mikäli kiinteistö liitetään keskitettyyn 
vesihuoltoon myös jätevesien käsittelyn osalta, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3 000 m². 
Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. 
Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset.  
 
 MT-1 Maatalousalue, joka on maiseman kannalta merkittävä. Alueella on erityistä merkitystä 
maiseman ja kyläkuvan kannalta. Alueen säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on maiseman ja 
kyläkuvan kannalta tärkeää. MRL:n 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueen pellot tulee säilyttää 
rakentamattomina kuitenkin siten, että alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva 
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rakentaminen ja mitoituksen osoittamien rakentamismahdollisuuksien sijoittaminen olemassa 
olevan rakennusryhmän yhteyteen, metsäsaarekkeeseen tai siihen tukeutuen siten, että 
rakennukset eivät sulje avointa maisemaa. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m². Maa- ja 
metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia 
näkymiä. Yleisten määräysten §:n 1 - 4 mukainen rakentamismahdollisuus voidaan toteuttaa tilan 
tai saman maanomistajan muilla alueilla. Alueella on voimassa MRL:n128 § mukainen 
toimenpiderajoitus, joka koskee maiseman muuttamista peltoja metsittämällä. Lisäksi aluetta 
koskevat yleiset määräykset. Suositus: Alueen peltojen säilyminen viljeltyinä tai hoidettuina 
niittyinä on suositeltavaa  
 
Puukoulu on osayleiskaavassa merkitty SR-1 merkinnällä : 
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennus tulee säilyttää siten, etteivät sen 
kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Rakennuksen tai sen osan purkaminen edellyttää 
purkamisluvan hakemista. Rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen 
värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen edellyttää 
rakennusjärjestyksen mukaista lupamenettelyä. Rakennus-, purkamis- tai 
toimenpidelupahakemuksesta on pyydettävä museoviranomaisten lausunto. Kohteen 
läheisyydessä rakentaminen on sovitettava kooltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan, 
väritykseltään, sijainniltaan, korkeusasemaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennettuun 
kokonaisuuteen.  

	
1.1.3.    Kunnallistekniikka 

Viemäröinti on haastavaa. Ympäristöluvan takia jätevesijärjestelmän rakentaminen voi viivästyä v
 uoteen 2022. Viemäröinteihin liittyminen maksaisi n.  500 e/m, eli n. 1milj. euroa. 

 
1.1.4.    Rakennukset 

 
Tontilla sijaitsee 3 eri koulurakennusta, 
 
Vanha puukoulu, rakennettu v. 1929, kaksikerroksinen hirsinen kansakoulu. Rakennusta on 
laajennettu vuonna 1964 ja peruskorjattu 1979-80. Puukoulu on tällä hetkellä tyhjänä 
sisäilmaongelmien takia ja sen väistötilat toimivat Lintumetsässä, puukoulun ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee 4 opetustilaa toisessa kerroksessa on hallintotilat, oppilashuolto ja jonkin 
verran pienryhmäopetustiloja. Kellarikerroksessa sijaitsee mm koulurakennusten lämpökeskus. 
Rakennuksen pinta-ala on noin 1000 brm2 
 
1-kerroksinen kivikoulu on rakennettu vuonna 1979-80 ja kivikoulun laajennus v 2009, 
rakennukset ovat hyvässä kunnossa, korjaustoimenpiteitä ei tarvita, niiden bruttoala yhteensä on 
noin 1140 brm2 
 
Ruokailu- ja keittiörakennus, joka sisälsi myös siivoustilat, paloi käyttökelvottomaksi lokakuussa 
2019. Perustukset ja sokkelirakenteet säilyivät ja olisi mahdollista käyttää niitä hyväksi 
uudisrakennuksessa, koulun opetustilojen väistötilat ovat koulun pihalla olevissa kahdessa 
tilapäisrakennuksessa, kouluruokailu on järjestetty siten että ruokaa tuodaan Isoniitun koulusta 
päivttäin ja syödään luokkatiloissa. Koulun bruttoala oli noin 520 brm2  
 
 

1.2.  Palveluverkkoselvitys 
Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkoselvitystyö, jonka on määrä valmistua syksyllä 
2020. Tällä hetkellä on kaavailtu, että puukoulu korjataan 2022-2023.  
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1.3.  Tilantarve 
 

1.3.1.    Nykyiset tilat 
 
Lepsämän koulu toimii tällä hetkellä ns kivikoulussa ja kivikoulun laajennusosassa, sekä koulun 
pihalla olevissa väistötiloissa.  

 
1.3.2.    Oppilas- ja henkilöstömääräennuste 

 
Syksyllä 2020 Lepsämän kolussa aloitti 266 oppilasta. Henkilöstöä on 14. Koulun nykyisistä 
oppilaista ns. lukitulla oppilaaksiottoalueella asuu vain noin 60 oppilasta. Lepsämän tilastollisella 
suuralueella asuvia 7-12 –vuotiaita oli 31.12.2019 kaikkiaan 107.  
 
Suurin osa koulun oppilaista tulee Klaukkalan puolelta Lintumetsän-Kalkerin alueelta, josta 
koululle on matkaa 3-4 km. Lintumetsässä ei ole omaa koulua ja osa alueen alakouluikäisistä 
ohjataan Klaukkalan kouluihin, jonne matkaa on vähintään saman verran kuin Lepsämän koululle. 
Syksyllä 2020 otettiin käyttöön Lintumetsään sijoitettu kaksikerroksinen väistötila (8 x OT3), jossa 
opiskelevat Lepsämän koulun 1-3. luokan oppilaat. Lisäksi väistötilaa on Lepsämässä koulun 
pihalla. Lintumetsän väistötilassa on ruokala, mutta ei liikuntatiloja tai teknisen työn tiloja. 
Urheilupuiston yläkoulun uudisrakennuksen valmistuttua (2025) Lepsämän koulun kuudennet 
luokat siirtyvät sinne. Alkuluokat ovat aloittamassa Lepsämän koulussa syksyllä 2021. 
 
Lepsämän koulun oppilasmäärä riippuu voimakkaasti siitä mikä on alakoulujen tilanne muualla 
eteläisellä Nurmijärvellä. Mikäli koulussa olisivat vain Lepsämän alueen alakouluikäiset, 
oppilasmäärä olisi vain noin 100. Mikäli kaikki Lintumetsän lapset mahtuisivat Lepsämän kouluun, 
oppilasmäärä voisi olla lähivuosina yli 400. 
 
Kunnan väestölaskelma ennakoi lasten määrän laskun jatkuvan Lepsämän alueella. Lintumetsän 
alueella alakouluikäisten määrä kasvaa vielä jonkin vuoden, jonka jälkeen sen ennakoidaan 
kääntyvän laskuun. Koko eteläisen Nurmijärven alueella alakouluikäisten määrissä ei ennakoida 
tapahtuvan suuria muutoksia seuraavan 15 vuoden aikana, vaikka viime vuosien alhainen 
syntyvyys näkyy tilapäisenä laskuna 2020-luvun loppupuolella. Kouluverkon kapasiteetti tulee 
säilyttää nykyistä vastaavana. Väestö keskittyy kuitenkin enemmän Klaukkalan keskustan 
läheisyyteen. Mikäli keskusta-alueen kouluverkkoon saadaan lisää tilaa, on vastaavasti reuna-
alueiden koulujen kapasiteettia mahdollista laskea. 
 
Väestökehitys huomioiden Lepsämän koulun tilat tulisi nyt rakentaa vähintään nykyistä 
oppilasmäärää palveleviksi, mutta sellaisella toteutuksella, että kohtuullisin kustannuksin on 
tulevaisuudessa mahdollisuus myös koulun toiminnan supistamiseen ja/tai siirtämiseen kokonaan 
Lintumetsän alueelle. 
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1.3.3.    Pedagogisten tavoitteiden vaikutus tilasuunnitteluun 

 
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 
huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen 
valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, 
varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja 
oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit pyritään saamaan oppilaan 
käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja 
ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua 
ympäristöä.   
 
Erityistä huomiota kiinnitetään oppimistilojen muunneltavuuteen, monipuolisuuteen ja 
yhteistoiminnallisuuteen sekä oppimisymäristön digitaalisiin mahdollisuuksiin.  
 
Yhteisopettajuus 
Lepsämän koulussa on toteutettu jo viiden lukuvuoden ajan tiivistä yhteisopettajuutta luokka-
asteiden opettajien kesken. Lukujärjestykset on laadittu siten, että luokka-asteen oppilaat on 
jaettu kolmeen tai neljään ryhmään, jotka opiskelevat palkkitunneilla ryhmissä. Palkkitunneilla 
opetetaan samaan aikaan esimerkiksi matematiikkaa, käsitöitä (kovat ja pehmeät materiaalit) ja 
englantia. Pitkälle viety yhteisopettajuus on nykyaikainen tapa jakaa opetusvastuuta ja luoda tällä 
tavalla niin opettajille kuin oppilaille parempia edellytyksiä tehdä opettajan työtä ja parempia 
oppimistuloksia. Yhteisopettajuudessa oppilailla on aina vähintään kaksi opettajaa ja kaikki 
luokka-asteen oppilaat ovat yhteisiä. Yhteisopettajuus hyötyy vierekkäisistä luokkatiloista. On 
vaikea tehdä arjen yhteistyötä, jos työparista toinen työskentelee eri rakennuksessa. Tämän takia 
on ehdottaman tärkeää, että tulevissa Lepsämän koulun tiloissa on parillinen määrä OT3-tiloja 
saman katon alla. 
 

 
1.3.4.    Tilantarpeen mitoitus 

 
Lepsämän koulun opetustilojen kohdalla uudisrakennuksen laajuus määräytyy palanneen 
rakennuksen laajuuden perusteella lisättynä teknisellä tilalla, johon uusi lämpökeskus sijoitetaan. 
Sisäpuolisten toimintojen mitoituksessa voidaan soveltaa nykyisiä määräyksiä ja vaatimuksia.  
Mikäli vaihtoehtona on, ettei uutta koulurakennusta rakenneta, ja puukoulu siirtyy kokonaan 
Lepsämän koulun käyttöön, pyritään reunaehtojen mukaisesti järjestämään tilat siten että 
saadaan tyydyttävä ratkaisu opetustilojen suhteen. 
Opetustilojen kohdalla ensisijainen tarve on 4 kpl OT3-kokoista opetustilaa. 

 
 

1.3.5.    Arvioitu tilantarve 
 

Tilaohjelma on esitetty hankesuunnitelman liitteessä 1.  
 

1.4.  Toiminnalliset vaatimukset 
 

1.4.1.    Tilojen yleiset vaatimukset 
Koulun ja sen yhteyteen rakennettavien toimintatilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. 
Muuntojoustavuus tulee huomioida suunniteltavissa tila- ja kalusteratkaisuissa. Tiloja 
suunniteltaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kannustavat liikkumaan. Suunniteltavien tilojen tulee 
olla esteettömiä ja ääniympäristöltään käyttötarkoituksen vaatimukset täyttäviä. 
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Pyrkimyksenä on toteuttaa yhteisöllisyyttä, uteliaisuutta ja oppimismotivaatiota vahvistavia tiloja 
ja lähiympäristöä. 
 
Siivottavuus ja kulutuksen kestävyys tulee huomioida tilojen suunnittelussa ja materiaalien 
valinnoissa. Turvallisuus huomioidaan suunnittelussa.  

 
1.4.2.     Opetustilat 

Palanneessa rakennuksessa oli 3 kpl OT3-opetustilaa, uudelleenrakennettavaan kouluun tai 
korjattavaan puukouluun tarvitaan 4 kpl OT3-opetustilaa.  

 
1.4.3.    Keittiö- ja ruokailutilat 

Palanneessa koulussa oli keittiö ja ruokailutilat, nämä tilat sijoitetaan uudelleenrakennettavan 
kouluun tai korjattavaan puukouluun.  
Nurmijärven kunnan kouluruokatuotanto on keskitetty vuonna 2019 valmistuneeseen uuteen 
tuotantokeittiöön Aleksian Pataan. Ruoka toimitetaan tuotantokeittiöstä jäähdytettynä 
palvelukeittiöihin.  
Palvelukeittiössä tulee olla kylmäsäilytystilaa suoraan alihankkijalta toimitettaville tuotteille 
(mm. tuorelisäkkeet, perunat, ruokajuomat) ja Aleksian Padasta toimittaville ruokatuotteille sekä 
kuivavarastotilaa muille elintarvikkeille.  
Palvelukeittiöissä tulee olla kuumennuslaitteita ja riittävät astiahuoltotilat. Keittiön ilmanvaihdon 
tulee olla riittävä tasaisen työskentelylämpötilan varmistamiseksi. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää lattiamassan valintaan: Keittiön lattian tulee olla kestävä, tasainen vaunujen käytön 
vuoksi ja karhennettu työturvallisuuden parantamiseksi 
Työ- ja asiakasturvallisuuden vuoksi Aleksia liikelaitos on päätynyt käyttämään sisältäpäin 
täytettäviä linjastoja. Linjastomalli jouduttaa myös linjastolla asiointia ja vähentää 
jonotustarvetta. 

 
 

1.4.4.  Ulkotilat  
Ulkotilojen ja saapumisjärjestelyiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallisuus ja 
viihtyisyys, tontinliittymä on ehdotettu siirrettäväksi suojatien pohjoispuolelle, huoltoliikenteelle 
ehdotetaan oma liittymä pohjoisesta Riuskatien kautta. 
 
Koulun erillisellä tontilla oleva kenttä säilyy entisellään 
  
 

1.4.5. Paikoitus 
 

Nykyisellään tontilla on autopaikkoja 30 autolle, uudelleenjärjestelyn kautta saadaan 10 
lisäpaikkaa. Autopaikkojen toteutuksessa tulee huomioida myös sähköautojen latauspisteet 
kahdelle autolle sekä valmius toteuttaa tarvittaessa lisää latauspisteitä.  Puukoulun tuleva 
toiminta saattaa vaikuttaa autopaikkatarpeeseen.  
 
Oppilaiden polkupyöräpaikat sijoittuvat koulupihalle. 

 
 

1.5.  Tekniset vaatimukset 
Rakennuksien keskeiset suunnittelu- ja toteutustavoitteet: 
• Sisäilmaterveellisyys 
• Kestävät suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat 
• Helppo laajennettavuus 
• Muuntojoustavuus 
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• Kokonaistaloudellinen suunnitteluratkaisu 
• Ilkivalta- ja tuhotyösuojaus sekä muu uhkatilannesuojaus 
• Vältetään pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanalle 
• Energiatehokkuus 
• Sisäilmaluokitus S2. Rakennuksesta jäähdytetään vain välttämättömät tilat 
• Huollon ja kunnossapitokorjausten helppous 

	
 
 

2. VAIHTOEHDOT 
Liitteessä 2 on esitetty kaksi vaihtoehtoa; 

1. Vaihtoehto 1 perustuu palanneen koulurakennuksen uudelleenrakentamiseen 
2. Vaihtoehto 2 perustuu vanhan puukoulurakennuksen ottamiseen Lepsämän koulun 

käyttöön  
  

3. KUSTANNUSARVIO / KUSTANNUSTEN VERTAILU 
Vuonna 1929 valmistuneen puukoulun korjauksen kustannusarvio on 2,3 miljoonaa euroa. Mikäli 
siihen tehdään koulun keittiö, pitää varautua vielä noin 0,2 miljoonan euron lisäkustannukseen. 
Mikäli tuhopoltettu rakennus jätetään rakentamatta ja nostetaan vakuutuskorvaus noin 1,14 
miljoonaa euroa, jää kunnan omarahoitusosuudeksi siis noin 1,4 miljoonaa euroa. 
Puukoulu peruskorjattuna ei riitä välttämättä Lepsämän koulun tilatarpeisiin. Mahdollisia 
lisätilatarpeita katetaan vuokratiloilla. Vuokratiloissa haetaan kustannussäästäjä pitkähköillä 
vuokrasopimuksilla, esim. 5 vuoden pituisilla. 

 
  

4. AIKATAULU 
Puukoulun korjaus on hitaampi projekti kuin tuhopoltetun koulun uudelleen rakentaminen esim. 
tilaelementtirakentamista hyödyntäen. Suunnittelu toteutetaan vuoden 2021 sekä mahdollisesti 
puukoulun sisäpuolinen purku. Varsinainen peruskorjaus tehdään vuoden 2022 aikana. 

  
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työryhmä esittää, että Lepsämän koulun vuonna 1929 valmistunut puukoulu korjataan siten, että 
siihen toteutetaan keittiö- ja ruokailutilat. Mahdolliset lisätilatarpeet toteutetaan vuokratiloilla. 
Näin saadaan muuntojoustavuutta Lepsämän koululle. 

 
 
 

6. HANKESUUNNITELMAN LIITTEET 
LIITE 1  Huonetilaohjelma 
LIITE 2  Suunnitelmaluonnokset 
LIITE 3  Keittiö-, ruokailu-ja siivoustilasuunnitelmaluonnokset 
LIITE 4  Tarveselvitys  
 

	



Lepsämän koulu_VE1

Sida 1

Hankesuunnitelma
Lepsämän koulu VE1

Nurmijärven kunta

TILAOHJELMA  1.11.2020

Olemassa olevat tilat/ Kivikoulu ja kivikoulun laajennus
hm2 / kpl kpl yht. yht. lisätieto 1 kommentti

OPETUSTILAT
lukuaineet Luokkatila, OT2 36 1 36

Luokkatila, OT3 59 1 59
Luokkatila, OT3 59,8 1 59,8
Luokkatila, OT3 60,2 1 60,2
Luokkatila, OT3 59,9 1 59,9
Luokkatila, OT3 60,1 1 60,1

taitoaineet Tek aineet 67 1 67
Kuumakäsittely 8 1 8
Purupoisto 3,8 1 3,8
Tekstiililuokka OT3 80,3 1 80,3
Var 5,6 1 5,6
Opvar 11 1 11

LIIKUNTATILAT
liikuntasali 151 1 151
voimisteluvlinevarasto 15 1 15
pukuhuone 7 1 7
pesuhuone 5 1 5
pukuhuone 8 1 8
pesuhuone 5 1 5
wc 2 1 2
tuolivarasto,vaatteet 22 1 22

HALLINTOTILAT
Oph 22 1 22
et 5,2 1 5,2
wc 1,7 2 3,4

MUUT TILAT
wc 2 8 16
LE-WC 4 1 4
wc 2,1 2 4,2

Rakennetaan palannut puukoulu uudestaan, siihen sijoitetaan keittiö, ruokasali, 4 opetustilaa ja uusi tekninen tila lämpökeskusta 
varten. Vanhaan puukoulun toiseen kerrokseen sijoitetaan koulun hallinolliset tilat, oppilashuollon tilat, sekä erkoisopetust



Lepsämän koulu_VE1

Sida 2

SIIVOUSTILAT
siivouskeskus 4 1 4
siiv. sostila 4 1 4
siiv suihku 4 1 4
siivk 2,4 1 2,4

794,9

MUUT (EI HYÖTYALAA)

KÄYTÄVÄT, TEKNISET TILAT
Käytävä 70 1 70
Käytävä tk 17 1 17
Käytävä 6 1 6
Käytävä 27,2 1 27,2
Käytävä 61 1 61
tk 11,8 1 11,8
tk 5,3 1 5,3
tek 3 1 3
sähkö 1 1 1
ivkh 14,7 1 14,7

Uudestaan rakennettavat tilat ja palannut koulurakennus

OPETUSTILAT Uudestaan rakennettavat tilat palannut koulurakennus
opetustila 55 2 110 177
opetustila 49 2 98
opvv 9 1 9 8

HALLINTOTILAT
opettajan h 18
wc 2

KEITTIÖ- JA RUOKAILUTILAT
ruokasali 76 1 76 79
pääkeittiö 58 1 58 50
emäntä 2
kuivavarasto 1
kylmiö 1
kylmiö 1
var 1
tav. vastaanotto 6
juureskylmiö 2

KEITTIÖN SOS.TILAT
sostila puk 5 1 5 (wc+sos) 5
suihku 1
wc 1
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Sida 3

MUUT TILAT
LE WC 4 1 6 4
wc 2 4 8 8

SIIVOUSTILAT
siiv. 10 1 13 4

1
Hyötyala 383

MUUT (EI HYÖTYALAA)

KÄYTÄVÄT, TEKNISET TILAT
tk 12 1 12 5
eteinen 38 1 38
käytävä 28 1 28 61
tek / ivkh 15 1 15 15
spk 4 1 4 4
lämpökeskus 15 1 15

495 457
HYÖTYALA 383 hym2
HUONEALA 495 hum2
BRUTTOALA-ARVIO kerroin 1,4 536 brm2

Vanhan puukoulun korjattavat tilat

OPETUSTILAT ei koulun käytössä
Luokkatila, OT3 51 1 51 1.krs ei koulun käytössä
Luokkatila, OT3 63 1 63 1.krs ei koulun käytässä
Luokkatila, OT3 63 1 63 1.krs ei koulun käytössä
Luokkatila, OT3 53 1 53 1.krs ei koulun käytössä
opvv 4 1 4 1.krs ei koulun käytössä
opvv 3 1 3 1.krs ei koulun käytässä

OPETUSTILAT 2KRS (ENTINEN ASUNTO)
opetustila, ent. Oh 29 1 29 2.krs
opetustila, ent. keittiö 12 1 12 2.krs
opetustila, ent. mh 19 1 19 2.krs
opetustila, ent. mh 15 1 15 2.krs
halli 12 1 12 2.krs
wc/pesu 5 1 5 2.krs
Var 3 1 3 2.krs
Var 7 1 7 2.krs
Var 7 1 7 2.krs

MUUT TILAT
Aula 46 1 46 1.krs ei koulun käytössä
LE WC 3 1 3 1.krs ei koulun käytässä
wc 2 1 2 1.krs ei koulun käytössä
wc 2 1 2 1.krs ei koulun käytössä
suihku 3 1 3 2.krs
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Sida 4

HALLINTOTILAT 89
rehtorin huone 15 1 15 2.krs
opettajanhuone 31 1 31 2.krs
opettajan taukotila 14 1 14 2.krs
kopiointi, materiaalit 17 1 17 2.krs
eteinen 1 1 1 2.krs
wc 2 1 2 2.krs
varasto 9 1 9 2.krs
Aula 9 1 9 2.krs
wc 2 1 2 2.krs

OPPILASHUOLTO 29
terveyshoitaja 24 1 24 2.krs
odotus 5 1 5 2.krs
wc 2 1 2 2.krs

SIIVOUS
siivouskeskus 4 1 4 2.krs
siiv. 2 1 2 1.krs ei koulun käytössä

539
MUUT (EI HYÖTYALAA)

LIIKENNE- JA TEKNISET TILAT
käytävä 6 1.krs ei koulun käytössä
tk 2 1.krs ei koulun käytössä
porras 7 1.krs
tk 3 1.krs ei koulun käytössä
porras 7 1.krs
ivkh 2 1.krs ei koulun käytössä
ivkh 2 1.krs ei koulun käytössä
Käytävä 19 2.krs
käytävä 14 2.krs
ivkh 1 2.krs
lämmitys 35 0.krs ei koulun käytössä



Lepsämän koulu_VE2

Sida 1

Lepsämän koulu VE2

Nurmijärven kunta

TILAOHJELMA  01.11.2020

Olemassa olevat tilat/ Kivikoulu ja kivikoulun laajennus
hm2 / kpl kpl yht. yht. lisätieto 1 kommentti

OPETUSTILAT
lukuaineet Luokkatila, OT2 36 1 36

Luokkatila, OT3 59 1 59
Luokkatila, OT3 59,8 1 59,8
Luokkatila, OT3 60,2 1 60,2
Luokkatila, OT3 59,9 1 59,9
Luokkatila, OT3 60,1 1 60,1

taitoaineet Tek aineet 67 1 67
Kuumakäsittely 8 1 8
Purupoisto 3,8 1 3,8
Tekstiililuokka OT3 80,3 1 80,3
Var 5,6 1 5,6
Opvar 11 1 11

LIIKUNTATILAT
liikuntasali 151 1 151
voimisteluvlinevarasto 15 1 15
pukuhuone 7 1 7
pesuhuone 5 1 5
pukuhuone 8 1 8
pesuhuone 5 1 5
wc 2 1 2
tuolivarasto,vaatteet 22 1 22

HALLINTOTILAT
Oph 22 1 22
et 5,2 1 5,2
wc 1,7 2 3,4

MUUT TILAT
wc 2 8 16
LE-WC 4 1 4
wc 2,1 2 4,2

SIIVOUSTILAT
siivouskeskus 4 1 4
siiv. sostila 4 1 4

Vanhan puukoulun tilat korjataan ja otetaan koulun käyttöön, alakertaan tulee keittiö ja ruokasali  sekä kaksi opetustilaa.  Toiseen kerrokseen 
sijoitetaan koulun hallinolliset tilat, oppilashuollon tilat, 2 opetustilaa. Lisäksi hankitaan vuokratilat kahd
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Sida 2

siiv suihku 4 1 4
siivk 2,4 1 2,4

794,9

MUUT (EI HYÖTYALAA)

KÅYTÄVÄT, TEKNISET TILAT
Käytävä 70 1 70
Käytävä tk 17 1 17
Käytävä 6 1 6
Käytävä 27,2 1 27,2
Käytävä 61 1 61
tk 11,8 1 11,8
tk 5,3 1 5,3
tek 3 1 3
sähkö 1 1 1
ivkh 14,7 1 14,7

Palannut koulurakennus

OPETUSTILAT palannut koulurakennus
Luokkatila OT3 177
opvv 8

HALLINTOTILAT
opettajan h 18
wc 2

KEITTIÖ- JA RUOKAILUTILAT
ruokasali 79
pääkeittiö 50
emäntä 2
kuivavarasto 1
kylmiä 1
kylmiä 1
Var 1
tav. Vastaanotto 6
juureskylmiä 2

KEITTIÖN SOS.TILAT
sostila puk 5
suihku 1
wc 1

MUUT TILAT
LE WC 4
wc 8

SIIVOUSTILAT
siiv. 4
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Sida 3

siiv. 1

MUUT (EI HYÖTYALAA)

KÄYTÄVÄT, TEKNISET TILAT
tk 5
käytävä 61
tek / ivkh 15
spk 4

457

Vanhan puukoulun korjattavat tilat

OPETUSTILAT 99
opetustila 41 1 41 1.krs
opetustila 54 1 54 1.krs
opvv 4 1 4 1.krs

KEITTIÖ- JA RUOKAILUTILAT 161
Keittiö 69 1 69 1.krs
ruokasali 90 1 90 1.krs osittain monikäyttöinen tila
wc 2 1 2 1.krs

OPETUSTILAT 2KRS (ENTINEN ASUNTO) 122
opetustila 55 1 55 2.krs
opetustila 56 1 56 2.krs
wc/pesu 3 1 3 2.krs
varasto 8 1 8 2.krs

MUUT TILAT 49
Aula 41 1 41 1.krs
LE WC 3 1 3 1.krs
wc 2 1 2 1.krs
suihku 3 1 3 2.krs

HALLINTOTILAT 93
rehtorin huone 16 1 16 2.krs
opettajanhuone 31 1 31 2.krs
opettajan taukotila 15 1 15 2.krs
eteinen 1 1 1 2.krs
wc 2 1 2 2.krs
kopiointi, materiaalit 18 1 18 2.krs
varasto 10 1 10 2.krs
Aula 9 1 9 2.krs
wc 2 1 2 2.krs

OPPILASHUOLTO 29
terveyshoitaja 24 1 24 2.krs
odotus 5 1 5 2.krs
wc 3 1 3 2.krs
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Sida 4

SIIVOUS
siivouskeskus 4 1 4 2.krs
siiv. 2 1 2 1.krs

573
MUUT (EI HYÖTYALAA)

LIIKENNE- JA TEKNISET TILAT
käytävä 6 1.krs
tk 3 1.krs
porrash 8 1.krs
tk 3 1.krs
porrash 8 1.krs
ivkh 3 1.krs
Käytävä 19 2.krs
käytävä 14 2.krs
ivkh 2 2.krs
tek tilat, kellari 35 0.krs ei koulun käytössä
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oppilashuolto
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taide- ja taitoaineet / kuvataide / kotitalous / musiikki / JOPO

liikuntatilat
ruokailu / moniktoimisali, muuntojoustava

opetustilat

keittiö / siviouskeskus / tekniset tilat

01.11.2020Tilakaavio 1:200Lepsämän koulu / Hankesuunnitelma

Uudisrakennus poltetun koulun 
tilalle

Muutoksia aikaisemman koulurakennuksen nähden:
- neljä opetustilaa kolmen sijasta,
- opettajan työhuone poistettu,
- puukoulussa hallintotilat  
- keittiö ja ruokailutilat 
- lisätty tekninen tila, lämpökeskus 

LIITE 2,  Lepsämän koulu
VE 1

LEPSÄMÄN KOULU / HANKESUUNNITELMA,    POHJAKAAVIO 1:200,   UUDESTAAN RAKENNETTU KOULURAKENNUS,            21.10.2020
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01.11.2020Tilakaavio 1:200Lepsämän koulu / Hankesuunnitelma

Puukoulu,   2. krs

Puukoulu,  1. krs

Puukoulun käyttöehdotus

Puukoulun huonejako
säilytetään nykyisellään,
1. kerroksen tiloihin etsitään 
uutta käyttäjää, Voisi 
toimia esimerkiksi 
museon kokoelmien varastotiloina
2. kerroksen Lepsämän 
koulun hallinto- ja opetustilat 
otetaan uudestaan käyttöön
korjauksen jälkeen

LIITE 2,  Lepsämän koulu
VE 1

LEPSÄMÄN KOULU / HANKESUUNNITELMA        POHJAKAAVIOT 1:200                VANHA PUUKOULU,          21.10.2020
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Kivikoulun laajennus

bussipysäkki

bussipysäkki
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3993 m²
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portti

Huoltopiha

Uudisrakennus 1 krs 

(Palannut keittiö- ja ruokailurakennus)
513 m²

LEPSÄMÄN KOULU

626 m²
Kivikoulu

01.11.2020Lepsämän koulu / Hankesuunnitelma

P

Tontinkäyttöehdotus 1:1000

0 5 15 30

Puukoulu säilytetään 
ja korjataan,
käyttötarkoitus muuttuu osittain

Palannut koulurakennus
korvataan uudisrakennuksella 
pinta-ala kasvatetaan 
lämpökeskushuoneen verran

Huoltoliikenne ja paikoitusalue
muuttuvat
Autopaikat 40 AP

Tonttien pinta-alat:
Koulutontit
3908+8941=12849m2

Urheilukenttä
3993 m2

LIITE 2,  Lepsämän koulu
VE 1
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01.11.2020Tilakaavio 1:200Lepsämän koulu / Hankesuunnitelma

Puukoulun käyttöehdotus

Puukoulun huonejako säilytetään 
pääosin nykyisellään,
1. kerrokseen sijoitetaan 
uusi keittiö ja ruokasali, jäljellä olevat
tilat toimivat esim. varaoppimistiloina 
tai mahdollisesti  varastotiloina
2. kerroksen Lepsämän 
koulun hallinto-, oppilashuolto ja 
opetustilat otetaan uudestaan 
käyttöön korjauksen jälkeen

LIITE 2,  Lepsämän koulu
VE 2

LEPSÄMÄN KOULU / HANKESUUNNITELMA        POHJAKAAVIOT 1:200                VANHA PUUKOULU,           21.10.2020
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LEPSÄMÄN KOULU / HANKESUUNNITELMA      VAIHTOEHTO 2        TONTINKÄYTTÖEHDOTUS 1:1000     21.10.2020

Puukoulu säilytetään 
ja korjataan, otetaan 
kokonaisuudessaan koulun
käyttöön, alakertaan sijoitetaan 
ruokailu- ja keittiötilat

Palannutta koulurakennusta ei
korvata uudisrakennuksella 

Vuokrataan välaikaistilat
kahta OT3-opetustilaa
varten.

Rakennetaan erillinen 
lämpökeskusrakennus 
paikoitusalueen viereen

Huoltoliikenne ja paikoitusalue
muuttuvat
Autopaikat 40 AP

Tonttien pinta-alat:
Koulutontit
3908+8941=12849m2

Urheilukenttä
3993 m2

LIITE 2,  Lepsämän koulu
VE 2



 
Liite 3, Kaavio / Lepsämän koulun  keittiö, ruokasali, siivouskeskus ja liinavaatevarasto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

neliötarve
ruokasali 70-80
palvelukeittiö 50-60
siivouskeskus 10-12



TARVESELVITYS   Lomake 1   Sivu 1 / 3 
 
Uudisrakennus tai laajennus   8.5.2020 
 
 

0. Hankkeen perustiedot  

Hankkeen nimi  Sijainti 
Lepsämän koulun uudisrakennus  Lepsämä 
   
Yhdyshenkilö / tarveselvityksen tekijä  Puhelinnumero 
Kati Luostarinen  040 317 2401 

 
 

1. Hankkeen lyhyt kuvaus 

• mikä / millainen rakennus esitetään tehtäväksi tai mikä oleva rakennus laajennettavaksi? 
• miten hanke liittyy toimintaan (tähän hyvin lyhyt kuvaus, kohtaan 2 alla tarkemmin) 

 
Esitetään palaneen koulurakennuksen uudelleen rakentamista sekä kou-
lun vanhimman, vuonna 1929 valmistuneen osan purkamista. Nämä ra-
kennukset korvataan yhdellä uudisrakennuksella.  

 
Huom. Yllä olevaa tekstiä käytetään investointiohjelman tekstiosuutena. 

 
2. Tilantarpeen perusteet ja kiireellisyys 

• miksi hanke on tarpeellinen, välttämätön tai toivottava? 
• onko toiminnassa, olosuhteissa tai organisaatiossa tapahtunut jokin muutos, joka aiheuttaa tarpeen? 
• miten hanke parantaa toiminnan tai palvelun laatua tai tukee toiminnan harjoittamista? 
• kuinka kiireellinen hanke on, ja mitä viivästymisestä tai toteuttamatta jäämisestä seuraisi? 
• koska hankkeen pitäisi olla valmis? 

 
Lepsämän koulun vanhempi tiilirakennus tuhoutui korjauskelvottomaksi 
tuhopoltossa lokakuussa 2019. Rakennukseen sisältyneet toiminnot toi-
mivat tällä hetkellä väliaikaisissa väistötiloissa. Vakuutusyhtiö edellyttää, 
että tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen korvaamisesta tehdään pää-
tös kahden vuoden kuluessa tulipalosta.  
 
Vuonna 1929 valmistuneessa koulurakennuksessa on mittavia sisäilma-
ongelmia, joita ei ole saatu ratkaistua korjaustoimenpiteillä. Sisäilmaon-
gelmien aiheuttamien oireilujen vuoksi rakennus on tällä hetkellä pois 
käytöstä, mikä aiheuttaa tilanahtautta.  
 
Hankesuunnittelun yhteydessä tulee myös selvittää mahdollisuuksia laa-
jentaa koulun liikuntasalia.  
 

 
3. Hankkeen yhteys kuntastrategiaan ja palveluverkkosuunnitelmaan 

• miten hankkeen toteuttaminen edistää kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista? 
• miten hankkeen toteuttaminen edistää palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoa? 

 
Investointiohjelmaan sisältyvästä Lepsämän puukoulun perusparannuk-
sesta voidaan luopua.  
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4. Vaihtoehtoiset tavat tilantarpeen ratkaisemiseksi 

• kuvataan vaihtoehdot, jotka tilantarpeen tyydyttämiseksi on löydettävissä; esim. 
o vuokratila 
o olemassa olevien toimintojen tiivistäminen 
o vajaakäytössä olevien tilojen ottaminen käyttöön 
o yhteiskäyttö muiden toimijoiden kanssa 
o muun toimijan käytössä oleva tila 

• kuvataan muutokset, joita ko. tiloihin tarvittaisiin, jotta ne soveltuisivat esitettyyn käyttötarkoitukseen 
 
Tarvittavien tilojen määrä on sen verran suuri, että tilatarpeen ratkaise-
miseksi ei ole vaihtoehtoja.  

 
 

5. Vaikutukset muihin hankkeisiin ja nykyisiin toimitiloihin 

• kuvataan vaikutukset, joita hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi olemassa oleviin tiloihin tai muihin hankkeisiin 
o jäävätkö nykyiset tilat tyhjiksi tai vajaakäyttöisiksi? 
o voidaanko nykyisistä tiloista luopua? 
o voidaanko joku muu hanke jättää toteuttamatta tai toteuttaa suppeampana? 

 
Vanhin, vuonna 1929 valmistunut koulurakennus puretaan uudisraken-
nuksen tieltä.  

 
 

6. Hankkeen laajuus 

• hankkeen laajuus (hym2) 
• tilaohjelma, mikäli on tiedossa / yksinkertainen 
• mitoitusperusteet, esim. 

o hoitopaikat 
o oppilaiden määrä 
o henkilökunnan määrä 
o m2 / ___ 

 
Uuteen rakennukseen tarvitaan tilat noin 7 perusopetusryhmälle (OT3). 
Lisäksi tarvitaan jakotiloja (OT2, OT1) sekä tilat erityisopettajalle, kielten 
opettajalle, oppilashuoltohenkilöstölle, esiopetukselle ja iltapäivätoimin-
nalle. Palaneessa rakennuksessa sijaitsivat koulun keittiö ja ruokasali, 
jotka tulee korvata. Koulun vanhimmassa, purettavaksi esitettävässä ra-
kennuksessa puolestaan sijaitsevat opettajainhuone sekä kansliatilat 
rehtorille ja koulusihteerille, joita myös tarvitaan.  
 
Uudisrakennuksen hankesuunnittelun yhteydessä määritellään hank-
keen tarkempi tilaohjelma ja -tarpeet. 
 

 
Huom. Laajuustiedot tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Tilakeskus avustaa tarvittaessa arvioinnissa. Tässä esitetään 
arvio hyötypinta-alasta, eli ainoastaan toimintaan tarvittavien huonetilojen yhteenlasketusta pinta-alasta ilman käytäviä, sosi-
aalitiloja, teknisiä tiloja ym. 
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7. Investoinnin alustava kustannusarvio 

• esitetään rakennushankkeen alustava kustannusarvio 
 
Pyydetään tilakeskuksen arviota.  

 
Huom. Tilakeskus avustaa tarvittaessa arvioinnissa. Voidaan esittää tavoitehinta-arvio, mikäli on käytettävissä. 
 
 

8. Hankkeen käyttötalous- ja henkilöstövaikutukset 

• esitetään hankkeen aiheuttaman lisähenkilöstön tarve sekä mahdolliset henkilöstösäästöt muissa toimipisteissä 
• arvioidaan kaikki vaikutukset käyttötalouteen kulutustietoineen 

 
Ei henkilöstövaikutuksia. 

 
          Hyväksyjän allekirjoitus ja päivämäärä:  

 
 


