

VALAISTUSTYÖT VUONNA 2022 (ohjeellinen/täsmentyy)

Kunnan osa	Kohde	Valopisteiden määrä kpl	Toteutusaika kk	Huom
Röykkä	Kassakummuntie ja kevyenliikenteen väylä	45	5 - 11	saneeraus/uudisrakennus
Lepsämä	Takkulantie välillä Jokipellontie- kunnan raja	31	5 - 11	saneeraus/uudisrakennus
Klaukkala	Lepsämäntie väli Järvihaantie- Numminiituntie	28	5 - 11	saneeraus
Nurmijärvi	Rajamäentie (Sairaalantie-Mutamäentie)	20	5 - 11	saneeraus
Rajamäki	Mäenpää alue (kaapelointi ja jalustat)	38	5 - 11	saneeraus
Rajamäki	valaisinvaihtoa lediksi alueella	130	5 - 11	saneeraus
	Yhteensä			
		292		