

VALAISTUSTYÖT VUONNA 2023 (ohjeellinen/täsmentyy, määrähän puitteissa)				
Kunnan osa	Kohde	Valopisteiden määrä kpl	Toteutusaika kk	Huom
Röykkä	Kassakummuntie ja kevyenliikenteen väylä	45	5 - 11	saneeraus/uudiskohde
Lepsämä	Takkulantie: väli Jokipellontie- kunnan raja (Jussilantie)	31	5 - 11	uudiskohde
Klaukkala	Lepsämäntie: väli Järvihaantie- Numminiituntie	28	5 - 11	saneeraus
Nurmijärvi	Rajamäentie: väli Sairaalandie- Mutaanmäentie	20	5 - 11	saneeraus
Raala	Raalantie: väli Korvenniityntie - Raalantie 754	14	5 - 11	uudiskohde
Nukari	Hynnäkorventie: väli Raalantie - Hynnäkorventie 381	38	5 - 11	uudiskohde
Rajamäki	Rajamäentie: väli Vt 25 - Rajamäki kiertoliittymä	30	5 - 11	saneeraus
Nurmijärvi	Kaava-alueiden nimeättömät kohteet	8	5 - 11	saneeraus
Nurmijärvi	Pääteiden valaisinvaihdot led valaisimiksi	450	5 - 11	saneeraus
Kunta	Valaistuksen ohjausjärjestelmän hankintavalmistelut		2 - 12	
	Yhteensä	664		

Valaistustyöt: suunnitteluvaihe, kilpailutusvaihe ja toteutusvaihe

Vastuhenkilö:
vs. katupäällikkö Jouko Rimpilä