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Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö 2020, teknisen lautakunnan lausunto 
Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren 
hankesuunnitelmista 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 37    
363/00.01.02.05/2020    
 
 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2020 § 5 palveluverkkotyön laadinnan aikataulun ja 
25.03.2020 § 25 palveluverkon kehittämisen tavoitteet ja periaatteet.  
  
Palveluverkkotyötä on jatkettu valtuuston päätösten mukaisesti Nurmijärven kestävä kasvu -
ohjelman eli NUUKA-ohjelman tavoitteiden perusteella. Palveluverkkotyötä tehdään kuntalaisia, 
palvelujen käyttäjiä ja henkilökuntaa osallistaen. 
  
Valtuuston 25.03.2020 §25 päätöksen mukaisesti palveluverkkotyö on vaiheistettu siten, että 
palveluverkon toimipisteisiin kohdistuvat kiireelliset tilaratkaisut voidaan päättää ja toteuttaa 
palvelujen sujuvan ja taloudellisen järjestämisen edellyttämässä aikataulussa. Osaltaan tämä 
edellyttää myös palveluverkkosuunnitelman laadinnan vaiheistusta siten, että kunnallisen 
lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisu päätetään ennen koko kunnan tasoisen 
palveluverkkosuunnitelman päätöstä. Tämä johtuu siitä, että kunnallisen lukiokoulutuksen 
järjestämisen ratkaisu kytkeytyy vahvasti Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmiin sekä näiden 
etenemisen mahdollisuuksiin. 
  
Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmat ovat 
valmistuneet. Hankesuunnitelmista on pyydetty kommentit oppilailta ja opiskelijoilta sekä 
henkilökunnalta. Lukioratkaisun vaihtoehdoista on laadittu vaikutusten ennakkoarviointi. 
Lautakuntien lisäksi vaikuttamistoimielimet ja nuorisovaltuusto antavat hankesuunnitelmista omat 
lausuntonsa. Kesän aikana kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmia 
sähköisen kyselyn kautta.  
  
Sivistyslautakunta tekee lukio-opetuksen järjestämisestä esityksen ja muut lautakunnat antavat 
lukioratkaisusta ja hankesuunnitelmista lausuntonsa kunnanhallitukselle kesäkuun 2020 aikana. 
Lautakunnat arvioivat lukioratkaisua ja hankesuunnitelmia kunnan hallintosäännössä määrättyjen 
tehtäviensä ja vastuidensa näkökulmasta. Asia on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen ja 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi elokuussa 2020. 
  
Palveluverkon kehittämisen tavoitteet 
Valtuuston 25.03.2020 §25 päätöksen mukaisesti palveluverkon kehittämisen tavoitteita 
Nurmijärvellä ovat: 
 
 Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-

ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille.   
-         Kampus voi muodostua myös lähekkäin sijaitsevien palveluiden verkostosta  

 Uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden 
nostoa  
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-         Uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi 
-         Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen 

rakenteellinen muuntojoustavuus 
 Kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti suurempia yksiköitä  

-         Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat 
kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi.  

-         Päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että päiväkodin johtajalla on 
johdettavana useampi hallinnollinen yksikkö 

 Peruskorjattavien kiinteistöjen kohdalla arvioidaan toimipisteen tarvetta tulevaisuudessa ja 
verrataan peruskorjauksen kustannusta uuden rakentamiseen.  

 Luovutaan kiinteistöitä, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintoja  
 Koulujen tavoitekoko alakoulujen osalta on 1 - 2 sarjainen koulu  

-         Alakoulut pidetään lähipalveluina  
-         Koulun minimikoko on 60 oppilasta  

 Päiväkotien koko on 3 - 5 -ryhmäinen. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 10-ryhmäiset 
päiväkodit.  

-         Isot päiväkodit sijoitetaan hyvien kulkureittien varrelle 

Hankesuunnitelmat 
  
Nurmijärven lukio 
Nykyiset lukiotoiminnot sijoittuvat kahteen eri toimipisteeseen, joista toinen sijaitsee Rajamäellä ja 
toinen Kirkonkylässä. Rajamäen toimitilat ovat Rajakaaren osalta siirtymässä väistötiloihin syksyllä 
2020. Hankesuunnitelmassa on tutkittu kolmea eri sijoitusvaihtoehtoa: 
  
1)      lukion sijoitus Kirkonkylään 

1)      Liikuntapuisto 
2)      Toreeninmäki 

2)      lukion sijoitus Rajamäelle 
3)      lukion jaettu sijoitus Kirkonkylän ja Rajamäen kesken 

Hankesuunnitelmassa on arvioitu vaihtoehtoja useista eri näkökulmista sekä niiden kustannuksia. 
Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty suositusta valittavasta vaihtoehdosta. 
  
Seitsemän veljeksen koulu 
Rakennus kärsii pahoista sisäilmaongelmista ja se on asetettu käyttökieltoon 1.1.2020. 
Rakennuksen korjaamista turvalliseksi ei pidetä mahdollisena vaan se puretaan. 
Hankesuunnitelmassa on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa Seitsemän veljeksen koulun ja siihen 
liittyvien toimintojen sijoittamisesta. 
A)      Minimivaihtoehto: peruskorjattavaan Kuntolaan liittyvä uudisrakennusosa, Yläkoulu ja 6. lk. 

tilat (+ kirjasto, nuorisotila ja liikuntatilat peruskorjattavassa Rajakaaressa) 
B)      Medium vaihtoehto: peruskorjattavaan Kuntolaan liittyvä uudisrakennusosa, (+ kirjasto, 

nuorisotilat ja liikuntatilat uudessa Rajakaaren erillisrakennuksessa)  
C)      Seitsemän veljeksen superkoulun ja rajakaaren kylätalon muodostama kokonaisuus: Yläkoulu, 

6.lk, Nurmijärven lukio, liikuntatilat, kirjasto ja nuorisotilat 
D)     Uusi seitsemän veljeksen koulu: Yläkoulu, 6.lk, lukion Rajamäen toimipiste (+kirjasto, 

nuorisotilat ja liikuntatilat uudessa Rajakaaren erillisrakennuksessa) 
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Hankesuunnitelmassa suositellaan toteutettavaksi vaihtoehtoa B, jossa peruskorjattava Kuntola ja 
uudisrakennusosa muodostavat Seitsemän veljeksen koulun, johon voidaan sijoittaa 
perusopetuksen lisäksi Nurmijärven lukion Rajamäen toimipiste tai Nurmijärven lukio. 
Vaihtoehdossa B liikuntatilat, kirjasto ja nuorisotila sijoitetaan Rajakaaren uudisrakennukseen. 
  
Rajakaari 
Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja rakennus tarvitsee laajoja korjaustoimenpiteitä, 
jotka ovat hankalia ja erittäin kalliita. Rajakaari on asemakaavassa sr-1 merkinnällä suojeltu 
rakennus, joka on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja miljöön kannalta arvokas. Käynnissä 
olevan asemakaavan muutostyön yhteydessä ratkaistaan rakennuksen säilyttämistarve. Rajakaaren 
hankesuunnitelmassa on tutkittu kolme eri vaihtoehtoa:  
  
A)      Rajakaaren peruskorjaaminen vähäisin muutoksin,  
B)      Rajakaaren purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella 
C)      Rajakaaren peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos. 

Rajakaaren hankesuunnitelma on osa Seitsemän veljeksen koulun ja Nurmijärven lukion 
hankesuunnitelmia. Hankesuunnitelmassa suositellaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon B 
pohjalta eli vanha Rajakaari korvataan uudisrakennuksella. 
  
Kustannusvertailu 
Hankesuunnitelmissa esitettyjä kustannuslaskelmia on tarkennettu. Hankesuunnitelmien mukaisten 
vaihtoehtojen investointi-, käyttö- ja toimintakustannusten vertailu on esitetty esityslistan 
liitteessä.  

  
Oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulokset 
Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista kuultiin perusopetuksen oppilaiden (5-9 lk), 
lukioiden opiskelijoiden sekä koulujen henkilöstön (ja muun sivistys- ja hyvinvointitoimialan 
henkilöstön) näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Näin ratkaisuja eniten koskettavien ryhmien 
näkemykset saadaan lautakuntien lukioratkaisulausuntojen pohjaksi. Oppilaille, opiskelijoille sekä 
sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstölle suunnattu verkkokysely oli avoinna 22.-29.5.2020. 
Huolimatta viimeisen kouluviikon kiireestä, kyselyihin vastasi 631 oppilasta/opiskelijaa ja 81 
henkilöstön edustajaa. 
  
Esitetyistä lukiovaihtoehdoista oppilaiden/opiskelijoiden sekä pohjoisen alueen henkilöstön 
keskuudessa suosituin oli kahden toimipisteen ratkaisu. Keskisen ja eteläisen alueen henkilöstö sen 
sijaan suosi ensisijaisesti Kirkonkylään keskitettyä lukiota. 
  
Lukioratkaisulla on vaikutusta kunnallisen lukiokoulutuksen houkuttelevuuteen. Henkilöstön 
mukaan houkuttelevuutta edistäisi eniten Kirkonkylän uusi keskuslukio. Oppilaiden/opiskelijoiden 
vastausten perusteella voidaan päätellä, että molemmat keskitetyn lukion vaihtoehdot 
tarkoittaisivat kuitenkin sitä, että kunnalliseen lukioon ensisijaisesti hakeutuvien kokonaismäärä 
laskisi. Ilman omaa lukiota jäävän alueen oppilaista nykyistä suurempi osa pyrkisi Arkadian 
yhteislyseon lukioon tai muun kunnan lukioon. Kahden toimipisteen vaihtoehdossa kunnan 
lukioihin pyrkivien yhteenlaskettu määrä saattaisi hiukan jopa nousta, koska Rajamäen kampuksen 
uusi lukion toimipiste houkuttelisi uusiakin opiskelijoita. 
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Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmille kyselyissä näytettiin vihreää valoa, samoin Rajakaaren 
purkamiselle ja uudisrakennukselle. Lähikoulujen 6. luokkien tuominen kampukselle kuitenkin jakaa 
mielipiteitä. Ne, joita asia eniten koskettaa eli Rajamäen alueen 5-6 -luokkalaiset, pitävät ratkaisua 
ensisijaisesti hyvänä. 
  
Kyselyssä lukion sijainti nousi tärkeäksi tekijäksi oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksissa. 
Mielenkiintoista on kuitenkin se, että kysyttäessä kunnallisen lukiokoulutuksen kolmea tärkeintä 
asiaa tärkeimmäksi nousi kurssivalikoima ja sen monipuolisuus sekä opintojen suorittamisen 
joustavuus. Toiseksi tärkeimmäksi nousi lukion hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä. 
Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi lukion lähellä sijaitsevat kaupalliset palvelut. Lukion sijainti lähellä 
kotia nousi viidenneksi tärkeimmäksi tekijäksi. 
  
Hankesuunnitelmien kyselyjen tulosten yhteenveto on esityslistan liitteenä. 
  
Lukiokoulutuksen järjestämisen perusteet  
Lukiolaki (629/1998) määrittää lukiokoulutusta seuraavasti: "Lukiokoulutus antaa opiskelijalle 
valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 
Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja 
sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, 
harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, 
taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen." 
  
Lukiolain mukaisen lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää koulutuksen järjestämislupaa, joka Nurmijärven kunnalla on. Lukiokoulutuksen 
yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat lasketaan lukiokoulutuksen 
keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Opetushallituksen määrittämä lukiokoulutuksen vuoden 
2020 yksikköhinta Nurmijärven kunnan osalta on 5940,23 €/opiskelija. 
  
Kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää lukiokoulutusta. Kunnalla on kuitenkin 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin perustuva velvollisuus osallistua 
lukiokoulutuksen kustannuksiin kunnan rahoitusosuuden mukaisesti.  
  
Nurmijärven lukioiden yhdistyttyä hallinnollisesti yhdeksi lukioksi 1.1.2020 alkaen, Kirkonkylän 
toimipisteessä ja Rajamäen toimipisteessä on lähdetty yhtenäistämään ja kehittämään lukion 
toimintakulttuuria. Yhteisiä käytänteitä, joita parhaillaan kehitetään, ovat mm. hallinnon 
käytänteet, opettajakuntatoiminnot, opiskelijakuntatoiminta, yhteisöllisyys, opetustarjonnan 
kehittäminen, opiskeluhuoltotoiminta, alumnitoiminta sekä markkinointi kokonaisuudessaan. 
  
Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion 
opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Uusien perusteiden 
mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 
lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukion 
opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja 
työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja 
oppimista. Opiskeluympäristöihin liittyen opetussuunnitelman perusteissa on todettu seuraavaa: 
"Lukion monipuoliset, turvalliset ja viihtyisät opiskeluympäristöt edistävät opiskelumotivaatiota, 
rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja kannustavat kestävän kehityksen mukaiseen 
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toimintaan. Hyvä opiskeluympäristö tukee sekä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä että 
itsenäistä opiskelua. Opiskeluympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Opiskelijoita aktivoidaan kehittämään 
opiskeluympäristöjään." Uudistuvien opetussuunnitelmien myötä lukiossa tullaan nykyisestään 
kehittämään lisää monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä sekä opetukseen liittyvillä 
ratkaisuilla rakennetaan myös kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Laaja-
alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tuovat tulevassa opetussuunnitelmassa 
vahvemmin tiimiopettajuuden toimintamuotoja myös lukiokoulutuksen toimintakulttuuriin. 
  
Nurmijärvellä lukiokoulutuksen oppimisympäristön kehittämisessä Nurmijärvellä on toivottu 
seuraavia ratkaisuja: 
 tilaratkaisuiksi toivotaan muunneltavia ja monipuolisia luokka- ja opiskelutiloja, joissa tulee 

huomioiduksi eri suuruiset opiskelijaryhmäkoot 
 yhteisöllisyyttä ja tilaisuuksia sekä tapahtumia tukeva oppimisympäristö 
 ylioppilaskirjoituskäytänteet huomioivat tilaratkaisut (riittävästi tilaa, 

eriyttämismahdollisuudet, akustiikan ja äänieristyksen huomioiminen, wc-tilat, kalusteiden 
säilytys, digitaalisuuden huomioiminen)  

 opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia tukevat viihtyisät ja ergonomiset sekä akustisilta 
ratkaisuilta toimivat ratkaisut  

 turvallinen ja terveellinen oppimis- ja työskentely-ympäristö  
 uudistuvan opetussuunnitelman ja oppiainerajat ylittävää opetusta tukevat tilat  
 opetusteknologiaa ja digitaalisuutta sekä automatiikkaa hyödyntävä muunneltava ja 

monipuolinen kokonaisuus 
 

Lukioratkaisun vaikutusten ennakkoarviointi 
Osana palveluverkkoratkaisua on toteutettu lukiovaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). 
Lausuntovaiheessa EVA on toteutettu tiivistämällä palveluverkkoprosessissa ja 
hankesuunnitelmassa tuotettua tietoa tukemaan päätöksentekoa vaikutusten arvioinnin 
näkökulmasta. Vaikuttavuusnäkökulmat on valittu Kuntaliiton suosittelemia näkökulmia 
(talousvaikutukset, lukiokoulutuksen järjestäminen, asiakasvaikutukset sekä organisaatio- ja 
henkilöstövaikutukset). Tämän lisäksi on tarkasteltu elinvoimavaikutuksia.  
  
Vaikutuksia tarkastellaan kaksiportaisen päätöksenteon näkökulmasta. Ensiksi arvioidaan 
vaikutukset sille, mitä seuraa lukio koulutuksen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen tai 
jatkamisesta kahdessa toimipisteessä. Tämän jälkeen vertaillaan mahdollisesti keskitetyn lukion 
sijaintivaihtoehtoja Nurmijärven kirkonkylällä ja Rajamäessä.  
  
Keskitetyn sijainnin vahvuutena on lukiokoulutuksen käyttökustannusten laskeminen sekä lukion 
isomman koon mahdollistama laajempi kurssitarjonta sekä opettajien ammatilliset tiimit. 
Kurssitarjonnan merkitys korostuu, kun korkeakoulujen päästötodistuksessa painotetaan yhä 
enemmän kirjoitusten tuloksia. Hajautetun mallin etuna on se, että se tukee paremmin eri 
taajamien vetovoimaa sekä mahdollistaa lyhyen koulumatkan lukiolaisille. Hajautettumalli palvelisi 
myös ilta- ja viikonloppukäyttäjiä monipuolisemmin. Lyhyttä matkaa tärkeämpänä pidettiin 
kuitenkin hyviä joukkoliikenneyhteyksiä lukioon. Yhden toimipisteen mallissa kirkonkylän 
vahvuutena nähtiin parempi saavutettavuus sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja 
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houkuttelevampi sijainti niin kunnan sisällä kuin ulkopaikkauntalaisille. Rajamäen vahvuutena on 
alemmat käyttökustannukset sekä Rajamäen kampuksen monipuolinen toimintaympäristö. 
  
Liitteet 
Nurmijärven lukion hankesuunnitelma 
Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelma 
Rajakaaren hankesuunnitelma 
Lukioratkaisun ja Rajamäen kampuksen kustannusvertailu 
Oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulokset 
Nuorisovaltuuston kommentit 
Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestäminen, ratkaisuvaihtoehdot, vaikutusten ennakkoarviointi 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen 
koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmista seuraavan lausunnon:  
 
Valtuuston hyväksymän Nurmijärven kestävä kasvu –ohjelman (Nuuka) ja palveluverkon kehittä-
misen tavoitteiden mukaisesti uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöi-
syyttä sekä tilatehokkuuden nostoa ja lisäksi uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa 
kohdetta taloudellisempi. Hankesuunnitelmissa esitetyt ratkaisut kasvattavat tilamäärää ja ovat 
kustannuksiltaan hyvin raskaita kunnan taloudelle. Jatkosuunnittelussa tulee tilankäyttöä kehittää 
tilaohjelmaa tiivistämällä ja etsimällä synergiahyötyjä eri toimintojen välillä siten, että Nuuka-
ohjelman ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet toteutuvat.   
 
Nurmijärven lukio: 
 
Vaihtoehtojen kustannukset: 
Lukiovaihtoehtojen kustannusvertailujen perusteella investointikustannuksiltaan edullisin vaihto-
ehto on nykytilanteen mukainen hajautettu kahden toimipisteen lukiomalli (vertailukustannus koko 
hankkeelle 41,9 milj. €, josta Kirkonkylän liikuntasalin osuus on 4,7 Milj. €). Keskitetyn 
lukioratkaisun vaihtoehdoista Rajamäelle sijoittuva lukiohanke (vertailuhinta 43,5 milj. €) olisi 
edullisempi kuin Kirkonkylälle keskittäminen (vertailukustannus: 47,8 mlj €). Rajamäen keskitetyn 
vaihtoehdon edullisempaan hintaan vaikuttaa erityisesti se, että kyseisessä vaihtoehdossa ei 
rakenneta uusia liikuntatiloja. Käyttökustannuksiltaan keskitetty lukioratkaisu on kahden 
toimipisteen ratkaisua edullisempi. Nykytilanteeseen verrattuna Rajamäelle keskitetty lukio on 
vuositasolla noin 14 000 € nykytilannetta edullisempi, Kirkonkylälle keskitetty lukio noin 70 000 € 
nykyistä kalliimpi ja jaettu lukio noin 290 000 € nykyistä kalliimpi. Kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen 
kustannukset ovat suuria ja olisi tärkeää kehittää vaihtoehtoja kustannustehokkaammiksi tai etsiä 
vielä ratkaisua, joka olisi taloudellisesti näitä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi. 
 
Lukion toimipisteen sijainti: 
Vaihtoehdossa 1.1 keskitetty lukio Kirkonkylän urheilupuiston alueella uusi rakennus olisi ensim-
mäinen suurikokoinen rakennus alueella ja sen kaupunkikuvaan mukauttamiseen tulee panostaa 
mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen maaperä on pehmeää ja saattaa nostaa raken-
tamiskustannuksia. Maa-alueen käyttö opetusrakennukselle vie maapinta-alaa urheilualueelta ja 
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urheilualueen kehittäminen vaikeutuu koska korvaavan maa-alueen saaminen on vaikeaa. Alue 
sijaitsee eri puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste ja liikenneturval-
lisuuden näkökulmasta hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää Rajamäentien-Suojalantien 
liittymän sekä Suojalantien parantamista esimerkiksi jalankulku- ja pyörätiellä ja muilla liikenteen 
turvallisuutta ja sujuvuutta edistävillä toimilla. Liikuntapuiston läheisyydessä on nykyiset linja-
autopysäkit, joten Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne palvelee liikuntapuiston 
läheisyyteen mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Linja-autopysäkkien siirtoa Rajamäentien-
Suojalantien liittymään tulee harkita muun parantamisen yhteydessä. Klaukkalan suunnasta tuleva 
joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-
Sepäntien / Keskustien liittymän läheisyydessä. 
 
Vaihtoehdossa 1.2 keskitetty lukio Toreeninmäen alueella uusi rakennus on saman mittakaavainen 
kuin läheiset terveyskeskuksen rakennukset ja rakennus sopeutuu helpommin kaupunkikuvaan kuin 
urheilupuistoon sijoittuva vaihtoehto. Alue sijaitsee samalla puolella Rajamäentietä kuin asutuksen 
nykyinen ja tuleva painopiste. Alue on liikenteellisesti haastava, saman liittymän kautta kulkee 
terveysaseman liikenne sekä suunnitteilla olevan liikerakennuksen asiakasliikenne sekä 
hankesuunnitelman mukaan lukion liikenne. Maankäytön kehittymisen johdosta Rajamäentien-
Sairaalantien liittymään tulee lähitulevaisuudessa kohdistumaan mittavia parantamistoimenpiteitä. 
Liittymään tullaan mahdollisesti toteuttamaan uudet linja-autopysäkit, Rajamäentielle vasemmalle 
Sairaalantielle kääntyville oma kaista, liikennevalot sekä suojatie Rajamäentien yli tai kevyen 
liikenteen alikulku Vehnäpellontien suunnasta Sairaalantien suuntaan. Alueen tuleva muu 
maankäyttö määrittelee liittymän parantamistarpeet ja lukiohankkeen synnyttämä liikenne ei ole 
parantamistoimenpiteitä mitoittava tekijä. Jos Rajamäentien-Sairaalantien liittymään toteutetaan 
uudet linja-autopysäkit, palvelee mm. Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne Toreenin 
alueen tontille mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne 
liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-Sepäntien / 
Keskustien liittymän  läheisyydessä. 
 
Vaihtoehdossa 2. Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta 
kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee 
jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa 
toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen.  
Kampuksen läheisyydessä on Rajamäen linja-autoasema, joten joukkoliikenneyhteydet lukion 
näkökulmasta sijoittuvat suotuisasti. Joukkoliikennetarjontaa esimerkiksi kunnan eteläosasta 
Rajamäen suuntaan saatetaan kuitenkin joutua lisäämään. Klaukkalan suunnasta Rajamäelle 
suuntautuva joukkoliikenne liikennöi nykyisin osittain Röykän ja osittain Kirkonkylän kautta. 
Klaukkalasta Kirkonkylän kautta Rajamäelle suuntautuvat vuorot ovat pääsääntöisesti vaihdollisia 
eli linja-autoa pitää vaihtaa Kirkonkylällä. 
 
Vaihtoehdossa 3. (kaksi toimipistettä) Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo 
suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama 
kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen 
mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen. Jaetun lukion Nurmijärjen 
yhteiskoulun yhteyteen sijoittuva salirakennus liittyy luontevasti olemassa olevaan 
koulukompleksiin mutta vie alueen maapinta-alaa ja tuo haasteita muun muassa pysäköinnin 
järjestämiselle. Liikennejärjestelyjen ja joukkoliikenteen näkökulmasta tämä kahden toimipisteen 
vaihtoehto vastaa pitkälti nykytilannetta. 
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Yhteenveto lukioratkaisusta: 
Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on 
vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. 
Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, joidenkin 
vaihtoehtojen toteuttamiseen liittyy haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. 
Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on 
investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset 
ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain 
kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan 
kokonaisedun mukaisesti. Esitettyjä vaihtoehtoja tulee kehittää kustannustehokkaammiksi ja tulisi 
vielä myös etsiä ratkaisua, joka olisi lukiokoulutuksen näkökulmasta toimiva mutta kunnan 
talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta nykyisiä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi. 
 
Seitsemän veljeksen koulu:  
 
Kaikki neljä hankesuunnitelmassa esitettyä vaihtoehtoa ovat teknisen lautakunnan vastuualueen 
näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää 
kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. 
Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen 
taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren ja Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla 
tiloilla suositeltava vaihtoehto. 
 
Rajakaari:  
 
Kaikki kolme hankesuunnitelmassa esitettyä vaihtoehtoa alavaihtoehtoineen ovat teknisen 
lautakunnan vastuualueen näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Rajamäen kampusalueen 
rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja 
sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, jonka kaikkia riskejä on vaikea 
sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen 
taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren ja Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla 
tiloilla suositeltava vaihtoehto. 
   

Valmistelija 
tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300 
 

Asian käsittely 
Keskustelun kuluessa Jaakola-Siimes esitti mm. Laineen ja Vuorisalon kannattamana muutettavaksi 
teknisen lautakunnan lausunnon kohdat Yhteenveto lukioratkaisusta, Seitsemän veljeksen koulu ja 
Rajakaari kuulumaan seuraavasti:  
 
Yhteenveto lukioratkaisusta: 
Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on erilaisia 
vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. 
Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia, jos 
ja kun arviointi tehdään vain hankesuunnitelmia tarkastelemalla. Kaikkien vaihtoehtojen 
toteuttamiseen liittyy jonkinasteisia haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. 
Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on 
investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2020  12 

 
 

Tekninen lautakunta § 37 25.06.2020 
 

ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain 
kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan 
kokonaisedun mukaisesti. 
 
Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää, että esitettyjen ratkaisuiden lisäksi tulee etsiä vielä 
kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Kirkonkylän osalta tulee erityisesti myös tarkastella 
nykyisten toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jos sillä saadaan kiinteistöjen käyttöä 
tehostettua ja voidaan esim. vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Valittava ratkaisu ei saa lisätä 
kokonaisneliömääriä, vaan lopputuloksen tulee toteutua nykyistä vähemmällä neliömäärällä. 
Lukion tilojen osalta tulee ottaa myös huomioon oppilasmääränmuutokset niin perus- kuin lukio-
opetuksessakin. Tilaratkaisuiden osalta tulee varmistaa joustavuus sekä se, että lukion käytössä 
olevia tiloja voidaan hyödyntää tarvittaessa erittäin joustavasti tilanteiden muuttuessa esim. 
lakisääteisen perusopetuksen järjestämiseen tai muuhun soveltuvaan toimintaan. Lukiotoiminta 
tulisi ensisijaisesti järjestää olemassa olevan koulun välittömässä läheisyydessä. Tilojen 
monikäyttöisyyden tulee olla ehdoton lähtökohta. Myös tilojen iltakäyttö tulee huomioida, eikä se 
saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia erillisen sijainnin vuoksi. Nykyinen hankesuunnitelma ei 
vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.  
 
Seitsemän veljeksen koulu: 
 
Tilatehokkuuden näkökulmasta tekninen lautakunta ei näe vaihtoehtoa VE C toteuttamiskelpoisena, 
merkittävästi kasvavan neliömäärän vuoksi. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää 
kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. 
Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen 
taloudellisuuden näkökulmasta on Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla tiloilla 
suositeltava vaihtoehto. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä vaihtoehtoja 
tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat tulevaisuuden 
tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla pienenevät 
tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän väheneminen ja 
toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen 
vaatimuksia. 
 
Rajakaari: 
 
Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, 
laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, 
jonka kaikkia riskejä on vaikea sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen 
tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren 
korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Uudisrakennusvaihtoehdossa tulee uuden 
rakennuksen koko tarkastella ja pyrkiä tilojen tehokkuuteen sekä välttää uudisrakennuksen koon 
kasvattamista suhteessa nykyiseen. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä 
vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat 
tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla 
pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän 
väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi 
tehostamisen vaatimuksia. 
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Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tilojamme rasittaneet sisäilmaongelmat ovat ikävä tosiasia 
koko kunnan alueella ja lukiosta sekä palveluverkon osasta päätettäessä tulee muistaa, että esim. 
eteläinen alue on vielä kokonaan ratkaisematta. Siellä asuu ylivoimaisesti suurin osa kuntamme 
asukkaista, investointipaineet etenkin sisäilmaongelmien kohdalla ovat tosiasia. Pakollisissa 
investoinneissa tulee tässä taloustilanteessa sekä priorisoida perusopetus ja varhaiskasvatus että 
huomioida tarpeet oppimistiloista koko kunnan alueella. 
 
Rakentamisessa tulee lisäksi kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää moduulirakentamista, jotta 
rakennuksen kokoa voidaan muuttaa joustavammin. Moduulirakentamista puoltaa lisäksi se, että 
rakennusten kestoiän ollessa ko. paikassa 20 vuotta tai lyhyempi korjausvelka tulee pääosin 
hoidettua aina eliniän päättyessä.  
 
Rakennushankkeen toteutusmallina tulee perinteisen urakkamallin lisäksi tutkia elinkaarimallin 
käyttöä sekä lainarahoituksen rinnalla tulee selvittä leasingrahoituksen käyttöä. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli, että voiko lautakunta hyväksyä kohtien Yhteenveto lukioratkaisusta, 
Seitsemän veljeksen koulu ja Rajakaari muutosesityksen yksimielisesti ja lautakunta ilmaisi voivansa 
hyväksyä muutoksen yksimielisesti.  

  
Päätös 

 Tekninen lautakunta päätti antaa kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen 
koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmista seuraavan lausunnon: 
 
Valtuuston hyväksymän Nurmijärven kestävä kasvu –ohjelman (Nuuka) ja palveluverkon 
kehittämisen tavoitteiden mukaisesti uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan 
monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa ja lisäksi uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla 
vanhaa kohdetta taloudellisempi. Hankesuunnitelmissa esitetyt ratkaisut kasvattavat tilamäärää ja 
ovat kustannuksiltaan hyvin raskaita kunnan taloudelle. Jatkosuunnittelussa tulee tilankäyttöä 
kehittää tilaohjelmaa tiivistämällä ja etsimällä synergiahyötyjä eri toimintojen välillä siten, että 
Nuuka-ohjelman ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet toteutuvat.    
 
Nurmijärven lukio:   
 
Vaihtoehtojen kustannukset:  
 
Lukiovaihtoehtojen kustannusvertailujen perusteella investointikustannuksiltaan edullisin vaihto-
ehto on nykytilanteen mukainen hajautettu kahden toimipisteen lukiomalli (vertailukustannus koko 
hankkeelle 41,9 milj. €, josta Kirkonkylän liikuntasalin osuus on 4,7 Milj. €). Keskitetyn lukio-
ratkaisun vaihtoehdoista Rajamäelle sijoittuva lukiohanke (vertailuhinta 43,5 milj. €) olisi 
edullisempi kuin Kirkonkylälle keskittäminen (vertailukustannus: 47,8 mlj €). Rajamäen keskitetyn 
vaihtoehdon edullisempaan hintaan vaikuttaa erityisesti se, että kyseisessä vaihtoehdossa ei 
rakenneta uusia liikuntatiloja. Käyttökustannuksiltaan keskitetty lukioratkaisu on kahden 
toimipisteen ratkaisua edullisempi. Nykytilanteeseen verrattuna Rajamäelle keskitetty lukio on 
vuositasolla noin 14 000 € nykytilannetta edullisempi, Kirkonkylälle keskitetty lukio noin 70 000 € 
nykyistä kalliimpi ja jaettu lukio noin 290 000 € nykyistä kalliimpi. Kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen 
kustannukset ovat suuria ja olisi tärkeää kehittää vaihtoehtoja kustannustehokkaammiksi tai etsiä 
vielä ratkaisua, joka olisi taloudellisesti näitä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi.   
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Lukion toimipisteen sijainti:  
 
Vaihtoehdossa 1.1 keskitetty lukio Kirkonkylän urheilupuiston alueella uusi rakennus olisi 
ensimmäinen suurikokoinen rakennus alueella ja sen kaupunkikuvaan mukauttamiseen tulee 
panostaa mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen maaperä on pehmeää ja saattaa 
nostaa rakentamiskustannuksia. Maa-alueen käyttö opetusrakennukselle vie maapinta-alaa 
urheilualueelta ja urheilualueen kehittäminen vaikeutuu koska korvaavan maa-alueen saaminen on 
vaikeaa. Alue sijaitsee eri puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste ja 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää Rajamäentien-
Suojalantien liittymän sekä Suojalantien parantamista esimerkiksi jalankulku- ja pyörätiellä ja muilla 
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistävillä toimilla. Liikuntapuiston läheisyydessä on nykyiset 
linja-autopysäkit, joten Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne palvelee liikuntapuiston 
läheisyyteen mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Linja-autopysäkkien siirtoa Rajamäentien-
Suojalantien liittymään tulee harkita muun parantamisen yhteydessä. Klaukkalan suunnasta tuleva 
joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulan-
tien-Sepäntien / Keskustien liittymän läheisyydessä.   
 
Vaihtoehdossa 1.2 keskitetty lukio Toreeninmäen alueella uusi rakennus on saman mittakaavainen 
kuin läheiset terveyskeskuksen rakennukset ja rakennus sopeutuu helpommin kaupunkikuvaan kuin 
urheilupuistoon sijoittuva vaihtoehto. Alue sijaitsee samalla puolella Rajamäentietä kuin asutuksen 
nykyinen ja tuleva painopiste. Alue on liikenteellisesti haastava, saman liittymän kautta kulkee 
terveysaseman liikenne sekä suunnitteilla olevan liikerakennuksen asiakasliikenne sekä 
hankesuunnitelman mukaan lukion liikenne. Maankäytön kehittymisen johdosta Rajamäentien-
Sairaalantien liittymään tulee lähitulevaisuudessa kohdistumaan mittavia parantamistoimenpiteitä. 
Liittymään tullaan mahdollisesti toteuttamaan uudet linja-autopysäkit, Rajamäentielle vasemmalle 
Sairaalantielle kääntyville oma kaista, liikennevalot sekä suojatie Rajamäentien yli tai kevyen 
liikenteen alikulku Vehnäpellontien suunnasta Sairaalantien suuntaan. Alueen tuleva muu 
maankäyttö määrittelee liittymän parantamistarpeet ja lukiohankkeen synnyttämä liikenne ei ole 
parantamistoimenpiteitä mitoittava tekijä. Jos Rajamäentien-Sairaalantien liittymään toteutetaan 
uudet linja-autopysäkit, palvelee mm. Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne Toreenin 
alueen tontille mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne 
liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-Sepäntien / 
Keskustien liittymän läheisyydessä.   
 
Vaihtoehdossa 2. Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta 
kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee 
jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa 
toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen.   
 
Kampuksen läheisyydessä on Rajamäen linja-autoasema, joten joukkoliikenneyhteydet lukion 
näkökulmasta sijoittuvat suotuisasti. Joukkoliikennetarjontaa esimerkiksi kunnan eteläosasta 
Rajamäen suuntaan saatetaan kuitenkin joutua lisäämään. Klaukkalan suunnasta Rajamäelle 
suuntautuva joukkoliikenne liikennöi nykyisin osittain Röykän ja osittain Kirkonkylän kautta. 
Klaukkalasta Kirkonkylän kautta Rajamäelle suuntautuvat vuorot ovat pääsääntöisesti vaihdollisia 
eli linja-autoa pitää vaihtaa Kirkonkylällä.  
 
Vaihtoehdossa 3. (kaksi toimipistettä) Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo 
suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama 
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kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen 
mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen. Jaetun lukion Nurmijärjen 
yhteiskoulun yhteyteen sijoittuva salirakennus liittyy luontevasti olemassa olevaan 
koulukompleksiin mutta vie alueen maapinta-alaa ja tuo haasteita muun muassa pysäköinnin 
järjestämiselle. Liikennejärjestelyjen ja joukkoliikenteen näkökulmasta tämä kahden toimipisteen 
vaihtoehto vastaa pitkälti nykytilannetta.  
 
Yhteenveto lukioratkaisusta:  
 
Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on erilaisia 
vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. 
Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia, jos 
ja kun arviointi tehdään vain hankesuunnitelmia tarkastelemalla. Kaikkien vaihtoehtojen 
toteuttamiseen liittyy jonkinasteisia haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. 
Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on 
investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset 
ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain 
kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan 
kokonaisedun mukaisesti.   
 
Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää, että esitettyjen ratkaisuiden lisäksi tulee etsiä vielä 
kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Kirkonkylän osalta tulee erityisesti myös tarkastella 
nykyisten toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jos sillä saadaan kiinteistöjen käyttöä 
tehostettua ja voidaan esim. vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Valittava ratkaisu ei saa lisätä 
kokonaisneliömääriä, vaan lopputuloksen tulee toteutua nykyistä vähemmällä neliömäärällä. 
Lukion tilojen osalta tulee ottaa myös huomioon oppilasmääränmuutokset niin perus- kuin lukio-
opetuksessakin. Tilaratkaisuiden osalta tulee varmistaa joustavuus sekä se, että lukion käytössä 
olevia tiloja voidaan hyödyntää tarvittaessa erittäin joustavasti tilanteiden muuttuessa esim. 
lakisääteisen perusopetuksen järjestämiseen tai muuhun soveltuvaan toimintaan. Lukiotoiminta 
tulisi ensisijaisesti järjestää olemassa olevan koulun välittömässä läheisyydessä. Tilojen 
monikäyttöisyyden tulee olla ehdoton lähtökohta. Myös tilojen iltakäyttö tulee huomioida, eikä se 
saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia erillisen sijainnin vuoksi. Nykyinen hankesuunnitelma ei 
vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.   
 
Seitsemän veljeksen koulu:  
 
Tilatehokkuuden näkökulmasta tekninen lautakunta ei näe vaihtoehtoa VE C 
toteuttamiskelpoisena, merkittävästi kasvavan neliömäärän vuoksi. Rajamäen kampusalueen 
rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja 
sisäilmaterveellisyys. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja 
rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla 
tiloilla suositeltava vaihtoehto. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä 
vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat 
tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla 
pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän 
väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi 
tehostamisen vaatimuksia.   
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Rajakaari:  
 
Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, 
laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, 
jonka kaikkia riskejä on vaikea sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen 
tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren 
korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Uudisrakennusvaihtoehdossa tulee uuden 
rakennuksen koko tarkastella ja pyrkiä tilojen tehokkuuteen sekä välttää uudisrakennuksen koon 
kasvattamista suhteessa nykyiseen. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä 
vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat 
tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla 
pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän 
väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi 
tehostamisen vaatimuksia.  
 
Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tilojamme rasittaneet sisäilmaongelmat ovat ikävä tosiasia 
koko kunnan alueella ja lukiosta sekä palveluverkon osasta päätettäessä tulee muistaa, että esim. 
eteläinen alue on vielä kokonaan ratkaisematta. Siellä asuu ylivoimaisesti suurin osa kuntamme 
asukkaista, investointipaineet etenkin sisäilmaongelmien kohdalla ovat tosiasia. Pakollisissa 
investoinneissa tulee tässä taloustilanteessa sekä priorisoida perusopetus ja varhaiskasvatus että 
huomioida tarpeet oppimistiloista koko kunnan alueella.  
 
Rakentamisessa tulee lisäksi kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää moduulirakentamista, jotta 
rakennuksen kokoa voidaan muuttaa joustavammin. Moduulirakentamista puoltaa lisäksi se, että 
rakennusten kestoiän ollessa ko. paikassa 20 vuotta tai lyhyempi korjausvelka tulee pääosin 
hoidettua aina eliniän päättyessä.   
 
Rakennushankkeen toteutusmallina tulee perinteisen urakkamallin lisäksi tutkia elinkaarimallin 
käyttöä sekä lainarahoituksen rinnalla tulee selvittä leasingrahoituksen käyttöä.  

 
Liitteet 

 Liite[1] Nurmijärven-lukion-hankesuunnitelma-200520 
 Liite[2] Seitsemän-veljeksen-koulun-hankesuunnitelma-200520 
 Liite[3] Rajakaaren-hankesuunnitelma 
 Liite[4] Lukioratkaisun ja Rajamäen kampuksen kustannusvertailut_FINAL 
 Liite[5] Hankesuunnitelmien kyselyjen tulokset_lapset ja nuoret sekä henkilöstö 
 Liite[6] Nuva_Pave-kommentit_Toukokuu 
 Liite[7] Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestäminen, vaikutusten ennakkoarviointi_FINAL 
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Talousarvion- ja taloussuunnitelman 2021-2023 investointiesitys ja 
lausuntopyynnöt hallintokunnille 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 38    
921/02.02.00/2020    
 
 

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen 
lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien 
osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle. 
  
Talonrakennusinvestointien lähtökohtana ovat olleet yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty 
ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten 
kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan 
prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on 
valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarviokehyksen ja laadintaohjeen vuoden 2021 
talousarviovalmistelua varten 22.6.2020.  Koska talousarviokehystä ei oltu vielä investointien 
valmisteluvaiheessa hyväksytty, investointiryhmä pyrki sopeuttamaan kunnan investoinnit vuodelle 
2021 NUUKA-ohjelman 48 milj. euron tasoon.   
 
Nyt käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu merkittävällä tavalla 
NUUKA-ohjelman linjaukset ja kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön 
tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Tulevien vuosien 
investointitaso tarkentuu, kun valtuusto on tehnyt päätöksen palveluverkosta ja 
hankesuunnitelmista. 
  
Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen 
investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista 
taloussuunnittelukauden vuosille ja ohjeellisena aina vuoteen 2029 saakka. 
  
Investoinneissa on pyritty huomioimaan asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen tarpeet. 
Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen 
keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä vuoteen 2025 saakka. 
  
Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on talousarviokehyksen puitteet sekä 
kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen 
ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja 
asiakasnäkökulmasta.  
  
Talonrakennushankkeisiin vuosille 2021-2025 on esitetty 18 yli 300 000 euron hanketta ja lisäksi 
pienempiä 30 000 - 300 000 euron hankkeita. Hankekorteissa on kaikkiaan 19 investointihanketta. 
  
Merkittäviä hankkeita talonrakennushankkeita vuosina 2021-2025 ovat terveyskeskuksen 
peruskorjaus, Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä lukioratkaisu.  
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Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että 
peruskorjaushankkeita. Seitsemän veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien päiväkoti 
esitetään uudishankkeiksi. 
  
Kunnan palveluverkkosuunnitelma päivitetään kuluvan vuoden aikana. Palveluverkkosuunnitelman 
laatimisen yhteydessä valmistellaan kunnan toimitilaohjelma, kartoitetaan kiinteistökannan 
nykytilanne sekä salkutetaan kiinteistökanta. Useat merkittävät investointipäätökset odottavat 
palveluverkkosuunnitelman päivitystä. 
  
Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita vuonna 2021 ovat Klaukkalan ohikulkutien 
lisäksi mm. Vanha-Klaukan alue, Heinojan alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuori pohjoisen 
työpaikka-alueet, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Havumäentien jatke Luhtajoentielle ja 
ohikulkutielle sekä kevytliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla.  
  
Liikuntapalvelut ja ympäristötoimiala ovat valmistelleet liikuntapaikkarakentamisen tarve-esityksiä 
vuosille 2021-2025 kuntatason jatkovalmistelua varten. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa 
omalta osaltaan 26.5.2020 §31.  
  
Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 
2021 alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita 
ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa 
alkuvuodesta 2021 myös pienten talonrakennushankkeiden toteuttamissuunnitelman. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen 
sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2021-2025. 
 
Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon 
antamista varten. Lausunnot toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan 
talousarvioesitysten kanssa. 
  
Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle. 
  
Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa 
käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin. 
 

Valmistelija 
tekninen johtaja Jouko Lehtonen puh. 040 317 2300, tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen puh. 040 317 
2306, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen puh. 040 317 2304 

 
Asian käsittely 

Keskustelun kuluessa: 
- Aittakallio esitti mm. Jaakola-Siimeksen kannattamana kunnallistekniikan 

rakentamisohjelmassa olevan Ilvesvuori, eteläosan raskaan liikenteen pysäköintialueen 350 
000 euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2022 vuodelle 2023. 
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- Jaakola-Siimes esitti mm. Tapiolinnan kannattamana kunnallistekniikan 
rakentamisohjelmassa olevan hankkeen Sääksin tykkilumi, sähkö ja vesihuolto 80 000 
euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2021 vuodelle 2022. 

- Vuorisalo esitti mm. Tapiolinnan kannattamana rakentamisohjelmassa olevan hankkeen 
Klaukkala, Isosuon luontopolku 60 000 euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2021 
vuodelle 2022. 
 

Puheenjohtaja tiedusteli jokaisen muutosesityksen kohdalla, voiko lautakunta hyväksyä 
muutosesitykset yksimielisesti ja lautakunta ilmaisi voivansa hyväksyä muutokset yksimielisesti. 

 
Päätös  

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen edellä hyväksytyillä rakentamisohjelman 
muutoksilla. 

 
 
 
Liitteet 

 Liite[8] Rakentamisohjelma 2021-2025 
 Liite[9] Investointiohjelma 2021 2025 TEKLA 2020 06 25 
 Liite[10] Talonrakennuksen hankekortit  2021 2025 TEKLA 2020 06 25 
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Klaukkalantien välin Kirkkotie - mt132 (Klaukkalan ohikulkutie) liittymä 
jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 39    
29/10.03.01.00/2020    
 

 
Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Klaukkalan asemakaava-alueelle Klaukkalantien 
jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus välille Kirkkotie-mt132 (Klaukkalan ohikulkutie) 
liittymä, piirustukset 5892/1-14 sekä Hautalan kevyen liikenteen sillan pääpiirustus 7.3T-S105. 
Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty, että Klaukkalantien länsireunaan toteutetaan 
jalankulku- ja pyörätie välille Kirkkotie-mt132 (Klaukkalan ohikulkutie) liittymä. Lisäksi on esitetty, 
että Huvilatien (K2) liittymä Klaukkalantiehen suoristetaan ja Järvihaantielle toteutetaan uusi 
jalankulku- ja pyörätie (K24J) välille Järvihaantien nykyinen jalankulku- ja pyörätie - Klaukkalantien 
uusi jalankulku- ja pyörätie. Vielä on esitetty jalankulku- ja pyörätielle uutta Hautalan kevyen 
liikenteen vesistösiltaa Luhtajoen yli. 
 
Klaukkalantielle on esitetty toimenpiteitä sellaisissa kohdissa, missä jalankulku- ja pyörätie on 
ajoradasta reunatuella erotettu. Klaukkalantielle on esitetty toteutettavaksi myös saarekkeelliset 
suojatiet Lammaskujan, Hakatien ja Härkämäen liittymiin. Lisäksi Klaukkalantielle esitetään uutta 
valaistusta osuudelle, jossa nykyisin ei ole valaistusta. Vielä esitetään nykyisen valaistuksen 
parantamista. Liikenteenohjauksen osalta Klaukkalantielle on osoitettu joitakin 
liikennemerkkimuutoksia, mutta pääasiassa liikenteenohjaus säilyy nykyisellään. Muilta osin 
Klaukkalantien osalta on voimassa valtion aikoinaan laatima tiesuunnitelma.  
 
Katusuunnitelmaehdotus, piirustukset 5892/1-14 sekä Hautalan kevyen liikenteen sillan 
pääpiirustus 7.3T-S105, on ollut julkisesti nähtävillä 20.5.-18.6.2019 välisenä aikana. 
Katusuunnitelmaehdotus on ollut yhtä aikaa nähtävillä Klaukkalantien asemakaavaehdotuksen ja 
asemakaavan muutosehdotuksen kanssa. Klaukkalantien asemakaava ja asemakaavan muutos on 
hyväksytty valtuustossa 13.11.2019 ja kuulutettu lainvoimaiseksi 16.3.2020, joten 
katusuunnitelmaehdotus voidaan käsitellä ja esittää hyväksyttäväksi. 
 
Katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty 2 kpl muistutuksia nähtävillä oloaikana. Alkuperäiset 
muistutukset ovat listan liitteenä. 
 
Muistutus 1 
Muistutuksessa 1 todetaan, että Klaukkalantie laskee jyrkästi suunnassa vasemmalle kohti 
ohitustietä heti Näsiäpolun liittymän jälkeen. Näkyvyys Näsiäpolulta vasemmalle mäkeen on 
huomattavasti parempi kuin Näsiäkujalta. Näsiäkujalta vasemmalle katsottaessa näkymä mäkeen 
peittyy ja autot tulevat yllättäen. Näin ollen liittyminen Näsiäpolulta olisi turvallisempaa kuin 
Näsiäkujalta. 
 
Kun Näsiäkujalta liitytään Klaukkalantielle, joudutaan laskeutumaan hyvin jyrkkää alamäkeä. Se on 
talviolosuhteissa vaarallinen ja sen madaltaminen ei liene mahdollista. Sen vuoksi, jos liittymiä 
näillä kohdin olisi vain yksi, Näsiäpolku olisi turvallisempi vaihtoehto. 
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Klaukkalantiestä on tällä kohdin hiljalleen tulossa katualuetta, joiden nopeudet laskevat ainakin 50 
km:een tunnissa ellei peräti 40 km:een tunnissa. Katualueilla sisäänajoja kiinteistöille on jopa 50 
metrin välein. Sen vuoksi turvallisuusestettä ei liene sille, että molemmat sisäänajot säilytetään. 
 
Keskusteluissa on esiintynyt perustelu, että Näsiäpolku olisi ”väistämisvelvollinen”, koska se ei ole 
ns. virallinen tie. Muistuttajalla on kuitenkin tielle virallinen osoite ja kunta on laittanut tielle viitan. 
Tien olemassaolo on siis vakiintunut ja turvallisuusperusteiden tulisi olla ratkaisevat. 
 
Ottaen huomioon edellä kuvatut maasto-olosuhteet ja niiden vaikutukset turvallisuuteen, 
muistuttaja pyytää, että liittymä Näsiäpolulle säilytettäisiin uudessa tiesuunnitelmassa. 
 
Vastine 1 
Klaukkalantie on asemakaavassa merkitty kaduksi aina ohikulkutien risteykseen asti. Klaukkalantien 
nopeusrajoitus tulee kuitenkin säilymään 70 km/h välillä ohikulkutien risteys-Vihtorintie (noin), 
koska väljästi rakennettu tieympäristö ei tue alhaisempaa nopeusrajoitusta.  
 
Klaukkalantien-Näsiäpolun ja Klaukkalantien-Näsiäkujan liittymien välinen etäisyys on noin 80 
metriä. Liittymäväli ei täytä taajaman ulkopuolella tasoliittymille suunnitteluohjeessa asetettuja 
vaatimuksia: liikennemäärän ollessa 500-3000 ajoneuvoa vuorokaudessa, tulisi liittymävälin olla 
100-200 m (suositus) nopeusrajoituksella 80 km/h. Klaukkalantien nopeusrajoitus tulee säilymään 
70 km/h kyseisessä kohdassa, mutta kaksi liittymää lyhyellä matkalla jalankulku- ja pyörätiehen ja 
Klaukkalantiehen muodostavat konfliktipisteen sekä Klaukkalantien ajoneuvoliikenteen että 
jalankulku- ja pyörätiellä liikkuvien kanssa. Liikenneturvallisuussyistä on perusteltua, että toinen 
yksityistieliittymistä poistetaan. 
 
Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty, että poistettava liittymä on Näsiäpolun liittymä. 
Jalankulku- ja pyörätie on suunniteltu toteutettavaksi välikaistalla Näsiäpolun-Näsiäkujan kohdalla. 
Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu sivukaltevaan maastoon ja jalankulku- ja pyörätien korkeusasema 
noudattelee joiltakin osin maaston korkeusasemaa. Näsiäkujan liittymässä Klaukkalantien 
jalankulku- ja pyörätien korkeusasema on lähellä Klaukkalantien korkeusasemaa, joten on 
perusteltua, että Näsiäpolun liittymä katkaistaan ja Näsiäkujan liittymä säilytetään. 
Näkemäolosuhteet Näsiäkujan liittymässä täyttyvät jo nykytilanteessa ja Näsiäkujan korkeusasema 
nousee nykyisestä ennen liittymistä Klaukkalantiehen, joten näkemäolosuhteet liittymässä 
paranevat entisestään. Jos Näsiäpolun liittymä haluttaisiin säilyttää tulisi jalankulku- ja pyörätien 
tasausta laskea noin 1 metri ja tällöin jalankulku- ja pyörätien luiskat eivät enää mahtuisi 
asemakaavan mukaiselle katualueelle.  
 
Näsiäpolun katkaisemisen johdosta toteutetaan korvaava yksityistieyhteys Näsiäkujalta 
Näsiäpolulle katusuunnitelmaehdotuksessa esitetysti. Näsiäpolun liittäminen Näsiäkujaan 
katusuunnitelmaehdotuksessa esitetysti edellyttää yksityistietoimitusta. 
 
Muistutus 2 
Muistutuksessa 2 todetaan, että muistuttajat ovat täysin samaa mieltä muistutuksessa 1 
mainituista perusteista ja kannattavat sekä Näsiäpolun että Näsiäkujan liittymien säilyttämistä 
tulevassa tiesuunnitelmassa. Muistuttajat korostavat vielä lisäksi sitä tosiasiaa, että Näsiäpolulta 
tuleva liittymä on huomattavasti turvallisempi kuin vastaava Näsiäkujalta tuleva liittymä kaikkien 
tienkäyttäjien kannalta. 
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Tekninen lautakunta § 39 25.06.2020 
 

Vastine 2 
Klaukkalantien-Näsiäpolun ja Klaukkalantien-Näsiäkujan liittymien välinen etäisyys on noin 80 
metriä. Liittymäväli ei täytä taajaman ulkopuolella tasoliittymille suunnitteluohjeessa asetettuja 
vaatimuksia: liikennemäärän ollessa 500-3000 ajoneuvoa vuorokaudessa, tulisi liittymävälin olla 
100-200 m (suositus) nopeusrajoituksella 80 km/h. Klaukkalantien nopeusrajoitus tulee säilymään 
70 km/h kyseisessä kohdassa, mutta 2 liittymää lyhyellä matkalla jalankulku- ja pyörätiehen ja 
Klaukkalantiehen muodostavat konfliktipisteen sekä Klaukkalantien ajoneuvoliikenteen että 
jalankulku- ja pyörätiellä liikkuvien kanssa. Liikenneturvallisuussyistä on perusteltua, että toinen 
yksityistieliittymistä poistetaan. 
 
Näsiäkujan liittymässä Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien korkeusasema on lähellä 
Klaukkalantien korkeusasemaa, joten on perusteltua, että Näsiäpolun liittymä katkaistaan ja 
Näsiäkujan liittymä säilytetään. Jos Näsiäpolun liittymä haluttaisiin säilyttää tulisi jalankulku- ja 
pyörätien tasausta laskea noin 1 metri ja tällöin jalankulku- ja pyörätien luiskat eivät enää mahtuisi 
asemakaavan mukaiselle katualueelle.  
 
Näsiäpolun katkaisemisen johdosta toteutetaan korvaava yksityistieyhteys Näsiäkujalta 
Näsiäpolulle katusuunnitelmaehdotuksessa esitetysti. Näsiäpolun liittäminen Näsiäkujaan 
katusuunnitelmaehdotuksessa esitetysti edellyttää yksityistietoimitusta. 
 
Katusuunnitelmaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen päivitetty asemakaava, johon tehtiin 
asemakaavan nähtävillä olon jälkeen pieniä teknisiä tarkennuksia liittymäkiellon ja 110 kV 
sähköverkon suoja-alueen osalta. Jalankulku- ja pyörätien toteutussuunnitelman laatiminen on 
kunnassa käynnissä. Toteutussuunnitelmaa laadittaessa on vielä tehty tarkennuksia jalankulku- ja 
pyörätien korkeusasemaan, jotta jalankulku- ja pyörätie liittyisi nykyiseen Klaukkalantiehen, 
ympäröivään maastoon ja tontteihin paremmin. Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien 
korkeusasemaa on muutettu 0-0,5 m mm. kohdissa, missä jalankulku- ja pyörätie toteutetaan 
Klaukkalantien ajoradasta reunatuella erotettuna sekä joidenkin tontti- ja katuliittymien kohdilla. 
Lisäksi Klaukkalantien-ohikulkutien risteysalueen suunnittelija on tehnyt muutoksia jalankulku- ja 
pyörätien korkeusasemaan ja kyseiset muutokset ja niiden vaikutukset suunnitteilla olevaan 
jalankulku- ja pyörätiehen on huomioitu nyt hyväksyttävässä Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien 
katusuunnitelmaehdotuksessa.  
 
Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen edellyttää kadunpitopäätöksen tekemistä 
Klaukkalantiestä. Kadunpitopäätös Klaukkalantiestä tehdään, kun Klaukkalan ohikulkutie otetaan 
liikennekäyttöön. Näsiäpolun liittäminen Näsiäkujaan edellyttää yksityistietoimitusta. Lisäksi 
Klaukkalantien asemakaavan mukainen katualue tulee saada tarvittavilta kunnan omistukseen. 
Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien toteuttamiseen on alustavasti varattu rahaa vuodelle 2021. 
Uudenmaan ELY-keskus on ilmoittanut, että he käynnistävät jalankulku- ja pyörätien 
toteutussuunnitelman laatimisen Lopentien maantieosuudelle välille Aittakalliontie-
Nummenpääntie jo kuluvan vuoden 2020 aikana. 
 
Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan hallintosääntö § 22, ratkaisuvalta kohta 8. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  
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Tekninen lautakunta § 39 25.06.2020 
 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Klaukkalantien välin Kirkkotie-mt132 (Klaukkalan 
ohikulkutie) liittymä jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen, piirustukset 5892/1-14.  
 
Tekninen lautakunta päättää, että katusuunnitelmaehdotukseen tehdyt tekniset tarkennukset eivät 
edellytä katusuunnitelmaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville ja muistutukset eivät anna 
aihetta muuttaa katusuunnitelmaehdotusta. 

 
Esittelijän muutosesitys 

Esityksen viimeiseksi kappaleeksi lisätään ”Klaukkalantien-Järvihaantien liittymään tarkastellaan 
mahdollisuus toteuttaa Klaukkalantielle väistötila Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien 
toteuttamisen yhteydessä. Väistötilan toteuttamista tukee mm. HCT-rekan kääntyminen 
Järvihaantieltä vasemmalle Klaukkalantielle.” 

 
Valmistelija 

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311 
 

Päätös 
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Klaukkalantien välin Kirkkotie-mt132 (Klaukkalan 
ohikulkutie) liittymä jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen, piirustukset 5892/1-14.  
 
Tekninen lautakunta päättää, että katusuunnitelmaehdotukseen tehdyt tekniset tarkennukset eivät 
edellytä katusuunnitelmaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville ja muistutukset eivät anna 
aihetta muuttaa katusuunnitelmaehdotusta. 
 
Klaukkalantien-Järvihaantien liittymään tarkastellaan mahdollisuus toteuttaa Klaukkalantielle 
väistötila Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien toteuttamisen yhteydessä. Väistötilan 
toteuttamista tukee mm. HCT-rekan kääntyminen Järvihaantieltä vasemmalle Klaukkalantielle. 
 
  
Liitteet 

 Liite[11] 5892-1_Yleiskartta_3662-7456 
 Liite[12] 5892-2_Suunnitelmakartta_3662-4400 
 Liite[13] 5892-3_Suunnitelmakartta_4400-5200 
 Liite[14] 5892-4_Suunnitelmakartta_5200-6000 
 Liite[15] 5892-5_Suunnitelmakartta_6000-6800 
 Liite[16] 5892-6_Suunnitelmakartta_6800-7456 
 Liite[17] 5892-7_Pituusleikkaus_3662-4400 
 Liite[18] 5892-8_Pituusleikkaus_4400-5200 
 Liite[19] 5892-9_Pituusleikkaus_5200-6000 
 Liite[20] 5892-10_Pituusleikkaus_6000-6800 
 Liite[21] 5892-11_Pituusleikkaus_6800-7456 
 Liite[22] 5892-12_Tyyppipoikkileikkaus_K20J 
 Liite[23] 5892-13_Pituusleikkaus_K2 
 Liite[24] 5892-14_Pituusleikkaus_K24J 
 Liite[25] 7.3T-S105_Pääpiirustus_Hautalan_silta 
 Liite[26] Muistutus1, Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelma (sis. 

henkilötietoja) 
 Liite[27] Muistutus2, Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelma (sis. 

henkilötietoja) 
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Tekninen lautakunta § 40 25.06.2020 
 

Ilvesvuoren raskaan liikenteen pysäköintialueen suunnitelmaehdotuksen 
hyväksyminen 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 40    
108/10.03.01.00/2020    
 

Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Kirkonkylän asemakaava-alueelle Ilvesvuoren raskaan 
liikenteen pysäköintialueen suunnitelmaehdotus, piirustukset 5727/51-53. 
Suunnitelmaehdotuksessa esitetään, että pysäköintialueelle toteutetaan 8 kpl autopaikkoja 
kuorma-autoille ja ajoneuvoyhdistelmille. 
 
Suunnitelmaehdotus, piirustukset 5727/51-53, on ollut julkisesti nähtävillä 22.4.-6.5.2020 välisenä 
aikana. Suunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia nähtävillä oloaikana. 
 
Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan hallintosääntö § 22, ratkaisuvallan kohta 8. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ilvesvuoren raskaan liikenteen pysäköintialueen 
suunnitelmaehdotuksen, piirustukset 5727/51-53. 
 

Valmistelija 
liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311 

 
Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
 
 
Liitteet 

 Liite[28] 5727-51_Ilvesvuoren_pysäköintialue_asemapiirustus 
 Liite[29] 5727-52_Ilvesvuoren_pysäköintialue_tyyppipoikkileikkaus_A-A 
 Liite[30] 5727-53_Ilvesvuoren_pysäköintialue_tyyppipoikkileikkaus_B-B 
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Sivistyslautakunta § 35 19.05.2020 
Tekninen lautakunta § 41 25.06.2020 

 

 
Nurmijärven Yhteiskoulun Mikkolan peruskorjauksen luonnossuunnitelman 
L1 hyväksyminen 
   
Sivistyslautakunta 19.05.2020 § 35  
  
 

Nurmijärven yhteiskoulun Mikkolan peruskorjaushankkeen toinen vaihe sisältyy kunnan 
hyväksyttyyn talousarvioon 2020. Peruskorjaushankkeen toisen vaiheen suunnittelu ajoittuu 
vuodelle 2020 ja rakennustyöt vuodelle 2021. Mikkolan rakennus on valmistunut vuonna 1991. 
Sisäilmatutkimuksen edellyttämät korjaukset (peruskorjaushankkeen ensimmäinen vaihe) on tehty 
vuosina 2017-2018.  
 
Tulevaan peruskorjaukseen on suunnitteilla seuraavat toimenpiteet: 

 lattiapinnoitteet uusitaan, seinät maalataan 
 alakatot uusitaan 
 uudet kiintokalusteet ja –varusteet 
 talotekniikka uusitaan mm. uudet iv-koneet ja sähköasennukset 
 ullakon iv-konehuoneeseen kulku kierreportaan kautta 
 lasitunneli muutetaan lämmöneristetyksi ja vettä pitäväksi 

 
Urakkalaskentasuunnitelmien valmistuminen on aikataulutettu syyskuun 2020 loppuun. 
Rakennustöiden alkaminen on suunniteltu alustavasti siten, että vaiheessa 1 alkaisi opetustilojen 
peruskorjaus helmikuussa 2021 ja vaiheessa 2 keittiön ja ruokasalin peruskorjaus kevätlukukauden 
päätyttyä. Peruskorjaus olisi kokonaisuudessaan valmis vuoden 2021 lopussa.  
 
Osa Nurmijärven Yhteiskoulun oppilaista siirtyy peruskorjauksen ajaksi väistötiloihin tällä hetkellä 
Maaniitun koulun oppilaiden käytössä oleviin väistötiloihin helmikuusta 2021 alkaen. 
Oppilasruokailuun tarvitaan erityisjärjestelyjä syyslukukauden 2021 ajaksi, jolloin keittiö ja ruokasali 
ovat peruskorjauksen alla.  
 
Hankkeen laajuus on 1060 brm2. Hankkeen kustannusarvio on n. 2,3 miljoonaa euroa. 
 
Käyttäjien edustajat ovat osallistuneet suunnittelukokouksiin ja omalta osaltaan hyväksyneet L1-
luonnokset. Arkkitehdin laatimat L1-luonnokset ovat liitteenä 5-7.  

 
Esittelijä  

Sivistysjohtaja 
 
Esitys  

Sivistyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Nurmijärven Yhteiskoulun Mikkolan  
peruskorjauksen luonnossuunnitelman L1 ja lähettää sen tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi.  
 

Valmistelija 
Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401 
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Sivistyslautakunta § 35 19.05.2020 
Tekninen lautakunta § 41 25.06.2020 

 

 
Päätös 
  
 Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteinä 6-8 on 19.5.2020 päivitetyt L1-luonnokset. 
 
 

 
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 41    
26/02.08.00/2020    
 
 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Nurmijärven yhteiskoulun Mikkolan peruskorjaushankkeen 
suunnitelmat kokouksessaan 19.5.2020 ja lähettänyt ne edelleen teknisen lautakunnan 
hyväksyttäväksi. Hankkeeseen on lisätty myös keittiön muutos palvelukeittiöksi ja ruokasalin 
kehittäminen. 
 
Nurmijärven yhteiskoulun Mikkolan peruskorjaushanke on osa hyväksyttyä investointiohjelmaa. 
Hankkeen laajentumisen vuoksi investointimääräraha on vielä tarkastettava 
talousarviosuunnittelun yhteydessä. Siihen on varattu tällä hetkellä yhteensä 2,55 miljoonaa euroa 
alv 0%. 
 
Valtuuston hyväksymän talonrakennushankeohjeen (2016) mukaan tekninen lautakunta hyväksyy  
luonnossuunnitelmat saatuaan käyttäjätoimialan lautakunnan lausunnon, jos hanke on 
valtuuston päättämän investointiohjelman mukainen ja arvoltaan >2M€ -≤ 4M€. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Nurmijärven Yhteiskoulun Mikkolan peruskorjauksen 
luonnossuunnitelman. 
 

Valmistelija 
tilakeskuksen tilapäällikkö Ville Könönen, puh. 040 317 2306 

 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 
 
 
Liitteet 

 Liite[31] Pohjapiirustus 1. krs 19.5.2020 
 Liite[32] Pohjapiirustus 2. krs 19.5.2020 
 Liite[33] Pohjapiirustus vesikatto 19.5.2020 
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Tekninen lautakunta § 42 25.06.2020 
 

 
Siirtokelpoisten vuokrattavien tilaelementtirakennusten puitejärjestely 
(JulkL 6.1 § 3) 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 42    
854/02.08.00/2020    
 
 

Tilakeskus pyysi tarjouksia siirtokelpoisten vuokrattavien tilaelementtirakennusten 
puitejärjestelyyn.  Hankinnalla haettiin puitejärjestelyyn toimittajia, jotka toimittavat ja vuokraavat 
siirtokelpoisia tilaelementtirakennuksia. 
 
Tilaelementtirakennusten hankinta tapahtuu puitejärjestelyssä tehtävillä kevennetyillä 
kilpailutuksilla ja niiden perusteella laadittavien vuokra- ja KVR-urakkasopimusten mukaisesti. 
 
Hankinnan tavoitteena on nopeuttaa lisä- ja väistötilojen hankintaprosessia muodostamalla 
puitejärjestely, jonka palveluntuottajat täyttävät tarvittavat kelpoisuusehdot. Puitejärjestely on 
voimassa 4 vuotta valintapäätöksestä eteenpäin.  
 
Tarjouksen jätti yhteensä seitsemän toimijaa; Adapteo Finland Oy, Elementit-E Oy, Flexator Oy, M-
Partners Oy, Parmaco Oy, Teijo Talot Oy, ja Temporary Space Nordics Oy. Kaikki tarjoukset täyttivät 
tarjouspyynnön vaatimukset. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta valitsee puitejärjestelyyn Adapteo Finland Oy:n, Elementit-E Oy:n, Flexator 
Oy:n, M-Partners Oy:n, Parmaco Oy:n, Teijo Talot Oy:n, ja Temporary Space Nordics Oy:n. Sopimus 
astuu voimaan, kun tarjouspyynnön liitteenä oleva puitesopimus on allekirjoitettu. 
 

Valmistelija 
tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, puh. 040 317 2306 

 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 
 
 
Liitteet 

 Liite[34] Tarjouspyyntö, siirtokelpoisten vuokrattavien tilaelementtirakennusten hankinta 
puitejärjestely 

 Liite[35] Tarjousten avauspöytäkirja, Siirtokelpoisten vuokrattavien 
tilaelementtirakennusten puitejärjestely 
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Tekninen lautakunta § 43 25.06.2020 
 

 
Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 43    
      
 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on 
kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. 
 
Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa 
lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa 
liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää 
johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä 
liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia  
kunnanhallituksessa. 
 
Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja 
toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys 
ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Lautakuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle. 
 
14.6.2020 mennessä valmistuneet viranhaltijapäätökset on esitetty liitteessä. 
 
Lisäksi on valmistunut Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen johtokunnan 17.6.2020 kokouksen 
pöytäkirja. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Lautakunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei 
lautakunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan. 

 
Valmistelija 

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301 
 

Päätös  
Esitys hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 43 25.06.2020 
 

 
Liitteet 

 Liite[36] Viranhaltijapäätökset 18.5.-14.6.2020 
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Tekninen lautakunta § 44 25.06.2020 
 

 
Ilmoitusasiat 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 44    
      
 

a) Työmaakokouspöytäkirjat: 
- Maaniitun koulun peruskorjaus, työmaakokoukset (nro:t 1-8 ja 10) 14.8.2019, 11.9.2019, 

9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 8.1.2020, 5.2.2020, 4.3.2020 ja 29.4.2020, 
työturvallisuuskokous (nro 1) 6.9.2019, välitavoite 1 käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
16.12.2019 

- Metsolan päiväkoti, työmaakokous (nro 12) 15.4.2020 
 

b) Markkinaoikeus on 2.6.2020 päättänyt hylätä teknisen lautakunnan 26.9.2019 § 83 Lepsämän 
koulun väistötilojen hankintaoikaisupäätöksestä tehdyt valitukset. 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 45 25.06.2020 
 

 
Kehitys- ja keskusteluasiat 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 45    
      
 

 
1. Talousjohtaja esitteli ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä kunnan talouden 

tilannekuvaa ja tasapainotustyötä. 
 

2. Tekninen johtaja ja yleiskaavapäällikkö esittelivät lautakunnalle maankäytön tavoiteohjelmaa. 
 

3. Tilakeskuksen päällikkö esitteli kameravalvonnan tilannekatsauksen. Lautakunta toivoi 
yhteydenpitoa poliisin kanssa kameravalvonnasta. Lisäksi lautakunta toivoi, että paikallispoliisi 
vierailisi lautakunnan kokouksessa.  
 

4. Sovittiin paperisista esityslistoista luopumisesta.  
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Tekninen lautakunta § 46 25.06.2020 
 

 
Oikaisuvaatimus koskien Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin 
palvelutalon tilojen irtisanomista 
   
Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 46    
965/03.01.03/2020    
 
 

Nurmijärven kunta on ollut vuokralaisena Heikkarin palvelutalon tiloissa ja vuokrannut edelleen 
osan tiloista Keusotelle. 
 
Keusote ilmoitti kunnalle 26.5.2020 irtisanovansa Heikkarin palvelutalon tilojen 
vuokrasopimuksensa. Keusoten irtisanomisaika tiloista on 6 kuukautta. 
 
Tilakeskus kävi nopeita neuvotteluja kunnan sisällä selvittääkseen tilatarvetta. Tiloille ei löytynyt 
käyttäjää. Keusoten päätös vaikuttaa myös Aleksiaan, jonka ruokapalvelutoiminta menettää 
merkittävän osan asiakkaistaan.  
 
Tilakeskus irtisanoi Heikkarin tilojen vuokrasopimuksen Nurmijärven Onnenkimpale ry:n kanssa 
26.5.2020 päättymään 30.4.2021. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi.  
 
Yhdistys on tehnyt oikaisuvaatimuksen irtisanomisilmoituksesta. Yhdistys on myös huomauttanut 
siitä, ettei sille ole toimitettu viranhaltijapäätöstä perusteluineen ja oikaisuvaatimusohjeineen.  
 
Yhdistyksen oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan lautakunnalle esityslistan oheismateriaalina.  
 
Nurmijärven Onnenkimpale ry toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että Heikkari on rakennettu kunnan 
kaavoittamalle Y-tontille ja sillä tarkoituksella, että se palvelee Kirkonkylän keskustan ikäihmisiä. 
Kunnan vuokrataloyhtiön rakennuttama Toimela valmistui Heikkarin viereen viime syksynä ja 
Heikkarin läheisyydessä on myös useita vapaarahoitteisia senioritaloja sekä muita kerrostaloja, 
joissa asuu pääosin ikäihmisiä. Heikkaria on kehitetty ikäihmisten matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkana ja erityisesti Heikkarin Helmessä on käynyt paljon ikäihmisiä. Nurmijärvi –
opiston toiminnan kannalta Heikkarin tilat ovat aivan välttämättömiä. 
RAY:n myöntämään avustukseen liittyvän avustuksia koskevan valtioneuvon päätöksen (VnA 
1552/2016) 9 §:n mukaan avustuksen kohteena olevaa omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muussa 
kuin avustuspäätöksessä määrätyssä tarkoituksessa 20 vuotena avustuksen myöntämisestä eikä 
omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta saa luovuttaa tänä aikana toiselle. Avustuksen saaja voi 
kuitenkin antaa tiloissa harjoitettavan toiminnan tai osan toiminnasta jonkun muun järjestettäväksi 
tai vuokrata tilat, mutta toiminnan tulee olla avustuksen käyttötarkoituksen mukaista. STEA:lta 
(entinen RAY) saadun tiedon mukaan Heikkarin palvelutiloja koskevat rajoitukset ovat voimassa 
vuoden 2024 kevääseen. Avustusehtojen vastainen tilojen käyttö johtaa avustuksen osittaiseen 
takaisinperintään. 
 
Yhdistys toivoo, että kunta myös edelleen pyrkisi vaikuttamaan päiväkeskuksen toiminnan 
jatkumiseen tai jonkin muun vastaavan toiminnan jatkumiseen Heikkarissa, koska päiväkeskuksen 
lähdön myötä myös Heikkarin Helmen toiminta on Aleksian ilmoituksen mukaan vaakalaudalla. 
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Tekninen lautakunta § 46 25.06.2020 
 

Heikkarin Helmen osalta keittiön laitteet on uusittu ja keittiötä remontoitu n. 5 vuotta sitten 
Aleksian vaatimuksesta. Remonttia varten on otettu Varman laina, jota on vielä jäljellä n. 60 000 
euroa. Jos Heikkarin Helmen toiminta loppuu eikä tilalle löydy korvaavaa toimintaa, katsomme että 
kunta on velvollinen vastaamaan lainan jäljellä olevasta määrästä. Lainalla on kunnan takaus. 
 
Samoin yhdistys katsoo, että kunta on velvollinen suorittamaan RAY:n määräämän mahdollisen 
sanktion, jos tilat joudutaan vuokraamaan toiseen käyttötarkoitukseen rajoitusten 
voimassaoloaikana. Takaisinperittävä määrä saattaa olla huomattava. 
 
Yhdistyksen oikaisuvaatimuksen mukaan sillä ei ole mahdollisuutta ylläpitää palvelutiloja omalla 
kustannuksellaan. Vaarana on siis myös koko yhdistyksen toiminta mukaan lukien Kissankellon 
allasosaston toiminta, 24 ympärivuorokautista palveluasumispaikkaa ja 29 tavallista 
palveluasuntoa. Lisäksi vielä oikaisuvaatimuksessa todetaan, että kunnan toimittamassa 
irtisanomisilmoituksessa vuoden mittainen irtisanomisaika on laskettu väärin ja vuokrasopimus siis 
päättyisi 31.5.2021 (eikä 30.4.2021). 
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta tilakeskus toteaa seuraavaa: 
Vuokrasopimuksen irtisanomisesta ei tehdä viranhaltijapäätöstä, koska kyse on aikanaan päätetyn 
vuokrasopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta toimesta. Kirjallinen sähköpostilla lähetetty 
irtisanomisilmoitus on sopimuksen irtisanomisehdon mukaista sopimuksen täytäntöönpanoa. 
Tilakeskuksen päälliköllä oli lisäksi irtisanomishetkellä teknisen lautakunnan 19.3.2020 delegoima 
koronavirusepidemian aikainen poikkeusvaltuus liike- ja palvelutilojen vuokrausasioissa. Tekninen 
lautakunta on kumonnut kyseisen toimivallan siirtämistä koskevan päätöksensä 28.5.2020. 
Selvyyden vuoksi tekninen lautakunta toteaa, että vuokrasopimus on siten kunnan toimesta 
toimivaltaisesti irtisanottu 26.5.2020 ja että lautakunta hyväksyy tämän irtisanomistoimen. 
 
Liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 41 §:n nojalla toistaiseksi voimassa oleva 
vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta irtisanomisajan kuluttua, jollei toisin sovita taikka 
laista muuta johdu. 
 
Liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 43 §:n mukaan vuokralaisen irtisanoessa 
vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä 
vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Samalla on 
mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan 
erityistä perustetta. Kyseisen vuokrasopimuksen osalta ei ole lain edellyttämää erityistä perustetta.  
 
Nurmijärven Onnenkimpale ry:n tilanne tilojen suhteen on oikaisuvaatimuksen mukaan hankala, 
koska yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta ylläpitää palvelutiloja omalla kustannuksellaan. Tilakeskus 
huolehtii kunnan toimitiloista, tilakannan kehittämisestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 
Vuokrattuja tiloja ei kannata pitää, jos niille ei ole käyttäjää ja siten tarvetta. Tilakeskuksen ja 
teknisen lautakunnan tulee toiminnassaan arvioida tilantarpeita ja tarkoituksenmukaista käyttöä 
tasapuolisesti, eikä sen tehtäviin toisaalta kuulu yksittäisten organisaatioiden toimintaan ja 
taloudelliseen asemaan liittyvien seikkojen arvioiminen tai toiminnan tukeminen. 
 
Irtisanomisaika on kuitenkin pitkä, jonka aikana voidaan etsiä käyttäjiä tiloille. Eri opistot ja 
yhdistykset voivat vuokrata tiloja suoraan Onnenkimpale ry:ltä ilman, että kunta on välissä.  
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Tekninen lautakunta § 46 25.06.2020 
 

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika oli laskettu väärin, oikea vuokrasopimuksen päättymisaika on 
31.5.2021. Irtisanomisilmoitus on laillisesti annettu, vaikka irtisanomisaika olisi väärin laskettu, sillä 
vuokrasopimuksen irtisanomisajan merkitseminen on riittävä. Irtisanomisilmoituksessa on 
ilmoitettu vuokrasopimuksen irtisanomisajan olevan yksi vuosi. 

  
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta hylkää Nurmijärven Onnenkimpale ry:n oikaisuvaatimuksen perusteettomana 
esittelytekstissä ilmenevien perustein.  
 
Tekninen lautakunta toteaa, että vuokrasopimus päättyy 31.5.2021.  
 

Valmistelija 
tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, puh. 040 317 2306 

 
Asian käsittely 

Keskustelun kuluessa Sandberg esitti mm. Laineen kannattamana asia palauttamista uudelleen 
valmisteltavaksi, jotta lautakunta saa paremman selvyyden asiasta. Lautakunnan toimivaltaan kuulu 
tässä asiassa vain vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyvät asiat. 
 
Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, puheenjohtaja 
määräsi seuraavan äänestyksen: 
jaa = asian käsittelyn jatkaminen 
ei = asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi 
 
Äänestyksen tulos: 
jaa 2 ääntä: Jaakola-Siimes, Tarikka 
ei 7 ääntä: Aittakallio, Jalava, Laine, Lounela, Luostarinen, Pukarinen, Sandberg 
vaiti 2: Vuorisalo, Tapiolinna 

 
Päätös  

Tekninen lautakunta oli äänin 2-7-2 (vaiti) palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta 
lautakunta saa paremman selvyyden asiasta. Lautakunnan toimivaltaan kuulu tässä asiassa vain 
vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyvät asiat. 
 
Juuso Jaakola-Siimes ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen ja ilmoitti toimittavansa kirjallisen 
perustellun eriävän mielipiteen.  
 

 
 
Liitteet 

 Liite[37] Jaakola-Siimes eriävä mielipide (tekla 25.6.2020 § 46) 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 37, § 38, § 43, § 44, 
§ 45, § 46 

 

Muutoksenhakukielto 
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

 vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §) 
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 

viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 
mom.) 

 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §) 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 39, § 40 
 
Valitusosoitus 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen 
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen 
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 
 

Valitusaika 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusviranomainen 
 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi 
Puhelinnumero:0295642069 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 
Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksessa on ilmoitettava 
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2. miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 
3. vaatimusten perustelut; 
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan 
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta 
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin 
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
 

1. Valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2. Selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan, kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 41 
 
Oikaisuvaatimus 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
• Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
• Kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  
 

 Päätös, johon haetaan oikaisua 
 Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 Millä perusteella oikaisua vaaditaan 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
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Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Tekninen lautakunta 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi 
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi 
Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi 
Puhelinnumero: 0403172004 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 42 
 
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus 

 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 
hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä 
hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle 
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
 

I Hankintaoikaisuohje 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia 
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 
tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Tiedoksianto sähköisesti  
 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin. 
 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä 
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
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Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa. 
 
Toimitusosoite 
 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Nurmijärven kunta 
Kirjaamo 
PL 37, 01901 Nurmijärvi 
Keskustie 2 B, Nurmijärvi 
kunta@nurmijarvi.fi 
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00 – 16.00. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 
 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai 
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai 
tarjoajan asemaan. 
 
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee: 

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään 

yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 
 

Tiedoksianto sähköisesti  
 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin. 
 
Muutoksenhakuaika 
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Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa 
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan 
päättymistä. 
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt 
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla 
noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn 
perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää 
hankintaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, 
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja 
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
Valituksen sisältö 
 
Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä 
koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan 
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta 
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin 
yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden 
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon 
tulleeseen seikkaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 
 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 
 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava 
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 
 
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin 
avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 
 
Markkinaoikeuden osoite: 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
fax 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
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