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RAJAKAARI		
HANKESUUNNITELMA		
	
	
	

 
	
	
	
TIIVISTELMÄ	
	

Laaditun	hankesuunnitelman	tavoitteena	on	ratkaista	historiallisen	Rajakaaren	purkamis-/	
peruskorjaamiskysymys.		Hankesuunnitelmassa	on	tutkittu	kolme	eri	vaihtoehtoa:	a)	Rajakaaren	
peruskorjaaminen	vähäisin	muutoksin,	b)	Rajakaaren	purkaminen	ja	korvaaminen	
uudisrakennuksella	sekä	c)	Rajakaaren	peruskorjaus	ja	käyttötarkoituksen	muutos.		
Vaihtoehtojen	vertailu	on	tiivistetty	taulukkomuotoon,	jossa	on	huomioitu	mm.	toiminnalliset,	
kaupunkikuvalliset	ja	tekniset	näkökohdat.	Rajakaaren	hankesuunnitelman	rinnalla	on	laadittu	
Seitsemän	veljeksen	koulun	hankesuunnitelman	ja	lukion	hankesuunnitelmat.		
	
Hankesuunnitteluryhmä	on	päätynyt	vaihtoehtovertailuissa	suosittelemaan	hankkeen	
toteuttamista	vaihtoehdon	B	pohjalta	eli	vanha	Rajakaari	korvataan	uudisrakennuksella.		
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1 HANKEKUVAUS		
1.1. Lähtötilanne	
1.1.1. Tontti	

	
Rajakaari	sijaitsee	keskeisesti	Rajamäen	taajamassa,	Rajautuu	taajaman	sisääntulokatuun	
Kiljavantiehen	ja	pääkatuun	Keskusraittiin.	Sijaitsee	Rajamäen	yläasteen	naapurikiinteistössä.		
	
Rakennuksen	eteläpuolella	LPA-tontilla	on	pysäköintialue	n.	44	autopaikkaa	(/46).	Lisäksi	
Keskusraitin	eteläpuoliselle	asemakaavassa	osin	pysäköintialueeksi	LP,	osin	katuaukioksi	
merkityllä	alueella	on	pysäköintitilaa	noin	50	henkilöautolle.		

	

 
Rajakaaren	sijainti	Rajamäen	taajamassa.		
	

1.1.2. Kaavatilanne		
	
Tontti	on	YU	–korttelialuetta	(urheilutoimintaa	palvelevien	rakennusten	korttelialue),	joka	
rajautuu	koillisessa	puisto-	ja	torialueeseen,	kaakossa	Arenkujaan,	lounaassa	Kuntolapolkuun	ja	
LPA-alueeseen	ja	Luoteessa	Kiljavantiehen.		
Rakennusoikeus	on	e=0,3.		Rakajaaren	rakennus	on	suojeltu	asemakaavassa	sr-1	-merkinnällä.		
	
Asemakaava	sallii	tontilla	kaksikerroksisen	rakentamisen.	Rakennuksen	luoteispuolelle	sijoittuu	
muuntamolle	varattu	rakennusala.	
	
Rajamäen	kampusalueen	asemakaavamuutos	on	vireillä	ja	tavoitteena	on,	että	kaavamuutos	saa	
lain	voiman	alkuvuonna	2021.	Asemakaavassa	tarkastellaan	uudelleen	tontin	rakennusalaa	sekä	
mahdollistetaan	Rajakaaren	korvaaminen	enintään	kolmekerroksisella	uudisrakennuksella.	
Asemakaavassa	huomioidaan	Rajakaaren	läheisyyteen	sijoittuvan	muuntamon	rakennusala	sekä	
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nykyisen	rakennuksen	pohjoispuolella	hyvin	lähellä	rakennuksen	perustuksia	kulkeva	
viemärilinjan	rasitealue.		

	

 
Ote	voimassa	olevasta	asemakaavasta		 Asemakaavamuutos,	luonnos	28.4.2020	 	

	
	

1.1.3. Kunnallistekniikka	
	
Rakennuksen	pohjoispuolella	kulkee	paineellinen	pääviemäri,	jonka	tilantarve	ja	varoalue	tulee	
huomioida	Rajakaareen	liittyvissä	purku-,	korjaus-	ja	uudisrakentamistoimenpiteissä.		
	

1.1.4. Rakennus	
	
Rajakaari	rakennettiin	vuonna	1964	alun	perin	Oy	Alkoholiliike	Ab:n	koulutus-	ja	
harrastusrakennukseksi.		Rakennuksen	suunnitteli	arkkitehti,	professori	Einari	Teräsvirta.	
Rakennus	on	asemakaavassa	suojeltu	(sr-1).		Rajakaari	on	myös	mukana	Nurmijärven	
rakennusperintöselvityksen	luonnoksessa,	jossa	se	on	suositeltu	säilytettäväksi	kohteeksi. 
Rakennusta	pidetään	Rajamäellä	maamerkkinä	ja	se	muodostaa	Seitsemän	veljeksen	koulun	
kanssa	aikansa	suunnitteluihanteisen	mukaisen	arkkitehtonisen	kokonaisuuden.	 
	
Einari	Teräsvirta	on	arkkitehtina	tunnettu	ja	arvostettu	vähintään	ammattipiirien	sisällä.	
Rajamäellä	myös	Seitsemän	veljeksen	koulu	on	Teräsvirran	suunnittelema.	Teräsvirta	liittyy	
laajemminkin	valtakunnallisesti	merkittävän	Rajamäen	tehdasalueen	ja	-yhdyskunnan	
kulttuuriympäristön	suunnitteluun,	sillä	hän	oli	tehdasalueen	1950-luvun	lopulta	ja	erityisesti	
1970-luvulla	tehtyjen	uudistusten	arkkitehti,	sekä	toimi	myös	asuinalueen	työntekijöiden	ja	
virkailijoiden	asuntojen	suunnittelijana.	
	
Rakennukseen	on	tehty	korjaus-	ja	tilamuutostöitä	vuosina	1988,	1996-1997	ja	1999	sekä	
viimeisin	peruskorjaus	2012	(Arkkitehdit	Mustonen).	
	
1990-luvun	lopulla	tehdyissä	muutostöissä	pääkerroksessa	sijainneita	entisiä	keittiö-	ja	
ruokailutiloja	on	muutettu	opetustiloiksi.		
	
Vuosina	2006-2012	toteutettuihin	korjauksiin	on	sisältynyt	rakennuksen	teknisten	järjestelmien	
uusiminen	ja	ajanmukaistaminen,	tilamuutoksia	ja	pintojen	uudistamista.	Rakennuksen	julkisivut	
ovat	säilyneet	hyvin	alkuperäisinä.	Julkisivumateriaaleina	on	puhtaaksi	muurattu	kalkkihiekkatiili	
ja	paikalla	valettu	betoni.			
	
Vuonna	2012	toteutetussa	peruskorjauksessa	on	tehty	seuraavia	toimenpiteitä:	
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Salin	lattian	pintarakenteet	on	uusittu,	valaisimet	on	kunnostettu	ja	osin	uusittu,	iv-tekniikka	on	
uusittu,	lavalle	on	asennettu	uusi	kevythissi,	näyttämö	on	kunnostettu.	Aulatilaan	toteutettiin	
keittiö.	 
	
Rakennuksen	kokonaiskerrosala:	3	175	brm²	pohjakerros	yhteensä:	1	549	brm²,	1.	kerros	
yhteensä:	1	626	brm²	(Mustonen	2009-12,	muutos-	ja	korjaus).	Rakennuksessa	on	2842	hum2.	
Rakennuksen	julkisivut	ovat	pääosin	alkuperäiset,	mutta	sisätiloissa	on	tehty	muutoksia	tilojen	
käyttötarkoituksiin	ja	huonejakoihin.		

	
Rajakaari	on	toiminut	rajamäkeläisten	liikuntatilana	ja	siinä	toimii	Rajamäen	lukio.		
Rajakaari	on	tarkoitus	poistaa	opetuskäytöstä	syksyllä	2020,	jolloin	Rajamäen	lukion	toiminta	
jatkaa	väistötiloissa.		Rakennusta	ei	sisäilmaongelmistaan	huolimatta	ole	asetettu	käyttökieltoon.	
Liikuntasali	on	poistettu	oppilaiden	käytöstä,	mutta	iltakäyttäjät	voivat	edelleen	käyttää	
Rajakaaren	liikuntatiloja.		

		
Rajakaaren	nykytilanteen	pohjapiirrokset,	kellarikerros	ja	pääkerros	(Arkkitehdit	Mustonen)	
	

1.1.5. Tilat	ja	laajuus	
	
Rajakaaren	suurin	sallittu	yleisömäärä	yht.	900	henkilöä	jaettuna	siten,	että	yläaulaan	voidaan	
päästää	400	henkilöä	ja	juhlasaliin	500	henkilöä.	Istuinpaikat	juhlasalissa	500	henkilölle,	
yläaulassa	200	henkilölle.		
	
Rakennuksen	tilat	ovat	olleet	alusta	alkaen	myös	viereisen	koulun	käytössä.		
	
Pääsisäänkäynti	katoksineen,	eteis-	ja	aulatilojen	ja	juhla-/liikuntasalin	muodostama	tilasarja	on	
rakennustaiteellisesti	hieno	ja	arvokas.	Saliin	liittyy	esiintymislava.		Lavan	yhteydessä	on	
muunneltavat	sivutilat.	Sisätilojen	arvokkaimpien	tilojen	käyttötarkoitukset	ja	huonejärjestelyt	
ovat	säilyneet	entisinä.	Pääkerroksessa	sijainneita	entisiä	keittiö-	ja	ruokailutiloja	on	muutettu	
opetustiloiksi	1990-luvulla.	Kellarikerroksen	kurssi-	ja	opetustilat	ovat	niin	ikään	lukion	käytössä.		
	
Aulatilaan	peruskorjauksen	yhteydessä	toteutettu	kahvio	on	jäänyt	vaille	käyttöä.		
	
Rakennuksen	pääkäyttäjänä	on	toiminut	Nurmijärven	lukion	Rajamäen	toimipiste.	Lisäksi	
yläkoulu,	alakoulu	ja	liikuntatoimi	käyttävät	rakennusta.	Opetustilojen	toimivuudessa	on	
ongelmia,	mm.		tilojen	keskelle	sijoittuvat	pilarit	haittaavat	tilojen	käyttöä.	Rakennuksen	
kerroskorkeus	on	ainoastaan	3,2	metriä	ja	tilojen	vapaa	korkeus	vaihtelee	liikuntatilaa	lukuun	
ottamatta	2,4	–	2,9	metrin	välillä.	Rakennuksen	sokkeloisuus	haittaa	orientoitumista,	vaikeuttaa	
paloturvallisuuden	toteutumista	sekä	mahdollistaa	piiloutumisen	rakennukseen	(uhkatilanteet).	
	
Opetustilat	
- 8	opetustilaa	(joista	1	opettajanhuoneena).	Tilat,	erityisesti	lukion	sisäänkäynti	ja	käytävä,	

ovat	koulukäyttöön	vaatimattomat,	matalat	ja	sokkeloiset.		
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Liikuntatilat	
-			liikuntasali	n.	700	m2.	Liikuntasalin	lattian	materiaalina	on	muovimatto	ja	sali	soveltuu	
koripalloiluun,	salibandyyn,	futsal-peleihin.	Sali	on	jaettavissa	kahteen	osaan.	 
-       budotila	152	m2.	Budotilassa	on	kiinteät	joustotatamit.	Tila	soveltuu	nykyjärjestelyillään	
ainoastaan	budolajien	harrastamiseen.		
-        tanssi-/monitoimisali	(peilisali)	246m2.	Tilan	korkeus	on	2,4m.	Soveltuu	kuntoliikuntaan.	 
-        ampumarata	(ilma-	ja	22	kaliiberin	aseille).	Tilan	ääneneristys	on	riittävä	ampumatoimintaan. 
-        liikuntasalin	käyttöön	rakennuksessa	on	2	pukutilaa,	 
-        budotilan	ja	tanssitilan	käyttöön	yhteensä	2	todella	pientä	pukutilaa	ilman	suihkuja	wc-tiloja 
-        yläaula	ja	sen	yhteydessä	näyttämö,	joita	on	käytetty	mm.	jumppien	pitämiseen	(yläaulan	
jumppatila	142	m2)	Lattian	materiaali	on	kvartsivinyli.	Yläaula	soveltuu	mm.	kuntoliikuntaan.		
Liikuntatiloja	palvelevien	puku-	ja	pesutilojen	määrä	ja	laajuus	ei	ole	riittävä.		
	
Rakennuksen	pohjakerroksessa	on	n.	72	m2	väestönsuoja,	jonka	suoja-ala	on	arviolta	noin	58	m2.		
	

 
Näkymä	Rajakaaren	liikuntasalista.	
 

1.1.6. Kuntokartoitukset	ja	korjaustarve	
	
Rakennuksessa	on	todettu	sisäilmaongelmia	ja	rakennus	tarvitsee	peruskorjauksen.	Rajakaaresta	
on	laadittu	A-Insinöörit	Suunnittelu	Oy:n	toimesta sisäilma-,	rakenne-	ja	kosteustekninen	
kuntotutkimus.	Tutkimus	valmistui	28.9.2019	ja	se	kattoi	koko	rakennuksen.	Merkittäviä	
sisäilman	laatua	heikentäviä	tekijöitä	ovat	tutkimuksen	mukaan	pohjakerroksen	alapohjan	
puulattiarakenteisiin	ja	maanpaineseinien	lämmöneristeisiin	muodostuneet	kosteus-	ja	
mikrobivauriot.	Niitä	on	myös	ulkoseinärakenteissa	sekä	liikuntasalin	välipohja-,	seinä-	ja	
yläpohjarakenteissa.	Pohjakerroksessa	oleva	oppilaskunnan	tila	on	otettu	pois	käytöstä	jo	ennen	
syyslukukauden	alkua	kohteesta	löydettyjen	vaurioiden	vuoksi	ja	siellä	on	suoritettu	korjaustöitä	
lukuvuoden	2019-20	aikana.	
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Kuntotutkimuksessa	korjaustoimenpiteiksi	esitetään	puisten	alapohjarakenteiden	purkamista	ja	
uusien	rakentamista	rakennusteknisesti	toimivaksi	rakenteeksi.	Lisäksi	kaikki	maanvastaiset	
seinärakenteet	tulee	vedeneristää.	Maanvastaiset	mineraalivillaeristeiset	rakenteet	tulee	purkaa	
ja	korjata	uudistaen rakennusteknisesti	toimivaksi	rakenteeksi,	ellei	mikrobien	kulkeutumista	
sisäilmaan	pystytä	estämään	tiivistyskorjauksilla.	Rakennuksen	ulkoseinärakenteiden	
lämmöneristeisiin	on	muodostunut	yksittäisiä	paikallisia	mikrobivaurioita	puutteellisesti	
tuulettuvan	rakenteen	ja	ulkopuolisen	kosteusrasituksen	seurauksena.	

	
Korjauksien	oletetaan	olevan	hankalia	ja	erittäin	kalliita.	Ongelmana	runsas	pohjavesi,	mikä	
vaatisi	mittavan	salaojaremontin.	Rakenteisiin	liittyvän	korjaustarpeen	takia	liikuntasali	tulisi	
purkaa	puisia	kaarirakenteita	lukuun	ottamatta	kokonaan.	Työmaan	arvioidaan	vaativan	tuettuja	
kaivantoja	ja	sääsuojan.		

	
Asbestikartoituksessa	28.5.2009	asbestia	havaittiin	kellarikerroksesta	putkieristeet,	palo-ovet	ja	
karmitiivisteet,	lattian	vinyylilaatat	ja	pikiliima,	akustolevyt,	lämmönjakohuoneen	jalkalistavalu).			
	
Rakennuksessa	on	tehty	ilmanvaihdon	parannustoimenpiteitä	keväällä	2020	akuutin	tilanteen	
parantamiseksi.	

	
1.1.7. Purkamisen	mahdollisuudet	

	
Rajakaaren	osalta	Keski-Uudenmaan	alueellinen	vastuumuseo	lausuu,	että	rakennuksen	
purkaminen	ei	ole	ensisijainen	vaihtoehto.		
	
Kyseessä	on	asemakaavan	sr-1	merkinnällä	suojeltu	rakennus:	Rakennustaiteellisesti,	
historiallisesti	ja	miljöön	kannalta	arvokasta	rakennusta	ei	saa	purkaa	eikä	siinä	saa	tehdä	
sellaisia	korjaus-	ja	muutostöitä,	jotka	muuttavat	rakennuksen	julkisivujen	tai	vesikaton	
arkkitehtuurin	ominaispiirteitä.	Julkisivujen	aukotusta	ei	saa	muuttaa	eikä	rakennusta	saa	
laajentaa	ulkovaipan	ulkopuolelle.	Entistävät	muutokset	ovat	mahdollisia.	Rakennusta	
kunnostettaessa	julkisivujen	ja	vesikaton	materiaalit,	detaljointi	ja	väritys	tulee	säilyttää	
alkuperäisen	kaltaisina.	Alkuperäiset	rakennusosat,	kuten	ikkunat,	tulee	säilyttää.	
Kunnostuskelvottomat	rakennusosat	voidaan	korvata	uusilla,	alkuperäisen	mallin	mukaan	
valmistetuilla	rakennusosilla.	
	
Ely-keskus	ei	lausunnossaan	vastusta	muuten	Rajakaaren	purkamista,	mutta	toteaa,	että	
purkaminen	vaatii	poikkeamispäätöksen	asemakaavan	suojelumääräyksestä.		

	 	
1.2. Uudiskäytön	mahdollisuudet	
	
1.2.1. 		Tilojen	soveltuminen	julkisten	palvelujen	käyttöön	

	
- Rakennus	on	sokkeloinen,	mikä	tekee	henkilöliikenteestä	vaikeasti	hallittavan	mm.	

liikuntatilojen	iltakäytön	osalta.		
- Esteettömyys	on	vaikea	saada	toteutumaan	monitasoisessa	rakennuksessa,	lisäksi	tasoerot	

vaikeuttavat	siivoamista.		
- Rakennuksen	palo-	ja	poistumisturvallisuus	sekä	rakennuksen	turvallisuus	uhkatilanteissa	on	

hankalaa	toteuttaa	rakennuksen	monimutkaisten	kulkujärjestelyjen	takia.		
- Rakennuksen	liikuntatila	puku-	ja	pesutiloineen	on	käyttötarpeeseen	nähden	pieni.	

Rajamäelle	tarvitaan	1000-1500	m2:n	osiin	jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila	puku-	ja	
peseytymistiloineen.		
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- Toisaalta	Rajakaari	on	komea	suojeltu	rakennus,	jonka	monet	toivovat	säilyvän.	Erityisesti	
liikuntasali	on	arkkitehtonisilta	arvoiltaan	merkittävä	tila,	johon	tulee	runsaasti	valoa	
pohjoisenpuolista	ikkunoista.		

	
1.2.2. 		Toiminnot		

	
Nuorisotilat		
Nykyisin	nuorisotilana	toimii	noin	500	m2	kokoinen	vuokratila	osoitteessa	Kievarintie	
14A	noin	0,5	kilometrin	päässä	Rajamäen	kampuksesta.	Olemassa	oleva	nuorisotila	on	toimiva	
eikä	siitä	aikataulullisesti	ole	kiire	siirtyä	muihin	tiloihin.		 
	 
Nuorisotilan	pinta-alan	tarpeeksi	on	määritelty	500m2,	mikä	on	laskennallisesti	yli	ohjeellisen	
0,12-0,18m2	/	alle	18	vuotias	nuori.	Esitettyä	tilantarvetta	pidetään	kuitenkin	perusteltuna,	koska	
tilaa	halutaan	jakaa	eri	käyttäjäryhmille	ja	sijoittuessaan	koulukampukselle	
nuorisotilan	merkityksen	oletetaan	lisääntyvän.	Myös	mahdollisesti	Rajamäkeen	sijoittuva	
lukiotoiminta	lisää	nuorisotilan	käyttöä.		 
	 
Nuorisotilassa	toimii	iltapäiväkerho	sekä	nuorten	kokoontumis-	ja	toimintatiloja.	Tiloissa	
kokoontuu	myös	harrasteryhmiä	ja	niitä	käytetään	tapahtumien	ja	juhlien	järjestämiseen.	
Nuorisotilassa	tapahtuva	toiminta	tarvitsee	yhtenäistä	isoa	tilaa	sekä	pienempiä	tiloja.		Wc-tilojen	
tulee	olla	helposti	saavutettavissa,	myös	ennen	ruokailua.	Nuorten	ja	iltapäiväkerhon	toiminta-
ajat	toivotaan	pystyttävän	lomittamaan	esim.	siten,	että	iltapäiväkerhoon	osallistuvat	oppilaat	ja	
nuoret	voivat	käyttää	tiloja	osin	yhtäaikaisesti.		Tiloja	voidaan	käyttää	myös	aamuisin.		 
	 
Nuorisotilan	toiminnan	näkökulmasta	ei	ole	merkitystä,	sijoittuuko	nuorisotila	samaan	
rakennukseen	Seitsemän	veljeksen	koulun	kanssa	vai	eri	rakennukseen,	esimerkiksi	Rajakaareen,	
koulun	läheisyydessä	kampusalueella.		 

 
Kirjasto	
Rajamäen	kirjaston	toiminta	sijaitsee	tällä	hetkellä	kampusalueen	läheisyydessä	purettavassa	
rakennuksessa	osoitteessa	Kiljavantie	1.	Tontti	on	kaavoitettu	asuin-	ja	liikekortteliksi	ja	kirjastolle	
etsitään	uutta	sijaintia	kampusalueelta.	Nykyisen	kirjaston	tilojen	kokonaispinta-ala	on	420	m2.		 
	
Kirjaston	toiminnan	kannalta	on	suotuisaa,	mikäli	kirjasto	sijaitsee	muiden	toimintojen,	kuten	
opetus-	tai	nuorisotilojen	yhteydessä.	Kirjaston	hyötypinta-alaksi	on	hankesuunnitelmassa	
määritetty	520	m2,	mikä	on	100	m2	isompi	kuin	Rajamäen	kirjaston	nykyiset	tilat.	Suosituksen	
perusteella	väestömäärään	suhteutettuna	Rajamäen	kirjaston	tulisi	olla	800	m2.	Kirjaston	käytön	
odotetaan	kasvavan	peruskorjausten	ja	uudisrakentamisen	myötä.	Kirjaston	sijoittuessa	
koulukampukselle,	toiminnan	painopiste	muuttuu	nuorempaan	suuntaan.	Kirjaston	suunnittelun	
yhteydessä	voidaankin	jossain	määrin	huomioida	kirjaston,	nuorisotilojen	ja	koulun	tilojen	
limittäinen	käyttö.	Kirjasto	toimii	myös	omatoimikirjastona,	minkä	vuoksi	kirjasto	tilat	pitää	
pystyä	sulkemaan	rakennuksen	muista	tiloista,	joihin	omatoimikirjaston	käyttöaikana	ei	päästetä	
asiakkaita.	Kirjastossa	tarvitaan	sekä	isompaa	kirjastotilaa,	joka	soveltuu	myös	tapahtumien	
järjestämiseen	sekä	rauhallista	työtilaa.	Tilojen	suunnittelussa	huomioidaan	niin	viihtyisä	
oleskelu,	lukeminen,	tuttavien	tapaaminen	kuin	opiskelu,	etätyöt	kuin	pienimuotoiset	
kokouksetkin.		 
	
Liikuntatilat	
Liikuntatilat	mitoitetaan	koulun	käytön	mukaan,	mutta	myös	ilta-	ja	viikonloppukäytön	tarpeet	
huomioiden.	Päiväsaikaan	liikuntasalin	käyttäjiä	ovat	Seitsemän	veljeksen	koulu,	Rajamäkeen	
mahdollisesti	sijoittuva	lukio	sekä	Rajamäen	alakoulu.		Rajamäessä	nykyisin	sijaitsevat	
liikuntasalit	Rajakaaressa	ja	Kuntolassa	ovat	käyttöönsä	nähden	pieniä.	Uuden	liikuntasalin	tulee	
mahdollistaa	eri	lajien	harrastaminen,	mukaan	lukien	salibandy	ja	
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futsal.	Liikuntasalia	käytetään	myös	koulujen	ja	kylän	tapahtuma-	ja	juhlatilana,	enimmillään	1000	
hengelle.		 
	 
Liikuntasali	tulee	voida	jakaa	kolmeen	osaan.	Tilan	vapaa	korkeus	on	vähintään	
7	metriä.	Tilasuunnittelussa	tulee	kiinnittää	huomioita	varastotilojen	riittävyyteen	ja	siihen	että	
ne	ovat	helposti	käytettäviä.		Liikuntasali	varustetaan	200	hengen	ulosvedettävällä	katsomolla.	
Lisäksi	tarvitaan	irtotuoleja	säilytystiloineen.	Liikuntasalin	ilta-	ja	viikonloppukäyttöä	valvotaan	
koodilla,	mikä	tulee	huomioida	rakennussuunnittelussa	ja	iltakäytön	tilojen	rajaamisessa.		 
	 
Liikuntasalin	suunnittelussa	tulee	huomioida	myös	monipuolisen	käytön,	
mm.	ylioppilaskirjoitusten,	tarpeet	sähköistyksen,	verkkojen	ja	langattomuuden	osalta.		 
	
Nuorisotilojen,	kirjaston	ja	liikuntatilojen	tilaohjelmat	on	esitetty	liitteessä	1.		

	
	
2 VAIHTOEHDOT		

	
Hankesuunnitelmassa	on	tutkittu	kolme	eri	vaihtoehtoa:	a)	Rajakaaren	peruskorjaaminen	
vähäisin	muutoksin,	b)	Rajakaaren	purkaminen	ja	korvaaminen	uudisrakennuksella	sekä	c)	
Rajakaaren	peruskorjaus	ja	käyttötarkoituksen	muutos.	Suunnitelmavaihtoehtojen	kuvallinen	
aineisto	on	esitetty	liitteessä	2.		
	

2.1. 	 VE	A:	
Vanhan	rakennuksen	peruskorjaus	

	
Vanha	rakennus	peruskorjataan	mahdollisimman	pienin	muutoksin.	Rakennuksen	päätila,	
liikuntasali	säilyy	nykyisen	kokoisena.	Ylempään	kerrokseen,	rakennuksen	pääsisäänkäyntiin	
tukeutuen	aula,	opetus-	ja	näyttämötiloista	peruskorjataan	Rajamäen	kirjaston	tilat	ja	alempaan	
kerrokseen	sijoitetaan	nuorisotilat.	Alemmassa	kerroksessa	sijaitsevat	tanssisalit,	puku-	ja	
pesutilat	sekä	ampumarata	peruskorjataan.	Rakennuksen	kulkujärjestelyjä	pyritään	parantamaan.		
	
Ratkaisun	edut:		
- toteuttaa	vastuumuseon	vaatimuksen	rakennuksen	säilyttämisestä.	Käyttötarkoitus	säilyy	

varsin	nykyisen	kaltaisena,	tosin	kirjaston	ja	nuorisotilojen	tarpeet	vaativat	tilamuutoksia,	
joita	voidaan	pitää	suojelutavoitteiden	vastaisina.		

	
Ratkaisun	haitat:	
- peruskorjauksen	yhteydessä	liikuntatilojen	perustavanlaatuisia	ongelmia	ei	voida	parantaa:	

sali	on	nykytarpeisiin	nähden	pieni,	ja	puku-	ja	pesutiloja	ei	voida	merkittävästi	lisätä.		
- Rakennus	vaatii	mittavan	ja	kalliin	peruskorjauksen,	mutta	tilojen	toiminnallisuutta	ei	saada	

ratkaisevasti	parannettua.	
- Optimaalisten	kirjaston	ja	nuorisotalon	tilojen	luominen	vanhan	rakennuksen	mataliin	tiloihin	

on	vaikeaa.		
- Ilmanvaihdon	nykyvaatimukset	täyttävien	laitteistojen	integroiminen	kerroskorkeudeltaan	

matalaan	rakennukseen	voi	olettaa	olevan	hyvin	haasteellista.		
- Liikuntasalin	valaistus	on	nykyisellään	liian	heikko	ja	ei	ole	energiaa	säästävä	
	

2.2. 	 VE	B:		
Uusi	Rajakaaren	kylätalo	
	

Historiallinen	Rajakaari	puretaan	ja	toteutetaan	uusi	Rajakaaren	kylätalo,	johon	sijoittuvat	
nykyaikaiset	liikuntatilat,	Rajamäen	kirjasto	ja	Rajamäen	nuorisotilat.		
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Liikuntasalin	kooksi	on	määritelty	1000	m2	ja	se	voidaan	jakaa	kolmeen	lohkoon.		
Liikuntasali	palvelee	liikunta-	ja	tapahtumatilana	Seitsemän	veljeksen	koulua,	Rajamäen	alakoulun	
oppilaita,	mahdollisesti	Rajamäkeen	sijoittuvaa	lukiota	sekä	ilta-	ja	viikonloppukäyttöä.	
Liikuntasali	varustetaan	sisäänvedettävällä	katsomolla.		
	
Rakennukseen	voidaan	toteuttaa	Rajamäen	kirjaston	nykyaikaiset	tilat,	pinta-alaltaan	noin	520	
m2.	Niin	ikään	Rajamäen	nuorisotilat,	n.	500	m2	voidaan	sijoittaa	rakennukseen.	Nuorisotiloissa	
toimii	myös	koululaisten	iltapäiväkerho	ja	muuta	harrastustoimintaa.		
	
Ratkaisun	edut:		
- Uudisrakennuksessa	paremmat	mahdollisuudet	toteuttaa	eri	toiminnalliset	vaatimukset	ja	

tilantarpeet.	
- Uudisrakennus	voidaan	toteuttaa	teknisesti	toimivaksi,	terveeksi	rakennukseksi.		
- Mahdollisuus	rajata	Kiljavantietä	uudisrakennuksella	ja	luoda	katutilaa	sekä	toiminnallisesti	ja	

kyläkuvallisesti	kiinnostava	ulkotila	Seitsemän	veljeksen	koulun	ja	Rajakaaren	väliin.		
- Uuteen	tilaan	saadaan	monipuolista	toimintaa,	jotka	tukevat	toisiaan.	

	
Ratkaisun	haitat:	
- Historiallinen	Rajakaari	joudutaan	purkamaan.			
- Pysäköinnin	tilantarpeita	ei	pystytä	ratkaisemaan	uudisrakennuksen	välittömässä	

läheisyydessä.		
	
2.3. 		 VE	C:		
Rajakaaren	yhdistäminen	Seitsemän	veljeksen	kouluun		

	
Rajakaari	peruskorjataan	ja	yhdistetään	siltaosalla	Seitsemän	veljeksen	kouluun.	Rajakaareen	
sijoitetaan	Seitsemän	veljeksen	koulun	ja	mahdollisesti	Rajamäkeen	sijoittuvan	Nurmijärven	
lukion	taiteen	opetustilat.	Lisäksi	rakennukseen	peruskorjataan	kirjaston	tilat	siten,	että	kirjaston	
päätila	sijoittuu	korkeaan	ja	valoisaan	liikuntasaliin.	Nuorisotilat	sijoitetaan	rakennuksen	
pohjakerrokseen.	Ratkaisu	mahdollistaa	myös	Rajakaaren	toteuttamisen	ulkohahmoltaan	vanhan	
rakennuksen	kaltaisena	uudisrakennuksena	vanhan	rakennuksen	paikalle.	Rakentamalla	rakennus	
uudelleen	voidaan	korjata	vanhan	rakennuksen	rakennustapaan	liittyvät	tekniset	puutteet	ja	
suunnitella	sisätilat	vastaamaan	paremmin	uutta	käyttötarkoitusta.		
	
Ratkaisun	edut:		
- Rajakaari	tuttuna	maamerkkinä	säilyy	kyläkuvassa.		
- Liikuntatilat	voidaan	toteuttaa	nykyvaatimusten	mukaisesti	toisaalle	uudisrakennusosaan	

ilman	suojellun	peruskorjattavan	rakennuksen	rajoitteita.	
- Kirjasto	saa	tilavan	ja	arkkitehtonisesti	hienon	tilan.	Taiteiden	opetustilojen	ja	nuorisotilan	

toimintojen	kanssa	voidaan	rakennuksesta	muodostaa	aktiivinen	Rajamäen	kansantalo,	joka	
palvelee	kylätalomaisesti	koko	kylää.		

	
Ratkaisun	haitat:	
- Vaatii	vähimmilläänkin	tilamuutoksia	suojeltuun	rakennukseen	/	rakennuksen	uudelleen	

rakentamista.		
- Opetustilojen	toiminnallisuutta	haittaavat	tiloissa	olevat	pilarit.	
- Rakennus	vaatii	mittavan	ja	kalliin	peruskorjauksen.		 	
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3 VAIHTOEHTOJEN	VERTAILU		

	
	

SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN		
VERTAILU	

VE	A	-	Peruskorjattu		
Rajakaari		
3175	brm2	

VE	B	-	Uusi	Rajakaari	
n.	3700	brm2	

VE	C	-	Rajakaaren	yhdistäminen	
Seitsemän	veljeksen	Kouluun	
3175	brm2		

Rakennus	+	
ympäristö			
	
	

Liittyminen	
kaupunkikuvaan	

Ei	merkittävää	muutosta	aiempaan	
tilanteeseen	

Suojellun	Rajakaaren	purkaminen	
ja	näkyvälle	sijoittuva	uusi	
Rajakaari	muuttaa	kampuksen	
Rajamäen	ilmettä.		

Ei	merkittävää	muutosta	aiempaan	
tilanteeseen.		

Suhde	olevaan	kaavaan	 Asemakaavan	mukainen		 Vaatii	kaavamuutoksen	 Vaatii	kaavamuutoksen	
	

	
Liikenne	

Saapuminen	julkisilla	
yhteyksillä	

Hyvät	yhteydet,	pysäkit	lähellä	

Kävely/pyöräily	 Yhteydet	hyvät,	jk/pp	reitti	Rajakaaren	ja	SVK:n	välistä	Arenkujaa	
Saattoliikenne	
henkilöautolla	

Keskusraitin	tai	Kuntolanpolun	kautta		

Pysäköinti	(tarve)	 Kirjasto:	16	ap,	nuorisotlia		
15	ap,	liikuntatilat	35	ap		
	

102	ap	(osa	paikoituksesta	
vuorottaiskäytössä	SVK:n	kanssa)	

Kirjasto:	16	ap,	nuorisotlia	15	ap,	
opetustilat	SVK:n	yhteydessä.		

Logistiikka	 	Kuntolanpolulta	 Kampusaukion	kautta	
Kuntolanpolulta.	

	Kuntolanpolulta.	

Kunnallis-
tekniikka	

Sähkö,	vesi,	kaukolämpö	
muut	

Rakennuksen	luoteispuolella	olevan	
muuntamon	sijainti	säilyy.	
	

Rakennuksen	länsipuolelle	
varataan	rakennusala	
muuntamolle.		

Rakennuksen	luoteispuolella	olevan	
muuntamon	sijainti	säilyy.		
	

Tontinkäyttö	
	

Rakennettavuus	 Pohjoispuolinen	johtolinja	
vaikeuttaa	maanvastaisten	
seinärakenteiden	eristämistä.	

Pohjoispuolinen	johtolinja	
vaikeuttaa	vanhan	rakennuksen	
purkamista.	

Pohjoispuolinen	johtolinja	vaikeuttaa	
maanvastaisten	seinärakenteiden	
eristämistä.	

Rakennettu	ala	%	 Säilyy	nykyisellään,	34	%	 50	%	 Säilyy	nykyisellään,	34	%	
Turvallisuus	 Toteutuu	hyvin.	Kevyt	liikenne	erotettu	muusta	liikenteestä.	 
Laajennettavuus	 Laajentamisen	mahdollisuudet	

heikot.		
Laajentamisen	mahdollisuudet	
heikot.	

Laajentamisen	mahdollisuudet	
heikot.	

Rakennus	 Tilaohjelman	tavoitteiden	
toteutuminen	

Rajakaari	ei	täytä	liikuntatilojen	
pinta-alatavoitteita	

Liikuntatilojen,	kirjaston	ja	
nuorisotilojen	vaatimukset	
voidaan	täyttää.		

Peruskorjattavaan	Rajakaareen	jää	
myös	tilaohjelman	ulkopuolista	tilaa.	

Tilojen	liittyminen	
toisiinsa,	’wayfinding’	

Peruskorjattunakin	sokkeloinen.		
	

Näköyhteydet	eri	toimintojen	
välillä.		

Peruskorjattunakin	sokkeloinen.	
	

Välimatkat	keskeisten	
toimintojen	välillä	

Kirjasto	ja	nuorisotila	sijoittuvat	
keskeisesti	Rajamäen	taajamassa.		
	

Liikuntasali	sijoittuu	muita	
vaihtoehtoja	hieman	etäämmälle	
Seitsemän	veljeksen	koulusta.	
Kirjasto	ja	nuorisotila	sijoittuvat	
keskeisesti	Rajamäen	taajamassa.	

Kirjasto	ja	nuorisotila	sijoittuvat	
keskeisesti	Rajamäen	taajamassa.	
	

Yhteistoimintojen	sijainti	
ja	laajuus	

Keskeisesti	pääsisäänkäynnin	
lähellä.	

Keskeisesti	pääsisäänkäynnin	
lähellä.	

Keskeisesti	pääsisäänkäynnin	lähellä.	
Ruokasalin,	auditorion	ja	liikuntasalin	
muodostama	kokonaisuus.	
Rajakaareen	sijoittuvat	taiteen	
opetuksen	tilat	osana	iltakäyttöä.		

Häiritsevien	toimintojen	
sijoittuminen	

Ampumatilat	erillään	muista	
toiminnoista.	Ääneneristys	riittävä.		

-	 -	

Esteettömyys	
	

Rakennuksen	tasoerojen	takia	
hankala	toteuttaa	kaikkien	tilojen	
osalta.	

Voidaan	toteuttaa	esteettömästi.		 Rakennuksen	tasoerojen	takia	
hankala	toteuttaa	kaikkien	tilojen	
osalta.	

Turvallisuus	 Pakenemismahdollisuudet	uhka-	tai	
palotilanteessa	sekavat.	Riski	
vanhoista	rakenteista	johtuviin	
kosteus-	ja	terveyshaittoihin.		

Voidaan	toteuttaa	
nykyvaatimusten	mukaan	
turvalliseksi.		

Pakenemismahdollisuudet	uhka-	tai	
palotilanteessa	sekavat.	Riski	
vanhoista	rakenteista	johtuviin	
kosteus-	ja	terveyshaittoihin.	

Esteettisyys	 Historiallisella	rakennuksella	on	
kiistattomia	arkkitehtonisia	arvoja.		

Uudisrakennuksesta	voidaan	
luoda	uusi,	näyttävä	maamerkki	
Rajamäen	keskustaan.		

Historiallisella	rakennuksella	on	
kiistattomia	arkkitehtonisia	arvoja.	
	

Hanke	 Muuntojoustavuus	 Muuntojoustavuus	heikko	 Hankkeen	koko	varioitavissa.	Tilat	
toteutettavissa	yleispätevinä.		

Muuntojoustavuus	heikko	

Riskit	 Peruskorjauksen	kustannukset	
vaikeasti	ennakoitavissa.	Mittavista	
korjauksista	huolimatta	tekniset	
ongelmat	voivat	jatkua.		

Historiallista	Rajakaarta	ei	saada	
purkaa.		

Peruskorjauksen	kustannukset	
vaikeasti	ennakoitavissa.	Mittavista	
korjauksista	huolimatta	tekniset	
ongelmat	voivat	jatkua.	

Toteutettavuus		 Paineellinen	pohjavesi	vaikeuttaa	
kellarirakenteiden	peruskorjausta.		

Maaperän	oletetaan	olevan	
rakennettavuudeltaan	heikko.	
Pohjatutkimusta	ei	tehty.		

Paineellinen	pohjavesi	vaikeuttaa	
kellarirakenteiden	peruskorjausta.	

Vaiheistus	 Peruskorjauksen	aikataulu	ei	ole	
riippuvainen	muiden	kampusalueen	
hankkeiden	aikataulusta.	

Uudisrakennus	voidaan	toteuttaa	
riippumatta	SVK:n	aikataulusta.		

Mikäli	Kuntola	halutaan	säilyttää	
käytössä	rakentamisen	ajan,	tulee	
liikuntasali	toteuttaa	toisessa	
rakennusvaiheessa.	

Kustannusarvio	(Rajakaari)	 8,2	milj.	euroa		 11,6	milj.	euroa	 8,2	milj.	euroa	



	
NURMIJÄRVEN	HANKESUUNNITELMAT		 	 RAJAKAARI	 	

		 	 	 	 	
12	

	

4 KUSTANNUKSET	
	

Yhteenveto	Rajamäen	kampuksen	suunnitelmavaihtoehtojen	kustannusarvioista	on	esitetty	
taulukkomuodossa	Seitsemän	veljeksen	koulun	hankesuunnitelmassa.		

	
	
5 JOHTOPÄÄTÖKSET			
	

Hanketyöryhmä	suosittaa	vanhan	Rajakaaren	purkamista	ja	korvaamista	toiminnallisesti	ja	
teknisesti	nykyvaatimukset	täyttävällä	uudisrakennuksella,	johon	sijoittuu	liikuntatilojen	lisäksi	
kirjasto	ja	nuorisotilat.		

	
	
6 AIKATAULU	

	
Rajakaaren	kampusaluetta	koskeva	kaavamuutos	on	vireillä	ja	tavoitteena	on,	että	asemakaava	
on	lainvoimainen	alkuvuonna	2021.		
Lukion	väistötilojen	vuokra-aika	päättyy	vuonna	2025.		Rakennuksen	toteutus-/	peruskorjaus	
ajoittuu	vuoteen	2023-2025.	Aikataulu	ratkaistaan	yksityiskohtaisesti	investointiohjelmassa.	

 
 
7 LIITTEET	

	
Liite	1		 Kirjaston,	nuorisotilan	ja	liikuntatilojen	huonetilaohjelmat	
Liite	2	 Rajamäen	kampuksen	suunnitelmaluonnokset	

	



LIITE	1	 RAJAMÄEN	KAMPUS	 HANKESUUNNITELMAT

VANHA	RAJAKAARI	(peruskorjataan)
3175 brm2
2842 hum2

6.-9.	lk	+	kirjasto,	nuorisotilat	ja	liikuntatilat	Rajakaaressa
VE	A RAJAKAARI	

mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.

Kirjasto 523,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 18 18
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 16 16
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 197 197
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16

Nuorisotila 501,4 hym2
keittiö 1 30 30
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 70 70
pieni	sali		* 1 100 100
tv-huone	* 1 36,6 36,6
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 72,8 72,8
pelihuone	* 1 65 65
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 20 20
toimisto	+	neuvottelutila 1 14,5 14,5
toimisto	 1 15 15
varasto 1 9 9
wc:t	 4 1,7 6,8
vaatesäilytys 1 10 10
siivous 1 1,7 1,7
aula	/oleskelu 1 50 50

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 134 134
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15

oleskelupiha (pelailu,	oleskelu)

Liikuntatilat 1237 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila 1 697 697

VE	A	-	MINIMI:	PERUSKORJATTAVA	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	
UUDISRAKENNUSOSA,	PERUSKORJATTAVA	RAJAKAARI

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1	 RAJAMÄEN	KAMPUS	 HANKESUUNNITELMAT

VE	A RAJAKAARI	
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.

(muut	liikuntatilat) budo-	ja	tanssit. 1 330 330
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 - - -
varastot helposti	käytettävissä 3 83
pukuhuoneet 4 127
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat
peseytyminen
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat
wc:t
wc	(esteetön) pukuhuoneiden	yhteydessä	ja	aulatiloissa
huoltotilat

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät käytävät	ja	portaat 189

portaat
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 3 94

talotekniikan	tilat 73
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 71

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* 	suoja-alan	tarve	kerrosalasta	1% tarve 32
1%	kerrosalasta väestönsuojan	pinta-ala oleva	tila 73



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

UUSI	RAJAKAARI
3655 brm2
3493 hum2
2538 hym2

VE	B UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.

Kirjasto 519,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 16 16
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 14 14
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150

0 0 0
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60

talotekniikan	tilat 1 10 10
BRUTTOALA	(ARVIO) 779 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16 ap

Nuorisotila 495,3 hym2
keittiö 1 25 25
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 70 70
pieni	sali		* 1 100 100
tv-huone	* 1 40 40
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 70 70
pelihuone	* 1 65 65
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 20 20
toimisto	+	neuvottelutila 1 15 15
toimisto	 1 12 12
varasto 1 10 10
wc:t	 4 1,7 6,8
vaatesäilytys 1 10 10
siivous 1 1,5 1,5
aula	/oleskelu 1 50 50

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	

VE	B	-	MEDIUM:	PERUSKORJATTAVAAN	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	UUDISRAKENNUSOSA	,	
UUSI	RAJAKAARI



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	B UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60
talotekniikan	tilat 1 10 10

BRUTTOALA	(ARVIO) 1,5 743 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15 ap

Liikuntatilat 1524 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila jaettavissa	kolmeen	osaan,	korkeus	7m 1 1000 1000
(muut	liikuntatilat) 0 0
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 ulosvedettävä	katsomo	200	hengelle 1 80 80
varastot helposti	käytettävissä 3 40 120
pukuhuoneet (*	osa	VSS) 8 23 184
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat 2 12,5 25
peseytyminen 8 8,5 68
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat 2 3,5 7
wc:t (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 8 1,7 13,6
wc	(esteetön) (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 1 6 6
huoltotilat 1 20 20

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät 1 300 300

portaat 1 45 45
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 130 130

talotekniikan	tilat 1 40 40
BRUTTOALA	(ARVIO) 1,4 2133 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 71 ap

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* 1%	kerrosalasta laskennallinen	suoja-alan	tarve	 32
väestönsuojan	pinta-ala



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VANHA	RAJAKAARI	(peruskorjataan,	käyttötarkoituksen	muutos)
3175 brm2
2842 hum2

VE	C RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.

Seitsemän	veljeksen	koulu PERUSKOULU	6.-9-	LK
TAIDE-	JA	TAITOAINEET

musiikkiluokka 1 80,5 80,5
kuvataideluokka 1 80,5 80,5
varastot,	kuvataide 1 13 13

Nurmijärven	lukio	Rajamäellä
taito-	ja	taideaineiden		Oppimisalue piirustus-	ja	maalaustilat 1 85 85

varastot,	kuvataide 2 25 50
pimiö-mediatila 1 20 20
musiikki+varasto 1 100 100

Kirjasto 652,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6
	(tilaohjelman	ulkopuoliset	tilat) (esim.	kahvio	ym.) vapaat	tilat 3 131

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 16 16
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 16 16
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 346
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone

talotekniikan	tilat
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16 ap

Nuorisotila 868,5 hym2
keittiö 1 25 25
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 85 85
pieni	sali		* 1 108 108
tv-huone	* 1 40 40
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 75 75
pelihuone	* 1 75 75
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 24 24

VE	C		-	SEITSEMÄN	VELJEKSEN	SUPERKOULUN	JA	RAJAKAAREN	
KYLÄTALON	MUODOSTAMA	KOKONAISUUS

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	C RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht.
toimisto	+	neuvottelutila 1 15 15
toimisto	 1 12 12
varasto 1 11 11
wc:t	 4 1,7 7
vaatesäilytys 1 12 12
siivous 1 1,7 2
aula	/oleskelu 1 50 50
vapaa	tilat	(tilaohjelman	ulkopuoliset	tilat) vapaat	tilat 4 328

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 311
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 3 94

talotekniikan	tilat 73
BRUTTOALA	(ARVIO)
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15 ap

oleskelupiha

Liikuntatilat
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila jaettavissa	kolmeen	osaan,	korkeus	7m
(muut	liikuntatilat)
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 ulosvedettävä	katsomo	200	hengelle
varastot helposti	käytettävissä
pukuhuoneet
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat
peseytyminen
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat
wc:t (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa)
wc	(esteetön) (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa)
huoltotilat

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät

portaat
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone

talotekniikan	tilat
BRUTTOALA	(ARVIO)
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap)

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* 1%	kerrosalasta laskennallinen	suoja-alan	tarve	kerrosalasta 32
väestönsuojan	pinta-ala koko	tila 73
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VE A  

Peruskorjattu Rajakaari

Kuntolan ja laajennusosan muodostama
Seitsemän veljeksen koulu

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    TONTINKÄYTTÖEHDOTUS 1:1000  15.5.2020

- yläkoulu + 6lk.
- uudisrakennus 3900 brm2
- peruskorjattu Kuntola 3410 brm2

- peruskorjatut liikuntatilat
- Rajamäen kirjasto
- nuorisotilat
  3175 brm2
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Rajakaari  (peruskorjattu rakennus)  

2.kerros (kirjasto ja liikuntasali)  +92,2 

1.kerros (nuorisotila + liikuntatilat) +89,0   

1:2000

- laajennettu sisäänkäyntiaula

- kirjasto: 520 m2

- nuorisotila: 500 m2

- oleva liikuntasalli

VE A 

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    RAJAKAARI  TILAKAAVIOLUONNOS 1:400   15.5.2020 0 5 15 30

kirjasto
sisäänkäynti
+92,2+92,2

ulos

ulos

ulos

ulos

aik.osasto
265 m2

las.osasto
55 m2

hilj.työ.tila
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inva wc
6 m2

työtila, neuv.
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työh.henk.
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sos.tilat
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wc
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käytävät ja portaat
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käytävät ja portaat
32 m2

käytävät ja portaat
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käytävät ja portaat
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varasto
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varasto
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varasto
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käytävät ja portaat
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+89,0+89,0

nuorisotilat
sisäänkäynti

ulos
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ruokailu- ja monik.
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tv-huone
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2 m2

wc
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VE B  

Uusi Rajakaari

Kuntolan ja laajennusosan
muodostama Seitsemän
veljeksen koulu

- yläkoulu + 6lk. + lukion Rajamäen toimipiste
- uudisrakennus 5650 brm2 sis. lukion Rajamäen toimipiste 1800 brm2
(/yhtenäinen lukio 3300 brm2)
- peruskorjattu Kuntola 3410 brm2

- uudisrakennus 3700 brm2
- liikuntatilat
- Rajamäen kirjasto
- nuorisotilat

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    TONTINKÄYTTÖEHDOTUS 1:1000  15.5.2020
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- laajennettu sisäänkäyntiaula

- kirjasto: 520 m2

- nuorisotila: 500 m2

- taiteen luokkahuoneet: 350 m2
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