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TIIVISTELMÄ  
 

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää Urheilupuiston koulun laajuus, tarvittavat 
kaavamuutosratkaisut, aikataulu ja kustannukset. Hankesuunnitelmassa on tutkittu kaksi 
vaihtoehtoa, joista vaihtoehto A on vanhan rakennuksen peruskorjaus ja vaihtoehto B on 
uudisrakennus. Uudisrakennuksen osalta on tutkittu rakennuksen sijoittumista nykyiselle tontille 
ja Arkadian länsipuolelle, Lepsämäntien varteen.  
 
Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu vuosiin 2022-2023 ja rakentaminen vuosiin 2024-2026. 
 
Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt suosittelemaan hankkeen toteuttamista uudisrakennuksena 
uudelle tontille Lepsämäntien varteen Arkadian lyseon länsipuolelle. 
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1.  HANKEKUVAUS  

1.1. Lähtötilanne 
 
1.1.1. Tontti 

 
Urheilupuiston koulun nykyinen tontti sijaitsee Klaukkalan taajamassa. Tontti rajautuu 
eteläpuolella Lepsämäntiehen, koillispuolella Kisatiehen ja lännessä Arkadian yhteislyseon 
tonttiin.  
 
Hankesuunnittelun yhteydessä Urheilupuiston koulun uudisrakennukselle on etsitty uutta 
rakennuspaikkaa nykyisen koulun lähistöltä. Sijoituspaikaksi on valikoitunut nykyisen 
Urheilupuiston koulun länsipuolella sijaitseva, Arkadian yhteislukion länsipuolinen tontti 
Lepsämäntien varrella (vaihtoehto 3). Muita esillä olleita uudisrakennuksen sijoitusvaihtoehtoja 
olivat nykyinen tontti Lepsämäntien ja Kisatien kulmassa (vaihtoehto 2) sekä Kisatien päässä 
urheilukentän luoteispuolinen alue (vaihtoehto 4).  
 

 
 
Urheilupuiston koulun painotus vahvistettu pysyvästi liikuntapainotteiseksi, jolloin liikuntatilojen 
läheisyys on tärkeää. Urheilupainotteisen koulun näkökulmasta sijainti Arkadian länsipuolella on 
toimiva.  
 
Tonttia ei ole muodostettu. Tulevan tontin pinta-ala on noin 9000 m2.  
Alueen maaperätietoja tai pohjatutkimusta ei ole ollut käytettävissä hankesuunnitelman 
tekohetkellä.  
 
Tulevan tontin liikennejärjestelyissä tulee huomioida rakentamispaikan luoteispuolella olevan 
pientalon liittymä, joka toteutetaan nykyistä liittymää idempänä Vanhan-Klaukan 
liittymäjärjestelyiden takia.  
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1.1.2. Kaavatilanne 
 
Yleiskaavassa Urheilupuiston koulun uudisrakennukselle kaavailtu alue on merkitty AP-3 –
merkinnällä, pientalovaltainen asuinalue. Alueen kerrosalasta pääosa varataan rivi- ja 
ryhmäpientaloja tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaista asuntotyyppiä varten. Osayleiskaavan 
merkintä sallii asuinaluetta palvelevien palveluiden rakentamisen. Todennäköisesti koulun 
rakentaminen alueelle vaatii osayleiskaavan muutoksen. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikaksi ajateltu alue on merkitty merkinnällä M 
(maa- ja metsätalousalue). Koulun toteuttaminen alueelle vaatii asemakaavamuutoksen.  
 
Nykyisen Urheilupuiston tontin kaavamerkintä on YO, kerrosluku III ja rakennusoikeus e=0,5. 
Mikäli uudisrakennus toteutetaan nykyiselle tontille, ei kaavamuutosta tarvita.  
 
 

 
Ote Klaukkalan osayleiskaavasta, 13.9.2017        Ote voimassa olevasta asemakaavasta  
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1.1.3. Kunnallistekniikka 

 
Suunnitellun rakennuspaikan kunnallistekniikan liitoskohdat sijaitsevat tulevan tontin itäpuolella 
Arkadian lyseon suunnalla. Kunnallisteknisten putkien kapasiteetti tulee selvittää ja 
uudisrakennuksen tarpeet huomioida käynnissä olevien hankkeiden toteutuksen yhteydessä 
(jäähalli).    
 

1.1.4. Rakennukset 
 
Urheilupuiston nykyinen koulu  
 
Oleva koulu on kaksikerroksinen vuonna 1980 valmistunut rakennus. Rakennuksessa on matalat 
sisätilat ja betonirunko, eikä sillä ei ole rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa toimii yläkoulu. 
Toiminnallisesti tilat ovat osin puutteelliset.  
 
Viimeisin peruskorjaus Urheilupuiston koululla on toteutettu vuosina 2005-2006. 
Rakennuksessa on koettu sisäilman laatuun liittyviä oireita. 12.9.2019 päivätyn A-insinöörien 
tekemän kuntotutkimuksen mukaan merkittävimpiä sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ovat 
alapohjarakenteisiin muodostuneet kosteusvauriot. Peruskorjauksen on arvioitu vaativan noin 80 
% uudistamista.  

  

 
 

1.2. Palveluverkkoselvitys  
 
Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkoselvitystyö, jonka on määrä valmistua syksyllä 
2020. Palveluverkkotyön yhteydessä on päädytty ratkaisuun, jossa Klaukkalan ja Lepsämän 
koulujen 6.luokan oppilaat opiskelevat jatkossa Urheilupuiston koulun yhteydessä. Ratkaisu 
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helpottaa alakoulujen tilannetta ja on luontevaa, koska kyseisten koulujen oppilaat jatkavat 
alakoulun jälkeen Urheilupuiston kouluun. Ratkaisu pehmentää sekä loiventaa ala- ja yläkoulun 
välistä nivelvaihetta, ja kuudesluokkalaisilla on oma luokanopettaja ainakin suurimman osan 
kouluviikosta, jonka kanssa voi rauhassa tutustua uuteen yläkoulumaailmaan. Siirtymä yläkouluun 
on helpompaa, kun talo ja sen tavat ovat jo kuudesluokkalaisille tuttuja. Rauhallinen siirtyminen 
yläkouluun on positiivinen myös opetushenkilöstön kannalta, koska luokan- ja aineenopettajat 
voivat tukea toisiaan ja työyhteisöä (esimerkiksi kaksoiskelpoiset opettajat). 
 

1.3. Tilantarve 
 

1.3.1. Nykyiset tilat  
 

Rakennuksen huonetila-ala on 4657 hum2. Rakennuksessa on 22 opetustilaa, joiden koot 
vaihtelevat 29,5m2 ja 76 m2 välillä. Opetustiloista kolme on fysiikan-kemian luokkaa ja 2 
maantieto-biologia-luokkaa. Lisäksi koulussa on kaksi kotitalousluokkaa, käsitöiden tilat, 
kuvaamataidon tilat, henkilökunnan ja oppilaskunnan tilat, liikuntasali ja auditorio. Pääosa 
opetustiloista sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa. Käsityön ja kotitalouden opetustilat 
sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen.  
 
Koulun tilat ovat liikuntasalia lukuun ottamatta matalia ja käytävät sokkeloisia ja kapeita. 
Rakennuksen keskiosassa sijaitseva ruokasali on käyttöön nähden liian pieni, matala ja pimeä. 
Auditorio on musiikinopetuksen käytössä, mutta muuten varsin vähäisellä käytöllä.  
 
Liikuntasalin nykyinen koko on 580 m2 ja sitä pidetään hankesuunnittelun tilamitoituksen 
lähtökohtana. Koululla olisi tarve jakaa liikuntatilaa kolmeen osaan.  
 
 

 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

Näkymät sisääntuloaulasta ja ruokasalista.  
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Urheilupuiston nykyisen koulun 1. kerros 

 
Urheilupuiston nykyisen koulun 2. kerros 
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1.3.2. Oppilas- ja henkilöstömääräennuste   
 

Syksyllä 2020 Urheilupuiston yläkoulussa aloitti 429 oppilasta. Henkilöstöä on noin 40 opettajaa 
ja ohjaajaa. Tuleva koulu mitoitetaan siten, että sinne siirtyvät myös Klaukkalan koulun ja 
Lepsämän koulun 6. luokkien oppilaat. Näitä oli syksyllä 2020 yhteensä 123. Tällä hetkellä uuden 
koulun oppilasmäärä olisi siis 552 ja henkilöstömäärä noin 45. 
 
Nurmijärven kunnan väestölaskelman mukaan yläkouluikäisten määrä koko eteläisellä 
Nurmijärvellä pysyy varsin vakaana 2020-2035. Urheilupuiston koulun lisäksi eteläisellä 
Nurmijärvellä (Klaukkalassa) on 7.-9. luokat myös Mäntysalon ja Isoniitun kouluissa, jotka ovat 
yhtenäiskouluja. Väestökehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja siten, että Urheilupuiston 
koulun läheisyyteen ennakoidaan väestönkasvua ja Klaukkalan reuna-alueille sekä muualle 
eteläiselle alueelle enemmän tai vähemmän laskua. Yläkoulut sijaitsevat kuitenkin varsin lähellä 
toisiaan: Urheilupuiston koulun nykyisestä sijainnista on matkaa Isoniityn kouluun noin 1,5 km ja 
Mäntysalon kouluun 3 km. Oppilaaksiottoalueita on siis mahdollista joustavasti muuttaa ilman, 
että kenenkään koulumatkaa kasvaa kohtuuttomasti. Mäntysalon koulussa on tällä hetkellä myös 
jonkin verran ylimääräistä tilaa. 
 
Näillä perusteilla Urheilupuiston koulu mitoitetaan 580 oppilaalle eli suunnilleen nykyistä 
vastaavalle oppilasmäärälle. Näistä 6. luokkien osuus on korkeintaan 150 eli 6 opetusryhmää. 
Koulun henkilökunnan määräksi arvioidaan 50 henkilöä sekä siivous- ja ruokapalveluiden 
henkilökunnan määräksi 5.  

 
1.3.3. Pedagogisten tavoitteiden vaikutus tilantarpeeseen  

 
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetustilojen monipuolinen ja muunneltava käyttö 
korostuu opetuksessa. 

 
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat 
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri 
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin 
ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi 
oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia 
tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. 
 
Samaan aikaan, kun oppiminen on muuttunut, tapa tehdä töitä on muuttunut. Yksin tekemisen 
kulttuuri on selkeästi väistynyt yhdessä toimimisen alta. Opettajat toimivat yhä enemmän 
yhdessä erityisopettajien, ohjaajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Opetusryhmiä jaetaan 
joustavasti esimerkiksi oppimistyylin tai osaamisen perusteella. Uudet toimintatavat vaativat sekä 
henkilöstöltä luovuutta, että tiloilta ja kalusteilta muunneltavuutta. 
 
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 
huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen 
valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, 
varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja 
oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjasto- että nuorisopalvelut 
pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen 
opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa 
ja rakennettua ympäristöä.  
 
Urheilupuiston koulu on liikuntapainotteinen. Suunnittelussa tulee huomioida hyvät yhteydet 
lähialueen liikuntapaikkoihin sekä useampien ryhmien yhtäaikaisessa käytössä toimiva 
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liikuntasali. Liikunnan painotusopetus kasvattaa liikuntatuntien määrää 2vvt x vuosiluokka ja lisää 
liikuntasalin tarvetta.  
 
Koululla toimii joustavan perusopetuksen ryhmä.  

 
1.3.4. Rakennuksen mitoitus 

 
Kunnan periaatteen mukaan tilojen käyttöä tulee tehostaa ja neliömäärää pienentää. 
Uudisrakennuksessa tulee olla vähemmän pinta-alaa kuin vanhassa rakennuksessa. Tavoitteena 
on tiivistää toimintoja ja pienentää oppilaskohtaista neliömäärää.  
 
Huomioidaan:  
Oppilasennuste  

• Oppilasennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä koko eteläisellä Nurmijärvellä pysyy 
varsin vakaana.	

 
Vuosiluokat 6-9  

• Koulu mitoitetaan 580 oppilaalle ja 55 henkilökunnan jäsenelle.	
 

Liikuntapainotteisuus 
• Tavoite on, että liikuntasali voidaan jakaa kolmeen lohkoon. 

 
Tuntijako ja opetuksen järjestämistapa 

• Tuntijako noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa täydennettynä kunnan 
opetussuunnitelmalla. Opetus järjestetään monipuolisesti hyödyntäen myös koulun 
ulkopuolisia mahdollisuuksia.	

 
Erityisen tuen tarve  

• Koulussa toimii kolme erityisopettajaa. 	
• Koulussa toimii tällä hetkellä kaksi o-luokkaa (luokkamuotoista pienryhmää) 

 
Jopo-opetus 

• Koulussa toimii yksi Jopo-luokka. Jopo-luokka tarvitsee muunneltavan luokkatilan, jossa 
on erillinen ohjaajan huone 
 

Rakennukseen ei sijoitu muiden toimijoiden tiloja. Kirjaston sijoittuminen koulun yhteyteen 
voidaan tutkia tulevaisuuden laajentumisvarana. Hanketyössä käsiteltiin myös päiväkodin 
sijoittumista Urheilupuiston koulun kampukselle, mutta Urheilupuiston koulun hankkeen 
yhteyteen ei sijoiteta päiväkotitoimintaa palvelevia tiloja.  

 
Suunnitelmassa tulee huomioida, että yläkoulu on hyvä olla laajennettavissa yhtenäiskouluksi.  

 
1.3.5. Arvioitu tilantarve  

 
Tilaohjelma on esitetty hankesuunnitelman liitteessä 1.  

 
1.4. Toiminnalliset vaatimukset  

 
1.4.1. Yleiset vaatimukset tiloille 

 
Koulun ja sen yhteyteen rakennettavien toimintatilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. 
Muuntojoustavuus tulee huomioida suunniteltavissa tila- ja kalusteratkaisuissa, esimerkiksi 
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siirtoseinäratkaisuilla. Tiloja suunniteltaessa pyritään ratkaisuihin, jotka ovat ilmeeltään avaria ja 
kannustavat liikkumaan. Suunniteltavien tilojen tulee olla esteettömiä ja ääniympäristöltään 
käyttötarkoituksen vaatimukset täyttäviä.  
 
Pyrkimyksenä on toteuttaa yhteisöllisyyttä, uteliaisuutta ja oppimismotivaatiota vahvistavia tiloja 
ja lähiympäristöä.  
 
Siivottavuus ja kulutuksen kestävyys tulee huomioida tilojen suunnittelussa ja materiaalien 
valinnoissa.  
 
Turvallisuus huomioidaan suunnittelussa. Koulu suunnitellaan ja toteutetaan kengättömänä 
kouluna. 

 
1.4.2. Sisääntulo ja aulatilat 

 
Koulu toteutetaan kengättömänä kouluna. Sisääntulon yhteyteen toteutetaan sujuvat kenkä- ja 
lokerosäilytysalueet. Sisäänkäynnin läheisyyteen sijoitetaan varasto ulkovälineille (skeitit). 
Aulatilat toimivat näyttelytilana.  
 
Kulkutilat suunnitellaan siten, että niitä voidaan käyttää yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyn 
alueina. Opiskelupisteet toteutetaan irtokalusteratkaisuin. Erityisesti työskentelyyn soveltuvia 
paikkoja tarvitaan 6. luokkien opetusalueelle, sekä kielten ja reaaliaineiden yhteyteen.  
 

1.4.3. Keittiö  
 
Nurmijärven kunnan ruokatuotanto on keskitetty vuonna 2019 valmistuneeseen uuteen 
tuotantokeittiöön Aleksian Pataan. Ruoka toimitetaan tuotantokeittiöstä jäähdytettynä 
palvelukeittiöihin.  
 
Palvelukeittiössä tulee olla kylmäsäilytystilaa suoraan alihankkijalta toimitettaville tuotteille (mm. 
tuorelisäkkeet, perunat, ruokajuomat) ja Aleksian Padasta toimittaville ruokatuotteille sekä 
kuivavarastotilaa muille elintarvikkeille. Palvelukeittiöissä tulee olla kuumennuslaitteita ja 
riittävät astiahuoltotilat. Keittiön ilmanvaihdon tulee olla riittävä tasaisen työskentelylämpötilan 
varmistamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lattiamassan valintaan: Keittiön lattian tulee 
olla kestävä, tasainen vaunujen käytön vuoksi ja karhennettu työturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Työ- ja asiakasturvallisuuden vuoksi Aleksia liikelaitos on päätynyt käyttämään sisältäpäin 
täytettäviä linjastoja. Linjastomalli jouduttaa myös linjastolla asiointia ja vähentää 
jonotustarvetta. 

 
1.4.4. Ruokailu- ja monitoimisali  

 
Ruokasalin osalta on tärkeää, että tila on joustava ja monikäyttöinen ja muuntojoustava. Saliin 
liittyy näyttämö ja musiikin opetustila. Suositeltavaa on, että ruokailusali on liitettävissä, 
näyttämöön, aulaan tai liikuntasaliin juhla- ja tapahtumakäytössä, jolloin tilakokonaisuuden tulisi 
mahdollistaa koko koulun kokoontuminen (vaihtoehtoisesti voidaan suunnitella liikuntasali koko 
koulua palvelevaksi juhlatilaksi). Monikäyttöisyys huomioidaan mm. linjaston sijoittumisessa ja 
kalustamisessa (linjaston kalusteiden liikuteltavuus).  

 
Tila on myös iltakäytössä, mikä tulee huomioida tilan sijoituksessa ja kulkureittien 
järjestämisessä.  
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Ruokailu porrastetaan kolmeen ruokailuvuoroon. Ruokailuun saavuttaessa tulee olla 
käsienpesumahdollisuus.  

 
1.4.5. Teknisen työn opetustilat 

 
Puutyöluokka, erillinen konesali ja säilytystilat tulee suunnitella toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Puutavaran varastointi suunnitellaan oksahyllyin konesalin reunoille. Puutavaran ja koneiden 
kuljettamiseksi konesaliin tulee olla suora yhteys lastauspaikalta (pariovet). Konesalin 
käyttölupien ohjaustaulu voidaan suunnitella lukittavana kaappina konesaliin, jolloin se ei lisää 
tilantarvetta.  
 
Oppilastöiden säilytystä varten tulee varata puu- ja metallityötiloihin täyskorkeita kaappeja, yksi 
kaappi / opetusryhmä.  
 
Käsitöiden yhteiskäytössä olevaan suunnittelu-/puhtaantyön tilaan varataan pöytätilaa 
suunnittelulle, 3d-mallinnus- ja tulostuslaitteistolle sekä cnc-laitteille. Tilan tulee olla helposti 
saavutettavissa kaikista käsityötiloista ja sen tulee olla helposti valvottavissa.  
 
Käsitöiden opettajat jakavat yhden työtilan, jonka tulee sijaita keskeisesti käsityön opetustiloihin 
nähden. Molempien aineiden opettajille tulee olla omat työpisteet ja riittävästi henkilökohtaista 
säilytystilaa. 
 
Toiminnan, kulkuyhteyksien ja lukituksen osalta tulee huomioida, että osa teknisen työn tiloista 
toimii myös iltakäytössä.  
 

1.4.6. Tekstiilityön opetustilat 
 
Tekstiilityössä tarvitaan erilaisia tiloja mm. ompelulle, kankaiden leikkaamiselle, kudonnalle, 
kankaanpainoon, värjäykseen ja huovuttamiseen. Kankaanpaino, värjäys ja huovuttaminen 
tarvitsevat märkätyötilan ja toiminnot sijoitetaan maalaustilan yhteyteen. Opettajan työtila on 
yhteinen teknisten töiden kanssa.  
 

1.4.7. Kuvataiteen opetustilat 
 

Kuvataiteen opetuksessa tilojen valoisuuden merkitys korostuu. Opettajalla tulee olla hyvä 
näkyvyys koko opetustilaan. Kuvataiteen maalaustila toimii myös värjäys- ja huovutuskäytössä. 
Tila on suurimman osan ajasta teknisen työn pintakäsittelykäytössä ja siihen tulee olla käynti sekä 
käsityön että kuvataiteen opetustiloista. Tilaan tarvitaan maalien säilytystilaa, vetokaappeja, 
poistollisia säilytyskaappeja ja vesipisteitä.  

 
1.4.8. Musiikin opetustila 

 
Musiikin opetustilan / näyttämön tulee olla erotettava tila monitoimisen ruokailutilan tai 
liikuntasalin läheisyydessä. Musiikin opetustilan suunnittelussa tulee huomioida esitystekniikka ja 
esiintymislava.  

 
1.4.9. Luonnontieteen opetustilat 

 
Kokeellinen opetus voidaan toteuttaa kokeiden haastavuuden, käytettävän välineistön ja 
työturvallisuusnäkökohtien mukaisesti joko oppilastöinä, oppilaiden tai opettajan 
demonstraationa tai kuvatallenteiden sekä virtuaalisten mallien avulla. Välineistö ja tilat tulee 
suunnitella ja mitoittaa siten, että opetus on mahdollista toteuttaa mahdollisimman 
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oppilaslähtöisellä ja oppilasta aktivoivalla tavalla, joka antaa samalla tilaa oppilaan luovuudelle ja 
sosiaalisten taitojen kehitykselle. Työskentelytilojen tulee olla riittävän tilavia ja hyvin varusteltuja 
sekä työvälineiden että suoja- ja turvavälineiden osalta. Työskentely on tarkoituksenmukaisinta 
järjestää pienryhmissä tai työpareina.  
 
Luonnontieteiden opetustilojen tulee olla hyvin varusteltuja laboratorioluokkia, joissa voi 
toteuttaa turvallisesti kokeellista työskentelyä. Kokeellisen työskentelyn oppilaspaikan tilantarve 
on noin 2,5m2. Opettajan työskentelyalueen ja oppilaskohtaisten varusteiden tilantarve on noin 
20 m2.  
 
Varastotiloja tarvitaan kemikaaleille, oppimateriaaleille, fysiikan välineille ja 
maastotyöskentelyvälineille sekä tarvittaessa kasvi-/kasvatushuone.  Varastotilan yhteydessä 
tulee olla opettajien työskentelytila, jossa opettaja voi rauhassa ja turvallisesti tehdä valmisteluja 
tunteja varten, vaikka opetustila ja siihen liittyvä varastotila olisivat käytössä.  Valmistelutilaan 
tarvitaan työskentelytaso, tieto- ja viestintätekniikan välineistö sekä tietoliikenneyhteydet, 
vesipiste ja vetokaappi tai mahdollisuus kytkeä siirrettävä vetokaappi.  

 
1.4.10. Äidinkielen ja reaaliaineiden opetustilat 

 
Äidinkielen ja reaalinaineiden opetusalueet sijoitetaan toistensa lähelle. Yksi tai kaksi 
muunneltavista opetustiloista suunnitellaan toimimaan myös kirjastotilana.  

 
1.4.11. Kotitalousluokat 

 
Keittiön ja kotitalousluokkien olisi suotavaa sijaita lähekkäin.  Huoltoyhteyden kotitalousluokkaan 
tulee olla sujuva: Kotitalousluokista tulee olla suora käynti pysäköintipaikalle tavaroiden 
kuljettamista varten. Yhteen kotitalousluokkaan sijoitetaan neljä opetuskeittiötä, eli 16 oppilasta. 
Kotitalousopetukseen liittyy erillinen vaatehuoltotila, joka on myös tekstiilityön opetuksen 
käytössä.  
 

1.4.12. Erityisopetuksen tilat 
 

Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi muiden opetustilojen läheisyyteen. 
 

1.4.13. Liikuntatilat 
 

Liikuntasalin suunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttö. Liikuntatilat mitoitetaan 
koulun käytön mukaan, mutta myös ilta- ja viikonloppukäytön tarpeet huomioiden. 
Uudisrakennuksessa käytetään nykyisen liikuntasalin mitoitusta. Liikuntasalin tulee mahdollistaa 
eri lajien harrastaminen. Liikuntasalia käytetään myös koulujen ja kylän tapahtuma- ja juhlatilana.  
 
Liikuntasali tulee voida jakaa kolmeen osaan. Tilan vapaa korkeus on vähintään 7 metriä. 
Tilasuunnittelussa tulee kiinnittää huomioita varastotilojen riittävyyteen ja siihen että ne ovat 
helposti käytettäviä.  Liikuntasali varustetaan 200 hengen ulosvedettävällä katsomolla. Lisäksi 
tarvitaan irtotuoleja säilytystiloineen. Liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä valvotaan koodilla, 
mikä tulee huomioida rakennussuunnittelussa ja iltakäytön tilojen rajaamisessa.  
Liikuntasalin yhteyteen sijoitetaan kuntosali / voimailuvälinetila.  

 
1.4.14. Hallinnon tilat 

 
Opettajien hiljaiseen työtilaan varataan opettajakohtaiset työnurkkaukset ja säilytyskalusteet. 
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1.4.15. Oppilaskunnan tilat 

 
Oppilaskunnan tila sijoitetaan aulan tai monitoimiruokasalin läheisyyteen. Suunnittelussa 
huomioidaan kahvio-/kioskitoiminnan tarpeet sekä myös iltakäyttöä palveleva minikeittiö 
/kahvinkeittomahdollisuus. 

 
1.4.16. Oppilashuollon tilat 

 
Oppilashuollon tilat sijoitetaan hallintotilojen yhteyteen ja niihin tulee järjestää erillinen 
sisäänkäynti.   
 

1.4.17. Siivoustilat 
 

Siivouskeskukseen suunnitellaan robottivaraus.    
 

1.4.18. Ulkotilat 
 

Ulkotilojen ja saapumisjärjestelyiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallisuus ja 
viihtyisyys.  
 
Perusopetuksen yhteyteen tarvitaan noin 2900 m2:n (5 m2 /oppilas) ulkoilu- ja oleskelupiha.  
 
Urheilupuiston koulun paikoituksen tarve on noin 70 auto-/mopoautopaikkaa. Autopaikkojen 
toteutuksessa tulee huomioida myös sähköautojen latauspisteet neljälle autolle sekä valmius 
toteuttaa tarvittaessa lisää latauspisteitä.  
 
Polkupyörien paikoituksen tarve kampusalueella on 400 pp.  

 
1.5. Tekniset vaatimukset  

 
Rakennuksien keskeiset suunnittelu- ja toteutustavoitteet: 
• Sisäilmaterveellisyys 
• Kestävät suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat 
• Helppo laajennettavuus 
• Muuntojoustavuus 
• Kokonaistaloudellinen suunnitteluratkaisu 
• Ilkivalta- ja tuhotyösuojaus sekä muu uhkatilannesuojaus 
• Vältetään pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maan alle 
• Energiatehokkuus 
• Sisäilmaluokitus S2. Rakennuksesta jäähdytetään vain välttämättömät tilat 
• Huollon ja kunnossapitokorjausten helppous 
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2.  VAIHTOEHDOT  
 

Vaihtoehtoja koskeva luonnossuunnitelma-aineisto on esitetty liitteessä 2.  
 

VE A - PERUSKORJATTAVA URHEILUPUISTON KOULU  
 

Rakennus tulisi peruskorjata täysin. Rakennusta voisi parantaa luomalla avaruutta ja visuaalisia 
yhteyksiä tilojen välille aukottamalla välipohjaa keskeisissä tiloissa (aula/ruokasali) ja korvaamalla 
väliseiniä muuntojoustavuutta lisäävillä siirtoseinillä ja akustisilla veroilla.  
 
Ratkaisun edut: 

- Minimoidaan purkamisen tarve. Rakennusrungon uudiskäytöllä pienennetään hankkeen 
hiilijalanjälkeä.  

 
Ratkaisun haitat:   

- Peruskorjauksen laajuus vastaa uudisrakennushanketta. Vanhan rakennusrungon 
hyödyntäminen ei kuitenkaan tarjoa hyviä edellytyksiä luoda nykyaikaista, toimivaa 
kouluympäristöä, joka vastaisi nykyisen opetussuunnitelman tarpeita.  

- Nykyvaatimukset täyttävän ilmanvaihdon integroiminen kerroskorkeudeltaan matalaan 
rakennukseen on hankala toteuttaa tyydyttävällä tavalla. 

- Tontin saapumis- ja pysäköintijärjestelyt ovat hankalia. Alueen liikennejärjestelyt ovat 
Monikon toiminnan takia haasteelliset. Ajoneuvoliittymiä ei voida osoittaa 
Lepsämäntieltä. Kunnon ulko-oleskelualuetta ei ole.  

- Peruskorjauksen ajaksi koululle tarvitaan väistötilat. 	
 

VE B -  UUSI URHEILUPUISTON KOULU  
	

Uudisrakennuksen tärkeimpänä etuna on, että rakennus tiloineen voidaan suunnitella ja 
toteuttaa koulurakennusten nykyiset toiminnalliset ja tekniset vaatimukset huomioiden.  
Uudisrakennuksen toteuttamisen etuna vanhan koulun peruskorjaukseen verrattuna on myös se, 
että vanha koulu voi jatkaa käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen asti eikä väistötiloja 
tarvita. Uudisrakennuksen sijainnin osalta on vertailtu kolmea eri sijaintivaihtoehtoa nykyisen 
Urheilupuiston koulun lähialueella.  

	
o VE B 2 –  Sijainti nykyisellä tontilla 

 
Ratkaisussa uudisrakennus sijoittuu kolmikerroksiseen rakennukseen Urheilupuiston koulun 
nykyiselle tontille Lepsämäntien ja Kisatien kulmaan, osin nykyisen skeittipuiston paikalle.  
 
Ratkaisun edut: 

- Rakennus sijoittuu houkuttelevalle ja näkyvälle paikalle lähelle Klaukkalan 
palvelukeskusta tiivistäen taajamarakennetta. Kyläkuvallisesti sijainti on ryhdikäs ja 
uudisrakennus voi jäsentää Lepsämäntien vartta. Koulu on helposti ja turvallisesti 
saavutettavissa. Monikon läheisyys on etu.   

- Vanha rakennus voi jatkaa toiminnassaan rakentamisen ajan eikä väistötiloja tarvita.  
- Nykyisen tontin asemakaava mahdollistaa uudisrakennuksen toteuttamisen tontille eikä 

asemakaavamuutosta tarvita.  
 

Ratkaisun haitat:   
- Alueen liikennejärjestelyt ovat haasteelliset Monikon toiminnan takia. Nykyiselle tontille 

ei tule osoittaa uusia liittymiä Lepsämäntieltä. 
- Oleva skeittipuisto tulisi purkaa. 
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- Rakennuspaikan kohdalla tontilla kulkee pohjois–eteläsuuntainen hulevesilinja.  
 

o VE B 3 – Sijainti Arkadian länsipuolisella tontilla 
 

Ensisijaisena uuden Urheilupuiston koulun sijoittumisvaihtoehtona on tutkittu Arkadian yhteislukion 
länsipuolista tonttia Lepsämäntien pohjoispuolella. Uudisrakennus toteutetaan kolmikerroksisena 
kompaktina rakennuksena. Tonttiliittymän osalta länsipuolinen pientaloasutus ja tuleva koulu 
hyödyntävät samaa liittymää Lepsämäntieltä. Uudisrakennuksen valmistuttua vanha koulurakennus 
puretaan ja nykyiselle tontille voidaan toteuttaa muita julkisia palveluita kuten esimerkiksi päiväkoti 
ja / tai kirjasto.  

 
Ratkaisun edut: 

- Alueella ei ole rakentamista rajoittavaa kunnallistekniikkaa.   
- Rakennuspaikalta on mahdollisuus luoda hyvät yhteydet pohjoispuolella sijaitsevalle 

urheilukentälle. 
 
Ratkaisun haitat:   

- Alue on nykyistä sijaintia syrjäisempi.  
- Alueelle tarvitaan sekä osayleiskaavan että asemakaavan muutokset. 
- Rinnemaasto asettaa reunaehtoja rakentamiselle. 

 
o VE B 4 – Sijainti Kisatien päässä  

 
Hanketyössä on ollut esillä myös Kisatien päähän, urheilukentän luoteispuolelle sijoittuva alue, 
jota ei kuitenkaan ole pidetty sopivana seuraavista syistä:  

- Kisatien kapasiteetti ei salli lisäliikenteen tuomista Kisatielle 
- Alue sijaitsee päävesijohdon ja kokoojaviemärin päälle.  

 
 
3. KUSTANNUSARVIO  
 

Tavoitehinta  
Taulukossa on arvioitu tilaohjelman pohjalta tavoitehinta. Lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa 
toteutusmuoto, suunnitteluratkaisun vaativuus sekä rakentamisajankohdan rakennusteollisuuden 
suhdanne. Laajuusmuutokseen vaikuttaa luokkamäärien lisäys. 
 

 
 
Irtaimiston eli kalustohankintojen kustannukset: 
 

Urheilupuiston koulu
Kustannusarviot alv 0 %

VE A Urheilupuiston koulu peruskorjaus 4736 hum2 13800000 e

VE B Uudisrakennus 5606 hum2 19060000 e

Sijainti Kisatienpäässä edellyttää lisäksi kadunrakennusprojektia, joka ei ole mukana kustannuksissa.

Sisäinen vuokra (Uudisrakennus)

Sisäinen vuokra 5606 hum2 19,67 e/m2/kk 1323240 e/vuosi
Ylläpitovuokra (osa sisäistä vuokraa) 5606 hum2 6,22 e/m2/kk 418432 e/vuosi
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Urheilupuiston koulun irtaimistokustannukset ovat 900 000 euroa. Siivousrobotin hinnaksi on 
arvioitu 30 000 euroa ja muiden siivousvälineistön hinnaksi 4500 euroa. Keittiön rakentamisen 
jälkeen välineistön kustannuksiksi arvioidaan 19 000 euroa.  

 
 
4. AIKATAULU  

 
Alustavan aikataulun mukaan rakennuksen suunnittelu ajoittuu vuosille 2022- 2023 ja 
rakennustöiden alkaminen vuodelle 2024. Tavoitteena on, että uudisrakennus valmistuu vuonna 
2025.   

 
 
5.  JOHTOPÄÄTÖKSET  

 
Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen 
toteuttamista vaihtoehdon VE B 3:n pohjalta, jossa koulu toteutetaan uudisrakennuksena 
Lepsämäntien varteen Arkadian lyseon länsipuolelle. Kohde toteutetaan kunnan omaan 
taseeseen. Kyseisen vaihtoehdon eduiksi katsottiin: 

- Hyvä sijainti liikenneyhteyksien varrella	
- Rakentaminen ei tapahdu samalla tontilla toimivan koulun kanssa	
- Monitoimitalon ja liikunta-alueiden läheisyys 	
- Sijoittamalla 6. luokkien oppilaat Urheilupuiston koulun yhteyteen mahdollistetaan 

Aitohelmen myynti ja Lepsämän koulun pienentäminen. Esikoululaiset siirtyvät 
Klaukkalan kouluun.	

 
 

 HANKESUUNNITELMAN LIITTEET 
 

LIITE 1 Tarveselvitys 
LIITE 2  Huonetilaohjelmat  
LIITE 3  Suunnitelmaluonnokset 
LIITE 4  Keittiö-, ruokailu- ja siivoustilasuunnitelmaluonnokset 



LIITE 1 
TARVESELVITYS   Lomake 1   Sivu 1 / 3 
 
Uudisrakennus tai laajennus   8.5.2020 
 
 

0. Hankkeen perustiedot  

Hankkeen nimi  Sijainti 
Urheilupuiston koulun uudisrakennus  Klaukkala 
   
Yhdyshenkilö / tarveselvityksen tekijä  Puhelinnumero 
Kati Luostarinen  040 317 2401 

 
 

1. Hankkeen lyhyt kuvaus 

• mikä / millainen rakennus esitetään tehtäväksi tai mikä oleva rakennus laajennettavaksi? 
• miten hanke liittyy toimintaan (tähän hyvin lyhyt kuvaus, kohtaan 2 alla tarkemmin) 

 
Esitetään, investointiohjelman mukaisesti, että Urheilupuiston koulun ny-
kyistä koulurakennus korvataan uudisrakennuksella. Uuteen rakennuk-
seen voitaisiin yhdistää kampusmaisesti myös muita toimintoja sekä siir-
tää rakennukseen opiskelemaan alueen 6. luokkalaiset. Uudisrakennuk-
sen hankesuunnittelun yhteydessä määritellään hankkeen tarkempi tila-
ohjelma ja -tarpeet. 

 
Huom. Yllä olevaa tekstiä käytetään investointiohjelman tekstiosuutena. 

 
2. Tilantarpeen perusteet ja kiireellisyys 

• miksi hanke on tarpeellinen, välttämätön tai toivottava? 
• onko toiminnassa, olosuhteissa tai organisaatiossa tapahtunut jokin muutos, joka aiheuttaa tarpeen? 
• miten hanke parantaa toiminnan tai palvelun laatua tai tukee toiminnan harjoittamista? 
• kuinka kiireellinen hanke on, ja mitä viivästymisestä tai toteuttamatta jäämisestä seuraisi? 
• koska hankkeen pitäisi olla valmis? 

 
Urheilupuiston koulu on tullut elinkaarensa päähän. Lisäksi koulussa on 
mittavia sisäilmaongelmia, joita ei ole saatu ratkaistua korjaustoimenpi-
teillä. Vuonna 1980 valmistunut koulurakennus on epäkäytännöllinen 
eikä vastaa tämän päivän opetuksen tarpeisiin. 

 
3. Hankkeen yhteys kuntastrategiaan ja palveluverkkosuunnitelmaan 

• miten hankkeen toteuttaminen edistää kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista? 
• miten hankkeen toteuttaminen edistää palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoa? 

 
Urheilupuiston koulun uudisrakennus sisältyy kunnan investointiohjel-
maan. 
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4. Vaihtoehtoiset tavat tilantarpeen ratkaisemiseksi 

• kuvataan vaihtoehdot, jotka tilantarpeen tyydyttämiseksi on löydettävissä; esim. 
o vuokratila 
o olemassa olevien toimintojen tiivistäminen 
o vajaakäytössä olevien tilojen ottaminen käyttöön 
o yhteiskäyttö muiden toimijoiden kanssa 
o muun toimijan käytössä oleva tila 

• kuvataan muutokset, joita ko. tiloihin tarvittaisiin, jotta ne soveltuisivat esitettyyn käyttötarkoitukseen 
 
Vaihtoehtoisena ratkaisuna on koulurakennuksen peruskorjaus, jonka 
yhteydessä tehdään myös tarvittavat sisäilmakorjaukset. Kustannuksil-
taan tämä vaihtoehto ei ole juurikaan uudisrakennusta edullisempi eikä 
sisäilmakorjausten onnistumisesta voida olla varmoja. 

 
 

5. Vaikutukset muihin hankkeisiin ja nykyisiin toimitiloihin 

• kuvataan vaikutukset, joita hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi olemassa oleviin tiloihin tai muihin hankkeisiin 
o jäävätkö nykyiset tilat tyhjiksi tai vajaakäyttöisiksi? 
o voidaanko nykyisistä tiloista luopua? 
o voidaanko joku muu hanke jättää toteuttamatta tai toteuttaa suppeampana? 

 
Nykyinen koulurakennus puretaan. 

 
 

6. Hankkeen laajuus 

• hankkeen laajuus (hym2) 
• tilaohjelma, mikäli on tiedossa / yksinkertainen 
• mitoitusperusteet, esim. 

o hoitopaikat 
o oppilaiden määrä 
o henkilökunnan määrä 
o m2 / ___ 

 
Tarkempi tilaohjelma ja -tarpeet määritellään uudisrakennuksen hanke-
suunnittelun yhteydessä. 
 

 
Huom. Laajuustiedot tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Tilakeskus avustaa tarvittaessa arvioinnissa. Tässä esitetään 
arvio hyötypinta-alasta, eli ainoastaan toimintaan tarvittavien huonetilojen yhteenlasketusta pinta-alasta ilman käytäviä, sosi-
aalitiloja, teknisiä tiloja ym. 
 
 

7. Investoinnin alustava kustannusarvio 

• esitetään rakennushankkeen alustava kustannusarvio 
 
Pyydetään tilakeskuksen arviota.  

 
Huom. Tilakeskus avustaa tarvittaessa arvioinnissa. Voidaan esittää tavoitehinta-arvio, mikäli on käytettävissä. 
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8. Hankkeen käyttötalous- ja henkilöstövaikutukset 

• esitetään hankkeen aiheuttaman lisähenkilöstön tarve sekä mahdolliset henkilöstösäästöt muissa toimipisteissä 
• arvioidaan kaikki vaikutukset käyttötalouteen kulutustietoineen 

 
Ei henkilöstövaikutuksia. 

 
          Hyväksyjän allekirjoitus ja päivämäärä:  

 
 



LIITE	2		HUONETILAOHJELMA	 URHEILUPUISTON	KOULU HANKESUUNNITELMA	1.11.2020

URHEILUPUISTON	KOULUN	UUDISRAKENNUKSEN	TILAOHJELMA
PERUSKOULU	6.-9-	LK

oppilasmäärä	yht.	 580 4607 hym2
josta	yläkoulun	oppilaat 430 5606,5 hum2

6.lk	oppilaat 150 6449 brm2
opetushenkilökunnan	määrä 50

ruoka-	ja	siivouspalveluiden	henkilökunnan	määrä	 5
TILA kpl ohm2	/	kpl yht.	 yht. lisätieto
OPETUSTILAT
6.	luokkien	kotialue 374

luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 60 60 muuntojoustava	monitoimiopetustila
pienryhmätila 2 16,5 33
varasto	 2 5,5 11

tilaryhmän	tilojen	suunnittelussa	huomioidaan	kulkutilat		yksilö-,	pari-	ja	ryhmätyöskentelypaikkoina
Kielet 330

luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
pienryhmätila 1 32,5 32,5 	
pienryhmätila,	muunneltava 1 16,5 16,5
varasto	 2 5,5 11

Reaaliaineet 399
luokkatila,	muunneltava	 4 54 216 1-2-	tiloista	toimii	myös	kirjastotilana
pienryhmätila,	muunneltava 1 35,5 35,5
ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 120 120 iso	ryhmä-/opetustila,		2	luokkaa,	2	opettajaa
pienryhmätila 1 16,5 16,5
varasto	 2 5,5 11

tilaryhmän	tilojen	suunnittelussa	huomioidaan	kulkutilat		yksilö-,	pari-	ja	ryhmätyöskentelypaikkoina
Äidinkieli 162

luokkatila,	muunneltava	 3 54 162

Luonnontieteet	ja	matematiikka 620
luokkatila,	muunneltava	 3 54 162 matematiikka
luokkatila,	bige 2 54 108 biologia,	maantieto
pienryhmätila 1 20 20
fyke	opetustila 3 75 225 laboratorioluokkia
kemikaalivarasto 1 35 35
fysiikan	välinevarasto 1 20 20
maastotyöskentelyvarasto 1 20 20
oppimateriaalivarasto 1 20 20
fysiikan	ja	kemian	opettajien	valmistelutila 1 10 10 varastotilojen	läheisyydessä,	mutta	erotettavissa

Taide-	ja	taitoaineet 804,5 käsitöiden	tilat	(kovat,	pehmeät)		sijoittuvat	toistensa	lähettyville
KÄSITYÖ,	kovat	aineet puutyötila 1 75 75 	sisältää	oppilastöiden	varastoinnin

konesali 1 65 65 leveät	oviaukot	koneiden	kuljettamiseseksi,	sisältää	myös	puutavaran	varastointi
metallityötila 1 88 88 suora	parioviyhteys	ulos,	sisältää		metallitavaran		(6m	pituus,	levyvaunun	koko	n.		80x180cm)	ja	oppilastöiden	varastoinnin
tulityötila 1 30 30 kipinöivät	työstökoneet,	ahjo	ja	uuni,	alasimet,	3	hitsauspistettä.	Kaasu-	ja	paineilmalinjat

KÄSITYÖ,	pehmeät	aineet tekstiilityöluokka 1 100 100 ompelu	kudonta.,	sisältää	varastotilat
opettajan	työtila 1 10 10 yhteinen	(kovat,	pehmeät),	käsityötilojen	välillä,	myös	varastointitilaa
käsitöiden	suunnittelu-	ja	tietokonetila 1 20 20 yhteinen	kovien	ja	pehmeiden	aineiden	kanssa

KUVATAIDE kuvataideluokka 1 80,5 80,5 valaistusolosuhteet	tärkeät,	opettajalla	hyvä	näkyvyys
varastot,	kuvataide 1 13 13
maalaustila		 1 20 20 käsityötilojen	lähellä,	sisältää	poistolliset	säilytyskaapit,	vesipisteet,	vetokaapit,	maalinerotusviemärin

KOTITALOUS kotitalousluokka 2 80 160 4	opetuskeittiötä	/	luokka
kotitalouden	eteinen 1 11 11
vaatehuolto	(myös	tekstiilityö) 1 8,5 8,5 erillinen,	yhteinen	tekstiilityön	kanssa
kotitalouden	siivouskomero 1 1,5 1,5
kotitalousluokan	eteinen 2 5 10 voi	olla	myös	molempien	kotitalousluokkien	yhteinen
kotitalousvarasto 1 9 9
opettajan	työtila 1 7 7
kylmiö 1 2 2 yhteinen	molempien	kotitalousluokkien	kanssa
kuivio 1 2 2 yhteinen	molempien	kotitalousluokkien	kanssa
kierrätyspiste 1 2 2 yhteinen	molempien	kotitalousluokkien	kanssa

MUSIIKKI musiikkiluokka	+	näyttämö 1 80 80 Salin	tai	monitoimi-ruokasalin	yhteyteen,	esitystekniikka	huomioiden
varasto	 1 10 10

Erityisopetuksen	tilat 100
muuntojoustavia	tiloja	noin	kolmen	ryhmän	käyttöön

LIIKUNTATILAT 816,3
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila 1 580 580 jaettavissa,	korkeus	7m	
varastot 2 25 50 helposti	käytettävissä,	YO-varastointitarve	huomioitava
tuoli-	ja	kalustevarasto	 1 20 20
kuntosali/voimailuvälinetila	 1 25 25
puku-	ja	pesuhuoneet 4 25 100 	*VSS
puku-	ja	pesutilat	,	opettajat 2 5 10 	*VSS
wc:t 4 1,7 6,8 (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa)
wc	(esteetön) 1 6 6 (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa)
siivous 1 5,5 5,5
urheiluvälinevarasto 1 13 13 voi	olla	myös	kylmää	tilaa	



LIITE	2		HUONETILAOHJELMA	 URHEILUPUISTON	KOULU HANKESUUNNITELMA	1.11.2020

TILA kpl ohm2	/	kpl yht.	 yht. lisätieto
HALLINTO	JA	HENKILÖKUNTA 270,5
HALLINNON	TILAT rehtori 1 18 18

apulaisrehtori 1 14 14
toimisto 1 14 14 (kanslia)
ryhmä-/neuvottelutila 1 21 21
lähivarasto 1 5,5 5,5
arkistovarasto 1 5,5 5,5 	*VSS
yleisvarasto 1 18 18 materiaalivarasto,	siäänkäynnin	lähettyvillä
vahtimestarin	tila 1 9 9 siäänkäynnin	lähettyvillä

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILATkeittiö 1 8 8
opettajainhuone 1 50 50
opettajain	hiljaiset	työtilat 1 50 50 opettajakohtaiset	nurkkaukset	ja	säilytystilat
säilytyslokerot 1 8 8 	*VSS
vaatesäilytys 1 11,5 11,5 	*VSS
puku-	ja	pesutilat 2 14 28 	*VSS
wc:t	(naiset,	miehet) 4 2,5 10 	*VSS

AULA-	JA	SISÄÄNTULOTILAT 200,2
aula	 1 80 80 toimii	näyttelytilana
vaate-,	kenkä-	ja	lokerosäilytys 1 60 60
wc 26 1,7 44,2
esteetön	wc 1 6 6
varasto	 1 10 10 mm.	skeittivälineille

OPPILASKUNNAN	TILAT 20
oppilaskunnan	huone 1 20 20 monikäyttöinen	tila	aulan/monitoimiruokasalin	läheisyydessä

OPPILASHUOLTO 73 hallinnon	osana,	erillinen	sisäänkäynti
kuraattori	/psykologi	/lääkäri 2 12 24
terveydenhoitaja 1 15 15
odotus 1 10 10
lepohuone 1 8 8
opinto-ohjaaja 1 16 16

KEITTIÖ 102
kuumennuskeittiö,	astianpesu,	siivous,	vast.	otto. 1 100 100
(sis.	sk.,	varasto-	ja	kylmiötilat)	
keittiöhenkilökunnan	wc- 1 2 2

RUOKAILU 290
monitoimisali	(ruokailu) 1 250 250 ruokailu	2-3	vuorossa,	käsienpesumahdollisuus,		muuntojoustava,	
ruuanjakelu,	linjastot 1 40 40 monikäyttöisyys	huomioidaan	mm.	linjastojen	ja	kalusteiden	suunnittelussa

SIIVOUS	JA	SIIVOUSVARASTOT 45
siivouskeskus 1 22 22 robottivaraus	
siivousvarasto 1 8 8
siivoustilat 3 5 15 kerroksittain	/	osastoittain	

MUUT	(EI	HYÖTYALAA)
KULKUVÄYLÄT 530

tuulikaapit 30
käytävät 1 380 380
portaat 1 120 120

TEKNISET	TILAT 570
iv-konehuone 1 450 450
talotekniikan	tilat 1 90 90
kiinteistönhoitotila 1 15 15
purusiilo	ja	paineilmakeskus 1 12 12
kaasukeskus 1 3 3 ulkoseinässä

VÄESTÖNSUOJAN	TILANTARVE 70
suojahuoneen	pinta-ala 1 64,491 sisältää	*VSS-merkittyjä	tiloja
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oppilashuolto
83 m2

Luonnos 1:500

hallinto ja henkilökunta

oppilashuolto

oppilaskunnan tilat

opetustilat

taide- ja taitoaineet / kuvataide / kotitalous / musiikki / JOPO

monitoimisali (ruokailu), muuntojoustava

liikuntatilat

keittiö / siivouskeskus / tekniset tilat

1.kerros +45.0

2.kerros +49.0

3.kerros +53.0
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Liite 4 – Keittiö-, ruokailu- ja siivoustilaluonnokset

neliötarve
ruokasali 250
palvelukeittiö 100-110
siivouskeskus 25+	kerroksiin


