Nurmijarven lukion sijoittumispaikka Kirkonkyldassa seka Nurmijarven
Yhteiskoulun ja Nurmijarven lukion hankesuunnitelmat

Tekninen lautakunta 01.06.2021 § 48
843/10.03.02.00/2021

Kunnanvaltuusto hyvaksyi 16.12.2020 § 92 palveluverkkosuunnitelman 2020-2040
lukiokoulutuksen osalta seuraavasti:

¢ Kunnallinen lukiokoulutus jarjestetaan keskitetylla mallilla siten, etta lukion toimipiste on
Kirkonkylalla.

¢ Suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V2B, jonka mukaan lukion toimipiste
toteutetaan Kirkonkylalle uudisrakennuksena. Toimipisteen sijainti, seka rahoitus-, ja
rakentamistapa tdsmentyvat suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen
tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikayttoisyytta seka kustannustehokkuutta.

Valtuuston paatoksen perusteella on tarkasteltu lukion osalta vaihtoehtona Nurmijarven lukion
sijoittamista samaan kiinteistoon Nurmijarven Yhteiskoulun (peruskoulu) kanssa. Samalla on
valmisteltu hankesuunnitelmaa, jossa nykyisiin peruskoulun ja lukion yhteisiin tiloihin jaa
peruskoulu. Hankesuunnitelmia on valmisteltu yhteistydssa tilakeskuksen ja sivistys- ja
hyvinvointitoimialan kanssa. Hankesuunnitelmien myota saadaan tietoa hankkeiden kustannuksista
ja tarkennettua tietoa investointiohjelmaan. Naiden perusteella tullaan esittdmaan seuraavaan
investointiohjelmaan varaukset ja kustannukset.

Nurmijarven Yhteiskoulun ja Nurmijarven lukion hankesuunnitelma (peruskoulu ja lukio samassa
kiinteistossa)

Hankesuunnitelmassa on tutkittu Nurmijarven lukion sijoitusta Kirkonkylaan NYKin tilojen
yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen.

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on maarittaa koulukokonaisuuden laajuus, tarvittavat
kaavamuutosratkaisut, aikataulu ja kustannukset.

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2023. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024—-2025.
Tulevan oppilaitoksen mitoituksen pohjana kdytetdaan vuoden 2025 opiskelijamaaraarviota, 400
opiskelijaa, huomioiden oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat muutokset.

Henkilokunnan maaraksi arvioidaan 45 henkiloa kokonaisuudessaan.

Tuleva peruskoulu mitoitetaan 500 perusopetuksen oppilaalle. Henkildkunnan maaraksi arvioidaan
50 henkiloa.

Nykyisista rakennuksista on tarkoitus sailyttaa Askolan ja Mikkolan osuudet seka vanha liikuntasali.
Purettavien osien tilalle rakennetaan uudisrakennus.

Hankkeen kustannusarvio on 21,9 miljoonaa euroa.
Ratkaisun edut ja haitat:
Edut:

. Keskeinen sijainti
° Asemakaavavalmius, muutostarpeet vahaisia



. NYK:n osat Erkkild ja Térma korvataan uudisosilla
. Sailytettava vanha liikuntasali voi toimia myds monikayttoisend kokoustilana

Haitat:
e Ahdas tontti
e Kirkonkyladn keskustan ahdas katuverkko
e Liittyminen vanhaan rakennukseen
e Nykyinen ruokasali ei riitad palvelemaan kasvavaa oppilasmaaraa
e Riittdvien ulko-oleskelualueiden toteuttaminen tontilla haastavaa.

Muita huomioita:

Ahdas piha aiheuttaa pysakdintiongelman, koska seka henkilokunta etta lukiolaiset kdyttavat paljon
autoja. NYK lukio hankkeessa pysdkdintialueet vievat suurimman osan pihamaasta. Ratkaisuna
voisi toimia pysakointihalli, mutta se on kallis ratkaisu.

Nurmijarven Yhteiskoulun (pelkka peruskoulu) hankesuunnitelma

Nykytilanteessa perusopetus ja Nurmijarven lukion kirkonkylan toimipiste sijoittuvat NYKin
kampukselle. Hankesuunnitelma esittaa vaihtoehdon NYKin kampuksen kaytdsta ainoastaan
perusopetuksen tarpeisiin.

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on maarittaa koulukokonaisuuden laajuus ilman
lukiotoimintoja, tarvittavat kaavamuutosratkaisut, aikataulu ja kustannukset.

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2025. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026—-2027.

Tuleva koulu mitoitetaan 500 perusopetuksen oppilaalle. Henkilékunnan maaraksi arvioidaan 50
henkil6a.

Nykyisista rakennuksista on tarkoitus sailyttaa Askolan ja Mikkolan osuudet seka vanha liikuntasali.
Laajennusosaan sijoitetaan uusi liilkuntasali, kielten ja reaaliaineiden opetustiloja seka
henkilékunnan tiloja.

Hankkeen kustannusarvio on 11,4 miljoonaa euroa.
Ratkaisun edut ja haitat:

Edut:
e perusopetuksen ja lukion profiloituminen omiksi kouluikseen
e ilman lukiota vadljemmat mahdollisuudet luoda toiminnot perusopetuksen ehdoilla, mm.
ulkoilualuetta jad enemman

Haitat:
e synergiaedut lukion ja perusopetuksen vililld jaavat toteutumatta (mm. liikuntasali,
mahdollisuus toteuttaa suurempaa tapahtumakayttoa palvelevat monitoimitilat,
opetustilojen mahdollinen vuorottaiskaytto)

Nurmijarven lukion hankesuunnitelma, keskitetty lukio Kirkonkyldan, valmisteltu kevaalla 2020

Hankesuunnitelmassa tarkasteltiin lukion sijoittumisen eri vaihtoehtoja. Kirkonkyldn osalta
tarkasteltiin tuolloin lukion sijoittumista omaan rakennukseen joko Toreeninmakeen tai



Liikuntapuistoon Krannilaan. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan arvion mukaan naista vaihtoehdoista
on parempi ratkaisu lukion sijoittaminen Krannilan Liikuntapuistoon, koska talldin voidaan yhdistaa
Liikuntapuiston ulkoliikunta-alueiden ja lukiorakennuksen kayttoa niin lukion kuin muidenkin
kuntalaisten kayttéon.

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2023. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024—-2025.

Tulevan oppilaitoksen mitoituksen pohjana kdytetaan vuoden 2025 opiskelijamaaraarviota, 400
opiskelijaa, huomioiden oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat muutokset.
Henkilokunnan maaraksi arvioidaan 45 henkil6d kokonaisuudessaan.

Hankkeen kustannusarvio on 16,1 miljoonaa euroa.

Lukioratkaisun vaikutusten ennakkoarviointi

Osana lukion sijoittumispaikkaratkaisua on toteutettu vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).
Vaihtoehtoina ovat peruskoulun ja lukion tilat samaan rakennukseen ja peruskoulu ja lukio
erillisissa tiloissa.

Ennakkoarviointi on toteutettu tukemaan paatoksentekoa vaikutusten arvioinnin nakékulmasta.
Vaikuttavuusnakoékulmat on valittu Kuntaliiton suosittelemia nakdkulmia mukaillen:
kuntalaisvaikutukset, talousvaikutukset, elinvoimavaikutukset, henkilostovaikutukset seka
ymparistovaikutukset. Ennakkoarviontiin ovat osallistuneet oppilaat ja opiskelijat seka
henkilokunta.

Vaihtoehtojen vertailua vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella:

Lukio ja peruskoulu rakennetaan nykyiselle tontille:
e taloudellisempi vaihtoehto
e vahvistaa nykyista Kirkonkylan keskustaa
e yhteiset tilat tehokkaammassa kadytossa
e |ukio rauhoittaa ylakoulua
e opiskeluhuollon tydntekijoiden parempi saavutettavuus

Lukio ja peruskoulu rakennetaan erillisille tonteille:
e kalliimpi vaihtoehto
e suurempi osa lukio-opiskelijoista erillisen rakennuksen kannalla
e mahdollistaa kummankin koulumuodon identiteetin vahvistamisen ja opetuksen
jarjestamisen
e |isda lukio-opiskelijoiden ty6rauhaa ja viihtyvyytta
e vahvistaa tulevaisuuden Kirkonkylan kehityssuuntaa
e sisdliikuntatilojen maara Kirkonkylassa kasvaa

Hankesuunnitelmat (3 kpl) ja ennakkovaikutusten arviointi ovat liitteena.

Sivistyslautakunta 27.5.2021

Sivistyslautakunta kasitteli hankesuunnitelmia kokouksessaan 27.5.2021 § 48. Sivistysjohtajan
esitys lautakunnalle oli seuraava.

1. Sivistyslautakunta antaa tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle Nurmijarven lukion
sijoittumispaikasta Kirkonkyldssa seuraavan esityksen:



Sivistyslautakunta esittda Nurmijarven lukion sijoittamista omaan rakennukseen
Liikuntapuistoon (Krannila). Seuraavat ndakékulmat puoltavat lukion sijoittamista erilliseen
rakennukseen:

Kyselyjen perusteella seka lukion opiskelijat ettd henkildkunta ovat lukion ja perusopetuksen
erillisen rakennuksen kannalla.

Nuorisovaltuusto on nostanut kesalla 2020 lausunnossaan esille lukiokoulutuksen
jarjestamiseen liittyen seuraavia asioita: Lukioikdisten nuorten nakdkulmasta lukion erillisyys
peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon. Omat tilat
parantaisivat lisaksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyytta ja opiskelurauhaa.

Perusopetuksen ja lukion sijoittaminen eri rakennuksiin mahdollistaa paremmin kummankin
koulumuodon opetuksen jarjestamisen.

Uusi lukiorakennus Liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistoén monipuoliseen
kayttoon. Sijainti lahelld ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset kayttaa lukiorakennusta
erilaisten tapahtumien jarjestelyissa huolto- ja kokoontumistiloina. Talla hetkella Kirkonkylassa
on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisdtapahtumien jarjestamiseen. Esimerkiksi
erilaisten liikuntatapahtumien jarjestamisen mahdollisuudet Kirkonkyldssa kasvavat
huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan Liikuntapuistoon, missa olisi kaytdssa ulkoliikunta-
alueiden lisaksi lukion liikuntasali. Myo6s pysadkaointialueita on alueella kohtuullisesti.

Nurmijarven Yhteiskoulun tontti on ahdas. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat talla tontilla
samassa rakennuksessa, tontille jaa lilan vahan tilaa piha-alueisiin, kun pysakaointi vie valtaosan
piha-alueesta.

Tama ratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla. Jos peruskoulu ja
lukio rakennetaan nykyiselle tontille, ei todenndkoisesti ole mahdollisuutta toteuttaa hanketta

elinkaarimallilla.

Tulevaisuudessa Kirkonkylan kasvu keskittyy lahemmaksi Krannilan aluetta, kun Heinojan alue
rakentuu.

Pitkalla aikavalilla lukion sijoittuminen Liikuntapuistoon tuo monia uusia mahdollisuuksia
hyodyntaa rakennusta muihinkin kuin lukiokoulutuksen kayttoon, jolloin tilojen kayttoaste
kasvaa.
2. Sivistyslautakunta hyvaksyy omalta osaltaan liitteena olevat hankesuunnitelmat.
Asian kasittely sivistyslautakunnassa

Lautakunnan jasen Riikka Raekannas teki muutosesityksen seuraavasti:

1. Sivistyslautakunta antaa tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle Nurmijarven lukion
sijoittumispaikasta Kirkonkylassa seuraavan esityksen:

Sivistyslautakunta esittda Nurmijarven lukion sijoittamista Kirkonkyldlle Nurmijarven
yhteiskoulun yhteyteen NYK:in kampukselle, jossa yldkoulun peruskorjauksen yhteydessa
huomioidaan tilat myos Nurmijarven kunnan lukiokoulutusta varten.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) mukaan todetaan, etté lukion ja peruskoulun
rakentaminen nykyiselle tontille on taloudellisempi vaihtoehto, vahvistaa nykyista Kirkonkylan



keskustaa ja mahdollistaa yhteiset tilat tehokkaampaan kayttoon. Lisaksi on todettu, etta lukio
rauhoittaa yldkoulua ja opiskeluhuollon tyontekijéiden saavutettavuus on parempi.

Ratkaisu on Nurmijarven kunnan palveluverkkosuunnitelman (KV 27.1.2021) palveluverkon
kehittamistavoitteiden ja periaatteiden mukainen. Ratkaisu tayttda hyvin seuraavat
periaatteet:
o palveluverkon tiivistdiminen, tilatehokkuuden parantaminen, toimintakustannusten
alentaminen ja investointien rajoittaminen
o varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut seka kirjasto-,
nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille
O uusien ja peruskorjattavien kohteiden monikayttoisyysvaatimus: tilojen tulee
palvella monipuolisesti erilaisia toimintoja

Lukio on osa kokonaisuutta ja toimintojen sijoittaminen NYKin yhteyteen noudattaa
palveluverkkosuunnitelman mukaisia paatoksia, erillinen uudisrakennus eri sijainnilla sen
sijaan on voimassa olevan palveluverkkoratkaisun vastainen.

Tilojen monikayttoisyys ja muuntojoustavuus oppilaiden maaran muuttuessa:

¢ samalle kampusalueelle sijoitettavat opetustilat muuntuvat tulevaisuuden
tarpeisiin

¢ Nurmijarven kunnan oppilasennusteiden mukaan lasten maara vahenee. Ennusteet
puoltavat lukiotoiminnan sijoittamista NYKin yhteyteen, jolloin seka perus- etta
lukio-opetus saavat oppilasmaaran mahdollisiin muutoksiin ndhden joustavat tilat

e synergiaedut lukion ja perusopetuksen valilld ovat kiistattomat, mm. mm.
liikuntasali, mahdollisuus toteuttaa suurempaa tapahtumakayttda palvelevat
monitoimitilat, opetustilojen mahdollinen vuorottaiskaytto

e my0s muiden kuin varsinaisten opetustilojen suhteen synergiat ovat kiistattomat:
keittid, ruokailu, henkildston sosiaalitilat, jne. suhteen. NYKin nykyiset tilat mm.
keittion ja ruokailun mahdollisten laajennusten jalkeen parantavat tilojen kayttoa
monitoimitilana

e palveluverkkosuunnitelman mukaan uusien ja peruskorjattavien kohteiden tulee
olla monikayttoisia ja tilojen tulee palvella monipuolisesti erilaisia toimintoja

Yhteisollisyys ja yhteistyo

Lukiolain (§2) mukaan lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista
hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jéseniksi sekd antaa
opiskelijoille tyéeldéimdin, harrastusten sekd persoonallisuuden monipuolisen kehittéimisen
kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Liséiksi koulutuksen tarkoituksena on antaa
opiskelijoille valmiuksia elinikdiseen oppimiseen ja itsensd jatkuvaan kehittdmiseen.

Kunnan edellytykset lukiolaisten kasvun tukemiseen ovat parhaimmat kampusalueella, jolloin
lukiolaiset lukiossa opiskellessaan saavat kohdata eri-ikdisida ihmisid samoissakin tiloissa, kuten
tyoelamassakin kohdataan. Lasten- ja nuorten hyvan elaméan evaat tulee mahdollistaa
tarjoamalla heille my6s mahdollisuuksia oppia tekemaan yhteistyota eri-ikaisten ja erilaisten
ihmisten kanssa valmistaen heitd aikuisuuteen ja tulevaisuuden ty6elamaan. Tasta syysta
yldakoulu ja kunnallinen lukio sopivat erinomaisesti saman katon alle.

Vaikutusten arvioinnin (EVA) mukaan todetaan my®os, etta lukio rauhoittaa ylakoulua ja nain
ollen lukiolaiset voivat omalla esimerkilldan auttaa myds nuorempiaan kasvamaan kohti toista
astetta.

Nurmijarven kunnalla on lukiokoulutuksen jarjestamislupa. Lukiolain (§8) mukaan koulutuksen
jérjestdjén tulee olla yhteistydssd perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen,
vapaan sivistystyén oppilaitosten ja muiden koulutuksen jérjestdjien, korkeakoulujen sekd tyo-



ja elinkeinoeldmdn toimijoiden kanssa. Lukio-opetuksen sijoittuminen samalle kampusalueelle
perusopetuksen kanssa antaa parhaat mahdollisuudet yhteistyéhon seka opiskelijoiden etta
henkilokunnan kesken.

Investoinnin koko voidaan kampusratkaisussa sovittaa Nurmijarven kunnan talouden
haasteisiin parhaiten. Lukion rakentaminen kokonaan erilliselle tontille erillisena kiinteistona
on toteutetun ennakkovaikutusten arvioinnin mukaan todettu kalliimmaksi vaihtoehdoksi.
Kallista vaihtoehtoa ei voi perustella lukion nykyisten opiskelijoiden ja henkildkunnan toiveilla
padsta erilliseen rakennukseen seka nykyisten lukioikdisten nuorten nakékulmaa lukion
erillisyydesta peruskoulusta lukion vetovoimatekijand. Nurmijarven Yhteiskoulun ja
Nurmijarven lukion toiminta samassa kiinteistdssa on hankkeen kustannusarvion mukaan 21,9
miljoonaa euroa. Talla ratkaisulla sdastyy kokonaishankkeesta kustannusarvioiden mukaan 5,6
miljoonaa euroa.

Nurmijarven kunnan lainakanta nousee jatkuvasti ja investoinnit tulee toteuttaa etsien
edullisimmat, kestavimmat ratkaisut, jollainen lukion ja perusopetuksen sijoittaminen NYKin
tiloihin on. Nurmijarven Yhteiskoulu vaatii joka tapauksessa peruskorjauksen, jota
suunniteltaessa tulee suunnitella tilat myos kunnallisen lukiokoulutuksen tarpeisiin.

NYKin piha-alueen pysakointipaikkojen riittavyys ja muiden toimintojen ahtaus kyetdaan hyvalla
suunnittelulla ratkaisemaan tehokkaasti. Voimassa olevan asemakaavan suurin sallima
kerrosluku NYKin tontilla on 3. Hankesuunnitelmassa tulee jatkossa ldhtea siita, ettd rakentaa
voi myo0s ylospain, etenkin purettavien tilojen osalta. Nykyinen asemakaava mahdollistaa
lisdrakentamisen. Nain myos tilaa vapautuu pihalta virkistys- ja paikoituskayttoon.

Pitkalla aikavalilla lukion sijoittuminen NYKin yhteyteen vahvistaa kampusajattelua ja kehittaa
Kirkonkylan keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta. Kavelykeskusta sailyy myos vireana.

Ratkaisu tuo lisdksi monia uusia mahdollisuuksia kehittdaa Krannilan aluetta kaikkien
kuntalaisten liikuntapaikkana seka erilaisten ulkoliikuntatapahtumien toteutuspaikkana, kun
opetukseen ja kouluvuoden lukujarjestykseen sidotut tilat sijaitsevat toisaalla.

2. Sivistyslautakunta hyvdksyy omalta osaltaan liitteena olevat hankesuunnitelmat.

Jasenet Mikko Kiurunen, Riina Mattila, Seija Martelius ja Mika Valli kannattivat Raekannaksen
muutosesitystd. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja maarasi suoritettavaksi
nimenhuutoddnestyksen siten, etta JAA = esittelijan pohjaesitys ja El = Raekannaksen muutosesitys.

Adnestystulos:
JAA 3 (Heinonen, Keturi, Linna)
El 6 (Martelius, Mattila, Kiurunen, Raekannas, Valli, Kalliokoski)

Sivistyslautakunta paatti (3dnestys: 3 JAA, 6 El) hyvdksya Raekannaksen muutosesityksen.
Tekninen lautakunta 1.6.2021

Uusi lukiorakennus Krannilan liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistén monipuoliseen
kayttoon. Sijainti [ahelld ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset kdyttaa lukiorakennusta erilaisten
tapahtumien jarjestelyissa huolto- ja kokoontumistiloina. Talla hetkelld kirkonkyldssa on hyvin
niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleis6tapahtumien jarjestamiseen. Esimerkiksi erilaisten
lilkuntatapahtumien jarjestamisen mahdollisuudet kirkonkyldssa kasvavat huomattavasti, jos
lukiorakennus sijoitetaan lilkuntapuistoon, missa olisi kdaytdssa ulkoliikunta-alueiden lisaksi lukion
liilkuntasali. My0s pysdkointialueita on alueella kohtuullisesti.



Nurmijarven yhteiskoulun tontti on ahdas ja henkilékunnan ja oppilaiden pysakadinti vie valtaosan
piha-alueesta. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat talla tontilla samassa rakennuksessa, pysakoinnin
jarjestaminen johtaisi vapaan ulkoilupihan supistumiseen ja rajoittaisi merkittavasti pihan
kehittdmismahdollisuuksia. Ainoa ratkaisu olisi pysdkdintirakennuksen lisddminen projektiin, joka
johtaisi huomattavaan investointimadararahan kasvuun hankkeessa.

Lukion sijoittaminen NYK:n yhteyteen on laajennusprojekti, jossa uudisrakentaminen liitetdan
nykyisiin rakennuksiin. Tekniikka ja toiminnot yhdistyvat, jolloin kiinteistoja on vaikea erottaa
toisistaan sopimusteknisesti siten, ettd voitaisiin kdyttda vaihtoehtoisia hanke- tai rahoitusmuotoja.
Lukion sijoittaminen uudisrakennukseen Krannilan liikkuntapuistoon antaa mahdollisuuden rakentaa
lukion tilat elinkaarimallilla.

Haittapuolena lukion toteuttamisella erilleen Nurmijarven yhteiskoulusta on, etta liikuntasali ei voi
olla yhteinen. Nykyinen Nurmijarven yhteiskoulun liikuntasali on liian pieni myos ylakoulun
tarpeisiin. Mikali lukio rakennetaan erillisena Krannilaan, talléin kirkonkylaan toteutuu kaksi erillista
liilkuntasalia.

Lukion sijoittaminen Krannilaan edellyttda asemakaavamuutosta, joka tulee huomioida
hankeaikataulussa.

Lukion hankesuunnittelun yhteydessa tutkittiin myos vaihtoehto sijoittaa lukio Toreeninmakeen.
Vaihtoehdon haittapuolena on viereen tuleva iso kaupan keskittyma. Molemmat aiheuttavat suuria
lilkennemaaria ja vierekkaisina voisivat ruuhkauttaa alueen liikennetta. Alueelle kohdistuu lisdksi
viela terveyskeskuksen liikennevirta.

Esittelija
Tekninen johtaja

Esitys
Tekninen lautakunta esittda kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, etta lukio sijoitetaan
Krannilan liikuntapuistoon. Nurmijarven yhteiskoulun suunnittelua jatketaan siten, etta sinne
sijoitetaan ylakoulun tilat.

Tekninen lautakunta hyvaksyy osaltaan Nurmijarven yhteiskoulun ja Nurmijarven lukion
hankesuunnitelmat ja esittdaa ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyvaksyttavaksi.

Hankkeen valmistelussa tutkitaan mahdollisuus ja kannattavuus hyodyntaa vaihtoehtoisia
hankemuotoja perinteisen kunnan oman taserahoituksen sijaan.

Valmistelija
tilakeskuksen paallikko Ville Kononen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

Asian kasittely:
Keskustelun aikana Jaakola-Siimes esitti Laineen, Tapiolinnan ja Vuorisalon kannattamana
seuraavan muutosesityksen:
Tekninen lautakunta esittda kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, etta lukio sijoitetaan
Nurmijarven yhteiskoulun (NYK) kanssa samaan kampukseen niin, ettd peruskorjauksen yhteydessa
huomioidaan tilat my6s Nurmijarven kunnan lukiokoulutuksen jarjestamiseen.

Perustelut:



Lukion sijoittaminen NYK:n kanssa samaan kampukseen on Nurmijarven kunnan
palveluverkkosuunnitelman (KV 27.1.2021) palveluverkon kehittdmistavoitteiden ja periaatteiden
mukainen:
- palveluverkon tiivistaminen, tilatehokkuuden parantaminen, toimintakustannusten
alentaminen ja investointien rajoittaminen
- varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut seka kirjasto-, nuoriso- ja
vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille
- uusien ja peruskorjattavien kohteiden monikadyttisyysvaatimus: tilojen tulee palvella
monipuolisesti erilaisia toimintoja

Ratkaisu tukee vahvasti tilojen monikayttoisyytta ja joustavuutta, jolloin palveluverkko vastaa
paremmin muuttuviin oppilasmaariin ylakoulun ja lukion oppilasmaérissa.

Hankesuunnitelmassa todetaan opiskelijaennusteen olevan laskeva lukio-opiskelijoiden osalta.
Mitoitusperusteena kaytetdaan oletusta saada enemman lukio-opiskelijoista valitsemaan oman
kunnan lukio, seka huomioidaan oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat
muutokset. Ylakouluikdisten maara Nurmijarven kirkonkylan alueella ennustetaan kasvavan
hieman vuoteen 2024 asti, jonka jalkeen ylakouluikdisten maara kaantyy laskuun.

Oppilasmaarien vaihdellessa tulevaisuudessa, ja ennusteen mukaan vahentyessa 2024 jalkeen, tuo
yhteen kampukseen sijoitettava ylakoulu ja lukio ensiarvoisen tarkeaa joustavuutta kirkonkylan
palveluverkkoon. Kampusratkaisu mahdollistaa tilojen tehokkaan kdayton muuttuvissa
oppilasmaarissa.

Lisaksi tilatehokkuutta saadaan yhteistiloista mm. keittio ja ruokailutilat, liikuntasali sekd suurempi
kampusrakennus mahdollistaa yhteistilojen hyédyntdamisen myos tapahtumatilana hyvin
suunniteltuna.

Hankkeen investointi ja kdyttokustannuslaskelmat puoltavat lukion rakentamista vahvasti NYK:n
kanssa samaan kampukseen:

- Hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan investointikustannukset ovat 5,6 M£€ eli noin
20% pienemmat (21,9 M€ vs. 27,5 M&€).

- Ruoka- ja siivouspalveluiden kustannukset ovat 100 000 €/vuosi eli noin 11 % halvemmat

- Sisdiset vuokrat eli mm. kiinteistén hoito- ja kunnossapito (hallinto, kunnossapito,
lammitys, yleishoito, ulkoalueet, koneiden ja laitteiden hoito) ja kdyttokulut (sahko, vesi ja
jatevesi) ovat 0,5 M€/vuosi alhaisemmat tilojen kadyttéjalle eli sivistystoimelle.

- Ratkaisu ei vaadi kaavamuutoksia, joten suunnittelu ja toteutus voidaan aloittaa
nopeammalla aikataululla. Samalla sdastetdan myos kaavoituksen resursseja tarkeampien
kohteiden kaavoitukseen.

- NYK:n kanssa samaan kampukseen rakennettava lukio on myds sivistyslautakunnan
antaman lausunnon mukainen. (sivistyslautakunta 27.5.2021)

Jatkosuunnittelussa tekninen lautakunta korostaa, etta tulee tutkia tontin ahtauteen liittyen 3-
kerroksista rakennusta, jonka rakentamisen kaava mahdollistaa talld hetkelld. Pysakoéintirakennus
tulee olla viimesijainen ratkaisuvaihtoehto. Lisdksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittaa erityista
huomiota, ettd ylakoulun ja lukion tilat ovat kdytettavissa ristiin oppilasmadarien vaihdellessa.

Tekninen lautakunta hyvaksyy osaltaan Nurmijarven yhteiskoulun ja Nurmijarven lukion
hankesuunnitelmat ja esittda ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyvaksyttavaksi edella
olevilla kirjauksilla.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys puheenjohtaja maarasi seuraavan danestyksen:
jaa = esittelijan pohjaesitys
ei = Jaakola-Siimeksen muutosesitys



Ainestyksen tulos:
jaa 6 d4anta: Aittakallio, Lounela, Luostarinen, Sandberg, Taipale, Tarikka
ei 5 adnta: Jaakola-Siimes, Laine, Pukarinen, Vuorisalo, Tapiolinna

Paatos
Tekninen lautakunta oli 4anin 6-5 hyvaksynyt esittelijan pohjaesityksen.
Tekninen lautakunta esittda kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, etta lukio sijoitetaan

Krannilan liikuntapuistoon. Nurmijarven yhteiskoulun suunnittelua jatketaan siten, etta sinne
sijoitetaan ylakoulun tilat.

Tekninen lautakunta hyvaksyy osaltaan Nurmijarven yhteiskoulun ja Nurmijarven lukion
hankesuunnitelmat ja esittdaa ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyvaksyttavaksi.

Hankkeen valmistelussa tutkitaan mahdollisuus ja kannattavuus hyodyntaa vaihtoehtoisia
hankemuotoja perinteisen kunnan oman taserahoituksen sijaan.



