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SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU		
HANKESUUNNITELMA		
	

	
	
TIIVISTELMÄ		
	

Laaditun	hankesuunnitelman	tavoitteena	on	määrittää	Seitsemän	veljeksen	koulun	laajuus,	
tarvittavat	kaavamuutosratkaisut,	aikataulu	ja	kustannukset.	Hankesuunnitelmassa	on	tutkittu	
neljää	eri	vaihtoehtoa	Seitsemän	veljeksen	kouluun	liittyvistä	toiminnoista.		
Vaihtoehtojen	vertailu	on	tiivistetty	taulukkomuotoon,	jossa	on	huomioitu	mm.	toiminnalliset,	
kaupunkikuvalliset	ja	tekniset	näkökohdat.	Seitsemän	veljeksen	koulun	hankesuunnitelman	
rinnalla	on	laadittu	lukion	ja	Rajakaaren	hankesuunnitelmat.		
	
Hankkeen	toteutussuunnittelu	ajoittuu	vuoteen	2021.		Rakentaminen	ajoittuu	vuoteen	2022	ja	
hankkeen	valmistuminen	vuoteen	2023.		
	
Hankesuunnitteluryhmä	on	päätynyt	vaihtoehtovertailuissa	suosittelemaan	hankkeen	
toteuttamista	vaihtoehdon	B	pohjalta	eli	peruskorjattava	Kuntola	ja	uudisrakennusosa	
muodostavat	Seitsemän	veljeksen	koulun	(johon	voi	sijoittua	perusopetuksen	lisäksi	Nurmijärven	
lukion	Rajamäen	toimipiste	tai	Nurmijärven	lukio).	Liikuntatilat,	kirjasto	ja	nuorisotila	sijoitetaan	
Rajakaaren	uudisrakennukseen.		

	
  

ville.kononen
Tekstiruutu
päivitys 20.5.2020
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1.		HANKEKUVAUS		

1.1. Lähtötilanne	
	
1.1.1. Tontti	

	
Seitsemän	veljeksen	koulun	tontti	sijaitsee	keskeisesti	Rajamäen	taajamassa.	Tontti	rajautuu	
koillispuolelta	Keskusraitin	lounaispuoliseen	LP-alueeseen	ja	asuintonttiin,	kaakossa	ja	lounaassa	
puistoalueeseen	ja	luoteessa	Arenkujaan.	Tontin	kaakkoispuolella	on	rautatie,	jonka	aiheuttama	
ratatärinä	rajoittaa	tontin	rakentamista.	Lounaispuolisella	puistoalueella	sijaitsee	urheilukenttä.	
Yhdessä	pohjoispuolelle	sijoittuvan	Rajakaaren	liikunta-	ja	opetusrakennuksen	ja	länsipuolelle	
sijoittuvan	uimahallin	kanssa	Seitsemän	veljeksen	koulu	muodostaa	kampuskokonaisuuden.	
	
Tonti	on	lounaaseen	laskevaa	rinnettä,	jonka	korkeusero	n.	5,5	m.	Tontin	pinta-ala	on	20	175	m2.	 
Tontin	pohjatutkimusta	ei	ole	ollut	käytettävissä	hankesuunnitelman	tekohetkellä.	
Rakentamisolosuhteiltaan	tontin	oletetaan	olevan	kehno,	mutta	paranevan	tontin	koillisosassa	
lähellä	Keskusraittia.	Kellarirakentamista	haittaa	lähelle	maanpintaa	ulottuva	pohjavesi.		
	
Keskusraitin	eteläpuoliselle	asemakaavassa	osin	pysäköintialueeksi	LP,	osin	katuaukioksi	
merkityllä	alueella	on	pysäköintitilaa	noin	50	henkilöautolle.		

	
1.1.2. Kaavatilanne	

	
Tontti	on	YO-korttelialuetta	(opetustoimintaa	palvelevien	rakennusten	korttelialue).	
	Rakennusoikeus	on	e=0,3,	mikä	tarkoittaa	tontilla	6050	k-m2	rakennusoikeutta.			
Voimassa	oleva	asemakaava	mahdollistaa	enintään	kaksikerroksisen	rakentamisen.	
Asemakaavan	rakennusala	sallii	rakentamisen	melkein	koko	tontilla	reuna-alueita	ja	tontin	
lounaisosaa	lukuun	ottamatta.		
	
Alueen	kaavamuutos	on	vireillä	ja	tavoitteena	on,	että	kaavamuutos	saa	lain	voiman	alkuvuonna	
2021.	Kaavamuutoksen	tavoitteena	on	kasvattaa	korttelin	rakennusoikeutta	ja	mahdollistaa	
kolmikerroksinen	rakentaminen.	Kaavamuutoksessa	huomioitava	ratatärinäalue	pienentää	
rakennusalaa	tontin	kaakkoisosassa.		
	

 
Ote	voimassa	olevasta	asemakaavasta		 Asemakaavamuutos,	luonnos	28.4.2020	 	
	

	
1.1.3. Kunnallistekniikka	

Tontin	pohjoisosassa	kulkee	paineellinen	pääviemäri,	jonka	tilantarve	ja	varoalue	tulee	huomioida	
Seitsemän	veljeksen	vanhan	kouluosan	purkutöissä	sekä	uudisrakentamisessa.			
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1.1.4. Rakennukset	
	
Seitsemän	veljeksen	koulu	
Seitsemän	veljeksen	koulu	on	valmistunut	vuonna	1961	ja	sen	on	suunnitellut	arkkitehti,	
professori	Einari	Teräsvirta.	Rakennus	on	arvotettu	Nurmijärven	rakennusperintöselvityksessä	
korkeimpaan	luokkaan	1,	mutta	rakennusta	ei	ole	suojeltu	asemakaavassa.		Arkkitehtonisesti	
rakennuksessa	on	kiinnostavaa	sen	porrastuminen	rinteeseen	ja	porrastuva,	auditoriomainen	
sisääntuloaula.	Esteettömyyden	näkökulmasta	hankaluutena	on	rakennuksen	tasoerot	ja	
tilannetta	on	parannettu	peruskorjauksen	yhteydessä	aulatilaan	lisätyllä	ramppiratkaisulla.		
	
Rakennus	kärsii	pahoista	sisäilmaongelmista	ja	se	on	asetettu	käyttökieltoon	1.1.2020.	
Rakennuksen	korjaamista	turvalliseksi	ei	pidetä	mahdollisena	vaan	se	puretaan.			

	
Kuntola	
Keittiön	ja	ruokalan	sekä	liikuntasalin	aputiloineen	käsittävä	Kuntolan	vanhempi	osa	on	
valmistunut	vuonna	1986,	ja	sitä	on	laajennettu	opetustiloilla	vuonna	1999.		Rakennuksen	
bruttoala	on	3410	brm2	ja	kerrosala	3275	k-m2.	Rakennus	kärsii	sisäilmaongelmista	ja		
vaatii	kattavaa	peruskorjausta.	Peruskorjausasteeksi	on	arvioitu	vähintään	80%.		
	
Rajakaari	
Koulukampukseen	liittyy	sr-1-merkinnällä	suojeltu	Rajakaari,	jota	käytetään	liikunnan	opetukseen	
ja	lukion	opetustiloina.	Rajakaaren	suunnitteli	arkkitehti,	professori	Einari	Teräsvirta	ja	se	on	
rakennettu	vuonna	1964.	Rakennukseen	on	tehty	korjaus-	ja	tilamuutostöitä	vuosina	1988,	1996-
1997	ja	1999	sekä	viimeisin	peruskorjaus	2012	(Arkkitehdit	Mustonen).	
	
Rakennuksessa	on	todettu	sisäilmaongelmia	ja	rakennus	tarvitsee	mittavan	peruskorjauksen.	
Rajakaaresta	laaditaan	erillinen	hankesuunnitelma,	jossa	kuvataan	ja	arvioidaan	vaihtoehdot	
rakennuksen	peruskorjaamisesta,	uudisrakentamisesta	ja	liittymisestä	Seitsemän	veljeksen	
kouluun.		

	
1.2. Palveluverkkoselvitys		

	
Nurmijärven	kunnassa	on	käynnissä	palveluverkkoselvitystyö,	jonka	on	määrä	valmistua	syksyllä	
2020.		
	

1.3. Tarveselvitys	
	
Seitsemän	veljeksen	koulun,	Rajakaaren	ja	lukion	hankkeita	on	pidetty	niin	kiireellisinä,	että	
käyttäjä	ei	ole	laatinut	niiden	osalta	erillistä	tarveselvitystä.		
	

1.4. Tilantarve	
	

1.4.1. Nykyiset	tilat		
	
Seitsemän	veljeksen	koulu	
Purettavassa	rakennuksessa	sijaitsee	11	kpl	OT3	luokkaa,	2kpl	OT2	luokkaa,	kielistudio,	
tekstiilityön	tilat,	kuvaamataidon	tilat,	tietotekniikkatilat,	kirjasto-mediateekki	sekä	
henkilökunnan	ja	oppilaskunnan	tilat.		
	
Kuntola	
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Kuntolassa	sijaitsee	kaksi	kotitalousluokkaa,	teknisen	työn	tilat	ja	3	maantieto-biologialuokkaa	
laboratoriotiloineen	ja	3	kemia-fysiikan	luokkaa	laboratorioineen.		Lisäksi	Kuntolaan	sijoittuu	
keittiö	ja	ruokailusali	sekä	liikuntasali	puku-	ja	pesutiloineen.	Kotitalousluokat	ja	teknisten	töiden	
tilat	voivat	sijoittua	Kuntolan	tiloihin	myös	tulevaisuudessa.	Keittiön	ja	ruokailusalin	kapasiteetti	
riittää	myös	jatkossa	Seitsemän	veljeksen	koulun	6.-9.	luokkien	ruokailun	järjestämiseen.	Mikäli	
lukion	toimintaa	sijoittuu	Seitsemän	veljeksen	koulun	yhteyteen,	tulee	Kuntolan	ruokasalia	
laajentaa.	Kuntolassa	on	väestönsuoja,	jonka	suojatilan	pinta-ala	on	43,5	m2,	josta	suojapinta-
alaa	35m2.		
	
Rajakaari		
Rajakaari	rakennettiin	vuonna	1964	alun	perin	Oy	Alkoholiliike	Ab:n	koulutus-	ja	
harrastusrakennukseksi.	Rajakaari	on	toiminut	rajamäkeläisten	liikuntatilana	ja	pääkäyttäjänä	
rakennuksessa	on	toiminut	Rajamäen	lukio.	Rakennuksen	pinta-ala	on	3175	brm2,	2842	hum2.	
Rakennuksessa	on	72	m2	väestönsuoja.		Liikuntatiloja	on	Rajamäessä	liian	vähän	ja	Rajakaaren	
liikuntasali	ei	kooltaan	vastaa	nykyisiä	tarpeita.	Rajakaareen	sijoittuvat	luokkatilat	ovat	hankalia,	
mm.	tiloihin	sijoittuvien	pilareiden	takia.	Lukion	ja	liikunnan	käyttöön	tilat	ovat	vaatimattomat	ja	
sokkeloiset.		
	
Nuorisotilat		
Nykyisin	nuorisotilana	toimii	noin	500	m2	kokoinen	vuokratila	osoitteessa	Kievarintie	14A	noin	
0,5	kilometrin	päässä	Rajamäen	kampuksesta.	Olemassa	oleva	nuorisotila	on	toimiva	eikä	siitä	
aikataulullisesti	ole	kiire	siirtyä	muihin	tiloihin.		
	
Kirjasto	
Rajamäen	kirjaston	toiminta	sijaitsee	tällä	hetkellä	kampusalueen	läheisyydessä	purettavassa	
rakennuksessa	osoitteessa	Kiljavantie	1.	Tontti	on	kaavoitettu	asuin-	ja	liikekortteliksi	ja	kirjastolle	
etsitään	uutta	sijaintia	kampusalueelta.	Nykyisen	kirjaston	tilojen	kokonaispinta-ala	on	420	m2.		

	
1.4.2. Oppilas-	ja	henkilöstömääräennuste			

	
Opiskelija-	ja	henkilöstömäärä	perustuu	Nurmijärven	kunnan	tekemiin	väestöennusteisiin,	joiden	
mukaan	Rajamäen,	Röykän	ja	Nukarin	yläkoulu-	ja	lukioikäisen	väestön	määrä	laskee	seuraavien	
kymmenen	vuoden	ajalla.		
	
Seitsemän	veljeksen	koulun	oppilasmäärä	vuonna	2020	oli	472	oppilasta.	Oppilasennusteen	
mukaan	oppilasmäärä	laskee	ja	tulevan	koulun	mitoituksen	pohjana	käytetään	vuoden	2025	
oppilasmääräarviota,	joka	olisi	458	oppilasta.		
	
Lisäksi	hankesuunnitelmassa	huomioidaan	lähialueiden	6.	luokkien	oppilaiden	sijoittaminen	
tulevaisuudessa	Seitsemän	veljeksen	koulun	yhteyteen,	sillä	Rajamäen	koulun	kapasiteetti	on	
riittämätön.	Seitsemän	veljeksen	yläkoulun	yhteyteen	sijoitettavien	6.	luokkien	oppilaiden	
määrän	vuonna	2025	arvioidaan	olevan	141	henkilöä.		
	
Uuden	Seitsemän	veljeksen	koulun	oppilasmääräksi	arvioidaan	näin	600	oppilasta	ja	koulun	
henkilökunnan	määräksi	arvioidaan	50	sekä	siivous-	ja	ruokapalveluiden	henkilökunnan	määräksi	
9.	Oppilaat	ovat	6.	-9.	luokkalaisia.		
	
Hankesuunnitelmassa	on	tutkittu	myös	vaihtoehtoja	Nurmijärven	lukion	Rajamäen	toimipisteen	
sekä	koko	Nurmijärven	lukion	sijoittumiseen	Seitsemän	veljeksen	koulun	yhteyteen.	Rajamäen	
lukiossa	vuonna	2020	on	156	opiskelijaa	ja	määrän	ennustetaan	kasvavan	vuoteen	2025	
mennessä	165	opiskelijaan.	Mikäli	koko	Nurmijärven	lukio	sijoittuu	Rajamäelle,	arvioidaan	



   
 

   
	

NURMIJÄRVEN	HANKESUUNNITELMAT	 								SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU	 	
		 	 	 	 	

6	

kampuksella	opiskelevan	vuonna	2025	387	lukiolaista.	Lukion	opiskelijoiden	kokonaismääräksi	
hankesuunnitelmissa	huomioidaan	400	oppilasta.	
	
Tilanteessa,	jossa	Nurmijärven	lukion	Rajamäen	toimipiste	sijoittuu	Seitsemän	veljeksen	koulun	
yhteyteen,	koulun	kokonaisoppilasmääräksi	arvioidaan	765	opiskelijaa,	perusopetuksen	ja	lukion	
henkilökunnan	määräksi	yhteensä	70	henkilöä	ja	siivous-	ja	ruokapalveluiden	henkilökunnan	
määräksi	11	henkilöä.			
	
Koko	Nurmijärven	lukion	sijoittuessa	Rajamäelle	Seitsemän	veljeksen	koulun	yhteyteen,	on	
koulun	kokonaisopiskelijamäärä	1000	opiskelijaa,	koulun	henkilökunnan	määrä	90	henkilöä	ja	
siivous-	ja	ruokapalveluiden	henkilökunnan	määrä	13	-13,5	henkilöä.	
	
Nämä	vaihtoehdot	on	huomioitu	hankesuunnitelmassa	kuvatuissa	vaihtoehtoisissa	ratkaisuissa.	
	
Hankesuunnitelmassa	huomioitavan	nuorisotilan	käyttäjämäärän	arvioidaan	olevan	20-60	nuorta	
/	ilta.	Nuorisotiloissa	toimii	myös	koululaisten	iltapäiväkerho.	Iltapäiväkerho	käyttää	nuorisotiloja	
arkipäivisin	klo	12-17	ja	iltapäiväkerholaisten	määrä	35-46	oppilasta.	Nuorisotilaa	käytetään	myös	
harrastekerhojen	kokoontumiseen	sekä	kokouksien	ja	juhlien	pitämiseen.	Nuorisotilojen	
henkilökunnan	määräksi	arvioidaan	4	henkilöä.		
	
Kampukselle	mahdollisesti	sijoittuvan	Rajamäen	kirjaston	vuosittainen	kävijämäärä	on	noin		
54	000	henkilöä	(perustuu	vuoden	2019	lukuihin).	Kirjastossa	työskentelee	kolme	henkilöä.		

	
1.4.3. Pedagogisten	tavoitteiden	vaikutus	tilantarpeeseen		
	

Uuden	ops:n	mukaisesti	opetustilojen	monipuolinen	ja	muunneltava	käyttö	korostuu	
opetuksessa.	

	
Oppimisympäristöjen	kehittämisen	tavoitteena	on,	että	oppimisympäristöt	muodostavat	
pedagogisesti	monipuolisen	ja	joustavan	kokonaisuuden.	Kehittämisessä	otetaan	huomioon	
eri	oppiaineiden	erityistarpeet.	Oppimisympäristöjen	tulee	tarjota	mahdollisuuksia	luoviin	
ratkaisuihin	sekä	asioiden	tarkasteluun	ja	tutkimiseen	eri	näkökulmista.	Lisäksi	
oppimisympäristöjen	kehittämisessä	ja	valinnassa	otetaan	huomioon,	että	oppilaat	oppivat	
uusia	tietoja	ja	taitoja	myös	koulun	ulkopuolella.	
	
Samaan	aikaan,	kun	oppiminen	on	muuttunut,	tapa	tehdä	töitä	on	muuttunut.	Yksin	
tekemisen	kulttuuri	on	selkeästi	väistynyt	yhdessä	toimimisen	alta.	Opettajat	toimivat	yhä	
enemmän	yhdessä	erityisopettajien,	aineenopettajien,	ohjaajien	ja	ohr-henkilöstön	kanssa.	
Opetusryhmiä	jaetaan	joustavasti	esimerkiksi	oppimistyylin	tai	osaamisen	perusteella.	Uudet	
toimintatavat	vaativat	sekä	henkilöstöltä	luovuutta,	että	tiloilta	ja	kalusteilta	
muunneltavuutta. 
	
Perusopetuksen	tilaratkaisujen	kehittämisessä,	suunnittelussa,	toteutuksessa	ja	käytössä	
otetaan	huomioon	ergonomia,	ekologisuus,	esteettisyys,	esteettömyys	ja	akustiset	
olosuhteet	sekä	tilojen	valaistus,	sisäilman	laatu,	viihtyisyys,	järjestys	ja	siisteys.	Koulun	
tilaratkaisuilla	kalusteineen,	varusteineen	ja	välineineen	on	mahdollista	tukea	opetuksen	
pedagogista	kehittämistä	ja	oppilaiden	aktiivista	osallistumista.	Tilat,	välineet	ja	materiaalit	
sekä	kirjasto-	että	nuorisopalvelut	pyritään	saamaan	oppilaan	käyttöön	niin,	että	ne	antavat	
mahdollisuuden	myös	itsenäiseen	opiskeluun.	Koulun	sisä-	ja	ulkotilojen	lisäksi	eri	
oppiaineiden	opetuksessa	hyödynnetään	luontoa	ja	rakennettua	ympäristöä.		
	



   
 

   
	

NURMIJÄRVEN	HANKESUUNNITELMAT	 								SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU	 	
		 	 	 	 	

7	

SVK:ssa	toimii	kunnan	luma-painotteiset	luokat	kaikilla	vuosiluokilla.	Sen	tähden	on	tärkeää	
huomioida	tilojen	monikäyttöiset	ratkaisut.	Opettajilla	ei	ole	jatkossa	korvamerkittyjä	
luokkatiloja,	vaan	tiloja,	jossa	opetus	tapahtuu	monipuolisesti	monikäyttöisissä	tiloissa	
useamman	opettajan	toimesta.	
	
Lukion	osalta	pedagogisten	tavoitteiden	vaikutukset	suunniteltaviin	tiloihin	on	kuvattu	lukion	
hankesuunnitelmassa.		

 
1.4.4. Rakennuksen	mitoitus	

	
Huomioidaan:		
Oppilasennuste		

• Oppilasennusteen	odotetaan	pysyvän	noin	150:ssä	oppilaassa/vuosikerta	tulevina	
vuosina	10	vuotta	eteenpäin.	Tältä	pohjalta	on	laskettu	tilatarve.	

	
Vuosiluokat	6-9		

• Rajamäen	koulun	tila-ahtauden	takia	on	perusteltua	siirtää	kuudennet	vuosiluokat	
Seitsemän	veljeksen	kouluun,	samalla	on	tarkoituksenmukaista	siirtää	kuudennet	luokat	
Röykästä	ja	Länsikaaresta	Seitsemän	veljeksen	kouluun	

	
Luonnontiedepainotteisuus	

• Seitsemän	veljeksen	koulussa	on	luma-painotteinen	luokka	jokaisella	vuosiluokalla.	
Luma-luokalle	voi	hakea	kaikista	kunnan	ala-kouluista	syksystä	2020	lähtien.	
Painottuneisuudesta	johtuen	on	tärkeää,	että	luma-luokkien	suunnittelussa	huomioidaan	
ajan	mukaiset	integroidut	laboratoriot	kuuteen	luokkaan.	

	
Erityisen	tuen	tarve		

• Seitsemän	veljeksen	koulussa	on	muihin	yläkouluihin	verrattuna	enemmän	erityisen	tuen	
oppilaita,	mikä	pitää	huomioida	oppimisalueiden	suunnittelussa	pienryhmäopetustiloina.	

	
Jopo-opetus	

• Seitsemän	veljeksen	koulu	tarjoaa	Pohjois-Nurmijärvellä	joustavan	perusopetuksen	
opetusta	Nurmijärven	yhteiskoulun	ja	SVK:n	oppilaille.	Tätä	varten	olisi	
tarkoituksenmukaista	saada	muunneltava	jopo-luokka,	missä	on	erillinen	ohjaajan	
huone.		

	
Tuntijako	ja	opetuksen	järjestämistapa	

• Tuntijako	noudattaa	valtakunnallista	opetussuunnitelmaa	täydennettynä	kunnan	
opetussuunnitelmalla.	Opetus	järjestetään	niissä	tiloissa,	mitkä	ovat	käytössä	
monipuolisesti	hyödyntäen	myös	koulun	ulkopuolia	mahdollisuuksia.	

	
Rakennukseen	ei	sijoiteta	erillisiä	tiloja	muille	toimijoille	esim.	opistoille	vaan	koulutilat	
suunnitellaan	siten,	että	myös	muut	voivat	käyttää	niitä.	Tämä	huomioidaan	kulkureittien	
suunnittelussa	ja	tilojen	rajattavuudessa.		Muiden	toimijoiden	säilytystarpeet	huomioidaan.		

	
1.4.5. Arvioitu	tilantarve		

	
Tilaohjelma	on	esitetty	hankesuunnitelman	liitteessä	1.		
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1.5. Toiminnalliset	vaatimukset		
	

1.5.1. Yleiset	vaatimukset	tiloille	
	
Koulun	ja	sen	yhteyteen	rakennettavien	toimintatilojen	tulee	olla	monikäyttöisiä	ja	muunneltavia.	
Muuntojoustavuus	tulee	huomioida	suunniteltavissa	tila-	ja	kalusteratkaisuissa.	Tiloja	
suunniteltaessa	pyritään	ratkaisuihin,	jotka	kannustavat	liikkumaan.	Suunniteltavien	tilojen	tulee	
olla	esteettömiä	ja	ääniympäristöltään	käyttötarkoituksen	vaatimukset	täyttäviä.		
	
Pyrkimyksenä	on	toteuttaa	yhteisöllisyyttä,	uteliaisuutta	ja	oppimismotivaatiota	vahvistavia	tiloja	
ja	lähiympäristöä.		
	
Siivottavuus	ja	kulutuksen	kestävyys	tulee	huomioida	tilojen	suunnittelussa	ja	materiaalien	
valinnoissa.		
	
Turvallisuus	huomioidaan	suunnittelussa.		

	
1.5.2. Seitsemän	veljeksen	koulu	

	
Auditorion	tulee	olla	monikäyttöinen	ja	sen	tulee	sijaita	keskeisesti	rakennuksessa.	Auditorion	
iltakäytön	tulee	olla	sujuvaa.	Musiikkiluokan	ja	siihen	liittyvän	näyttämön	liittyminen	auditorion	
on	suotavaa.		

	
Oppilashuollon	tilat	sijoitetaan	hallintotilojen	yhteyteen	ja	niihin	tulee	järjestää	erillinen	
sisäänkäynti.	Mikäli	lukion	toimintaa	sijoittuu	Rajamäkeen,	oppilashuollon	tilat	toimivat	yläkoulun	
ja	lukion	yhteiskäytössä.			
	
Koulu	suunnitellaan	ja	toteutetaan	kengättömänä	kouluna.	
	

1.5.3. Lukio	
	

Lukion	toiminnalliset	vaatimukset	on	kuvattu	lukion	hankesuunnitelmassa.		
	
1.5.4. Nuorisotila	

	
Nuorisotilan	pinta-alan	tarpeeksi	on	määritelty	500m2,	mikä	on	laskennallisesti	yli	ohjeellisen	
0,12-0,18m2	/	alle	18	vuotias	nuori.	Esitettyä	tilantarvetta	pidetään	kuitenkin	perusteltuna,	koska	
tilaa	halutaan	jakaa	eri	käyttäjäryhmille	ja	sijoittuessaan	koulukampukselle	nuorisotilan	
merkityksen	oletetaan	lisääntyvän.	Myös	mahdollisesti	Rajamäkeen	sijoittuva	lukiotoiminta	lisää	
nuorisotilan	käyttöä.		
	
Nuorisotilassa	toimii	iltapäiväkerho	sekä	nuorten	kokoontumis-	ja	toimintatiloja.	Tiloissa	
kokoontuu	myös	harrasteryhmiä	ja	niitä	käytetään	tapahtumien	ja	juhlien	järjestämiseen.	
Nuorisotilassa	tapahtuva	toiminta	tarvitsee	yhtenäistä	isoa	tilaa	sekä	pienempiä	tiloja.		Wc-tilojen	
tulee	olla	helposti	saavutettavissa,	myös	ennen	ruokailua.	Nuorten	ja	iltapäiväkerhon	toiminta-
ajat	toivotaan	pystyttävän	lomittamaan	esim.	siten,	että	iltapäiväkerhoon	osallistuvat	oppilaat	ja	
nuoret	voivat	käyttää	tiloja	osin	yhtäaikaisesti.		Tiloja	voidaan	käyttää	myös	aamuisin.		
	
Nuorisotilan	toiminnan	näkökulmasta	ei	ole	merkitystä,	sijoittuuko	nuorisotila	samaan	
rakennukseen	Seitsemän	veljeksen	koulun	kanssa	vai	eri	rakennukseen,	esimerkiksi	Rajakaareen,	
koulun	läheisyydessä	kampusalueella.		
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1.5.5. Kirjasto	
	
Kirjaston	toiminnan	kannalta	on	suotuisaa,	mikäli	kirjasto	sijaitsee	muiden	toimintojen,	kuten	
opetus-	tai	nuorisotilojen	yhteydessä.	Kirjaston	hyötypinta-alaksi	on	hankesuunnitelmassa	
määritetty	520	m2,	mikä	on	100	m2	isompi	kuin	Rajamäen	kirjaston	nykyiset	tilat.	Suosituksen	
perusteella	väestömäärään	suhteutettuna	Rajamäen	kirjaston	tulisi	olla	800	m2.	Kirjaston	käytön	
odotetaan	kasvavan	peruskorjausten	ja	uudisrakentamisen	myötä.	Kirjaston	sijoittuessa	
koulukampukselle,	toiminnan	painopiste	muuttuu	nuorempaan	suuntaan.	Kirjaston	suunnittelun	
yhteydessä	voidaankin	jossain	määrin	huomioida	kirjaston,	nuorisotilojen	ja	koulun	tilojen	
limittäinen	käyttö.	Kirjasto	toimii	myös	omatoimikirjastona,	minkä	vuoksi	kirjasto	tilat	pitää	
pystyä	sulkemaan	rakennuksen	muista	tiloista,	joihin	omatoimikirjaston	käyttöaikana	ei	päästetä	
asiakkaita.	Kirjastossa	tarvitaan	sekä	isompaa	kirjastotilaa,	joka	soveltuu	myös	tapahtumien	
järjestämiseen	sekä	rauhallista	työtilaa.	Tilojen	suunnittelussa	huomioidaan	niin	viihtyisä	
oleskelu,	lukeminen,	tuttavien	tapaaminen	kuin	opiskelu,	etätyöt	kuin	pienimuotoiset	
kokouksetkin.		
	

1.5.6. Liikuntatilat	
	
Liikuntatilat	mitoitetaan	koulun	käytön	mukaan,	mutta	myös	ilta-	ja	viikonloppukäytön	tarpeet	
huomioiden.	Päiväsaikaan	liikuntasalin	käyttäjiä	ovat	Seitsemän	veljeksen	koulu,	Rajamäkeen	
mahdollisesti	sijoittuva	lukio	sekä	Rajamäen	alakoulu.		Rajamäessä	nykyisin	sijaitsevat	liikuntasalit	
Rajakaaressa	ja	Kuntolassa	ovat	käyttöönsä	nähden	pieniä.	Uuden	liikuntasalin	tulee	mahdollistaa	
eri	lajien	harrastaminen,	mukaan	lukien	salibandy	ja	futsal.	Liikuntasalia	käytetään	myös	koulujen	
ja	kylän	tapahtuma-	ja	juhlatilana,	enimmillään	1000	hengelle.		
	
Liikuntasali	tulee	voida	jakaa	kolmeen	osaan.	Tilan	vapaa	korkeus	on	vähintään	7	metriä.	
Tilasuunnittelussa	tulee	kiinnittää	huomioita	varastotilojen	riittävyyteen	ja	siihen	että	ne	ovat	
helposti	käytettäviä.		Liikuntasali	varustetaan	200	hengen	ulosvedettävällä	katsomolla.	Lisäksi	
tarvitaan	irtotuoleja	säilytystiloineen.	Liikuntasalin	ilta-	ja	viikonloppukäyttöä	valvotaan	koodilla,	
mikä	tulee	huomioida	rakennussuunnittelussa	ja	iltakäytön	tilojen	rajaamisessa.		
	
Liikuntasalin	suunnittelussa	tulee	huomioida	myös	sen	monipuolinen	käyttö,	mm.	
Ylioppilaskirjoitusten	erityistarpeet	huomioiden	digitaalisuuden,	akustiikan	ja	säilytystilojen	sekä	
turvallisuuden	näkökulmasta.		
	

1.5.7. Ulkotilat	
	

Ulkotilojen	ja	saapumisjärjestelyiden	suunnittelussa	tulee	ottaa	huomioon	turvallisuus	ja	
viihtyisyys.	Nykyisen	Arenkujan	koillis-lounaissuuntaisen	kevyenliikenteen	yhteyden	tulee	säilyä.		
	
Perusopetuksen	yhteyteen	tarvitaan	noin	3000	m2	ulkoilu-	ja	oleskelupiha.	Tontin	lounaisosan	
kenttä	toimii	osana	ulkoilualuetta.	Nuorisotilan	läheisyydessä	tulee	olla	turvallinen	oleskelupiha,	
jossa	iltapäiväkerhon	lapset	voivat	ulkoilla	ja	nuoret	kokoontua.		
	
Seitsemän	veljeksen	peruskoulun	paikoituksen	tarve	on	noin	70	auto-/mopoautopaikkaa.	
Autopaikkojen	toteutuksessa	tulee	huomioida	myös	sähköautojen	latauspisteet	neljälle	autolle	
sekä	valmius	toteuttaa	tarvittaessa	lisää	latauspisteitä.		Lukion	autopaikkojen	tarve	on	lukion	
laajuudesta	riippuen	40	–	90	autopaikkaa,	minkä	lisäksi	tarvitaan	mopo-/mopoautopaikoitusta	
20-40	paikkaa.		Nuorisotilan	toiminta	tarvitsee	myös	riittävän	määrän	pysäköintipaikkoja	myös	eri	
kulkuvälineille	kuten	pyörille,	mopoille	ja	mopoautoille.	Nuorisotilan	pysäköintipaikkatarpeeksi	on	
arvioitu	15	ap	ja	kirjaston	16	ap.		
	



   
 

   
	

NURMIJÄRVEN	HANKESUUNNITELMAT	 								SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU	 	
		 	 	 	 	

10	

Polkupyörien	paikoituksen	tarve	kampusalueella	on	400	–	600	pp	riippuen	lukion	ratkaisusta.		
	
Pysäköinnin	tarpeen	ja	toteutuksen	osalta	kampusalue	tarkastellaan	kokonaisuutena.	
Vuorottaispysäköinnin	vaikutus	alueella	tarvittavaan	pysäköintipaikkojen	määrään	tarkastellaan	
tarvittaessa	erikseen.	

	
1.6. Tekniset	vaatimukset		

	
Rakennuksien	keskeiset	suunnittelu-	ja	toteutustavoitteet:	
• Sisäilmaterveellisyys	
• Kestävät	suunnitteluratkaisut	ja	materiaalivalinnat	
• Helppo	laajennettavuus	
• Muuntojoustavuus	
• Kokonaistaloudellinen	suunnitteluratkaisu	
• Ilkivalta-	ja	tuhotyösuojaus	sekä	muu	uhkatilannesuojaus	
• Vältetään	pääasiallisen	käyttötarkoituksen	mukaisten	tilojen	sijoittaminen	maanalle	
• Energiatehokkuus	
• Sisäilmaluokitus	S2.	Rakennuksesta	jäähdytetään	vain	välttämättömät	tilat	
• Huollon	ja	kunnossapitokorjausten	helppous	

 
 
 
2.		VAIHTOEHDOT		

	
Vaihtoehtoja	koskeva	luonnossuunnitelma-aineisto	on	esitetty	liitteessä	2.	Rajakaaren	osalta	
vaihtoehdot	on	kuvattu	tarkemmin	Rajakaaren	hankesuunnitelmassa.	

	
2.1.	VE	A		-		MINIMIVAIHTOEHTO:	PERUSKORJATTAVAAN	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	UUDISRAKENNUSOSA	

	 Yläkoulu	ja	6.	lk.	tilat	(+	kirjasto,	nuorisotila	ja	liikuntatilat	peruskorjattavassa	Rajakaaressa)	
	

Uudisrakennusosan	laajuus	3853	brm2,	3606	hum2,	2752	hym2.		
	

Seitsemän	veljeksen	koulu	käsittää	peruskorjatun	Kuntolan	rakennuksen	ja	siihen	liittyvän	
uudisrakennusosan.	Toimijoina	koulukokonaisuudessa	ovat	Rajamäen	6.-9.	luokat.	
Uudisrakennusosan	hyötyala	on	2700	hym2	ja	bruttoala	arviolta	3780	brm2.		
	
Kuntolaan	sijoittuu	palvelukeittiö	ja	ruokailutilat,	liikuntasali	puku-	ja	pesutiloineen,	
musiikkiluokka,	kotitalousluokat,	teknisten	aineiden	opetustilat	sekä	entisiin	fysiikan/kemian	ja	
maantiede/biologian	luokkiin	ja	laboratorioihin	peruskorjattavat	6.luokkien	opetustilat.	Entiset	
terveydenhoitajan	vastaanottotilat	peruskorjataan	oppilaskunnan	käyttöön.		
	
Seitsemän	veljeksen	koulu	käyttää	lisäksi	Rajakaareen	sijoittuvia	liikuntatiloja.		
	
Rakennus	on	laajennettavissa	Keskusraitin	suuntaan,	tosin	pohjoispuolella	sijaitseva	painejohto	
rajoittaa	suoran	laajennuksen	mahdollisuutta.	
	
Ratkaisun	edut:	
- Kuntolan	rakennus	voidaan	hyödyntää,	uudisosa	toteutettavissa	Kuntolan	ollessa	käytössä.		
- Uudisrakentamisen	määrä	vaihtoehdoista	pienin.		
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- Toteutus	ei	riipu	Rajakaaren	purkamisesta	/	uudisrakentamisesta.	Suunnitelmassa	on	esitetty	
Rajakaari	peruskorjattuna,	mutta	voidaan	toteuttaa	myös	uudisrakennuksena	(VE	B:n	
tapaan)	 	

	
Ratkaisun	haitat:			
- Rinnetontin	rakennettavuus,	suunnitelmassa	huomioitava	tasoerot	

	
2.2	VE	B	-		MEDIUM	VAIHTOEHTO:	PERUSKORJATTAVAAN	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	UUDISRAKENNUSOSA	

(+	kirjasto,	nuorisotilat	ja	liikuntatilat	uudessa	Rajakaaren	erillisrakennuksessa)	
	

Jossa	alavaihtoehdot:	
1)		 Yläkoulu,	6.lk	

Kuntolan	ja	Seitsemän	veljeksen	koulun	osalta	VE	A:n	ratkaisu	(ks.	kohta	2.1)		
	

2)		 Yläkoulu,	6.lk	ja	lukion	Rajamäen	toimipiste		
Uudisrakennusosien	laajuus	5632	brm2,	5340	hum2,	4023	hym2.	
	

3)		 Yläkoulu,	6.lk	ja	Nurmijärven	lukio		
Uudisrakennusosan	laajuus	arviolta	n.	7450	brm2		

	
Peruskorjatun	Kuntolan	ja	Seitsemän	veljeksen	uudisrakennuksen	muodostama	koulu.	Lukion	
Rajamäen	toimipiste	sijoittuu	yläkoulun	pohjoispuolelle.	

	
Seitsemän	veljeksen	koulua	ja	lukion	toimipistettä	palvelevia	liikuntatiloja	sijoittuu	lisäksi	uuteen	
Rajakaareen,	johon	voi	sijoittua	myös	kirjasto	ja	nuorisotilat.	

	
Ratkaisun	edut:	
- Kuntolan	rakennus	voidaan	hyödyntää,	uudisosa	toteutettavissa	Kuntolan	ollessa	käytössä.		
- Synergia		lukion	toimipisteen	kanssa	(keittiö,	ruokailu,	auditorio,	oppilashuolto).		
- Lukio	osaltaan	aktivoi	kampusaluetta	ja	luo	perustetta	myös	kirjasto-	ja	nuorisopalveluiden	

tarjoamiselle	alueella.		
- Rakentaminen	lähelle	Keskusraittia	jäsentää	katutilaa	ja	parantaa	kyläkuvaa.		
- Perusratkaisun	puitteissa	lukion	ratkaisu	voi	olla	joko	jaettu	lukio	tai	yhtenäinen	lukio	

Rajamäellä	tai	ratkaisu	ilman	lukiota	Rajamäellä	
		
Ratkaisun	haitat:			
- Tontin	pohjoisosassa	kulkeva	paineellinen	pääviemärilinja	vaikeuttaa	rakennusosien	

yhdistämistä.		
- Rinnetontin	rakennettavuus,	suunnitelmassa	huomioitava	tasoerot	
- Mikäli	Nurmijärven	lukio	sijoittuu	Seitsemän	veljeksen	koulun	yhteyteen,	tulee	Kuntolan	

keittiötä	ja	ruokailutilaa	laajentaa.		
	
	

2.3.	VE	C	-	SEITSEMÄN	VELJEKSEN	SUPERKOULUN	JA	RAJAKAAREN	KYLÄTALON	MUODOSTAMA	
KOKONAISUUS	

Yläkoulu,	6.lk,	Nurmijärven	lukio,	liikuntatilat,	kirjasto,	nuorisotilat	
Uudisrakennusosien	laajuus	10	866	brm2,	10	590	hum2,	7761	hym2.	
	
Vanhan	Seitsemän	veljeksen	koulun	ja	Kuntolan	paikalle	rakennetaan	uudisrakennuksena	
Seitsemän	veljeksen	superkoulu,	joka	liitetään	peruskorjattuun	tai	vaihtoehtoisesti	uudelleen	
rakennettuun	Rajakaareen.	Kouluun	sijoittuvat	6.	–	9	luokkien	opetustilat,	uusi	liikuntahalli	sekä	
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koko	Nurmijärven	lukion	tilat.	Rajakaaren	kansantaloon	sijoittuu	taideaineiden	opetustilat,	
kirjasto	ja	nuorisotilat.		
	
Ratkaisun	edut:	
- Mahdollisuus	muodostaa	kokonaisuutena	toimiva	koulukokonaisuus,	jossa	perusopetuksen,	

lukio-opetuksen,	kirjaston,	nuorisopalveluiden	ja	liikuntatilat	tukevat	toiminnallisesti	
toisiaan.		

- Liikuntahalli	sijoittuu	urheilukentän	läheisyyteen.		
- Rajakaaren	käyttäminen	muihin	kuin	liikuntatoimintoihin	mahdollistaa	ajanmukaisten	ja	

riittävien	liikuntatilojen	rakentamisen.		
- Kokonaisuuden	toteuttaminen	yhdessä	vaiheessa	tehostaa	rakennustyötä	ja	lyhentää	aikaa,	

jolloin	alue	on	työmaana.		
	

Ratkaisun	haitat:			
- Kuntola	joudutaan	purkamaan.	
- Vaiheistus	tulee	miettiä	huolella.	Mahdollisesti	tarvitaan	enemmän	väistötiloja	rakentamisen	

aikana.	
- Vanhan	Rajakaaren	korjauskustannukset	oletetaan	olevan	suuret.	On	edelleen	riski,	että	

teknisiä	puutteita	ei	saada	korjattua	ja	niihin	liittyvät	ongelmat	toistuvat.		
	
	

2.4.	VE	D	–	UUSI	SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU	
Yläkoulu,	6.lk,	lukion	Rajamäen	toimipiste	(+kirjasto,	nuorisotilat	ja	liikuntatilat	uudessa	Rajakaaren	
erillisrakennuksessa)	

SVK:n	uudisrakennusosien	laajuus	7767brm2,	7291	hum2,	5548	hym2.	
	

Vanhan	Seitsemän	veljeksen	koulun	ja	Kuntolan	paikalle	rakennetaan	uudisrakennuksena	
Seitsemän	veljeksen	koulu,	johon	sijoittuvat	6.	–	9	luokkien	opetustilat	ja	Nurmijärven	lukion	
Rajamäen	toimipisteen	tilat.	Kuntola	puretaan	ja	alue	hyödynnetään	laajana	piha-alueena,	johon	
urheilukenttä	liittyy.	Liikunnan	opetukseen	käytetään	(uudisrakennuksena	toteutettavan)	
Rajakaaren	liikuntatiloja.		
	
Ratkaisun	edut:	
- Uudisrakennuksiin	sijoittuvat	toiminnot	voidaan	suunnitella	nykytarpeiden	mukaisiksi	
- Vanhoihin	rakennuksiin	liittyvät	tekniset	ongelmat	voidaan	uudisrakentamisen	yhteydessä	

välttää.		
- Mahdollisuus	muodostaa	ilmeeltään	aivan	uusi	painopiste	Rajamäen	keskustaan.		
- Kuntola	voidaan	säilyttää	käytössä	rakentamisen	aikana.		

	
Ratkaisun	haitat:			
- rakennukset	ovat	uudisrakennuksia,	joten	rakennustyöt	ovat	mittavat.		
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3.		SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULUN	VAIHTOEHTOJEN	VERTAILU		
	
SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN		
VERTAILU	

VE	A	 VE	B	 VE	C	 VE	D	

Rakennus	+	
ympäristö		
	
	

Liittyminen	
kaupunkikuvaan	

Ei	merkittävää	muutosta	
aiempaan	tilanteeseen	

Suojellun	Rajakaaren	
purkaminen	ja	näkyvälle	
sijoittuva	uusi	Rajakaari	
muuttaa	kampuksen	
Rajamäen	ilmettä.		

Ei	merkittävää	muutosta	
aiempaan	tilanteeseen.	
Kuntola	puretaan.	

Suojellun	Rajakaaren	
purkaminen	ja	näkyvälle	
sijoittuva	uusi	Rajakaari	
muuttaa	kampuksen	
Rajamäen	ilmettä.	

Suhde	olevaan	kaavaan	 Asemakaavan	mukainen	
(ilman	laajennusosaa)	

Vaatii	kaavamuutoksen	

	
Liikenne	

Saapuminen	julkisilla	
yhteyksillä	

Hyvät	yhteydet,	pysäkit	lähellä	

Kävely/pyöräily	 Yhteydet	hyvät,	jk/pp	reitti	Rajakaaren	ja	SVK:n	välistä	Arenkujaa	

Saattoliikenne	
henkilöautolla	

Kuntolanpolun	kautta	

Pysäköinti	kampusalueella	 172	ap	 176	ap	 167	ap	 192	ap	

Logistiikka	 Seitsemän	veljeksen	koulun	huoltoajo	koulun	itäpuolelta,	ajo	Keskusraitilta.	

	
Kunnallis-
tekniikka	

Sähkö	
Vesi	
Kaukolämpö	

	 Rakentaminen	osittain	
paineviemärin	
läheisyydessä.	

Rakentaminen	osittain	
paineviemärin	
läheisyydessä.	

Rakentaminen	osittain	
paineviemärin	
läheisyydessä.	

Tontinkäyttö	
	

Rakennettavuus	 Tontin	rakennettavuus	oletettavasti	huono.	

Rakennettu	ala	%	 20%	 24%	 19%	 12%	

Turvallisuus	 Toteutuu	hyvin.	Kevyt	liikenne	erotettu	muusta	liikenteestä	

Esteettömyys	 Voidaan	toteuttaa.	

Muuntojoustavuus	/	
laajennettavuus	

SVK	laajennettavissa	
Keskusraitin	eteläpuolelle.		

SVK	laajennettavissa	
Keskusraitin	eteläpuolelle.	

Rajakaaresta	voidaan	
ottaa	lisätiloja	koulun	
käyttöön.	

SVK	laajennettavissa	
eteläpuolelle	Kuntolan	
paikalle.	

Rakennus	 Tilaohjelman	tavoitteiden	
toteutuminen	

Kuntolan	tilojen	
hyödyntäminen	
tilaohjelman	mukaan	ei	
täysin	mahdollista.	
Rajakaari	ei	täytä	
liikuntatilojen	tavoitteita.	

Kuntolan	tilojen	
hyödyntäminen	
tilaohjelman	mukaan	ei	
täysin	mahdollista.	
Liikuntatilojen,	kirjaston	ja	
nuorisotilojen	vaatimukset	
voidaan	täyttää	
uudisrakennuksessa	

Hyvät	edellytykset	
toteuttaa	tilaohjelman	
tavoitteet.	
Peruskorjattavaan	
Rajakaareen	sijoittuvat	
taiteenopetuksen	tilat	
suunniteltava	vanhan	
rakennuksen	ehdoilla.		

Parhaat	edellytykset	
toteuttaa	tilaohjelman	
tavoitteet.		

Tilojen	liittyminen	
toisiinsa,	’wayfinding’	

On	järjestettävissä	
tyydyttävällä	tavalla:	
toiminnot	tukeutuvat	
yhteen	uudisosan	ja	
Kuntolan	yhdistävään	
pääsisäänkäyntiin.	

On	järjestettävissä	
tyydyttävällä	tavalla:	
toiminnot	tukeutuvat	
yhteen	uudisosan	ja	
Kuntolan	yhdistävään	
pääsisäänkäyntiin.		

Hyvät	edellytykset	
sijoittaa	tillat	helposti	
hahmotettavalla	tavalla.	

Parhaat	edellytykset	
sijoittaa	tillat	helposti	
hahmotettavalla	tavalla.	

Välimatkat	keskeisten	
toimintojen	välillä	

Rakennuksen	toiminnot	
suhteellisen	lähellä	
toisiaan.	Rajakaaren	
liikuntasaliin	ulkoyhteys.	
	

Etäisyys	lukiotiloista	
Kuntolassa	sijaitsevaan	
ruokailutilaan	kasvaa	
pitkäksi.	Pitkänmallinen	
rakennus	tarvitsee	
pitkähkön	“sisäkadun".	
Rajakaaren	liikuntasaliin	
ulkoyhteys.	

Liittyminen	vanhaan	
Rajakaareen	kasvattaa	
etäisyyttä	taiteen	
opetustiloihin.	Muuten	
kompakti.		

Vaihtoehdoista	
kompaktein.	Liikuntatilat	
Rajakaaren	
erillisrakennuksessa.		

Yhteistoimintojen	sijainti	
ja	laajuus	

Keskeisesti	
pääsisäänkäynnin	lähellä.	

Keskeisesti	
pääsisäänkäynnin	lähellä.	

Keskeisesti	
pääsisäänkäynnin	
lähellä.	Ruokasalin,	
auditorion	ja	
liikuntasalin	
muodostama	
kokonaisuus.	
Rajakaareen	sijoittuvat	
taiteen	opetuksen	tilat	
osana	iltakäyttöä.		

Keskeisesti	
pääsisäänkäynnin	lähellä.	
Ruokasalin	ja	auditorion	
muodostama	
kokonaisuus.	

Häiritsevien	toimintojen	
sijoittuminen	

Teknisen	työn	tilat	etäällä	
ydinalueesta.	Keittiö	ja	
huoltotilat	rakennuksen	
“takapuolella”.		

Teknisen	työn	tilat	etäällä	
ydinalueesta.	Keittiö	ja	
huoltotilat	rakennuksen	
“takapuolella”.	

Keittiö	ja	huoltotilat	
rakennuksen	
“takapuolella”.	

Keittiö	ja	huoltotilat	
rakennuksen	
“takapuolella”.	

Esteettisyys	 	 	 Peruskorjattava	
Rajakaari	ja	Seitsemän	
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veljeksen	uudisrakennus	
voivat	muodostaa	
komean	parin.		

Hanke	 Muuntojoustavuus	 Hankkeen	kokoa	voidaan	
varioida	uudisrakennuksen	
osalta.	Oleva	Kuntolan	
rakennus	asettaa	kuitenkin	
tietyt	raamit.		

Hankkeen	kokoa	voidaan	
varioida	uudisrakennuksen	
osalta.	Oleva	Kuntolan	
rakennus	asettaa	kuitenkin	
tietyt	raamit.	

Hankkeen	koko	
varioitavissa	
perusratkaisun	
puitteissa.		

Hankkeen	koko	
varioitavissa	
perusratkaisun	puitteissa.		

Riskit	 Peruskorjattavan	Kuntolan	
turvallisuus	ja	puutteiden	
korjaaminen	

	 Peruskorjattavan	
Rajakaaren	turvallisuus	
ja	puutteiden	
korjaaminen	

	

Ympäristövaikutukset	 Uudisrakentamisen	määrä	
pienin.	

	 	Mahdollisuus	
kompaktiin	
rakennukseen	(pieni	
vaippa).		
	

Uudisrakentamisen	
määrä	suurin,	
materiaalikulutus.	
Mahdollisuus	kompaktiin	
rakennukseen	(pieni	
vaippa)	

Toteutettavuus		 Vanhan	ja	uuden	
rakennuksen	liittyminen	
huomioitava	

Vanhan	ja	uuden	
rakennuksen	liittyminen	
huomioitava	

	 	

Vaiheistus	 Kuntola	voi	säilyä	pääosin	
käytössä	rakentamisen	
ajan.	

Kuntola	voi	säilyä	pääosin	
käytössä	rakentamisen	
ajan.	

Mikäli	Kuntola	halutaan	
säilyttää	käytössä	
rakentamisen	ajan,	tulee	
liikuntasali	toteuttaa	
toisessa	
rakennusvaiheessa.	

Kuntola	voi	säilyä	
käytössä	rakentamisen	
ajan.		

	
	
4.	KUSTANNUSARVIO		

	

	
	
Ylläolevassa	taulukossa	on	laskettu	tilaohjelman	pohjalta	tavoitehinnat	vaihtoehdoille	A,	B,	C	ja	D.	
Kustannuksissa	on	mukana	tarvittavat	purkutoimenpiteet.	Vaihtoehtoja	arvioitaessa	tulee	
huomioida,	että	Rajakaaren	korjaamiseen	sisältyy	huomattavia	riskejä.	Lopullisiin	kustannuksiin	

Kustannusarviot	Rajamäki	Campus
VE	A
SVK	yläaste	vaihtoehto,	K,	NT 3606 hum2 3300 e/hum2 11899800 e	alv	0%
Kuntola	peruskorjaus 3217 hum2 2000 e/hum2 6434000 e	alv	0%

Rajakaari	peruskorjaus 2842 hum2 2884 e/hum3 8196328 e	alv	0%
Yhteensä 9665 hum2 26530128 e	alv	0%

VE	B
SVK	yläaste	vaihtoehto,	K,	NT,	½L 5340 hum2 3300 e/hum2 17622000 e	alv	0%

Kuntola	peruskorjaus 3217 hum2 2000 e/hum2 6434000 e	alv	0%
Uusi	Rajakaari 3509 hum2 3300 e/hum3 11579700 e	alv	0%
Yhteensä 12066 hum2 35635700 e	alv	0%

VE	C
SVK	yläaste	vaihtoehto,	K,	NT,	L 10590 hum2 3300 e/hum2 34947000 e	alv	0%
Kuntola	purettu
Rajakaari	peruskorjaus 2842 hum2 2884 e/hum3 8196328 e	alv	0%
Yhteensä 13432 hum2 43143328 e	alv	0%

VE	D
SVK	yläaste	vaihtoehto,	K,	NT,	½L 7291 hum2 3300 e/hum2 24060300 e	alv	0%
Kuntola	purettu
Uusi	Rajakaari 3509 hum2 3300 e/hum3 11579700 e	alv	0%
Yhteensä 10800 hum2 35640000 e	alv	0%

Lyhenteet: K kirjasto
NT Nuorisotila
½L lukion	toinen	yksikkö
L yhdistetty	lukio
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vaikuttaa	toteutusmuoto,	suunnitteluratkaisun	vaativuus	sekä	rakentamisajankohdan	
rakennusteollisuuden	suhdanne.	
	

	
	
Ylläolevassa	taulukossa	on	arvioitu	investointivaihtoehtojen	sisäinen	vuokra	ja	ylläpitovuokra.	
Sisäinen	vuokra	on	käyttäjiltä	laskutettavaa	vuokraa.	Ylläpitovuokra	on	osa	sisäistä	vuokraa	ja	
sisältää	nimensä	mukaisesti	ylläpitomenot.	
	
Eri	vaihtoehtojen	irtaimiston	eli	kalustohankintojen	kustannukset:	
	
VE	A	
SVK	+	Kuntola	1	100	000	euroa	ja	Rajakaari	225	000	euroa	yhteensä	1	325	000	euroa	
	
VE	B	
SVK	+	Kuntola	1	100	000	euroa,	Rajakaari	225	000	euroa	ja	½	lukio	400	000	euroa	yhteensä	
	1	725	000	euroa	
	
VE	C	
Kokonaan	uusi	SVK	1	100	000	euroa,	Rajakaari	225	000	euroa	ja	lukio	750	000	euroa	yhteensä	
2	075	000	euroa	
	
VE	D	
Kokonaan	uusi	SVK	1	100	000	euroa,	Rajakaari	225	000	euroa	ja	½	lukio	400	000	euroa	yhteensä	
1	725	000	euroa	
	
Käyttötalousvaikutukset	
Lukiotoimintaan	liittyvät	käyttötalousvaikutukset	ovat	lukion	hankeselvityksessä.	Seitsemän	
veljeksen	koulun	osalta	investointi	ei	lisää	kuluja	käyttötalouteen.	Samoin	Rajakaaren	eri	
vaihtoehdoilla	ei	ole	vaikutuksia	käyttötalouteen.	
	
Liikuntapaikkarakentamisen	ja	nuorisotilojen	osalta	haetaan	valtionavustusta.		

	

Sisäinen	vuokra	ja	ylläpitokustannukset	arvio	Rajamäki	Campus

VE	A
Investointi 26530128 e	alv	0%

Sisäinen	vuokra 9665 hum2 16,76 e/m2/kk 1943825 e/vuosi
Ylläpitovuokra	(osa	sisäistä	vuokraa) 9665 hum2 5,91 e/m2/kk 685441,8 e/vuosi

VE	B
Investointi 35635700 e	alv	0%

Sisäinen	vuokra 12066 hum2 17,75 e/m2/kk 2570058 e/vuosi
Ylläpitovuokra	(osa	sisäistä	vuokraa) 12066 hum2 6,06 e/m2/kk 877439,5 e/vuosi

VE	C
Investointi 43143328 e	alv	0%

Sisäinen	vuokra 13432 hum2 18,94 e/m2/kk 3052825 e/vuosi
Ylläpitovuokra	(osa	sisäistä	vuokraa) 13432 hum2 6,25 e/m2/kk 1007400 e/vuosi

VE	D
Investointi 35640000 e	alv	0%

Sisäinen	vuokra 10800 hum2 19,38 e/m2/kk 2511648 e/vuosi
Ylläpitovuokra	(osa	sisäistä	vuokraa) 10800 hum2 6,32 e/m2/kk 819072 e/vuosi
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5.	AIKATAULU		
	
Alustavan	aikataulun	mukaan	rakennuksen	suunnittelu	ajoittuu	vuodelle	2021	ja	rakennustöiden	
alkaminen	vuodelle	2022.	Tavoitteena	on,	että	uudisrakennus	valmistuu	käyttöön	otettavaksi	
vuonna	2023.	Nykyisen	investointiohjelman	mukaan	Kuntolan	peruskorjauksen	suunnittelu	alkaa	
vuonna	2023.				

	
	
6.		JOHTOPÄÄTÖKSET		

	
Hankesuunnitteluryhmä	on	päätynyt	vaihtoehtovertailuissa	suosittelemaan	hankkeen	
toteuttamista	vaihtoehdon	B:n	pohjalta.	Kyseisen	vaihtoehdon	eduiksi	katsottiin	se,	että	Kuntola	
voidaan	hyödyntää	osana	kokonaisuutta,	joka	mahdollistaa	lukion	osalta	eri	ratkaisut.		
Uudisrakennuksena	toteutettavan	Rajakaaren	etuna	pidettiin	peruskorjaukseen	liittyvien	riskien	
välttämistä	ja	tilojen	toiminnallisuuden	parantumista.		
	
	

 HANKESUUNNITELMAN	LIITTEET	
	

LIITE	1		 Huonetilaohjelmat		
LIITE	2		 Rajamäen	kampuksen	suunnitelmaluonnokset	
LIITE	3		 Oppilasennusteet	

 
 
 
 
 
 
 
 
  



LIITE	1	 RAJAMÄEN	KAMPUS	 HANKESUUNNITELMAT

SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA	(peruskorjataan) VANHA	RAJAKAARI	(peruskorjataan)
3853 brm2 3410 brm2 3175 brm2
6640 hum2 3217 hum2 2842 hum2

6.-9.	lk	+	kirjasto,	nuorisotilat	ja	liikuntatilat	Rajakaaressa 2752 hym2

VE	A SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA RAJAKAARI	
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Seitsemän	veljeksen	koulu PERUSKOULU	6.-9-	LK 2752 hym2
6.LUOKKIEN	KOTIALUE

OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 67
OT	2 pienryhmätila 2 55
OT	3 ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 88
OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 39

varasto	 2 5,5
KIELET
66-110	oppilasta OT	3 luokkatila,	muunneltava	 3 54 162
2	RU-->n.	44	opp. OT	2 pienryhmätila 1 32,5 32,5
3	EN-->n.	66	opp. suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 120 120

OT	1	(18-20) pienryhmätila,	muunneltava 2 16,5 33
varasto	 2 5,5 11

LUONNONTIETEET	JA	MATEMATIIKKA
Luma-alue OT	3 luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
n.	176-220	oppilasta,	4-10	luokkaa OT	2 pienryhmätila,		muunneltava 2 32,5 65
3	fyke suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetustila,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
3	bige yksilötyöskentelyalue,		muunneltava 2 29 58
4	ma OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

työtila,	fys./kem 1 18 18
työtila	biol./maant. 1 16 16
varastot 4 7 28

REAALIAINEET
132-154	oppilasta,	4-7	luokkaa OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
UE	1 OT	2 pienryhmätila,	muunneltava 1 35,5 35,5
HI/YH	2 suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetustila,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
TE	1(2) yksilötyöskentelyalue 2 29 58
ÄI	4 OT	1	(18-20) pienryhmätila 1 16,5 16,5
TAIDE-	JA	TAITOAINEET

musiikkiluokka musiikki 1 110
kuvataideluokka 1 80,5 80,5
varastot,	kuvataide 1 13 13
puutyötila puutyö	+	suunnittelu 1 72
puutyön	varasto konehuone 1 51
metallityötila tekniset	aineet	+	opet 1 77
metallityön	varasto varaston	pituus	väh.	6m materiaalivarasto 1 14
tulityötila kuumakäsittely 1 19
maalaustila		(kuvataiteelle) 1 20 20 18
varasto,	oppilastyöt 1 13,5 13,5 materiaalivar,	opp.	työt	(VSS) 1 24
tekstiilityöluokka 1 105,5 105,5
tekstiilityövarasto 1 10 10
opettajan	työtila 1 6 6 tekn.	aineen	opett.	työtila 1 6
käsitöiden	tietokonetila 1 13 13
kotitalousluokka kotitalous	+	aputilat 2 115 230
vaatehuolto	(myös	tekstiilityö)
kotitalouden	siivouskomero
kotitalousluokan	eteinen
kotitalousvarasto
opettajan	työtila

JOPO JOPO-luokan	tila 1 54 54
AUDITORIO 1m2/oppilas luentosali	/auditorio 1 200 200
HALLINTO rehtori 1 20 20

apulaisrehtori 1 20 20
toimisto 1 18 18

VE	A	-	MINIMI:	PERUSKORJATTAVA	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	
UUDISRAKENNUSOSA,	PERUSKORJATTAVA	RAJAKAARI



LIITE	1	 RAJAMÄEN	KAMPUS	 HANKESUUNNITELMAT

VE	A SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA RAJAKAARI	
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

ryhmä-/neuvottelutila 1 21 21
lähivarasto 1 5,5 5,5
opinto-ohjaaja 1 20 20
erityisopettajien	työtila 1 22 22
vahtimestarin	tila 1 15 15
arkistovarasto *VSS 1 5,5 5,5

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT keittiö 1 8 8
opettajainhuone 1 80 80
opettajain	hiljaiset	työtilat 2 32,5 65
säilytyslokerot 1 8 8
vaatesäilytys 1 11,5 11,5
puku-	ja	pesutilat *VSS 2 22 44 siiv.	sos.tila 1 14

1kpl/	15	hlö wc:t	(naiset,	miehet) *VSS 5 2,8 14
AULA-	JA	SISÄÄNTULOTILAT aula	 1 91,5 91,5 1 130

0,3	hym2/oppilas vaate-,	kenkä-	ja	lokerosäilytys 1 180 180 naulakot 1 17
1kpl	/	15hlö wc 40 1,7 68 9

esteetön	wc 1 6 6
yleisvarasto sisäänkäynnin	läheisyydessä 1 20 20

OPPILASKUNNAN	TILAT oppilaskunnan	huone entiset	terv.hoitajan	tilat 1 40
OPPILASHUOLTO* kuraattori	/psykologi	/lääkäri *hallinnon	osana,	erill.	sisäänkäynti 2 12 24

terveydenhoitaja 1 15 15
odotus 1 10 10
lepohuone 1 8 8

KEITTIÖ 100m2/600	oppilasta palvelukeittiö keittiö,	astiat,	var.,	sos.tilat 1 120
keittiön	siivouskomero
keittiön	henkilökunnan	wc

RUOKAILU monikäyttöinen	ruokailusali ruokailu	2-3	vuorossa Sali	+	linjasto	(laajennetut) 1 320
ruuanjakelu,	linjastot

SIIVOUS siivouskeskus 1 15 15
siivousvarasto siivous	+	varasto	(VSS) 1 14
siivoustilat 2 4,5 9 siivous	 1 7

muut	(ei	hyötyalaa)
KULKUVÄYLÄT tuulikaappi 13,5 tuulikaappi 2 10

käytävät 350 käytävät 1 298
portaat 120

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 300
talotekniikan	tilat 70

ULKO-ALUEET perusopetus	5m2	/oppilas	 oleskelu,	ulko-opiskelu viereinen	kenttä	osa	ulkoaluetta 3000 m2
1ap/80	k-m2	opetustilat pysäköinti	(ap) 34 ap 43

Kirjasto 523,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 18 18
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 16 16
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 197 197
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16

Nuorisotila 501,4 hym2
keittiö 1 30 30

0,4m2-0,5m2	*	koko	
oppilasmäärä	



LIITE	1	 RAJAMÄEN	KAMPUS	 HANKESUUNNITELMAT

VE	A SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA RAJAKAARI	
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

ruokailu-/monikäyttötila	* 1 70 70
pieni	sali		* 1 100 100
tv-huone	* 1 36,6 36,6
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 72,8 72,8
pelihuone	* 1 65 65
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 20 20
toimisto	+	neuvottelutila 1 14,5 14,5
toimisto	 1 15 15
varasto 1 9 9
wc:t	 4 1,7 6,8
vaatesäilytys 1 10 10
siivous 1 1,7 1,7
aula	/oleskelu 1 50 50

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 134 134
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15

oleskelupiha (pelailu,	oleskelu)

Liikuntatilat 1237 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila 1 608 1 697 697
(muut	liikuntatilat) budo-	ja	tanssit. 1 330 330
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 - - -
varastot helposti	käytettävissä 40 3 83
pukuhuoneet 2 65 4 127
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat 2 10
peseytyminen
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat 1 2
wc:t
wc	(esteetön) 1 6 pukuhuoneiden	yhteydessä	ja	aulatiloissa
huoltotilat

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät käytävät	ja	portaat 189

portaat
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 3 94

talotekniikan	tilat 73
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 71

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* 	suoja-alan	tarve	kerrosalasta	1% 39 tarve 38 tarve 32
1%	kerrosalasta väestönsuojan	pinta-ala oleva	tila 44 oleva	tila 73

PYSÄKÖINTI tarve	yhteensä 179 autopaikkaa (*vuorottaiskäyttö	kampusalueella	voidaan	huomioida	lopullisessa	pysäköintipaikka-arviossa)
400 polkupyöräpaikkaa

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA	(peruskorjataan) UUSI	RAJAKAARI
5632 brm2 3410 brm2 3655 brm2
5292 hum2 3217 hum2 3493 hum2
4023 hym2 2538 hym2

VE	B SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Seitsemän	veljeksen	koulu PERUSKOULU	6.-9-	LK 2752 hym2
6.LUOKKIEN	KOTIALUE 555

OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 67 268
OT	2 pienryhmätila 2 55 110
OT	3 ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 88 88
OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 39 78

varasto	 2 5,5 11
KIELET
66-110	oppilasta OT	3 luokkatila,	muunneltava	 3 54 162
2	RU-->n.	44	opp. OT	2 pienryhmätila 1 32,5 32,5
3	EN-->n.	66	opp. suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 120 120

OT	1	(18-20) pienryhmätila,	muunneltava 2 16,5 33
varasto	 2 5,5 11

LUONNONTIETEET	JA	MATEMATIIKKA
Luma-alue OT	3 luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
n.	176-220	oppilasta,	4-10	luokkaa OT	2 pienryhmätila,		muunneltava 2 32,5 65
3	fyke suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetust.,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
3	bige yksilötyöskentelyalue,		muunneltava 2 29 58
4	ma OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

työtila,	fys./kem 1 18 18
työtila	biol./maant. 1 16 16
varastot 4 7 28

REAALIAINEET
132-154	oppilasta,	4-7	luokkaa OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
UE	1 OT	2 pienryhmätila,	muunneltava 1 35,5 35,5
HI/YH	2 suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetust.,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
TE	1(2) yksilötyöskentelyalue 2 29 58
ÄI	4 OT	1	(18-20) pienryhmätila 1 16,5 16,5
TAIDE-	JA	TAITOAINEET

musiikkiluokka musiikki 1 110 110
kuvataideluokka 1 80,5 80,5
varastot,	kuvataide 1 13 13
puutyötila puutyö	+	suunnittelu 1 72 72
puutyön	varasto konehuone 1 51 51
metallityötila tekniset	aineet	+	opet 1 77 77
metallityön	varasto	 pituus	väh.	6m materiaalivarasto 1 14 14
tulityötila kuumakäsittely 1 19 19
maalaustila		(kuvataiteelle) 1 20 20 18 0
varasto,	oppilastyöt 1 13,5 13,5 materiaalivar,	opp.	työt	(VSS) 1 24 24
tekstiilityöluokka 1 105,5 105,5
tekstiilityövarasto 1 10 10
opettajan	työtila 1 6 6 tekn.	aineen	opett.	työtila 1 6 6
käsitöiden	tietokonetila 1 13 13
kotitalousluokka kotitalous	+	aputilat 2 115 230
vaatehuolto	 (myös	tekstiilityö)
kotitalouden	siivouskomero
kotitalousluokan	eteinen
kotitalousvarasto
opettajan	työtila

JOPO JOPO-luokan	tila 1 54 54
AUDITORIO 1m2/oppilas luentosali	/auditorio 1 200 200
HALLINTO rehtori 1 20 20

apulaisrehtori 1 20 20
toimisto 1 18 18
ryhmä-/neuvottelutila 1 21 21
lähivarasto 1 5,5 5,5

VE	B	-	MEDIUM:	PERUSKORJATTAVAAN	KUNTOLAAN	LIITTYVÄ	UUDISRAKENNUSOSA	,	
UUSI	RAJAKAARI



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	B SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

opinto-ohjaaja 1 20 20
erityisopettajien	työtila 1 22 22
vahtimestarin	tila 1 15 15
arkistovarasto (*VSS) 1 5,5 5,5

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT keittiö 1 8 8
opettajainhuone 1 80 80
opettajain	hiljaiset	työtilat 2 32,5 65
säilytyslokerot 1 8 8
vaatesäilytys 1 11,5 11,5
puku-	ja	pesutilat (*VSS) 2 22 44 siiv.	sos.tila 1 14 14

1kpl/	15	hlö wc:t	(naiset,	miehet) (*VSS) 5 2,8 14
AULA-	JA	SISÄÄNTULOTILAT aula	 1 91,5 91,5 1 130 130

0,3	hym2/oppilas vaate-,	kenkä-	ja	lokerosäilytys 1 180 180 naulakot 1 17 17
1kpl	/	15hlö wc 40 1,7 68 9 25

esteetön	wc 1 6 6
yleisvarasto sisäänkäynnin	läheisyydessä 1 20 20

OPPILASKUNNAN	TILAT oppilaskunnan	huone entiset	terv.hoitajan	tilat 1 40 40
OPPILASHUOLTO* kuraattori	/psykologi	/lääkäri *hallinnon	osana,	erillinen	sisäänkäynti 2 12 24

terveydenhoitaja 1 15 15
odotus 1 10 10
lepohuone 1 8 8

KEITTIÖ 100m2/600	oppilasta palvelukeittiö keittiö,	astiat,	var.,	sos.tilat 1 160 160
keittiön	siivouskomero
keittiön	henkilökunnan	wc

RUOKAILU monikäyttöinen	ruokailusali ruokailu	2-3	vuorossa sali	+	linjasto	(laajennetaan) 1 348 348
ruuanjakelu,	linjastot

SIIVOUS siivouskeskus 1 15 15
siivousvarasto siivous	+	varasto	(VSS) 1 14 14
siivoustilat 2 4,5 9 siivous	 1 7 7

muut	(ei	hyötyalaa)
KULKUVÄYLÄT tuulikaappi 13,5 tuulikaappi 2 10 20

käytävät 350 käytävät 1 298 298
portaat 120

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 300
talotekniikan	tilat 70

BRUTTOALA	(ARVIO) 3853 brm2 3410 brm2
ULKO-ALUEET perusopetus	5m2	/oppilas	 oleskelu,	ulko-opiskelu viereinen	kenttä	osa	ulkoaluetta 3000 m2

1ap/80	k-m2	opetustilat pysäköinti	(ap) 48 ap 43 ap

Nurmijärven	lukion	Rajamäen	toimipiste 1271 hym2
YHTEISTILAT	/	YLEISET	TILAT aulatilat 1 80 80

ruokasali	,	yhteinen	perusopetuksen	kanssa
jakelukeittiö,		yhteinen	perusopetuksen	kanssa
Auditoriosali	,	yhteinen	perusopetuksen	kanssa

OPETUSTILAT Oppimisalueet oppimistilaa 1 360 360
pienryhmätila 2 30 60
opetusvälinevarastot 3 8 24

Oppimisalueet,	erityisvarustellut
luonnontieteen	oppimisalue Luonnontieteiden	luokat 2 85 170

kemikaalivarasto	+	varasto 1 60 60
taito-	ja	taideaineiden	oppimisalue piirustus-	ja	maalaustilat 1 100 100

varastot,	kuvataide 1 20 20
musiikkiluokka

OPISKELIJOIDEN	TILAT wc 6 2 12
wc	(le) 6 4 24
vaate-	ja	lokerosäilytys 1 21 21
opiskelijakunnan	huone 1 55 55

OPPILASHUOLTO terveydenhoitaja+	psyk.	+	kur.	
opinto-ohjaaja 1 15 15
erityisopettaja 1 15 15

0,4m2-0,5m2	*	koko	
oppilasmäärä	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	B SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

HALLINTO rehtori 1 20 20
toimisto	(kanslia	+	apulaisrehtori) 2 18 36
taukotila,	"opettajain	huone" 1 65 65
opettajien	työtila	(hiljainen) 1 60 60
neuvottelutila	8	hlöä 1 21 21
lähivarasto,	monistus 1 10 10
arkistovarasto 1 6 6

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT
opettajien	sos.tilat 2 10 20
säilytyslokerot 1 5 5
vaatesäilytys 1 6 6
keittiön	sos	tilat 0 0 0
wc:t	(naiset,	miehet) 3 2 6

SIIVOUS siivouskeskus,	lukion	aiheuttama	lisätarve 1 5 5
KULKUVÄYLÄT	(ei	hyötyöalaa) käytävät	ja	portaat 1 260 260
TEKNISET	TILAT IV-konehuone 1 120 120

lämpökeskus
sähkökeskus 1 5 5
muita	teknisiä	tiloja 1 25 25

ULKO-ALUEET pysäköinti 40 	ap
mopot,	mopoautot 40 paikk.

BRUTTOALA	(ARVIO) 1779 brm2

Kirjasto 519,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 16 16
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 14 14
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150

0 0 0
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60

talotekniikan	tilat 1 10 10
BRUTTOALA	(ARVIO) 779 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16 ap

Nuorisotila 495,3 hym2
keittiö 1 25 25
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 70 70
pieni	sali		* 1 100 100
tv-huone	* 1 40 40
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 70 70
pelihuone	* 1 65 65
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 20 20
toimisto	+	neuvottelutila 1 15 15
toimisto	 1 12 12
varasto 1 10 10
wc:t	 4 1,7 6,8
vaatesäilytys 1 10 10
siivous 1 1,5 1,5
aula	/oleskelu 1 50 50

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	B SVK	UUDISRAKENNUS KUNTOLA UUSI	RAJAKAARI
mitoitusperuste tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60
talotekniikan	tilat 1 10 10

BRUTTOALA	(ARVIO) 1,5 743 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15 ap

Liikuntatilat 1524 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila jaettavissa	kolmeen	osaan,	korkeus	7m 1 608 608 1 1000 1000
(muut	liikuntatilat) 0 0
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 ulosvedettävä	katsomo	200	hengelle 1 80 80
varastot helposti	käytettävissä 40 3 40 120
pukuhuoneet (*	osa	VSS) 2 65 130 8 23 184
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat 2 10 20 2 12,5 25
peseytyminen 8 8,5 68
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat 1 2 2 2 3,5 7
wc:t (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 8 1,7 13,6
wc	(esteetön) (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 1 6 6 1 6 6
huoltotilat 1 20 20

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät 1 300 300

portaat 1 45 45
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 130 130

talotekniikan	tilat 1 40 40
BRUTTOALA	(ARVIO) 1,4 2133 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 71 ap

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* laskennallinen	suoja-alan	tarve	kerrosalasta 56 0 32
1%	kerrosalasta väestönsuojan	pinta-ala 44

PYSÄKÖINTI tarve	yhteensä 232 autopaikkaa	* (*vuorottaiskäyttö	kampusalueella	voidaan	huomioida	lopullisessa	pysäköintipaikka-arviossa)
20 mopo-/mopoautopaikkaa

arviolta 400-500 polkupyöräpaikkaa



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

SVK	UUDISRAKENNUS VANHA	RAJAKAARI	(peruskorjataan,	käyttötarkoituksen	muutos)
10866 brm2 3175 brm2
10590 hum2 2842 hum2
7761 hym2

VE	C SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Seitsemän	veljeksen	koulu PERUSKOULU	6.-9-	LK 3947,5 hym2
6.LUOKKIEN	KOTIALUE

OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
OT	2 pienryhmätila 2 32,5 65
OT	3 ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 60 60
OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

varasto	 2 5,5 11
KIELET
66-110	oppilasta OT	3 luokkatila,	muunneltava	 3 54 162
2	RU-->n.	44	opp. OT	2 pienryhmätila 1 32,5 32,5
3	EN-->n.	66	opp. suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 120 120

OT	1	(18-20) pienryhmätila,	muunneltava 2 16,5 33
varasto	 2 5,5 11

LUONNONTIETEET	JA	MATEMATIIKKA
Luma-alue OT	3 luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
n.	176-220	oppilasta,	4-10	luokkaa OT	2 pienryhmätila,		muunneltava 2 32,5 65
3	fyke suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetust.,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
3	bige yksilötyöskentelyalue,		muunneltava 2 29 58
4	ma OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

0 0 0
työtila,	fys./kem 1 18 18
työtila	biol./maant. 1 16 16
varastot 4 7 28

REAALIAINEET
132-154	oppilasta,	4-7	luokkaa OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
UE	1 OT	2 pienryhmätila,	muunneltava 1 35,5 35,5
HI/YH	2 suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetustila,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
TE	1(2) yksilötyöskentelyalue 2 29 58
ÄI	4 OT	1	(18-20) pienryhmätila 1 16,5 16,5
TAIDE-	JA	TAITOAINEET

musiikkiluokka 1 80,5 80,5
kuvataideluokka 1 80,5 80,5
varastot,	kuvataide 1 13 13
puutyötila 1 79,5 79,5
puutyön	varasto 1 12,5 12,5
metallityötila 1 94,5 94,5
metallityön	varasto	 pituus	väh.	6m 1 8 8
tulityötila 1 30 30
maalaustila		(kuvataiteelle) 1 20 20
varasto,	oppilastyöt 1 13,5 13,5
tekstiilityöluokka 1 105,5 105,5
tekstiilityövarasto 1 10 10
opettajan	työtila 2 6 12
käsitöiden	tietokonetila 1 13 13
kotitalousluokka 2 90 180
vaatehuolto	(myös	tekstiilityö) 1 8,5 8,5

VE	C		-	SEITSEMÄN	VELJEKSEN	SUPERKOULUN	JA	RAJAKAAREN	
KYLÄTALON	MUODOSTAMA	KOKONAISUUS



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	C SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.
kotitalouden	siivouskomero 1 1,5 1,5
kotitalousluokan	eteinen 2 5 10
kotitalousvarasto 1 9 9
opettajan	työtila 1 7 7

JOPO JOPO-luokan	tila 1 54 54
AUDITORIO 1m2/oppilas luentosali	/auditorio 1 200 200
HALLINTO rehtori 1 20 20

apulaisrehtori 1 20 20
toimisto 1 18 18
ryhmä-/neuvottelutila 1 21 21
lähivarasto 1 5,5 5,5
opinto-ohjaaja 1 20 20
erityisopettajien	työtila 1 22 22
vahtimestarin	tila 1 15 15
arkistovarasto *VSS 1 5,5 5,5

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT keittiö 1 8 8
opettajainhuone 1 80 80
opettajain	hiljaiset	työtilat 2 32,5 65
säilytyslokerot 1 8 8
vaatesäilytys 1 11,5 11,5
puku-	ja	pesutilat *VSS 2 22 44

	1kpl/	15	hlö wc:t	(naiset,	miehet) *VSS 5 2,8 14
AULA-	JA	SISÄÄNTULOTILAT aula	 1 91,5 91,5

0,3	hym2/oppilas vaate-,	kenkä-	ja	lokerosäilytys 1 180 180
1kpl	/	15hlö wc 40 1,7 68

esteetön	wc 1 6 6
yleisvarasto sisäänkäynnin	läheisyydessä 1 20 20

OPPILASKUNNAN	TILAT oppilaskunnan	huone 1 15 15
OPPILASHUOLTO* kuraattori	/psykologi	/lääkäri *hallinnon	osana,	erillinen	sisäänkäynti 2 12 24

terveydenhoitaja 1 15 15
odotus 1 10 10
lepohuone 1 8 8

KEITTIÖ 100m2/600	oppilasta palvelukeittiö 1 130 130
keittiön	siivouskomero
keittiön	henkilökunnan	wc

RUOKAILU monikäyttöinen	ruokailusali ruokailu	2-3	vuorossa 1 250 250
ruuanjakelu,	linjastot 1 40 40

SIIVOUS siivouskeskus 1 25 25
siivousvarasto 1 8 8
siivoustilat 3 4,5 13,5

muut	(ei	hyötyalaa)
KULKUVÄYLÄT tuulikaappi 1 13,5 13,5

käytävät 1 650 650
portaat 1 120 120

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 450 450
talotekniikan	tilat 1 100 100

BRUTTOALA	(ARVIO) 5527 brm2
ULKO-ALUEET perusopetus	5m2	/oppilas	 oleskelu,	ulko-opiskelu viereinen	kenttä	osa	ulkoaluetta 3000 m2

1ap/80	k-m2	opetustilat pysäköinti	(ap) 69 ap

0,4m2-0,5m2	*	koko	
oppilasmäärä	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	C SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Nurmijärven	lukio	Rajamäellä 2305 hym2
YHTEISTILAT	/	YLEISET	TILAT aulatilat 1 200 200

ruokasali yhteinen	perusopetuksen	kanssa 1 120 120 (lisätilan	tarve)
jakelukeittiö	ja	tarjoilulaue yhteinen	SVK:N	kanssa 1 90 90 (lisätilan	tarve)

200	henkeä auditorio,	yhteinen	perusopetuksen	kanssaääni+varasto+näyttämö
OPETUSTILAT
Oppimisalueet oppimistilaa 1 860 860

pienryhmätila 3 20 60
opetusvälinevarastot 5 10 50

Oppimisalueet,	erityisvarustellut
luonnontieteen		Oppimisalue biologia	/	maantiede 1 85 85

kemia 1 85 85
fysiikka 1 85 85
luonnontieteiden	varastot	ja	kemikaalit 2 40 80

taito-	ja	taideaineiden		Oppimisalue piirustus-	ja	maalaustilat 1 85 85
varastot,	kuvataide 2 25 50
pimiö-mediatila 1 20 20
musiikki+varasto 1 100 100

OPISKELIJOIDEN	TILAT WC	 20 2 40
WC	(LE) 8 4 32
vaate-	ja	lokerosäilytys 3 21 63
oppilaskunnan	huone 1 55 55

OPISKELIJAHUOLTO Erityisopettaja 1 15 15
terveydenhoitaja
opinto-ohjaaja 2 15 30
kuraattori	
psykologi	
odotus
lepohuone/pienryhmätila 1 15 15

HALLINTO rehtori 1 20 20
toimisto 2 15 30
taukotila,	opettajainhuone 1 68 68
opettajien	työtila 2 40 80
neuvottelutila 1 20 20
lähivarasto,	monistus 1 20 20
arkistovarasto+holvi 1 10 10

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT opettajien	sos.tilat 2 25 50
säilytyslokerot 1 8 8
vaatesäilytys 1 12 12
keittiön	sos	tilat
wc:t	(naiset,	miehet) 3 4 12

SIIVOUS siivouskeskus,	lukion	aiheuttama	lisätilantarve 1 10 10
MUUT	(EI	HYÖTYALAA) käytävät	ja	portaat 1 650 650

IV-konehuone 2 150 300
tekniikan	tilat 1 40 40

BRUTTOALA	(ARVIO) 3227 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 90 ap

mopoautot,	mopot 40 paikkaa



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	C SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Kirjasto 652,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6
	(tilaohjelman	ulkopuolinen	tilat) (esim.	kahvio	ym.) vapaat	tilat 3 131

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 16 16
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 16 16
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 346
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone

talotekniikan	tilat
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 16 ap

Nuorisotila 868,5 hym2
keittiö 1 25 25
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 85 85
pieni	sali		* 1 108 108
tv-huone	* 1 40 40
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 75 75
pelihuone	* 1 75 75
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 24 24
toimisto	+	neuvottelutila 1 15 15
toimisto	 1 12 12
varasto 1 11 11
wc:t	 4 1,7 7
vaatesäilytys 1 12 12
siivous 1 1,7 2
aula	/oleskelu 1 50 50
vapaa	tilat	(tilaohjelman	ulkopuoliset	tilat) vapaat	tilat 4 328

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 311
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 3 94

talotekniikan	tilat 73
BRUTTOALA	(ARVIO)
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 15 ap

oleskelupiha

Liikuntatilat 1508,6 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila jaettavissa	kolmeen	osaan,	korkeus	7m 1 1000 1000
(muut	liikuntatilat)
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 ulosvedettävä	katsomo	200	hengelle 1 65 65
varastot helposti	käytettävissä 3 40 120
pukuhuoneet 8 23 184

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	C SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat 2 12,5 25
peseytyminen 8 8,5 68
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat 2 3,5 7
wc:t (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 8 1,7 13,6
wc	(esteetön) (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 1 6 6
huoltotilat 1 20 20

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät 1 290 290

portaat 1 45 45
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 130 130

talotekniikan	tilat 1 40 40
BRUTTOALA	(ARVIO) 2112 brm2
ULKO-ALUEET pysäköinti	(ap) 71 ap

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* laskennallinen	suoja-alan	tarve	kerrosalasta 109 32
1%	kerrosalasta väestönsuojan	pinta-ala koko	tila 73

PYSÄKÖINTI laskennallinen	tarve	yht. 261 autopaikkaa	* (*vuorottaiskäyttö	kampusalueella	voidaan	huomioida	lopullisessa	pysäköintipaikka-arviossa)
40 mopo-/mopoautopaikkaa

arviolta 500-600 polkupyöräpaikkaa



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	D		–	UUSI	SEITSEMÄN	VELJEKSEN	KOULU,	UUSI	RAJAKAARI SVK	UUDISRAKENNUS UUSI	RAJAKAARI
7767 brm2 3655 brm2
7291 hum2 3493 hum2
5548 hym2 2538 hym2

VE	D SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

Seitsemän	veljeksen	koulu PERUSKOULU	6.-9-	LK 4121,5 hym2
6.LUOKKIEN	KOTIALUE

OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
OT	2 pienryhmätila 2 32,5 65
OT	3 ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 60 60
OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

varasto	 2 5,5 11
KIELET
66-110	oppilasta OT	3 luokkatila,	muunneltava	 3 54 162
2	RU-->n.	44	opp. OT	2 pienryhmätila 1 32,5 32,5
3	EN-->n.	66	opp. suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue 1 120 120

OT	1	(18-20) pienryhmätila,	muunneltava 2 16,5 33
varasto	 2 5,5 11

LUONNONTIETEET	JA	MATEMATIIKKA
Luma-alue OT	3 luokkatila,	muunneltava	 5 54 270
n.	176-220	oppilasta,	4-10	luokkaa OT	2 pienryhmätila,		muunneltava 2 32,5 65
3	fyke suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetust.,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
3	bige yksilötyöskentelyalue,		muunneltava 2 29 58
4	ma OT	1	(18-20) pienryhmätila 2 16,5 33

0 0 0
työtila,	fys./kem 1 18 18
työtila	biol./maant. 1 16 16
varastot 4 7 28

REAALIAINEET
132-154	oppilasta,	4-7	luokkaa OT	3 luokkatila,	muunneltava	 4 54 216
UE	1 OT	2 pienryhmätila,	muunneltava 1 35,5 35,5
HI/YH	2 suurryhmä ryhmätyö	-	ja	opetusalue iso	ryhmä-/opetust.,		2	luokkaa,	2	opettajaa 1 120 120
TE	1(2) yksilötyöskentelyalue 2 29 58
ÄI	4 OT	1	(18-20) pienryhmätila 1 16,5 16,5
TAIDE-	JA	TAITOAINEET

musiikkiluokka 1 80,5 80,5
kuvataideluokka 1 80,5 80,5
varastot,	kuvataide 1 13 13
puutyötila 1 79,5 79,5
puutyön	varasto 1 12,5 12,5
metallityötila 1 94,5 94,5
metallityön	varasto	(*	huom.	pituus	väh.	6m) 1 8 8
tulityötila 1 30 30
maalaustila		(kuvataiteelle) 1 20 20
varasto,	oppilastyöt 1 13,5 13,5
tekstiilityöluokka 1 105,5 105,5
tekstiilityövarasto 1 10 10



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	D SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.
opettajan	työtila 2 6 12
käsitöiden	tietokonetila 1 13 13
kotitalousluokka 2 90 180
vaatehuolto	(myös	tekstiilityö) 1 8,5 8,5
kotitalouden	siivouskomero 1 1,5 1,5
kotitalousluokan	eteinen 2 5 10
kotitalousvarasto 1 9 9
opettajan	työtila 1 7 7

JOPO JOPO-luokan	tila 1 54 54
AUDITORIO 1m2/oppilas luentosali	/auditorio 1 200 200
HALLINTO rehtori 1 20 20

apulaisrehtori 1 20 20
toimisto 1 18 18
ryhmä-/neuvottelutila 1 21 21
lähivarasto 1 5,5 5,5
opinto-ohjaaja 1 20 20
erityisopettajien	työtila 1 22 22
vahtimestarin	tila 1 15 15
arkistovarasto (*VSS) 1 5,5 5,5

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT keittiö 1 8 8
opettajainhuone 1 80 80
opettajain	hiljaiset	työtilat 2 32,5 65
säilytyslokerot 1 8 8
vaatesäilytys 1 11,5 11,5
puku-	ja	pesutilat (*VSS) 2 22 44

1kpl/	15	hlö wc:t	(naiset,	miehet) (*VSS) 5 2,8 14
AULA-	JA	SISÄÄNTULOTILAT aula	 1 91,5 91,5

0,3	hym2/oppilas vaate-,	kenkä-	ja	lokerosäilytys 1 180 180
1kpl	/	15hlö wc 40 1,7 68

esteetön	wc 1 6 6
yleisvarasto materiaalivarasto	sisäänkäynnin	läheisyydessä 1 20 20

OPPILASKUNNAN	TILAT oppilaskunnan	huone 1 15 15
OPPILASHUOLTO* kuraattori	/psykologi	/lääkäri *hallinnon	osana,	erillinen	sisäänkäynti 2 12 24

terveydenhoitaja 1 15 15
odotus 1 10 10
lepohuone 1 8 8

KEITTIÖ 100m2/600	oppilasta palvelukeittiö 1 130 130
keittiön	siivouskomero
keittiön	henkilökunnan	wc

RUOKAILU monikäyttöinen	ruokailusali ruokailu	2-3	vuorossa,	sijoittuu	mahdollisesti	Kuntolaan1 250 250
ruuanjakelu,	linjastot 1 40 40

SIIVOUS siivouskeskus 1 15 25
siivousvarasto 1 8 8
siivoustilat 3 4,5 13,5

muut	(ei	hyötyalaa)
KULKUVÄYLÄT tuulikaappi 1 13,5 13,5

0,4m2-0,5m2	*	koko	
oppilasmäärä	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	D SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.
käytävät 1 650 650
portaat 1 120 120

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 450 450
talotekniikan	tilat 1 100 100

BRUTTOALA	(ARVIO) 5770 brm2
ULKO-ALUEET perusopetus	5m2	/oppilas	 oleskelu,	ulko-opiskelu viereinen	kenttä	osa	ulkoaluetta 3000 m2

1ap/80	k-m2	opetustilat pysäköinti	(ap) 72 ap

Nurmijärven	lukion	Rajamäen	toimipiste 1426 hym2
YHTEISTILAT	/	YLEISET	TILAT aulatilat 1 80 80

ruokasali,	lisätilan	tarve 1 130 130 yhteisk.

jakelukeittiö,	lisätilan	tarve 1 20 20 yhteisk.
Auditoriosali	(lukio	+	yläkoulu,	200	hengelle) yhteisk.

OPETUSTILAT
Oppimisalueet oppimistilaa 1 360 360

pienryhmätila 2 30 60
opetusvälinevarastot 3 8 24

Oppimisalueet,	erityisvarustellut
luonnontieteen	oppimisalue Luonnontieteiden	luokat 2 85 170

kemikaalivarasto	+	varasto 1 60 60
0 0 0

taito-	ja	taideaineiden	oppimisalue piirustus-	ja	maalaustilat 1 100 100
varastot,	kuvataide 1 20 20
musiikkiluokka	(yht.	SVK:n	kanssa)

OPISKELIJOIDEN	TILAT wc 6 2 12
wc	(le) 6 4 24
vaate-	ja	lokerosäilytys 1 21 21
opiskelijakunnan	huone 1 55 55

OPPILASHUOLTO terveydenhoitaja+	psyk.	+	kur.	
opinto-ohjaaja 1 15 15
erityisopettaja 1 15 15

HALLINTO rehtori 1 20 20
toimisto	(kanslia	+	apulaisrehtori) 2 18 36
taukotila,	"opettajain	huone" 1 65 65
opettajien	työtila	(hiljainen) 1 60 60
neuvottelutila	8	hlöä 1 21 21
lähivarasto,	monistus 1 10 10
arkistovarasto 1 6 6

HENKILÖKUNNAN	SOSIAALITILAT
opettajien	sos.tilat 2 10 20
säilytyslokerot 1 5 5
vaatesäilytys 1 6 6
keittiön	sos	tilat 0 0 0
wc:t	(naiset,	miehet) 3 2 6

SIIVOUS siivouskeskus,	lukion	aiheuttama	lisätarve 1 5 5
KULKUVÄYLÄT	(ei	hyötyöalaa) käytävät	ja	portaat 1 260 260
TEKNISET	TILAT IV-konehuone 1 120 120



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	D SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.
lämpökeskus
sähkökeskus 1 5 5
muita	teknisiä	tiloja 1 25 25

ULKO-ALUEET pysäköinti 40 	ap
mopot,	mopoautot 40 paikkaa

BRUTTOALA	(ARVIO) 1,4 1996 brm2

Kirjasto 519,5 hym2
YLEISÖTILAT aikuisten	osasto	+	tapahtumatila lähellä	palvelutiskiä,	suljettavissa	 1 265 265

nuortenosasto sis.	hyllyt,	oleskelu	ja	tietokoneet 1 80 80
lastenosasto satualue,	hyllyt,	oleskelupaikat 1 55 55
lehtien	lukualue (sis.	2	asiakastietokonetta) 1 30 30
hiljaisen	työskentelyn	tila suljettu	tila 1 16 16
wc:t 2 2 4
inva	wc 1 6 6

HENKILÖKUNTA työtila	/	neuvonta	/	palvelutiski 1 16 16
varastotila tuolit,	kirjat,	tarvikkeet 1 15 15
työhuone	henkilökunnalle 2	työpistettä	+	säilytystilaa 1 14 14
siivouskomero 1 1,5 1,5
sosiaalitilat	 keittiö/taukot.,	wc	(palvelutiskin	lähellä) 1 12 12
henkilökunnan	vaatesäilytys,	lokerot sosiaalitilojen	yhteydessä 1 5 5

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150

TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60
talotekniikan	tilat 1 10 10

BRUTTOALA	(ARVIO) 779 brm2
ULKO-ALUEET 1ap/50	k-m2	palvelutilat pysäköinti	(ap) 16 ap

Nuorisotila 495,3 hym2
keittiö 1 25 25
ruokailu-/monikäyttötila	* 1 70 70
pieni	sali		* 1 100 100
tv-huone	* 1 40 40
oleskelutilaa	* (biljardihuone) 1 70 70
pelihuone	* 1 65 65
pienryhmätila	/askarteluhuone		* 1 20 20
toimisto	+	neuvottelutila 1 15 15
toimisto	 1 12 12
varasto 1 10 10
wc:t	 4 1,7 6,8
vaatesäilytys 1 10 10
siivous 1 1,5 1,5
aula	/oleskelu 1 50 50

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät	ja	portaat 1 150 150
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 60 60

talotekniikan	tilat 1 10 10
BRUTTOALA	(ARVIO) 1,5 743 brm2

*	osa	suurempaa	jaettavaa	tilaa+	
riittävästi	kaappitilaa	



LIITE	1 RAJAMÄEN	KAMPUS HANKESUUNNITELMAT

VE	D SVK	UUDISRAKENNUS RAJAKAARI
tila lisätieto kpl ohm2	/	kpl yht. kpl ohm2	/	kpl yht.

ULKO-ALUEET 1ap/50	k-m2	palvelutilat pysäköinti	(ap)
oleskelupiha 15 ap

Liikuntatilat 1523,6 hym2
jaettava	liikunta-	ja	monitoimitila jaettavissa	kolmeen	osaan,	korkeus	7m 1 1000 1000
(muut	liikuntatilat)
siirtokatsomon	/tuolien	säilytys	 ulosvedettävä	katsomo	200	hengelle 1 80 80
varastot helposti	käytettävissä 3 40 120
pukuhuoneet (*VSS) 8 23 184
pukuhuoneet,	opettajat	/	toimitsijat 2 12,5 25
peseytyminen 8 8,5 68
peseytyminen,	opettajat	/	toimitsijat 2 3,5 7
wc:t (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 8 1,7 13,6
wc	(esteetön) (mahd.	yhteinen	muiden	tomintojen	kanssa) 1 6 6
huoltotilat 1 20 20

muut	(ei	hyötyalaa):
KULKUVÄYLÄT käytävät 1 300 300

portaat 1 45 45
TALOTEKNIIKKA iv-konehuone 1 130 130

talotekniikan	tilat 1 40 40
BRUTTOALA	(ARVIO) 1,4 2133 brm2
ULKO-ALUEET 1ap/30	k-m2	liikuntatilat pysäköinti	(ap) 71 ap

KYLMÄT	TILAT jätehuolto
talovarasto
rullakkovarasto

VÄESTÖNSUOJA	* laskennallinen	suoja-alan	tarve	kerrosalasta 78 m2 37 m2
1%	kerrosalasta väestönsuojan	pinta-ala

PYSÄKÖINTI laskennallinen	tarve	yhteensä 214 autopaikkaa autopaikkaa (*vuorottaiskäyttö	kampusalueella	voidaan	huomioida	lopullisessa	pysäköintipaikka-arviossa)
40 mopo-/mopoautopaikkaa

arviolta 400-500 polkupyöräpaikkaa polkupyöräpaikkaa
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pukuh.3

pukuh.4

var.

opetustila

var.
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siiv.komero
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kph

sos.tila
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+88,5

+88,6
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+89,3
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(LIIKUNTA, KIRJASTO,

NUORISOTALO)
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89.0
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(II-
III)

+88,6

3175

oleskelu
saatto

Rajakaari  (peruskorjattu rakennus)  

2.kerros (kirjasto ja liikuntasali)  +92,2 

1.kerros (nuorisotila + liikuntatilat) +89,0   

1:2000

- laajennettu sisäänkäyntiaula

- kirjasto: 520 m2

- nuorisotila: 500 m2

- oleva liikuntasalli

VE A 

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    RAJAKAARI  TILAKAAVIOLUONNOS 1:400   15.5.2020 0 5 15 30

kirjasto
sisäänkäynti
+92,2+92,2

ulos

ulos

ulos

ulos

aik.osasto
265 m2

las.osasto
55 m2

hilj.työ.tila
16 m2

inva wc
6 m2

työtila, neuv.
18 m2

työh.henk.
16 m2

sos.tilat
12 m2

nuo.osasto
80 m2

leh.luku
30 m2

siiv.
1 m2

vaates
5 m2

varasto
15 m2

wc
2 m2
wc
2 m2

käytävät ja portaat
41 m2

käytävät ja portaat
156 m2

käytävät ja portaat
32 m2

käytävät ja portaat
6 m2

käytävät ja portaat
12 m2

varasto
47 m2

varasto
22 m2

varasto
14 m2

liikuntasali
697 m2

käytävät ja portaat
14 m2

+89,0+89,0

nuorisotilat
sisäänkäynti

ulos
ulos

sali
100 m2

ruokailu- ja monik.
70 m2

keittiö
30 m2

tv-huone
37 m2

biljardihuone
70 m2

pelihuone
65 m2

askartelu
20 m2

toimisto
15 m2

siiv.
2 m2

aula, oleskelu
50 m2

var.
9 m2

vaates.
10 m2

pukuhuoneet ja peseytyminen
114 m2

käytävät ja portaat
103 m2

käytävät ja portaat
58 m2

käytävät ja portaat
21 m2

budo- ja tanssitilat
331 m2

toimisto, neuv
14 m2

käytävät ja portaat
74 m2

IVK
76 m2

IVK
9 m2

tekniikan tilat
73 m2

IVK
9 m2

pukuhuonee
13 m2

wc
2 m2

wc
2 m2

wc
2 m2

wc
2 m2
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KUJA

KUNTOLANPOLKU

AREN-
skeittipuisto

aukio

ken
ttä

+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

VE B  

Uusi Rajakaari

Kuntolan ja laajennusosan
muodostama Seitsemän
veljeksen koulu

- yläkoulu + 6lk. + lukion Rajamäen toimipiste
- uudisrakennus 5650 brm2 sis. lukion Rajamäen toimipiste 1800 brm2
(/yhtenäinen lukio 3300 brm2)
- peruskorjattu Kuntola 3410 brm2

- uudisrakennus 3700 brm2
- liikuntatilat
- Rajamäen kirjasto
- nuorisotilat

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    TONTINKÄYTTÖEHDOTUS 1:1000  15.5.2020
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LUKION SIS. KÄYNTI

LUKION TILAT

OT muunneltava
55 m2

opetusalue
129 m2

p.ryhmä
34 m2

auditorion yläosa
204 m2

REAALIAINEET

SISÄKATU

LUONNONTIETEET

OT muunneltava
55 m2

OT muunneltava
59 m2

wc
12 m2

p.ryhmä
18 m2

opetusalue
121 m2

p.ryhmä
37 m2

OT muunneltava
57 m2

yksilöt.
56 m2

oppilaskunta (L)
66 m2vaates.

33 m2

aula
153 m2

var
27 m2

var.
27 m2

wc
5 m2

wc
8 m2

tk
18 m2

tk
11 m2

vaates.
7 m2

OT muunneltava
56 m2

p.ryhmä
17 m2

var.
8 m2

var.
8 m2

OT muunneltava
57 m2

OT muunneltava
57 m2

OT muunneltava
68 m2

luonnont.luokka
86 m2

yksilöt.
57 m2

vaates.
8 m2

wc
7 m2

var.
8 m2

var.
8 m2

p.ryhmä
17 m2

OT muunneltava
56 m2

työt.
30 m2

työt.
32 m2

var.
18 m2

tekn.
45 m2

kuvataidel. (L)
92 m2

luonnont.luokka
84 m2

kemik.var
42 m2

lok.
5 m2

vaates.
5 m2

opet.sos.
57 m2

a
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DOWN
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a2

YLÄKOULU

6.lk tilat

henkilökunta + VSS

pääsisäänkäynti

pergola
6.lk sisäänkäynti

pe
rg

ol
a

patio, ulko-opiskelu

huolto

ryhmä- ja neuvott.
20 m2

ruokasali
406 m2

palvelukeittiö
165 m2

pienryhmä
23 m2

OT muunneltava
70 m2

OT muunneltava
61 m2

auditorio
209 m2

taukotila + k
86 m2

wc
17 m2

toim.
18 m2

tekn.

LIIKUNTASALI
680 m2

(VSS)
85 m2

tekn.tilat
48 m2

SISÄKATU

KIELET

tekn.
6 m2

oppilaskunta
29 m2

wc
10 m2

tekniset aineet
295 m2

SISÄKATU

PLAZA
170 m2

tk
29 m2

OT muunneltava
55 m2 pienryhmä

35 m2

OT muunneltava
55 m2

vast.otto
13 m2

vast.otto
13 m2

terv. hoit.
20 m2

odotus
20 m2

lepo
8 m2

tk

tk
4 m2

lokero/vaates.
14 m2

keskusvar.
17 m2

wc
22 m2

vaates.
33 m2

OT muunneltava
69 m2

OT muunneltava
69 m2

OT
55 m2

vaate-/kenkäs.
28 m2

tarjoilu
47 m2

var.
17 m2

OT muunneltava
60 m2

var.
9 m2

p.ryhmä
20 m2

opett. hilj. työtila
49 m2

wc
9 m2

tekn.

reht.+ap.reht.
42 m2

opinto-ohj.
15 m2

opetusalue
120 m2

erityisop.työt.
26 m2

p.ryhmä
18 m2

työskentelyal.
55 m2

puku/pesu
33 m2

wc
10 m2

liikuntasalin aputilat
160 m2

kotitalous
233 m2

siiv
14 m2

tekn.
8 m2

wc
13 m2

puku/pesu
36 m2

var.
9 m2

opetusalue
104 m2

opetusalue
23 m2

pienryhmä
17 m2

pienryhmä
17 m2

tk
8 m2

jäte/var.
50 m2

7 m2

musiikki
98 m2

a
a
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+88,5

vahtimestari
15 m2
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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DOWN

UP

aLUKIO

SISÄKATU

opetusalue
348 m2

pienryhmä
29 m2

neuv.
21 m2

ark.var
6 m2

lähivar.
9 m2

wc

wc
3 m2

kuvataidel. (SVK)
78 m2

var.
14 m2

wc
3 m2

reht.
20 m2

opett.työt.
38 m2

opett.h.
66 m2

toim.
18 m2

toim.
18 m2

erit. op.
15 m2

pienryhmä
30 m2

var.
20 m2

opo
15 m2

wc
3 m2

wc

työt.
71 m2

0
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16
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4
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6
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DOWN

UP

iv
296 m2

+92,50

+88,00+88,50

+92,50

+96,50

opetustilaa

iv

patioopettajatVSS

PERUSKORJATTAVA KUNTOLA

iv

salipuku/pesu opetus

UUDISRAKENNUS

opetustilaa

opetustilaa

kuja

LUKIO1. krs.
+ 88.5

VE B - SVK

2. krs.
+92,5

3. krs.
+96,5

Kuntolan ja laajennusosan
muodostama Seitsemän
veljeksen koulu

peruskorjattu Kuntola 3410 brm2

yläkoulu + 6lk. + lukion Rajamäen
toimipiste

uudisrakennus 5650 brm2

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT   SEITSEMÄN VELJEKSEN KOULU TILAKAAVIOLUONNOS 1:600  15.5.2020
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KUJA

KUNTOLANPOLKU

AREN-

skeittipuisto

aukio
+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

A A

B
B

pukuhuoneisiin kulkukäytävä
& ”juoksusuora”

oheisharjoittelu- & veryttelytila

liikuntasalin
sisäänkäynti

+88,5

ulos

ulos ulos

ulos ulos

ulos

jaettava liikunta- ja monitoimitila
1 056 m2

siirtokatsomo, tuolivar.
64 m2

le wc
5 m2

huolto
20 m2

pesu
3 m2

puku
23 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

pesu
9 m2

puku
12 m2

pesu
3 m2

var.
40 m2

var.
40 m2

var.
40 m2

puku
23 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

puku
23 m2

puku
23 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

puku
23 m2

wc
2 m2

puku
23 m2

puku
23 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

pesu
9 m2

wc
2 m2

puku
23 m2

puku
12 m2

tekniikaan tilat
28 m2

porras
22 m2

porras
23 m2

käytävät
337 m2

A A

B
B

+92,5

kirjasto ja nuorisotilat
sisäänkäynti

kirjasto

nuorisotilat ulos
käytävät
365,9 m2

sali
100,5 m2

ruokailu- ja monik.
70,0 m2

keittiö
25,0 m2

tv-huone
40,0 m2

biljardihuone
70,0 m2

pelihuone
65,0 m2

askartelu
20,0 m2

toimisto
12,0 m2

var.
10,0 m2

siiv.
1,5 m2

aula, oleskelu
50,0 m2

inva wc
6,0 m2

leh.luku
30,0 m2

siiv.
1,5 m2

vaates
5,0 m2

varasto
15,0 m2

neuvottelutila
15,0 m2

aik.osasto
286,3 m2

työtila, neuv.
16,0 m2

sos.tilat
12,0 m2

hilj.työ.tila
16,0 m2

työh.henk.
16,0 m2

wc
2,0 m2

las.osasto
55,0 m2

nuo.osasto
80,0 m2

wc
1,8 m2

wc
1,8 m2

wc
1,8 m2

wc
1,8 m2

porras
15,2 m2

porras
22,7 m2

wc
2,0 m2

vaates.
10,0 m2

porras
7,9 m2

+92,50

+88,50

+97,50

+92,50

+102,50

+97,50

+102,50

liikuntasali

pukuhuone

kirjasto ja nuorisotilat
aula

IVK

+92,50

+97,50

+102,50

+92,50

+97,50

+102,50

+88,50+88,50
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kirjasto
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Rajakaari  (uudisrakennus) 

2.kerros (kirjasto ja nuorisotila)  +92,5

1.kerros (liikuntasali ja pukuhuoneet)  +88,5

VE B  

Leikkaus A (liikuntasali ja aula)

Julkisivu (Keskusraitilta)

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    RAJAKAARI   LUONNOS 1:400  15.5.2020

Leikkaus B (liikuntasali)

Julkisivu (Uimahallilta)1:2000
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LIITE 2 
KUJA

KUNTOLANPOLKU

AREN-
skeittipuisto

aukio

ken
ttä

+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

+88,5

+88,6

+92,5

+93,2

+89,3

+88,9

+89,1
+93,4

+93,4

+93,2

+90,3

+90,8

A 101

(MAHDOLLINEN KYLPYLÄ /

UIMAHALLIN LAAJENNUS)

+92,5

89.0

siltaosa

6lk.yläkoulu
keittiön huolto

plaza

(ruokailu/monitoimi)

KAMPUSAUKIO

20 ap

piha-alue

siltaosa

piha-alue

salin
iltakäyttö

132ap

15 ap

saatto

(TAIDEOPETUS, KIRJASTO,

NUORISOTALO)

SEITSEMÄN VELJEKSEN

SUPERKOULU

lukio

RAJAKAAREN KYLÄTALO

III

II-III

II-III

LIIKUNTA

+88,6 1500

2000

3175

5400

lukio 1500

10900

VE C 
Seitsemän veljeksen
superkoulu
10 900 brm2

- yläkoulu
- 6. lk
- Nurmijärven yhtenäislukio
- liikuntahalli (1000m2)

Peruskorjattu Rajakaari
3175 brm2

- taideaineiden opetustilat
- kirjasto
- nuorisotilat

RAJAMÄEN KAMPUS / HANKESUUNNITELMAT    TONTINKÄYTTÖEHDOTUS 1:1000  15.5.2020
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oppilashuolto

6LK. SIS. KÄYNTI
SALIN ILTAKÄYTÖN +

putkirasite

avattavissa ruokailutilaan

LIIKUNTASALI
988 m2

puku- ja pesutilat
321 m2

KIELET

auditorio
209 m2

aula

palvelukeittiö + aputilat
146 m2

(VSS)
119 m2

tekn.tilat
53 m2

oppilaskunta
31 m2

pienryhmä
33 m2

var.
18 m2

opetusalue
137 m2

tk
16 m2

vaates.
52 m2

OT muunneltava
58 m2

wc
18 m2

vast.otto
13 m2

vast.otto
13 m2

terv. hoit.
20 m2

odotus
19 m2

lepo
7 m2

tarjoilu
72 m2

tk
6 m2

p.ryhmä
23 m2

var.
30 m2OT muunneltava

57 m2

OT muunneltava
58 m2

p.ryhmä
23 m2

kenkä-/vaates.
20 m2

wc
11 m2

puku/pesu
52 m2

puku/pesu
55 m2

var
21 m2

siirtokats.
91 m2

vaht.
14 m2

opett.huone+keittiö
91 m2

vaat.
8 m2

opett.työtilat
47 m2

var.
18 m2

var
43 m2

var
43 m2

var
43 m2
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+88,5

ruok./monitoimitila
355 m2

ruok./monitoimitila
144 m2
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LUKION SIS. KÄYNTI

YHTEYS RAJAKAAREEN
(taiteenopetus)

6.LK TILAT

LUKIO

TEKN.TYÖT

puut.
90 m2

aula

iv
612 m2

auditorion yläosa

opetusalue
63 m2

p.ryhmä
33 m2

OT muunneltava
64 m2p.ryhmä

22 m2

tk
14 m2

TAITOAINEET

tietokonet.
54 m2

tekst.työ
87 m2

OT muunneltava
54 m2

kotit.
94 m2

117 m2

reht.+ap.reht.
21 m2

erit.op.
22 m2

OT muunneltava
55 m2

wc
6 m2

opo
21 m2

var
15 m2

var
6 m2

wc
7 m2

toim.
18 m2

ryhmä-/neuv.
25 m2

reht.+ap.reht.
21 m2

var
6 m2

opiskelut.
47 m2

wc
26 m2
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Seitsemän veljeksen yläkoulu + 6lk.
Nurmijärven lukio
liikuntatilat

- taideopetus Rajakaaressa

- uudisrakennus 10900 brm2
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Oppilamäärien ennuste: Rajamäen kampus ja lukiot

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040
6 lk yhteensä* 163 164 156 151 146 142 141 143 142 142 139 137 140 146
Yläkoulu 463 481 495 493 484 472 458 440 423 423 426 437 409 413
Lukio 156 161 161 163 165 165 165 167 165 162 159 156 156 146
*Rajamäen koulu, Länsikaaren koulu ja Röykän koulu

Minikampus:  yläkoulu + 
kaikki 6lk 626 645 651 644 631 614 599 583 566 565 565 574 549 560

Kampus: lukio, yläkoulu + kaikki 
6 lk

782 806 813 807 796 778 763 750 730 728 724 730 705 706

NYK:n lukio 261 257 249 237 229 222 222 222 220 217 213 208 207 194

Suurkampus: keskuslukio, 
yläkoulu ja kaikki 6 lk

1 043 1 063 1 062 1 044 1 025 1 000 985 972 951 945 937 938 912 900

Ennuste perustuu lähivuosien osalta oppilasmäärien kehityksen trendiin. Tarkemman ennusteen saisi kun 
huomioisi nuorempien ikäluokkien nykyisen koon, koska ikäluokkien koossa on vuosittain vaihtelua. 
Koska laskelman tarkoituksena on kuitenkin ennakoida kehitystä kauemmas tulevaisuuteen on 
tarkoituksenmukaisempaa käyttää menetelmää, joka nimenomaan poistaa tätä satunnaista vuosittaista 
vaihtelua. Vuoteen 2030 ennuste on projisioi kunnan omasta alueittaisesta väestölaskelmasta (Katriina 
Ahokas), jossa lähtöaineistona on Tilastokeskuksen trendipohjainen väestölaskelma. Väestölaskelmaa ei 
ole tehty alueittain vuosille 2035 ja 2040, koska siihen liittyy niin paljon epävarmuutta. Tässä on käytetty 
ennusteen laskemiseksi koko kunnan ennakoitua väestönkehitystä. Jos väestönkasvu edelleen keskittyy 
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