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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä 20.3.2025. 
 
 
 
Kallepekka Toivonen    Katja Vuorinen 
puheenjohtaja     hallintojohtaja 
 
 
Tämä kokouskutsu on nähtävänä 6.3.2025 kunnan kotisivuilla.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Valtuusto 12.03.2025       
      
 
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen kuntalain 94 §:n sekä hallintosäännön 98 
§:n mukaisesti. 

 
Esitys  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Päätös  
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
Valtuusto 12.03.2025       
      
 
 

Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
Esitys  

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat KESK ja VIHR. 
 

Päätös  
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Päivitettyjen Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion 
hankesuunnitelmien hyväksyminen 
 
Sivistyslautakunta 25.04.2024 § 22     
  
 
 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2021 § 90, että lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä 
mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle Nurmijärven 
Yhteiskoulun (NYK) yhteyteen. Samalla valtuusto hyväksyi Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven 
lukion hankesuunnitelman (peruskoulu ja lukio samassa kiinteistössä).  
Tähän suunnitteilla olevaan kouluhankkeeseen otettiin mukaan alkusyksystä 2023 
rakennuttajakonsultti selvittämään ja käymään läpi vuoden 2021 hankesuunnitelma ja tilaohjelma.   
Hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa syksyllä kartoittaessa havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui 
reilu 2000 m2 suhteessa hankesuunnitelman vaateisiin.  Olemassa olevista tiloista puuttui noin 
1300 m2 sekä uudisrakentamisen tilaohjelmasta liikenne ja teknistä tilaa reilut 700 m2. 
  
Hankesuunnitelman päivitystarve esiteltiin valtuuston kyselytunnilla 11.12.2023. Valtuustossa 
tehtiin nousseen kustannusarvion vuoksi esitys, että selvitetään myös toisena vaihtoehtona olleen 
Krannilanpuiston kustannukset. Krannilanpuiston vaihtoehto tarkoittaa sitä, että sinne 
rakennettaisiin erillinen lukiorakennus ja nykyisen Nurmijärven Yhteiskoulun tilat jäisivät 
perusopetukselle. Osa Nurmijärven Yhteiskoulun tiloista peruskorjattaisiin ja osa perusopetuksen 
tiloista sijoitettaisiin uudisrakennukseen.  
 
Molempien hankesuunnitelmien tilaohjelmat on päivitetty, ja tehty kustannusarviot molemmista 
vaihtoehdoista. Tarkempaa suunnitelmaa on tehty vaihtoehdosta, jossa perusopetuksen ja lukion 
tilat tulisivat yhteiseen rakennukseen Nurmijärven Yhteiskoulun tontille. 
 
Hankesuunnitelmavaihtoehdot 
 
1. Peruskoulu ja lukio Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 

 
Päivitetyssä hankesuunnitelmassa on sijoitettu eri rakennuksen eri siipiin lukion ja yläkoulun 
tilat. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat peruskoulun ja lukion yhteiset tilat, ruokailu- ja 
liikuntatilat sekä henkilökunnan tilat. Uusi liikuntasali on 1000 m2 ja jaettavissa kolmeen osaan. 
Päivitetyssä hankesuunnitelmassa on edelliseen suunnitelmaan verrattuna sijoitettu enemmän 
pienryhmätiloja luokkatilojen yhteyteen. Samoin erityisluokille tarkoitettujen luokkatilojen 

https://nurmijarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021250-4
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määrää on kasvatettu. Välituntitiloiksi on suunniteltu koulurakennukseen viher- ja 
oleskelukattoja. Suunnittelussa on myös huomioitu ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeita. 
Pysäköintiä helpottamaan on suunniteltu tontille pysäköintihalli. 

 
 
 

2. Perusopetukselle ja lukiolle omat tilat eri tonteille ns. Krannilan vaihtoehto 
 
Hankesuunnitelmista, jossa lukio ja peruskoulu rakennetaan eri tonteille, on ollut samat 
tilapuutteet kuin rakennettaessa tilat samaan rakennukseen. Puuttuvat tilat on lisätty yläkoulun 
hankesuunnitelmaan kustannusarvioon. Sen lisäksi hankesuunnitelmaan on lisätty lisääntyneet 
tarpeet pienryhmäopetukseen ja erityisluokkaopetukseen sekä muita hankesuunnitelman 
päivityksen yhteydessä esille tulleita lisätilatarpeita, lähinnä lukio-opetuksessa isojen ryhmien 
tilatarpeet. Tässä vaihtoehdossa molemmissa koulurakennuksissa on omat ruokailu- ja 
liikuntatilat. Vaihtoehdossa ei ole tarvetta rakenteelliselle pysäköinnille. 

 
Eri vaihtoehtojen kustannusarviot 

 
1. Peruskoulu ja lukio Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 

 
Hankkeen investointikustannukset ovat noin 39,7 M€ (alv. 0 %). Kustannuksiin sisältyy 
rakenteellinen pysäköinti, arvio 2,15 M€, kunnallistekniikan kaivannon siirto, arvio 0,25 M€ ja 
riskivaraukset 3,94 M€. Investointikustannuksiin ei ole sisällytetty irtokalusteiden, AV-
varustelun eikä rahoituskuluja. Alkuperäisen, vuoden 2021 hankesuunnitelman 
kustannusarvio oli 21,9 miljoonaa euroa.  

 
2. Peruskoulu ja lukio eri tonteille ns. Krannilan vaihtoehto 

Vaihtoehdon, jossa yläkoulu ja lukio olisi rakennettu erillisille tonteille (ns. Krannila-
vaihtoehto) päivitetty investointien kustannustaso olisi noin 47-50 M€. Alkuperäinen 
investointien kustannusarvio oli 27,5 M€. 

Kustannustasoa aikaisempaan hankesuunnitelmapäätökseen verrattuna ovat nostaneet 
hankesuunnitelman epärealistinen laajuus, toiminnan laajeneminen (erityisopetusluokkatilojen ja 
pienryhmätilojen lisääminen), yleinen kustannustason nousu ja rakenteellinen pysäköintitalo. 
 
Väistötilat 
 
1. Peruskoulu ja lukio Nurmijärven yhteiskoulun tontille 
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Väistötilakustannukset keskustan tontin osalta ovat 5,4 M€ kolmessa vuodessa. Kustannukset 
ovat arvioitu siten, että koko henkilöstö sekä oppilaat siirretään väistötiloihin. Ensisijaiseksi 
sijoituspaikaksi väistötiloille esitetään Maaniitun koulun hiekkakenttää ja toisena vaihtoehtona 
Lukkarin koulun takana oleva hiekkakenttä. Kolmantena vaihtoehtona väistötilojen 
sijoituspaikaksi on Krannilan alue. 
 

2. Peruskoulu ja lukio eri tonteille ns. Krannilan vaihtoehto 
 
Jos lukion uudisrakennus ja Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjataan ja tehdään lisätilaa yhtä 
aikaa ovat väistötilojen kustannukset kolmen vuoden ajalta 5,4M€. Jos lukion uudisrakennus 
tehdään ensin ja sen jälkeen peruskoulun tilojen osalta peruskorjaus ja lisätila, niin 
väistötilakustannukset ovat 4 M€. Tällöin väistötiloihin siirtyvät perusopetuksen oppilaat. 
 

Sisäinen vuokra 
 
Jos peruskoulu ja lukio sijoitetaan samaan kiinteistöön Nurmijärven Yhteiskoulun tontille, on 
sisäinen vuokra 2,78 M€ vuodessa. Jos lukio tulee Krannilaan uudisrakennukseen ja peruskoulutilat 
jäävät Nurmijärven Yhteiskoulun tontille on sisäinen vuokra vuodessa 3,41 M€ vuodessa. 
 
Asemakaavan valmistelu 
 
Nurmijärven Yhteiskoulun tontin asemakaavamuutos on tulossa päätöksentekoon 
vuodenvaihteessa 2024/ 2025. Asemakaavamuutoksessa Kivelän ja Sarjalan rakennukset 
tontitetaan omiksi kiinteistöiksi ja rakennuksia ei oteta koulukäyttöön, vaan tullaan todennäköisesti 
myymään sellaisenaan. Krannilan osalta asemakaavamuutoksen valmistelu kestää 2 – 3 vuotta. 
Riskinä asemakaavamuutoksissa on valitukset, jotka voivat vaikuttaa aikatauihin. 

 
Hankkeen eteneminen 
 
1. Peruskoulu ja lukio Nurmijärven yhteiskoulun tontille 

 
Tämän hetken arvion mukaan hankkeen jatkosuunnittelu tapahtuu vuosina 2024–2025. 
Rakentamisen arvioitu aikataulu on vuosina 2025–2027. Tilojen käyttöönotto on vuoden 2028 
alussa. 

 
2. Peruskoulu ja lukio eri tonteille ns. Krannilan vaihtoehto 

 
Krannilan tontin osalta rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2027. 
 
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille tulevan rakennuksen päivitetyn hankesuunnitelman valmisteluun 
on osallistettu Nurmijärven lukion ja Nurmijärven Yhteiskoulun henkilökuntaa. 
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Sivistyslautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
 
Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 
rakennetaan ja peruskorjataan sekä perusopetukselle että lukiolle tilat ja esittää, että hyväksytään 
hankesuunnitelma, jossa perusopetuksen ja lukion tilat ovat samassa rakennuksessa.  
  
Perusteluna sivistyslautakunta esittää seuraavaa lausunnolleen: 
 
Hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle.  
Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi 
pysäköintipaikkoja. Piha-alueita on saatu laajennettua suunnittelemalla rakennukseen kattoterassit, 
joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
 
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
 
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 

Tämän lisäksi sivistyslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asemapiirustuksessa ei ole 
huomioitu saattoliikennejärjestelyjä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen 
toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus. Rakennukseen suunniteltujen kattoterassien käyttö 
tulee mahdollistaa myös talvella. 

Tämä vaihtoehto on toteutettavissa nopeammin kuin lukiorakennuksen toteuttaminen Krannilaan. 
Krannilan tontin kaavoitus vie arviolta 2-3 vuotta pidempään kuin Nurmijärven Yhteiskoulun tontin 
kaavoitus.  
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Liitteet  
• Liite NYK Nurmijärven yhteiskoulu_2024-04-20 
• Aiemmat hankesuunnitelmat, 3 kpl 

 
Esittelijä  

Sivistysjohtaja 
 
Esitys  

Sivistyslautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon ja lausunnon perustelut tekniselle 
lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 
 

Valmistelija 
Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
Tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
Tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 

 
 
 
Asian käsittely 
 

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä: 
 
1. Lautakunnan jäsen Otto Suhonen (kesk.) teki muutosesityksen seuraavasti: 
 
Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan 
pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita 
pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu 
pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja 
oppimisympäristöinä. Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien 
toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen 
poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen 
kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi 
välituntipihana n. 900 oppilasta.  
  
Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä 
viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja 
viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-
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alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole 
myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa 
tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
  
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
 
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
 
Sivistyslautakunta on todennut useissa tätä investointihanketta koskevissa lausunnoissaan, että 
Nurmijärven Yhteiskoulun tontin koko on riittämätön 900 oppilaan toimivan yhtenäiskoulun 
rakentamiseen. Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka 
ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). 
Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). 
 
Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin 
soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka 
palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven 
kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, 
mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti. 
 
Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun 
Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan 
yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus 
olisi 40,7 M€.  
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Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja 
kouluja ja niiden investointikustannuksia: 

• Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon 
tilat), valmistui v. 2023, 34 M€ 

• Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€ 
 

Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 
 
Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa 
nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, 
sivistyslautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen 
ennen päätöksentekoa. 
 
Esitystä kannattivat Kalle Rantakulma, Veikko Ollila ja Virpi Korhonen. 
 
2. Lautakunnan jäsen Minna Aittakallio (kok.) teki muutosesityksen seuraavasti: 
 
Esitän, että esittelijän esitys on muutoin kannatettava, paitsi pysäköintihalli otetaan pois 
esityksestä. Perustelut: hanke saataisiin vihdoin ja viimein toteutukseen, pysäköintihalli on kallis, 
eikä myöskään palvele Kirkonkylän maisemakokonaisuutta.  
 
Esitys raukesi kannattamattomana. 
 
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Suhosen muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 1 (Ahonen) 
EI 9 (Alanne, Ripatti, Jansson, Korhonen, Lappalainen, Ollila, Pasanen, Rantakulma, Suhonen) 
TYHJÄ 1 (Aittakallio) 
 
Sivistyslautakunta päätti äänin JAA 1 – EI 9 – TYHJÄ 1 antaa valtuustolle Suhosen muutosesityksen 
mukaisen lausunnon. 

 
Päätös  
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Sivistyslautakunta päätti antaa valtuustolle lausunnon seuraavasti: 
 

Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan 
pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita 
pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu 
pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja 
oppimisympäristöinä. Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien 
toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen 
poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen 
kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi 
välituntipihana n. 900 oppilasta.  
 
Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä 
viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja 
viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-
alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole 
myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa 
tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.   
 
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.   
 
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
 
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan.   
 
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
 
Sivistyslautakunta on todennut useissa tätä investointihanketta koskevissa lausunnoissaan, että 
Nurmijärven Yhteiskoulun tontin koko on riittämätön 900 oppilaan toimivan yhtenäiskoulun 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2025  14 

 
 

Sivistyslautakunta § 22 25.04.2024 
Tekninen lautakunta § 25 02.05.2024 
Tekninen lautakunta § 30 15.05.2024 
Kunnanhallitus § 81 20.05.2024 
Valtuusto § 17 29.05.2024 
Sivistyslautakunta § 1 23.01.2025 
Tekninen lautakunta § 6 13.02.2025 
Kunnanhallitus § 31 03.03.2025 
Valtuusto  12.03.2025 

 
 

 

rakentamiseen. Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka 
ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). 
Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). 
 
Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin 
soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka 
palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven 
kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, 
mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti. 
 
Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun 
Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan 
yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus 
olisi 40,7 M€.  
 
Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja 
kouluja ja niiden investointikustannuksia: 

• Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon 
tilat), valmistui v. 2023, 34 M€ 

• Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€ 
 
Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 
 
Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa 
nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, 
sivistyslautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen 
ennen päätöksentekoa. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. 
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Tekninen lautakunta 02.05.2024 § 25     
  
 
 

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
 
Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 
rakennetaan ja peruskorjataan sekä perusopetukselle että lukiolle tilat ja esittää, että hyväksytään 
hankesuunnitelma, jossa perusopetuksen ja lukion tilat ovat samassa rakennuksessa.  
  
Perusteluna tekninen lautakunta esittää seuraavaa lausunnolleen: 
 
Hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle.  
Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi 
pysäköintipaikkoja. Piha-alueita on saatu laajennettua suunnittelemalla rakennukseen kattoterassit, 
joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
 
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
 
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 

Tämän lisäksi tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asemapiirustuksessa ei ole 
huomioitu saattoliikennejärjestelyjä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen 
toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus. Rakennukseen suunniteltujen kattoterassien käyttö 
tulee mahdollistaa myös talvella. 
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Tämä vaihtoehto on toteutettavissa nopeammin kuin lukiorakennuksen toteuttaminen Krannilaan. 
Krannilan tontin kaavoitus vie arviolta 2–3 vuotta pidempään kuin Nurmijärven Yhteiskoulun tontin 
kaavoitus.  

 
 
 
Esittelijä  

Tekninen johtaja 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon ja lausunnon perustelut 
kunnanhallitukselle. 
 

Valmistelija 
tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 

 
Käsittely 

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä. 
 
1. Tommi Lehtimäki teki muutosesityksen seuraavasti: 
”Esitän, että tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja 
laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + 
lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.” 
 
2. Mirja-Liisa Tofferi teki muutosesityksen seuraavasti: 
”Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
   
Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan 
pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita 
pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu 
pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja 
oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien 
toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen 
poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen 
kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi 
välituntipihana n. 900 oppilasta.  
  
Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja 
eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja 
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viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-
alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole 
myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa 
tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
  
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
  
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei 
kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi 
hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). 
 
Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin 
soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka 
palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven 
kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, 
mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti. 
 
Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun 
Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan 
yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus 
olisi 40,7 M€.  
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Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja 
kouluja ja niiden investointikustannuksia: 
• Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon 

tilat), valmistui v. 2023, 34 M€ 
• Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€ 
 
Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 
 
Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa 
nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, 
tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen 
ennen päätöksentekoa. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja 
Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä 
toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen.” 
 
 
Käsittelyn aikana puheenjohtaja Perkiö teki palautusesityksen seuraavasti: 
”Tekninen lautakunta päättää palauttaa päätöksen valmisteluun hankesuunnitelman ja 
kustannusarvion päivittämiseksi. Teknisen lautakunnan olisi ollut vastuutonta lausua n. 40 M€:n 
investoinnin hankesuunnitelmasta puutteellisten tietojen perusteella. 
Päätöksen perusteet: 
• Valtuusto on päättänyt NYK:n ja lukion hankesuunnitelmasta kesäkuussa 2021, päätös on 

lainvoimainen. 
• Valtuusto on loppuvuonna 2023 antanut viranhaltijoille ohjeen päivittää hankesuunnitelmat, 

perusteena tälle on ollut tilaohjelman ja hankesuunnitelmien väliset pinta-alaristiriidat, jotka 
koskivat sekä ns. NYK-, että Krannila-ratkaisua. Sijoituspäätöksen avaamiselle ei tämän 
perusteella ole perusteita. 

• Lausuttavat hankesuunnitelmat olivat vuosilta 2020 ja 2021, eivätkä vastaa nyt esitettyä, 
lausuttavaa kokonaisuutta. Hankkeen laajuus on kasvanut merkittävästi valtuuston aiemmin 
hyväksymästä tasosta, päätösaineistosta ei selviä mikä on aiheuttanut muutoksen ja onko 
laajuusmuutos ollut valtuuston mandaatin mukainen. 

• Kustannusarvio on noussut yli 80 % valtuuston hyväksymään kustannusarvioon nähden, eikä 
päätöksenteon tukena ole selkeää kustannusarvioiden muutosvertailua.” 

 
Minna Jokinen ja Tommi Lehtimäki kannattivat Perkiön palautusesitystä. 
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Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, josta lautakunta ei voinut olla yksimielinen, 
puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = asian käsittelyn jatkaminen 
EI = asian palauttaminen valmisteluun 
 
Äänestyksen tulos 
JAA 5 (Jaakola-Siimes, Jalava, Kirves, Latva, Tofferi) 
EI 5 (Diakite, Jokinen, Lehtimäki, Salminen, Perkiö) 
POISSA 1 (Rouhikoski) 
 
Äänten mennessä tasan puheenjohtaja ääni ratkaisi, joten tekninen lautakunta päätti palauttaa 
asian valmisteluun äänin 5 JAA – 5 EI – 1 POISSA. 
 
Lehtimäen ja Tofferin muutosesitykset raukesivat lautakunnan palautettua asian valmisteluun. 

 
Päätös  

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun. 
 
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Tofferi, Kirves ja Jalava 
yhtyivät esittelijän eriävään mielipiteeseen. 
 
Jaakola-Siimes jätti päätöksestä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.  
 
Kristiina Rouhikoski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.28. 
 

 
 

Tekninen lautakunta 15.05.2024 § 30     
  
 
 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2021 § 90, että lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä 
mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle Nurmijärven 
Yhteiskoulun (NYK) yhteyteen. Samalla valtuusto hyväksyi Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven 
lukion hankesuunnitelman (peruskoulu ja lukio samassa kiinteistössä). Tähän suunnitteilla olevaan 
kouluhankkeeseen otettiin mukaan alkusyksystä 2023 rakennuttajakonsultti selvittämään ja 
käymään läpi vuoden 2021 hankesuunnitelma ja tilaohjelma. Hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa 
syksyllä kartoittaessa havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui reilu 2000 m2 suhteessa 
hankesuunnitelman vaateisiin.  Olemassa olevista tiloista puuttui noin 1300 m2 sekä 
uudisrakentamisen tilaohjelmasta liikenne ja teknistä tilaa reilut 700 m2. 
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Hankesuunnitelman päivitystarve esiteltiin valtuuston kyselytunnilla 11.12.2023. Valtuustossa 
tehtiin nousseen kustannusarvion vuoksi esitys, että selvitetään myös toisena vaihtoehtona olleen 
Krannilanpuiston kustannukset. Krannilanpuiston vaihtoehto tarkoittaa sitä, että sinne 
rakennettaisiin erillinen lukiorakennus ja nykyisen Nurmijärven Yhteiskoulun tilat jäisivät 
perusopetukselle. Osa Nurmijärven Yhteiskoulun tiloista peruskorjattaisiin ja osa perusopetuksen 
tiloista sijoitettaisiin uudisrakennukseen.  
 
Molempien hankesuunnitelmien tilaohjelmat on päivitetty, ja tehty kustannusarviot molemmista 
vaihtoehdoista. Tarkempaa suunnitelmaa on tehty vaihtoehdosta, jossa perusopetuksen ja lukion 
tilat tulisivat yhteiseen rakennukseen Nurmijärven Yhteiskoulun tontille. 
 
Kustannusarvioiden sekä rakennettavien neliöiden muutosvertailut on tehty ja ne ovat esityksen 
liitteenä. 
 
Teknisen lautakunnan lausunto 
 
Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
 
Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 
rakennetaan ja peruskorjataan sekä perusopetukselle että lukiolle tilat ja esittää, että hyväksytään 
hankesuunnitelma, jossa perusopetuksen ja lukion tilat ovat samassa rakennuksessa.  
  
Perusteluna tekninen lautakunta esittää seuraavaa lausunnolleen: 
 
Hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle.  
Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi 
pysäköintipaikkoja. Piha-alueita on saatu laajennettua suunnittelemalla rakennukseen kattoterassit, 
joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
 
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
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Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
Tämän lisäksi tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asemapiirustuksessa ei ole 
huomioitu saattoliikennejärjestelyjä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen 
toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus. Rakennukseen suunniteltujen kattoterassien käyttö 
tulee mahdollistaa myös talvella. 
 
Tämä vaihtoehto on toteutettavissa nopeammin kuin lukiorakennuksen toteuttaminen Krannilaan. 
Krannilan tontin kaavoitus vie arviolta 2–3 vuotta pidempään kuin Nurmijärven Yhteiskoulun tontin 
kaavoitus. 
 

Esittelijä  
Tekninen johtaja 

 
Esitys  

Tekninen lautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon ja lausunnon perustelut 
kunnanhallitukselle.   
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

Valmistelija 
tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 
 

Käsittely 
Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä. 
 
1. Tommi Lehtimäki teki muutosesityksen seuraavasti: 
”Esitän, että lausuntonaan tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn 
peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven 
yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.” 
 
Keskustelun aikana Lehtimäki veti esityksenä pois. 
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2. Mirja-Liisa Tofferi teki muutosesityksen seuraavasti: 
”Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
   
Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan 
pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita 
pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu 
pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja 
oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien 
toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen 
poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen 
kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi 
välituntipihana n. 900 oppilasta.  
  
Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja 
eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja 
viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-
alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole 
myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa 
tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
  
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
  
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
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Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei 
kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi 
hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). 
 
Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin 
soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka 
palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven 
kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, 
mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti. 
 
Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun 
Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan 
yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus 
olisi 40,7 M€.  
 
Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja 
kouluja ja niiden investointikustannuksia: 
• Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon tilat), 
valmistui v. 2023, 34 M€ 
• Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€ 
 
Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 
 
Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa 
nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, 
tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen 
ennen päätöksentekoa. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja 
Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä 
toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen.” 
 
Jaakola-Siimes, Latva, Diakite ja Lehtimäki kannattivat Tofferin muutosesitystä. 
 
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
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EI = Tofferin muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos 
JAA 5 (Jalava, Jokinen, Kirves, Rouhikoski, Perkiö) 
EI 6 (Diakite, Jaakola-Siimes, Latva, Lehtimäki, Taipale, Tofferi) 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 5 JAA – 6 Ei Tofferin muutosesityksen. 

 
Päätös  

Tekninen lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:  
   
Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan 
pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita 
pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu 
pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja 
oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien 
toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen 
poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen 
kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi 
välituntipihana n. 900 oppilasta.  
  
Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja 
eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja 
viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-
alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole 
myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa 
tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
  
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
  
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2025  25 

 
 

Sivistyslautakunta § 22 25.04.2024 
Tekninen lautakunta § 25 02.05.2024 
Tekninen lautakunta § 30 15.05.2024 
Kunnanhallitus § 81 20.05.2024 
Valtuusto § 17 29.05.2024 
Sivistyslautakunta § 1 23.01.2025 
Tekninen lautakunta § 6 13.02.2025 
Kunnanhallitus § 31 03.03.2025 
Valtuusto  12.03.2025 

 
 

 

mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
 
Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei 
kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi 
hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). 
 
Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin 
soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka 
palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven 
kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, 
mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti. 
 
Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun 
Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan 
yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus 
olisi 40,7 M€.  
 
Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja 
kouluja ja niiden investointikustannuksia: 
• Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon tilat), 
valmistui v. 2023, 34 M€ 
• Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€ 
 
Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 
 
Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa 
nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, 
tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen 
ennen päätöksentekoa. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja 
Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä 
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toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen. 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 
 

 
 
 
 
 

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 81     
  
 
 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
 
Esitys  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille 
rakennetaan ja peruskorjataan sekä perusopetukselle että lukiolle tilat ja esittää, että hyväksytään 
hankesuunnitelma, jossa perusopetuksen ja lukion tilat ovat samassa rakennuksessa. Hanke 
toteutetaan perinteisellä urakkamallilla kunnan omaan taseeseen. 
 
Rakenteellisen pysäköinnin tarvetta arvioidaan asemakaavaprosessin yhteydessä. 
Jatkosuunnittelussa huomioidaan toimivat ja turvalliset pihajärjestelyt ml. kattoterassit. 
 
Perustelut: 
 
Hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle.  
Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi 
pysäköintipaikkoja. Piha-alueita on saatu laajennettua suunnittelemalla rakennukseen kattoterassit, 
joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä.  
  
Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu 
käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen 
kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja 
huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen 
hankesuunnitelmaan.  
 
Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen 
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erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta 
luopumisen.  
 
Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa 
esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko 
mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan. 
   
Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan 
tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön 
rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen 
hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon. 
Tämän lisäksi tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asemapiirustuksessa ei ole 
huomioitu saattoliikennejärjestelyjä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen 
toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus. Rakennukseen suunniteltujen kattoterassien käyttö 
tulee mahdollistaa myös talvella. 
 
Tämä vaihtoehto on toteutettavissa nopeammin kuin lukiorakennuksen toteuttaminen Krannilaan. 
Krannilan tontin kaavoitus vie arviolta 2–3 vuotta pidempään kuin Nurmijärven Yhteiskoulun tontin 
kaavoitus. 
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

 
Käsittely 

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä: 
 
1. Kunnanhallituksen jäsen Otto Suhonen teki seuraavan muutosesityksen Jenni Sandbergin 

kannattamana: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven 
yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Valmistelutyö valmistuu 
tammikuuhun 2025 mennessä. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia 
tuodaan valtuustolle tiedoksi. 
 
Perustelut: 
- Tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta ovat lausunnoissaan esittäneet 

uudisrakennusvaihtoehdon selvittämistä. 
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- Nurmijärven yhteiskoulun laajennus- ja saneeraushankkeen investointikustannukset (39,7 M€) 
ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€) 

- Investointikustannuksen lisäksi laajennus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät merkittävät 
väistötilakustannukset (5,4 M€). Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötilojen hankinnalta 
rakentamisvaiheen vuoksi vältyttäisiin. 

- Laajennus- ja saneeraushankkeen kustannusarvio on noussut niin korkeaksi, että laajennus- ja 
saneeraushankkeen väistötilakustannukset huomioiden samalla tai mahdollisesti jopa 
edullisemmalla kokonaiskustannuksella voisi olla mahdollista toteuttaa toiselle tontille 
Nurmijärven yhteiskoulu uudisrakennuksena, jolloin se voitaisiin rakentaa ilman Nurmijärven 
yhteiskoulun tontin rajoitteita. 

- Uudisrakennuksen sijoittuminen Krannilan liikuntapuistoon loisi synergiaetuja 
liikuntamahdollisuuksien ja pysäköintialueiden osalta. 

- Laajennus ja saneeraushankkeen kustannukseksi on arvioitu 2896 €/brm2 (ei sisällä 
väistötilakustannuksia). Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa uudisrakennuksena 
toteutettujen koulujen rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 2950 €/brm2. 

- Laajennus- ja saneeraushankkeen toteuttamisen jälkeen Nurmijärven yhteiskoulun laajuus olisi 
13 726 brm2. Jos hanke toteutettaisiin uudisrakennuksena, olisi tätä laajuutta sen mahdollista 
tiivistää suunnittelussa. Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneen vajaan tuhannen oppilaan 
Keravanjoen monitoimitalon laajuus on 10900 brm2 

- Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön. 

- Nurmijärven yhteiskoulun tontin koko on aiheuttanut laajennus- ja saneeraushankkeen 
suunnittelulle huomattavia haasteita. Alueelle on hyvin haastavaa toteuttaa riittäviä pysäköinti- 
ja piha-alueita. 

- Laajennus- ja saneeraushankkeessa nykyisen Nurmijärven yhteiskoulun nykyisistä osista 
hyödynnettäisiin osat Askola ja Mikkola. Vuonna 2007 valmistuneessa Askolassa on jouduttu 
tekemään sisäilmakorjauksia. Mikkola on rakennettu vuonna 1991 ja sen peruskorjaus valmistui 
2022. Näiden tilojen tekninen kunto ei ole täysin selvä, ja niiden varaan rakentuva 
laajennusrakentaminen sisältää riskejä. 

 
2. Kunnanhallituksen varajäsen Joona Suomi teki seuraavan muutosesityksen Jouni Maijalan, 

Maiju Tapiolinnan ja Kalle Mustosen kannattamina: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.  
 
Valmistelussa selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa 
lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden 
määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään 
toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä 
sekä laaditaan hankesuunnitelma. Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta ja 
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selvityksen valmistuessa se tuodaan kunnanhallitukselle tammikuun 2025 aikana. Mikäli näiden 
lopputuloksena selvityksen vaihtoehto on toteutuskelpoinen ja kokonaiskustannuksiltaan arvioiden 
hyväksyttävä, päätetään jatkovalmistelusta (muun muassa vaikutustenarvioinnit) erikseen 
kunnanhallituksessa.  
 
Perustelut: 
- Nurmijärven yhteiskoulun laajennus- ja saneeraushankkeen investointikustannukset (39,7 M€) 

ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€) 
- Investointikustannuksen lisäksi laajennus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät merkittävät 

väistötilakustannukset (5,4 M€). Mikäli lukiotoiminta siirtyisi Arkadian yhteislyseolle, 
väistötilakustannuksilta vältyttäisiin. 

- Mikäli lukion tiloja ei tarvitse rakentaa Nurmijärven yhteiskoulun nykyiselle tontille, helpottaa 
se tontin kokoon liittyviä haasteita ja kustannuksia todennäköisesti muun muassa 
rakenteellisen pysäköinnin osalta. 

- Valmistelussa selvitettävä vaihtoehto saattaa olla investointien kokonaiskustannuksiltaan 
nykyistä suunnitelmaa edullisempi. 

- Vaihtoehdon toteutuessa Arkadian yhteislyseon laajentaminen palvelisi kaikkia kunnassa 
opiskelevia lukiolaisia, sillä suuremman yksikön on mahdollisuus tarjota monipuolisemmin 
kursseja. Oppilasmäärän ja kapasiteetin lisääntyessä Arkadian sisäänpääsyyn edellytetty 
todistuksien keskiarvon alaraja laskisi nykyisestä, joten nykyisin kunnallisessa lukiossa 
opiskelevien oppilaiden keskiarvotasollakin pääsisi jatkossa Arkadiaan. 

 
Tiina Hirvonen ja Teemu Siltanen ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjääviys, hallintolaki 28.1 § 5 
kohta; Arkadian Koulukiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenyys) osallistua asian käsittelyyn ja 
päätöksentekoon. 
 
Keskustelun kuluessa Otto Suhonen ja Joona Suomi vetivät omat muutosesityksensä pois. Otto 
Suhonen ja Joona Suomi tekivät yhteisen muutosesityksen. 
 
3. Otto Suhonen ja Joona Suomi tekivät yhteisen muutosesityksen Maiju Tapiolinnan, Kimmo 

Pirkkalan, Jouni Maijalan ja Kalle Mustosen kannattamina seuraavasti: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa: 
- laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu 

(yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada 
laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole 
kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu 
toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella. 
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- selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa 
lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden 
määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa 
selvitetään toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita 
oleellisia tekijöitä sekä laaditaan hankesuunnitelma. 

 
Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu 
on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 
000 € lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen. 
 
Koska pohjaesityksestä oli tehty poikkeava muutosesitys ja asiasta ei voitu olla yksimielisiä, 
puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti: 
 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Suhosen ja Suomen yhteinen muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA = 0 
EI = 8 (Maijala, Mustonen, Pirkkala, Raekannas, Suhonen, Tapiolinna, Suomi, Räty) 
VAITI = 3 (Hägg, Niinimäki, Sandberg) 
 
Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi Suhosen ja Suomen yhteisen muutosesityksen. 

 
Päätös  

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa: 
- laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu 
(yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua 
tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole 
kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu 
toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella. 
 
- selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa 
lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden 
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määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään 
toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä 
sekä laaditaan hankesuunnitelma. 
 
Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu 
on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 
000 € lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen. 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 
Tiina Hirvonen ja Teemu Siltanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys, hallintolaki 28.1 § 5 kohta; 
Arkadian Koulukiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenyys) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi klo 17.46-19.11. 
 
Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 18.32-18.56. 

 
 

 
 

 
Valtuusto 29.05.2024 § 17     
  
 
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto päättää, että asia palautetaan valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa: 
 
- laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu 
(yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua 
tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole 
kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu 
toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella. 
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- selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa 
lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden 
määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään 
toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä 
sekä laaditaan hankesuunnitelma. 
 
Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu 
on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 
000 € lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen. 
 

Käsittely 
Arto Hägg esitti Juhani Vuorisalon ja Sami Virtasen kannattamana, että päätösesityksestä 
poistetaan seuraava teksti: 

 
”Selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa 
lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden 
määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään 
toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä 
sekä laaditaan hankesuunnitelma.” 

 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa 
äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: 
 
JAA = kunnanhallituksen esitys 
EI = Arto Häggin esitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 14 ääntä 
EI 35 ääntä 
TYHJÄ 1 
POISSA 1 
 
Äänestyksen tuloksena Arto Häggin esitys voitti äänin 14–35–1.  Äänestysluettelo on päätöksen 
liitteenä. 
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 Jukka Anttila esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan ponsiesityksen:  
 

”Valmistelussa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan seuraavat seikat: 
päivitetään NYK:n hankesuunnitelma lukion osalta 300 oppilaan kouluksi. Vähennetään 
asemakaavaluonnoksessa parkkipaikkojen määrää, jotta parkkihallista voidaan luopua. Etsitään 
hankeohjausryhmässä muitakin neliöitä säästäviä ratkaisuja niin, että suunniteltu koulu mahtuu 
NYK:n tontille ja investointikustannus on merkittävästi supistunut. Päivitetty NYK:n 
hankesuunnitelma on käytettävissä keväällä 2025 samaan aikaan, kun Krannilan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma on valmistunut.” 
 
Puheenjohtaja totesi, että ponsiesitys laajentaa valtuuston päätöstä eikä sitä ole kannatettu, joten 
ponsiesitystä ei oteta käsiteltäväksi. 

Päätös  
Kunnanvaltuusto päätti, että asia palautetaan valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa: 
 
- laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu 
(yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua 
tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole 
kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu 
toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella. 
 
Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu 
on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Kunnanvaltuusto päätti, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 000 € 
lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen. 

 
Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 19.15–19.45. 

 
 

 
Sivistyslautakunta 23.01.2025 § 1     
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Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.05.2024 § 17 palauttaa Nurmijärven yhteiskoulun ja 
Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat uudelleen valmisteluun. Valmistelussa laaditaan 
kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + 
lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on 
kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.  
 
Aiemmin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2021, että lukiokoulutus järjestetään 
keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle 
Nurmijärven Yhteiskoulun yhteyteen. Samalla valtuusto hyväksyi Nurmijärven Yhteiskoulun ja 
Nurmijärven lukion hankesuunnitelman (peruskoulu ja lukio samassa kiinteistössä). Syksyllä 2023 
havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui reilu 2000 m2. Joulukuussa 2023 esitettiin valtuuston 
kyselytunnilla tarve päivittää hankesuunnitelma. Samoin valtuustossa nousi esille Krannilanpuiston 
vaihtoehdon kustannusten selvittäminen. Krannilanpuiston vaihtoehdossa rakennettaisiin erillinen 
lukiorakennus Krannilaan ja nykyisen Nurmijärven yhteiskoulun tilat jäisivät perusopetukselle. Osa 
tiloista peruskorjattaisiin ja osa korvattaisiin uudisrakennuksella.  
 
Valtuuston kesäkuun 2024 päätöksen jälkeen on valmisteltu tilaohjelma ja hankesuunnitelma 
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sijoittamisesta uudisrakennukseen Krannilaan. Samoin on 
päivitetty hankesuunnitelma lukion sijoittamisesta uudisrakennukseen Krannilaan ja 
perusopetuksen sijoittamisesta nykyiselle Nurmijärven yhteiskoulun tontille. Hankesuunnitelmat on 
valmistellut Lukkaroinen Arkkitehdit. 
 
A. Hankevaihtoehdot 
Käsittelyn eri vaiheissa vaihtoehtojen esitysjärjestys on muuttunut, jatkossa noudatamme 
seuraavaa järjestystä: 

 
1. Lukio Krannilaan ja yläkoulu Pratikankujalle 
2. Lukio ja yläkoulu Krannilaan 
3. Lukio ja yläkoulu Pratikankujalle 

 
Lukkaroinen Arkkitehdit on valmistellut syksyllä 2024 hankesuunnitelmat kahdesta eri 
vaihtoehdosta: 
 

1.  lukio sijoittuu uudisrakennuksena Krannilan liikuntapuistoon ja NYKin (Pratikankuja) 
peruskorjaus Askolaan ja Mikkolaan sekä uusi laajennus Törmän, Erkkilän ja vanhan juhlasalin 
tilalle. 

 
2.  NYK (yläkoulu) ja lukio sijoittuvat uudisrakennukseen Krannilan liikuntapuiston läheiselle 

tontille 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2025  35 

 
 

Sivistyslautakunta § 22 25.04.2024 
Tekninen lautakunta § 25 02.05.2024 
Tekninen lautakunta § 30 15.05.2024 
Kunnanhallitus § 81 20.05.2024 
Valtuusto § 17 29.05.2024 
Sivistyslautakunta § 1 23.01.2025 
Tekninen lautakunta § 6 13.02.2025 
Kunnanhallitus § 31 03.03.2025 
Valtuusto  12.03.2025 

 
 

 

 
Kolmantena vaihtoehtona on vuonna 2024 Arkadia Oy:n laatima NYK -lukio hankesuunnitelma 
Pratikankujalle. 
 
B. Eri hankesuunnitelmavaihtoehtojen kustannusarviot  

 
Eri vaihtoehtojen kustannusarviot on laatinut konsulttitoimisto Boost Brothers Oy. Vaihtoehtojen 1 
ja 2 kustannusarviot ovat valmistuneet syksyllä 2024, ja vaihtoehdon 3 kustannusarvio on päivitetty 
ja indeksikorjattu syksyllä 2024. 

1. Lukio Krannilaan ja yläkoulu Pratikankujalle 
• 52,52 miljoonaa euroa (sisältää investointikustannuksen, väistötilat sekä 

kadunrakentamisen kulut) 
2. Lukio ja yläkoulu Krannilaan 

• 43,81 miljoonaa euroa (sisältää investointikustannuksen, väistötilat sekä 
kadunrakentamisen kulut) 

3. Lukio ja yläkoulu Pratikankujalle 
• 44,55 miljoonaa euroa (sisältää investointikustannuksen, väistötilat sekä 

kadunrakentamisen kulut) 
 

C. Sisältövaihtoehtojen aikatauluarviot 
 

Tehtyjen arvioiden mukaan hankkeen sisältövaihtoehtojen aikataulut eroavat jonkin verran 
toisistaan. Kummallakin tontilla uudet tilat edellyttävät kaavamuutosta. Eri vaihtoehdoissa 
rakennusvaiheelle on arvioitu suurin piirtein sama aika.  
 

1. Lukio Krannilaan ja yläkoulu Pratikankujalle 
• kaavamuutos Krannilaan 1,5–2 vuotta ja Pratikankujalle noin 1 vuosi 
• lukio Krannilaan valmiina alkuvuonna 2029 ja yläkoulu valmiina Pratikankujalla 

alkuvuonna 2031 
2. Lukio ja yläkoulu Krannilaan 

• kaavamuutos Krannilaan 1,5–2 vuotta; lukio ja yläkoulu valmiina syksyllä 2029 
3. Lukio ja yläkoulu Pratikankujalle 

• kaavamuutos noin 1 vuosi 
• lukio ja yläkoulu valmiina alkuvuodesta 2029 

 
D. Rahoitus- ja toteutusmallit 
 
Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankeselvitysvaihtoehtojen toteutus- ja 
rahoitusmalleja on kartoitettu päätöksenteon tueksi ulkopuolisen asiantuntijan, Capex Advisors 
Oy:n toimesta. Selvityksessä on arvioitu kunnalle tarkoituksenmukaisinta investoinnin 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2025  36 

 
 

Sivistyslautakunta § 22 25.04.2024 
Tekninen lautakunta § 25 02.05.2024 
Tekninen lautakunta § 30 15.05.2024 
Kunnanhallitus § 81 20.05.2024 
Valtuusto § 17 29.05.2024 
Sivistyslautakunta § 1 23.01.2025 
Tekninen lautakunta § 6 13.02.2025 
Kunnanhallitus § 31 03.03.2025 
Valtuusto  12.03.2025 

 
 

 

toteutusmuotoa sekä rahoitusmallia, peilaten näitä kunnan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin. 
Kyseessä on opetustoiminnan järjestämisen näkökulmasta keskeinen yksikkö, joten tunnistettuja 
tavoitteita hankkeelle ovat: 
 

• Kohteen pitkäaikainen käyttö 
• Toteutuksen aikataulupitävyys 
• Tilojen toiminnallinen laatu 
• Käyttöjoustavuus ja muuntojoustavuus 
• Tilojen käytettävissä olo 
• Yhteistoiminta 
• Kustannuspitävyys 

 
Lisäksi selvityksessä on arvioitu investointien toteutusmalleja riskien siirron taloudellisen 
potentiaalin näkökulmasta. Capex Advisors Oy:n selvityksen yhteenveto on liitteenä. 
 
Selvityksen tuloksina esitetään vaihtoehdon 2 (lukio ja yläkoulu Krannilaan) näyttäytyvän 
taloudellisessa mielessä edullisimpana, kun otetaan huomioon rakentamisen ja rakennuksen 
ylläpitoon liittyvät kustannukset pitkällä aikavälillä. Toteutusmalleista elinkaarimallin esitetään 
soveltuvan hyvin hankkeelle, ottaen huomioon hankkeelle asetetut tavoitteet ja hankkeen 
ominaisuudet. Elinkaarimallin valintaa puoltaa erityisesti parhaan laadullisen lopputuloksen 
rakentuminen, kun kohteen suunnittelussa suositaan elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja ja palveluntuottaja rakentaa tilat siten, että se pystyy hoitamaan ylläpitovelvoitteensa 
tehokkaasti. Toteutusmallissa palveluntuottajalle saadaan siirrettyä kiinteistöriskejä, jotka virheen 
luonteesta ja toteutumisajankohdasta riippuen tulee joko kunnalle tai rakentajalle kannettavaksi. 
Selvityksessä on arvioitu, että hankevaihtoehdossa 2 elinkaarimallin riskien siirron mahdollinen 
taloudellinen potentiaali on kunnalle merkittävä. Riskien siirron taloudellista potentiaalia syntyy, 
mikäli kilpailutuksen myötä saatu hankkeen kustannus ja elinkaarimallissa tilaajalle jäävien riskien 
odotusarvoiset kustannukset ovat pienemmät kuin vastaavat kustannukset arvioituna perinteisellä 
toteutusmallilla. Arvio perustuu elinkaarihankkeisiin laadittuihin riskiarvioihin ja vertailulaskelmien 
perusteella taloudellinen potentiaali on maksimissaan noin 5,3 milj. euroa. 

 
Selvityksessä arvioitiin eri rahoitusmallien edullisuutta ja niiden tarkoituksenmukaisuutta kunnalle 
olettaen, että toteuttava hanke on kunnalla pitkäaikaisessa käytössä (yli 30 vuotta). Tarkastelluista 
rahoitusmalleista edullisimmaksi nousee vaihtoehdon 2 osalta kunnan taselaina, jonka arvioidaan 
olevan noin 7 % (5,0 milj. euroa) edullisempi kuin kiinteistöleasing-vaihtoehto ja 50 % edullisempi 
kuin vuokramalli.  
 
Edellä esitettyjen rahoitus- ja toteutusmallien vertailun perusteella päätösesityksenä on vaihtoehto 
2, Yläkoulu ja lukio uudisrakennuksena Krannilaan. Toteutusmuodoksi esitetään elinkaarimallia ja 



 
NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2025  37 

 
 

Sivistyslautakunta § 22 25.04.2024 
Tekninen lautakunta § 25 02.05.2024 
Tekninen lautakunta § 30 15.05.2024 
Kunnanhallitus § 81 20.05.2024 
Valtuusto § 17 29.05.2024 
Sivistyslautakunta § 1 23.01.2025 
Tekninen lautakunta § 6 13.02.2025 
Kunnanhallitus § 31 03.03.2025 
Valtuusto  12.03.2025 

 
 

 

rahoitusmuodoksi kunnan taselainaa. Elinkaarimalli ja kunnan taselaina mahdollistavat 
valtionavustuksen hakemisen liikuntatilaan. 
 
Selvityksen taloudelliseen tarkasteluun ei olla huomioitu mahdollisesti tulevaisuudessa saatavia 
tontinmyyntituloja. Toinen merkittävä taloudellinen tekijä on nykyisen Nurmijärven yhteiskoulun 
rakennuksen tasearvon alaskirjaaminen, mikäli nykyinen rakennus jää tyhjilleen ja puretaan. 
Yhteiskoulun rakennuksen tasearvo vuoden 2024 tilinpäätöksessä on 7,9 milj. euroa. Mikäli 
opetustoiminta loppuu rakennuksessa vuonna 2029 ja sillä ei ole käyttöä kunnan tulevaisuuden 
palvelutoiminnassa, tulee sen arvo alaskirjata vuoden 2029 aikana. Alaskirjauksen suuruus vuonna 
2029 on arviolta 3,4 milj. euroa. Alaskirjaus heikentää kunnan tilikauden tulosta toteutuessaan. 

 
Jos uudisrakennus toteutetaan elinkaarimallilla, sillä on vaikutusta kunnan Aleksia-liikelaitoksen 
henkilöstömäärään. Siivouspalvelujen osalta henkilöstömäärä pienenee 5,1 henkilötyövuotta (htv) 
verrattuna nykyiseen, jos uudisrakennuksen siivouspalvelut sisältyvät tilojen rakentamisesta 
vastaavalle palveluntuottajalle. Tällöin palkkakulujen vähennys Aleksiassa on noin 176 600 e/v. 
Aleksian toimintojen kannalta henkilöstömäärä on sopeutettavissa luonnollisen poistuman kautta, 
koska sopeuttamisaikaa on useita vuosia. 
 
Mikäli päätöksenteossa päädyttäisiin muihin hankemuotoihin, suositeltaisiin vaihtoehdon 1 (lukio 
Krannilaan ja yläkoulu Pratikankujalle) toteutusmuodoksi lukion osalta elinkaarimallia ja yläkoulun 
toteutusmuodoksi KVR-urakkaa ja rahoitusmuodoksi kunnan taselainaa. Vaihtoehdon 3 (lukio ja 
yläkoulu Pratikankujalle) osalta toteutusmuodoksi suositeltaisiin KVR-urakkaa ja rahoitusmuodoksi 
kunnan taselainaa. 

 
E. Vaikutusten ennakkoarviointi  
 
Vaikutusten ennakkoarvioinnin valmistelussa on hyödynnetty eri tahojen osallistamisessa saatua 
materiaalia. Osallistamisessa on kuultu oppilaita ja opiskelijoita, Nurmijärven lukion ja Nurmijärven 
Yhteiskoulun henkilökuntaa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa sekä nuorisovaltuustoa. 
Valtuustolle järjestettiin lokakuussa 2024 työpaja, jonka materiaalia on myös hyödynnetty 
vaikutusten ennakkoarvioinnissa. 
 
 Vaikutusten ennakkoarvioinnissa on tarkasteltu seuraavia näkökulmia: 

• Vaikutuksia oppilaisiin ja opiskelijoihin  
• Kuntalaisvaikutuksia 
• Ympäristövaikutuksia 
• Organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia 
• Elinvoimavaikutuksia 
• Vaikutuksia liikuntapaikkoihin 
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Ennakkoarvioinnissa nousi esille seuraavia asioita: 
 

• Yläkoulun ja lukion toimiessa samoissa tiloissa oppilaiden kokema stressi kouluasteen 
vaihtuessa voi olla vähäisempää, lisäksi hyötyä laajempaan opiskelutarjontaan on 
mahdollista saada. 

• Kahden eri kouluasteen toimiminen samassa rakennuksessa mahdollistaa opettajien ja 
muun henkilöstön kollektiiviseen yhteistyöhön. Osaamisen jakaminen ja mentorointi 
mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja sitä kautta tuo hyödyn myös oppilaille.  

• Tilojen kokonaislaajuudesta huolimatta yläkoulu ja lukio toimivat omissa rauhallisissa 
tiloissa. Hyvin jäsennelty ja johdettu arki mahdollistaa sujuvan arjen. 

• Kahden eri ikäryhmän (yläkoululaiset ja lukiolaiset) kanssa toimiminen ja yhteistyön 
tekeminen eri luokka-asteilla toimien kollegoiden kanssa voi olla kuormittavaa ja lisätä 
tunnetta työn vaatimuksista. 

• Uudet terveet ja toimivat tilat ovat vetovoimatekijä niin kuntalaisten, kun työntekijöiden 
osalta. Tilojen käyttötarpeen muunneltavuus tuo joustavuutta muuttuvien oppilasmäärien 
huomiointiin tulevaisuudessa. 

• Uuden rakennuksen/ rakennusten myötä Kirkonkylän liikuntatilojen monipuolisuus ja 
ajanmukaisuus lisääntyy kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa. 

• Krannilan tontin liikunta-alueen läheisyys lisää ja monipuolistaa tontille rakennettavan 
koulun liikunnan opetuksen mahdollisuuksia.  

• Uusi kiinteistö lähellä Krannilan liikunta-aluetta mahdollistaa liikunta tapahtumien 
järjestämisen aikaisempaa monipuolisemmin.   
 

Lisäksi on huomioitavaa, että yläkoulun ja lukion sijoittuminen Krannilan alueelle vapauttaisi 
Pratikankujan nykyisen tontin muuhun käyttöön. Kirkonkylän kaupallisten palvelujen ylläpitäminen 
ja palvelujen kehittyminen edellyttää asuinrakentamisen lisäämistä Kirkonkylän ydinkeskustaan ja 
Pratikankujan tontin kehittämisellä on näin ollen mahdollista vahvistaa keskusta-alueen 
kehittymistä.  

 
Sivistyslautakunnan lausunto:  
 
Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion 
osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio ja yläkoulu sijoitetaan 
uudisrakennukseen Krannilaan.  
 
Perusteluna tälle esitykselle ovat seuraavat asiat: 

• kahden eri kouluasteen toimiminen samassa rakennuksessa mahdollistaa opettajien ja 
muun henkilöstön kollektiiviseen yhteistyöhön 

• uudisrakennuksessa saadaan monikäyttöisemmät tilat opetuksen järjestämiseen 
• vaihtoehto on tila- ja kustannustehokkain 
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• Krannilassa saadaan toteutettua riittävän kokoiset välitunti- ja piha-alueet sekä 
peruskoululle että lukiolle 

• ei ole vanhojen rakenteiden riskiä, kun saadaan täysin uudet toimivat tilat 
• vapauttaa Pratikankujan tontin muuhun käyttöön 
• urakkamuoto elinkaarimallilla takaa parhaan laadullisen lopputuloksen ja kunnan kannalta 

riskittömät ensimmäiset 20 vuotta, ja sopimus takaa rakennuksen luovutuskunnon 
sopimuksen päättyessä 

• liikennejärjestelyt ja pysäköinti saadaan sujuvaksi ja pysäköintipaikkoja on riittävästi 
• pysäköintipaikkojen käyttöaste saadaan korkeaksi, koska niitä voidaan päiväkäytön lisäksi 

käyttää iltaisin ja viikonloppuisin 
• koulu ja lukio sijoittuvat hyvien liikuntapaikkojen läheisyyteen 
• aikataulullisesti uudisrakennuksen valmistuminen on lähes yhtä nopea kuin Pratikankujan 

vaihtoehdossa peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen 
• rakentamisvaiheessa ei ole tarve väistötiloille 
• uudisrakennus Rajamäen tien varteen on taajamakuvallisesti hyvä vaihtoehto 

 
Sivistyslautakunta toteaa, että liikennejärjestelyjä suunniteltaessa Krannilan asuinalue tulee 
rauhoittaa läpiajolta. Rajamäen tien liittymien turvallisuus, liikenteen sujuvuus ja joustavuus tulee 
huomioida liikennesuunnittelussa. Liikuntatila on tärkeä sijoittaa hankkeessa samaan rakennukseen 
kuin muut opetustilat.  
 

 
Esittelijä  

Sivistysjohtaja 
 
Esitys  

Sivistyslautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon tekniselle lautakunnalle, 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
 

Valmistelija 
Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
Tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
Tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 
Talousjohtaja Erno Kontio, puh. 040 317 2071 

 
Asian käsittely 
 

Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Otto Suhonen teki muutosesityksen esittelijän 
pohjaesitykseen seuraavasti:  
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”Esitän seuraavaa lisäystä 1 §:ssä käsiteltävän NYKiä koskevan lausunnon loppuun: 
 
Myös rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa tulee osallistaa Nurmijärven lukion ja yhteiskoulun 
opiskelijoita sekä henkilöstöä. Lukio-siiven osalta tulee kiinnittää huomiota riittävien lukiolaisten 
välituntikäyttöön ja itsenäiseen opiskeluun soveltuvien tilojen riittävyyteen. Lisäksi Nurmijärven 
lukion henkilöstölle tulee osoittaa erillinen taukotila. Mahdollisen elinkaarimallin valmistelussa 
tulee varmistaa, etteivät sopimusehdot (esim. hinnoittelu) aiheuta rajoituksia rakennuksen ilta- ja 
viikonloppukäytölle.” 
 
Kalle Rantakulma kannatti Suhosen esitystä.  
 
Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta olla Suhosen lisäysesityksestä yksimielinen. 
Puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimieliseksi. 
 

Päätös  
Sivistyslautakunta päätti antaa lausunnon tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle seuraavasti: 
 
Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion 
osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio ja yläkoulu sijoitetaan 
uudisrakennukseen Krannilaan.  
 
Perusteluna tälle esitykselle ovat seuraavat asiat: 
• kahden eri kouluasteen toimiminen samassa rakennuksessa mahdollistaa opettajien ja muun 
henkilöstön kollektiiviseen yhteistyöhön 
• uudisrakennuksessa saadaan monikäyttöisemmät tilat opetuksen järjestämiseen 
• vaihtoehto on tila- ja kustannustehokkain 
• Krannilassa saadaan toteutettua riittävän kokoiset välitunti- ja piha-alueet sekä peruskoululle että 
lukiolle 
• ei ole vanhojen rakenteiden riskiä, kun saadaan täysin uudet toimivat tilat 
• vapauttaa Pratikankujan tontin muuhun käyttöön 
• urakkamuoto elinkaarimallilla takaa parhaan laadullisen lopputuloksen ja kunnan kannalta 
riskittömät ensimmäiset 20 vuotta, ja sopimus takaa rakennuksen luovutuskunnon sopimuksen 
päättyessä 
• liikennejärjestelyt ja pysäköinti saadaan sujuvaksi ja pysäköintipaikkoja on riittävästi 
• pysäköintipaikkojen käyttöaste saadaan korkeaksi, koska niitä voidaan päiväkäytön lisäksi käyttää 
iltaisin ja viikonloppuisin 
• koulu ja lukio sijoittuvat hyvien liikuntapaikkojen läheisyyteen 
• aikataulullisesti uudisrakennuksen valmistuminen on lähes yhtä nopea kuin Pratikankujan 
vaihtoehdossa peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen 
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• rakentamisvaiheessa ei ole tarve väistötiloille 
• uudisrakennus Rajamäen tien varteen on taajamakuvallisesti hyvä vaihtoehto 
 
Sivistyslautakunta toteaa, että liikennejärjestelyjä suunniteltaessa Krannilan asuinalue tulee 
rauhoittaa läpiajolta. Rajamäen tien liittymien turvallisuus, liikenteen sujuvuus ja joustavuus tulee 
huomioida liikennesuunnittelussa. Liikuntatila on tärkeä sijoittaa hankkeessa samaan rakennukseen 
kuin muut opetustilat. 
 
Myös rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa tulee osallistaa Nurmijärven lukion ja yhteiskoulun 
opiskelijoita sekä henkilöstöä. Lukio-siiven osalta tulee kiinnittää huomiota riittävien lukiolaisten 
välituntikäyttöön ja itsenäiseen opiskeluun soveltuvien tilojen riittävyyteen. Lisäksi Nurmijärven 
lukion henkilöstölle tulee osoittaa erillinen taukotila. Mahdollisen elinkaarimallin valmistelussa 
tulee varmistaa, etteivät sopimusehdot (esim. hinnoittelu) aiheuta rajoituksia rakennuksen ilta- ja 
viikonloppukäytölle. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. 
 
 
 

 
 

 
Tekninen lautakunta 13.02.2025 § 6     
  
 
 

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion 
osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio ja yläkoulu sijoitetaan 
uudisrakennukseen Krannilaan ja urakkamuotona on elinkaarimalli. 
Esitetään että liikuntahalli toteutetaan kunnan taseeseen saman rakennuksen yhteyteen kuin muu 
koulu, myös tämä toteutettaisiin elinkaarimallina. 
 
Perusteluna tälle esitykselle ovat seuraavat asiat: 
• uudisrakennuksessa saadaan monikäyttöisemmät tilat opetuksen järjestämiseen 
• vaihtoehto on tila- ja kustannustehokkain 
• Krannilassa saadaan toteutettua riittävän kokoiset välitunti- ja piha-alueet sekä peruskoululle että 
lukiolle 
• ei ole vanhojen rakenteiden riskiä, kun saadaan täysin uudet toimivat tilat 
• vapauttaa Pratikankujan tontin muuhun käyttöön 
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• urakkamuoto elinkaarimallilla takaa parhaan laadullisen lopputuloksen ja kunnan kannalta 
riskittömät ensimmäiset 20 vuotta, ja sopimus takaa rakennuksen luovutuskunnon sopimuksen 
päättyessä 
• liikennejärjestelyt ja pysäköinti saadaan sujuvaksi ja pysäköintipaikkoja on riittävästi 
• pysäköintipaikkojen käyttöaste saadaan korkeaksi, koska niitä voidaan päiväkäytön lisäksi käyttää 
iltaisin ja viikonloppuisin 
• koulu ja lukio sijoittuvat hyvien liikuntapaikkojen läheisyyteen 
• aikataulullisesti uudisrakennuksen valmistuminen on lähes yhtä nopea kuin Pratikankujan 
vaihtoehdossa peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen 
• rakentamisvaiheessa ei ole tarve lisäväistötiloille 
• uudisrakennus Rajamäentien varteen on taajamakuvallisesti hyvä vaihtoehto 
• liikuntahalli toteutetaan samassa urakassa koulurakennuksen yhteyteen. Koulun yhteyteen 
rakennettu liikuntahalli helpottaa oppilaiden siirtymistä liikuntatiloihin ja tukee kengätöntä koulua 
Liikuntasalin sisältyminen varsinaiseen urakkaan varmistaa oikea-aikaisen valmistumisen 
•tontin käyttö järkeistyy ja tehostuu kun rakennukset sijoitetaan samaan yhteyteen 

 
Esittelijä  

Tekninen johtaja vs. 
 
Esitys  

Tekninen lautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
 
 

Valmistelija 
Tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
Tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 
Talousjohtaja Erno Kontio, puh. 040 317 2071 
 

Käsittely 
Keskustelun aikana jäsen Mirja-Liisa Tofferi esitti, että päätösesitykseen lisätään tarkennus: 
Arvioidaan mahdollisuutta toteuttaa koulu puurakenteisena. 
Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Mirja-Liisa Tofferin esitystä, joten 
lautakunta hyväksyi Tofferin lisäyksen yksimielisesti. 
 
 

Päätös  
Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen seuraavalla lisäyksellä: 
Arvioidaan mahdollisuutta toteuttaa koulu puurakenteisena. 
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Kunnanhallitus 03.03.2025 § 31     
  
 
 
 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
 
Esitys  

Kunnanhallitus päättää  
 
1) merkitä tiedoksi lautakuntien antamat lausunnot ja 
 
2) esittää valtuustolle edellä selostusosassa todetuin perustein, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja 
Nurmijärven lukion osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio, yläkoulu ja 
liikuntahalli sijoitetaan uudisrakennukseen Krannilaan. Urakan toteutusmuotona on elinkaarimalli 
ja rahoitusmallina taserahoitus. 
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

Valmistelija 
Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 
Tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 2300 
Tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, puh. 040 317 4794 
Talousjohtaja Erno Kontio, puh. 040 317 2071 

 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 
 

 
 

 
Valtuusto 12.03.2025          
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433/10.03.02.00/2024    
 
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto päättää edellä selostusosassa todetuin perustein, että Nurmijärven Yhteiskoulun 
ja Nurmijärven lukion osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio, yläkoulu ja 
liikuntahalli sijoitetaan uudisrakennukseen Krannilaan. Urakan toteutusmuotona on elinkaarimalli 
ja rahoitusmallina taserahoitus. 

 
Päätös  

   
 

 
 
 
Liitteet 

Numero Otsikko 
Liite1 Nurmijärvi NYK toteutus- ja rahoitusmallivertailun yhteenveto 
Liite2 Osallistamisten koontia 2024 NYK ja lukio 
Liite3 NYK ja Lukio vaikutusten arviointi 2024 
Liite4 Krannila NYK-selvitys_tekstit_13-12-2024 
Liite5 Krannila NYK-selvitys_ark-piirustukset_9-12-2024 
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20 
Nurmijärven kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2025 alkaen 
 
Kunnanhallitus 27.01.2025 § 16     
  
 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 
tarkastuslautakunta. Lisäksi pakollisia toimielimiä ovat vaalilain edellyttämät vaalitoimielimet. 
Muilta osin valtuusto voi lähtökohtaisesti päättää kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta. 
Valtuuston on perusteltua tarkastella luottamushenkilöorganisaation tarkoituksenmukaisuutta aina 
valtuustokauden vaihtuessa. Seuraavat kuntavaalit pidetään keväällä 2025 ja uusi valtuusto aloittaa 
toimintansa 1.6.2025.  
 
Nykyinen luottamushenkilöorganisaatio perustuu lautakuntamalliin, jossa kunnanvaltuusto on 
asettanut pysyvien tehtävien hoitamiseksi viisi lautakuntaa; elinvoimalautakunta, asemakaavoitus- 
ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta. Lisäksi 
luottamushenkilöorganisaation kuuluvat Aleksia-liikelaitoksen sekä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen 
johtokunnat. 
 
Luottamushenkilöorganisaation tarkastelua on tarpeen tehdä, jotta päätöksentekojärjestelmä 
toimii tarkoituksenmukaisesti. Kunnan pitkän aikavälin strategisessa kehittämisessä on todettu 
tarve lisätä yhteistä vuoropuhelua strategisten ja merkittävien asioiden valmistelussa. 
Ympäristötoimialan toimielinrakenne ei nykyisellään vastaa viranhaltijaorganisaation rakennetta ja 
nykyisessä toimielinrakenteessa kuntarakenteen kehittäminen ja maapolitiikan toimeenpano on 
hajaantunut kahdelle lautakunnalle. Uuden rakentamislain voimaantulo 1.1.2025 alkaen vaikuttaa 
merkittävästi nykyisen elinvoimalautakunnan tehtäviin. Toimielinrakenteen tiivistäminen on ollut 
myös yhtenä tavoitteena Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmassa.  
 
Tulevan luottamushenkilöorganisaation valmistelu on käynnistetty valtuuston iltakoulussa 
12.6.2024. Jatkovalmistelua on tehty yhdessä valtuuston kanssa syksyn 2024 valtuustoseminaarissa 
ja valtuuston iltakouluissa 16.12.2024 ja 20.1.2025. Luottamushenkilöorganisaation uudistukseen 
liittyen on pyydetty valtuustoryhmien kannanotot, joiden pohjalta lopullinen esitys on 
muodostunut.  

 
Valtuustoryhmien kannanottojen perusteella esitetään, että kunnan luottamushenkilöorganisaatio 
1.6.2025 alkaen muodostuu seuraavasti:  
 
- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 

 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta, 

joka on osa valtuuston päätöksenteon poliittista valmistelua. Tulevaisuusvaliokunta edistää 
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monialaista vuoropuhelua ja poliittisen konsensuksen hakemista strategisten asioiden 
valmistelussa ja päätöksenteossa.  

 
Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 12 jäsentä, joista valtuusto nimeää 7 jäsentä ja lisäksi 
valiokunnan jäseninä ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja 
sekä lautakuntien puheenjohtajat. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja.  
 

- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta.  
 

Maankäyttölautakunnan tehtäviin siirretään nykyisistä elinvoimalautakunnan tehtävistä 
maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat tehtävät sekä nykyiset asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunnan tehtävät. Teknisen lautakunnan tehtävät säilyvät nykyisen mukaisina. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 

 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on yksi lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja sen 

alaisuudessa toimiva hyvinvointijaosto.  
 
Hyvinvointijaoston tehtäviin on siirretty nykyistä hyvinvointilautakunnan ratkaisuvaltaa ja 
lisätty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 
11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointijaostossa on 7 jäsentä 
ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet valitaan sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Jaoston puheenjohtajat valitaan sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan varsinaisista jäsenistä.  

 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 

liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnan tehtävät säilyvät nykyisellään. 
Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.  
 

- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 

 
Luottamushenkilöorganisaation muutoksiin liittyen kunnan hallintosääntö tulee päivittää 
vastaamaan muutoksia. Hallintosäännön päivitystä on valmisteltu yhtäaikaisesti 
luottamushenkilöorganisaation uudistamisen kanssa ja tarkoitus on, että kunnanvaltuusto päättää 
1.6.2025 voimaan tulevasta hallintosäännöstä maaliskuussa 2025 sen jälkeen, kun 
luottamushenkilöorganisaatiosta on päätetty. Hallintosäännön muutokset toteutetaan siten, että 
luottamushenkilöorganisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi ei esitetä merkittäviä delegointeja 
toimielimiltä viranhaltijoille vaan päätöksentekotasot säilyvät nykyisellään. Päätöksen 
oheismateriaalina on hallintosääntöluonnos 1.6.2025 alkaen. 

 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
 
Esitys  
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  
 
1. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu 1.6.2025 alkaen seuraavasti:  
 
- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 
 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta. 
Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 12 jäsentä, joista valtuusto nimeää 7 jäsentä ja lisäksi 
valiokunnan jäseninä ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä 
lautakuntien puheenjohtajat.  
 
- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.  
 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on yksi lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja sen 
alaisuudessa toimiva hyvinvointijaosto. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä ja heillä 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointijaostossa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenistä 
tai varajäsenistä. Jaoston puheenjohtajat valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varsinaisista 
jäsenistä.  
 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen.  
 
- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 
 
2. Luottamushenkilöorganisaation muutoksiin liittyvä hallintosäännön päivitys valmistellaan 
valtuuston päätettäväksi maaliskuun 2025 kokoukseen.  
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

Valmistelija 
hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi 
sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi 
tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi 

 
Asian käsittely 

Asian käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset: 
 
1. Otto Suhonen teki Riikka Raekannaksen kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
Korvataan sivistys- ja hyvinvointitoimialan kuvaus seuraavalla: 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on kaksi lautakuntaa: sivistyslautakunta sekä hyvinvointi- ja 
osallisuuslautakunta.  
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Nykyisen hyvinvointilautakunnan nimi muutetaan hyvinvointi- ja osallisuuslautakunnaksi. 
Säästötavoitteen saavuttamiseksi lautakunnan kokoa pienennetään 7 jäseneen. Lautakunnan 
nykyisiä tehtäviä laajennetaan antamalla sille kunnan osallisuustyön koordinointivastuu ja 
siirtämällä osallistava budjetointi lautakunnan alaisuuteen. Lautakunnalla olisi jatkossa laajemmin 
poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistämistä koordinoiva rooli, ja se antaisi nykyistä enemmän 
lausuntoja hyvinvointiin liittyvistä päätösasioista kaikilla toimialoilla. Sivistyslautakunnan tehtävät ja 
jäsenmäärä pysyvät nykyisellään. 
 
Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Suhosen muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos 
JAA 6 (Hägg, Lappalainen, Maijala, Pirkkala, Lepolahti, Vaulamo) 
EI 5 (Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Suhonen, Räty) 
 
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA – 5 EI. 

 
2. Kimmo Pirkkala teki Jouni Maijalan, Petri Vaulamon, Mira Lappalaisen ja Rädyn kannattamana 
seuraavan muutosesityksen: 
Tulevaisuusvaliokunnan kohtaan lisätään seuraava teksti: 
Tulevaisuusvaliokunnan käsittelyyn viranhaltijoilta tulevat asiat ovat päätösasioita, jotka 
tulevaisuusvaliokunnalla on oikeus palauttaa valmisteluun. Tulevaisuusvaliokunnasta 
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat ovat tulevaisuusvaliokunnan käsittelemiä esityksiä tai 
lausuntoja kunnanhallitukselle. 
 
Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Pirkkalan muutosesitystä, joten 
kunnanhallitus hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen yksimielisesti. 
 
 
3. Jouni Maijala teki Pirkkalan ja Lappalaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokuntia ei yhdistetä yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. 
 
Perustelu: Lähes kaikkien ryhmien vaatimuksissa esiintyy ko. johtokunnan jäseniksi valittavilta 
laajaa substanssiosaamista, jota voi olla vaikea löytää halukkaiden luottamushenkilöiden toimesta. 
Asiantilaa ei helpota se, että luottamushenkilöiden palkkioiden määrittelyssä johtokunnat kuuluvat 
III- luokkaan. Töiden määrä kuitenkin jokseenkin tuplaantuu. 
 
Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Maijalan muutosesitys 
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Äänestyksen tulos 
JAA 8 (Hägg, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Lepolahti, Suhonen, Vaulamo, Räty) 
EI 3 (Lappalainen, Maijala, Pirkkala) 
 
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 8 JAA – 3 EI. 
 
4. Kimmo Pirkkala teki Maijalan, Vaulamon, Lappalaisen, Rädyn kannattamana seuraavan 
muutosesityksen: 
Seuraava muutosteksti päätökseen ja hallintosääntöön (s. 10) 
”Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä ja heistä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen, 
jotka valtuusto nimeää. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, maankäyttölautakunnan 
puheenjohtajalla, teknisen lautakunnan puheenjohtajalla ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 
puheenjohtajalla. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.” 
 
Perustelut: 
Tulevaisuusvaliokunnan edustavuus suhteessa valtuustoon (ja siten kuntalaisten vaalien kautta 
muodostamaan tahtoon vallanjaosta) on edustavampi, kun valiokunta on koottu 
suhteellisuusperiaatteella ja jäsenmäärä on laajempi. 
 
Tulevaisuusvaliokunta tulee voida koota demokraattisesti suhteellisuusperiaatteella. 
Edustuksellisen demokratian periaatteiden heikentäminen on lähtökohtaisesti väärä kehityssuunta, 
joka heikentäisi kuntalaisten luottamusta päätöksentekoelimiin. Yksi valiokuntalainen per 
valtuustoryhmä ei ole demokraattinen tapa jakaa valtaa ja lisäksi se on riippuvainen kulloisestakin 
valtuustoryhmäjaosta, joka elää tulevaisuudessa. Luottamushenkilöorganisaation tulee olla 
vaalituloksesta ja valtuuston paikkajaosta riippumattomasti toimiva, ehdotettu malli ei sitä ole. 
 
Muiden lautakuntien puheenjohtajien jäsenyys tulevaisuusvaliokunnassa keskittäisi liikaa valtaa ja 
työkuormaa luottamustehtävistä ko. henkilöille automaattisen tuplamandaatin kautta. Omien 
lautakuntien puheenjohtajuudessa on riittävästi työtä ja vastuuta yhdelle henkilölle. Lisäksi tämä 
vaikeuttaisi entisestään mm. kiintiöiden kautta toimivien luottamuselinten käytännön 
rakentamista. 
 
Tulevaisuusvaliokunta voidaan velvoittaa kutsumaan lautakuntien puheenjohtajia kuultavaksi 
kyseisten lautakuntien hallinnonalaa koskevissa päätöksissä. 
 
Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Pirkkalan muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos 
JAA 4 (Niinimäki, Raekannas, Lepolahti, Suhonen) 
EI 7 (Hägg, Lappalainen, Maijala, Mustonen, Pirkkala, Vaulamo, Räty) 
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Kunnanhallitus hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen äänin 4 JAA – 7 EI. 
 

Päätös  
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että 
 
1. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu 1.6.2025 alkaen seuraavasti: 
 
- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 
 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta. 
Tulevaisuusvaliokunnan käsittelyyn viranhaltijoilta tulevat asiat ovat päätösasioita, jotka 
tulevaisuusvaliokunnalla on oikeus palauttaa valmisteluun. Tulevaisuusvaliokunnasta 
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat ovat tulevaisuusvaliokunnan käsittelemiä esityksiä tai 
lausuntoja kunnanhallitukselle. Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä ja heistä jokaiselle 
henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto nimeää. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on läsnäolo- 
ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, 
maankäyttölautakunnan puheenjohtajalla, teknisen lautakunnan puheenjohtajalla ja sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalla. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. 
 
- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on yksi lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja sen 
alaisuudessa toimiva hyvinvointijaosto. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä ja heillä 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointijaostossa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenistä 
tai varajäsenistä. Jaoston puheenjohtajat valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varsinaisista 
jäsenistä. 
 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 
 
2. Luottamushenkilöorganisaation muutoksiin liittyvä hallintosäännön päivitys valmistellaan 
valtuuston päätettäväksi maaliskuun 2025 kokoukseen. 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 
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Valtuusto 05.02.2025 § 6     
  
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto päättää, että  
 
1. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu 1.6.2025 alkaen seuraavasti: 
 
- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 
 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta. 
Tulevaisuusvaliokunnan käsittelyyn viranhaltijoilta tulevat asiat ovat päätösasioita, jotka 
tulevaisuusvaliokunnalla on oikeus palauttaa valmisteluun. Tulevaisuusvaliokunnasta 
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat ovat tulevaisuusvaliokunnan käsittelemiä esityksiä tai 
lausuntoja kunnanhallitukselle. Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä ja heistä jokaiselle 
henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto nimeää. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on läsnäolo- 
ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, 
maankäyttölautakunnan puheenjohtajalla, teknisen lautakunnan puheenjohtajalla ja sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalla. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. 
 
- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on yksi lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja sen 
alaisuudessa toimiva hyvinvointijaosto. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä ja heillä 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointijaostossa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenistä 
tai varajäsenistä. Jaoston puheenjohtajat valitaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varsinaisista 
jäsenistä. 
 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 
 
2. Luottamushenkilöorganisaation muutoksiin liittyvä hallintosäännön päivitys valmistellaan 
valtuuston päätettäväksi maaliskuun 2025 kokoukseen. 

 
Käsittely  
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Riikka Raekannas esitti Taneli Kalliokosken, Kalle Mustosen, SDP:n ryhmän ja Joona Suomen 
kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että luottamushenkilöorganisaatio 
käsitellään yhdessä hallintosäännön kanssa. 
 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa 
äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: 
 
JAA = asian käsittelyn jatkaminen 
EI = Raekannaksen palautusesitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 9 ääntä 
EI 42 ääntä  
 
Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 
Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä. 
 
Käsittelyn aikana kokous keskeytettiin klo 18.45–19.32 väliseksi ajaksi.  

 
Päätös  

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 
 
 
 
 

 
Kunnanhallitus 03.03.2025 § 32     
  
 
 

Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta 1.6.2025 alkaen 
samanaikaisesti hallintosäännön päivityksen kanssa. Valtuustoryhmien välisen neuvottelun 
tuloksena kunnan luottamushenkilöorganisaatiota koskevaa esitystä on muutettu sivistys- ja 
hyvinvointitoimialan osalta, jossa hyvinvointijaosto on muutettu hyvinvointilautakunnaksi. Lisäksi 
muutoksia on tehty tulevaisuusvaliokunnan kokoonpanon osalta. Toimielinten tehtävät 
määritellään tarkemmin hallintosäännössä.  

 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
 
Esitys  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
 
1. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu 1.6.2025 alkaen seuraavasti: 
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- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 
 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta. 
Tulevaisuusvaliokunnan käsittelyyn viranhaltijoilta tulevat asiat ovat päätösasioita, jotka 
tulevaisuusvaliokunnalla on oikeus palauttaa valmisteluun. Tulevaisuusvaliokunnasta 
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat ovat tulevaisuusvaliokunnan käsittelemiä esityksiä tai 
lausuntoja kunnanhallitukselle. Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä ja heistä jokaisella 
on henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto nimeää. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on 
läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, 
maankäyttölautakunnan puheenjohtajalla, teknisen lautakunnan puheenjohtajalla, 
sivistyslautakunnan puheenjohtajalla ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalla. Lisäksi niillä 
valtuustoryhmillä, joilla ei ole edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän jäsen 
valiokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. 
 
- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on kaksi lautakuntaa; sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.  
 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

Valmistelija 
hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi 

 
Käsittely 

Jouni Maijala teki Kimmo Pirkkalan kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokuntia ei yhdistetä yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. 
 
Perustelut: Lähes kaikkien ryhmien vaatimuksissa esiintyy ko. johtokunnan jäseniksi valittavilta 
laajaa substanssiosaamista, jota voi olla vaikea löytää halukkaiden luottamushenkilöiden toimesta. 
Asiantilaa ei helpota se, että luottamushenkilöiden palkkioiden määrittelyssä johtokunnat kuuluvat 
III- luokkaan käsiteltävien asioiden määrän tuplaantuessa. 
Säästösyistä yhdistäminen on näennäistä. 10 luottamushenkilön sijaan tulisi 7 henkilöä ja 
puheenjohtajia olisi vain yksi. Säästöt kokousta kohti n. 400 €. 
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Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen siten, että 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Maijalan muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos 
JAA 8 (Vuorisalo, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Suhonen, Suomi, Räty) 
EI 3 (Lappalainen, Maijala, Pirkkala) 
 
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 8 JAA – 3 EI. 
 
Teknisenä korjauksena tulevaisuusvaliokunnan kokoonpanosta päätettiin muuttaa virke ”Lisäksi 
niillä valtuustoryhmillä, joilla ei ole edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän 
edustaja valiokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.” kuulumaan seuraavasti ”Lisäksi niillä 
valtuustoryhmillä, joilla ei ole edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän jäsen 
valiokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.” 
 

Päätös  
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen seuraavalla teknisellä korjauksella: 
- tulevaisuusvaliokunnan kokoonpanosta päätettiin muuttaa virke ”Lisäksi niillä valtuustoryhmillä, 
joilla ei ole edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän edustaja valiokuntaan 
läsnäolo- ja puheoikeudella.” kuulumaan seuraavasti ”Lisäksi niillä valtuustoryhmillä, joilla ei ole 
edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän jäsen valiokuntaan läsnäolo- ja 
puheoikeudella.” 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 

 
 
 
 

 
Valtuusto 12.03.2025          
98/00.01.02.03/2025    
 
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto päättää, että 
 
1. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu 1.6.2025 alkaen seuraavasti: 
 
- Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät nykyisellään. 
 
- Kunnan pitkän aikavälin strategiseen ohjaukseen perustetaan pysyvä tulevaisuusvaliokunta. 
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Tulevaisuusvaliokunnan käsittelyyn viranhaltijoilta tulevat asiat ovat päätösasioita, jotka 
tulevaisuusvaliokunnalla on oikeus palauttaa valmisteluun. Tulevaisuusvaliokunnasta 
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat ovat tulevaisuusvaliokunnan käsittelemiä esityksiä tai 
lausuntoja kunnanhallitukselle. Tulevaisuusvaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä ja heistä jokaisella 
on henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto nimeää. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on 
läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, 
maankäyttölautakunnan puheenjohtajalla, teknisen lautakunnan puheenjohtajalla, 
sivistyslautakunnan puheenjohtajalla ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalla. Lisäksi niillä 
valtuustoryhmillä, joilla ei ole edustajaa valiokunnassa, on oikeus nimetä valtuustoryhmän jäsen 
valiokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. Valiokunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. 
 
- Ympäristötoimialalla on kaksi lautakuntaa; maankäyttölautakunta ja tekninen lautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on kaksi lautakuntaa; sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta. 
Lautakunnissa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.  
 
- Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunnat yhdistetään yhdeksi 
liikelaitosten johtokunnaksi. Liikelaitosten johtokunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
- Vaikuttamistoimielimet säilyvät nykyisellään; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto sekä kyläasiain neuvottelukunta. 
 

Päätös  
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21 
Nurmijärven kunnan hallintosääntö 1.6.2025 alkaen 
 
Kunnanhallitus 03.03.2025 § 33     
  
 
 

Kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä. 
Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa, mutta hallintosääntömääräys ei 
kuitenkaan saa olla lainvastainen. Hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset ainakin 
niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin 
edellä mainitussa säännöksessä mainittuja määräyksiä. 
 
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännöllä 
valtuusto siirtää päätösvaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja 
viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaa edelleen. 
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto päättää 
hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosääntö on ollut voimassa 1.1.2025 alkaen. Vuoden 2024 aikana on 
valmisteltu 1.6.2025 alkavan valtuustokauden alkaessa voimaan tulevaa 
luottamushenkilöorganisaatiota. Luottamushenkilöorganisaation muutoksiin liittyen kunnan 
hallintosääntö tulee päivittää vastaamaan muutoksia. Hallintosäännön päivitystä on valmisteltu 
yhtäaikaisesti luottamushenkilöorganisaation uudistamisen kanssa. Hallintosäännön muutokset on 
toteutettu siten, että luottamushenkilöorganisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi ei esitetä 
merkittäviä delegointeja toimielimiltä viranhaltijoille vaan päätöksentekotasot säilyvät nykyisellään. 
 
Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen lisäksi hallintosäännön päivityksen yhteydessä on 
tarkastettu hallintosäännön 17. luvun palkkiosääntöä koskevia määräyksiä uuden valtuustokauden 
alkaessa. Palkkioihin on toteutettu hallintosäännön mukaiset indeksikorotukset ja lisäksi muun 
muassa vuosipalkkioiden tasoa on tarkastettu. Vuosipalkkioiden tasoa ei ole tarkastettu useaan 
vuoteen, ja kuntavertailussa vuosipalkkioiden tasossa on tarkastamisen tarvetta. Lisäksi 
palkkiosääntöön on tehty muita tarkennuksia. 
 
Hallintosäännön määräystä palvelussuhteeseen ottamisesta esitetään muutettavaksi siten, että 
kunnanhallitus päättäisi jatkossa toimialajohtajien, liikelaitosjohtajien, talousjohtajan, 
henkilöstöjohtajan sekä viestintäpäällikön valinnasta ja kunnanjohtaja päättäisi 
tulosaluepäälliköiden valinnoista. Kunnanhallituksella olisi kuitenkin jatkossa oikeus nimetä 
luottamushenkilöedustajat tulosaluepäälliköiden valintaryhmiin. Lisäksi hallintosääntöön on tehty 
muita pienempiä muutoksia ja teknisiä korjauksia.  

 
Päivitetyn hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2025 alkaen. 

 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
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Esitys  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään 
tulemaan voimaan 1.6.2025 lukien. 
 
Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 
 

Valmistelija 
hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi 

 
Käsittely  

Teknisenä korjauksena tehtiin seuraava täydennys 28 §:ään Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja 
ratkaisuvalta (lisäys tummennettu) 
Sivistyslautakunta vastaa 
1. varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä 
2. yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien valvonnasta 
3. esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä 
4. taiteen perusopetuksen lainmukaisuudesta järjestämänsä tai hankkimansa koulutuksen osalta 
5. sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden, toiminnan ja organisaation kehittämisestä 
6. ennalta ehkäisevästä toiminnasta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtäväalueellaan 
 
Muutosesitykset 
§ 164 Vuosipalkkiot 
1. Juhani Vuorisalo teki muutosesityksen, että vuosipalkkiot ovat seuraavat: 
- valtuuston puheenjohtaja: 3300 euroa 
- valtuuston I ja II varapuheenjohtaja: 1320 euroa 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja: 4400 euroa 
- kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja: 1320 euroa 
- valiokunnan, lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtaja: ei vuosipalkkiota 
 
Perusteluna se, että yhdeksi talouden tasapainottamisen keinoksi asetettu toimielinrakenteen 
tiivistäminen ei tule toteutumaan tavalla, joka pienentäisi kustannuksia. Kustannuksia ei tule 
kasvattaa indeksikorotuksia suuremmilla vuosipalkkiokorotuksilla eikä täysin uusilla vuosipalkkioilla. 
 
Vuorisalon muutosesitys raukesi kannattamattomana. 
 
2. Otto Suhonen teki Riikka Raekannaksen ja Leni Niinimäen kannattamana muutosesityksen, että 
vuosipalkkiot ovat seuraavat: 
- valtuuston puheenjohtaja: 3300 euroa 
- valtuuston I ja II varapuheenjohtaja: 500 euroa 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja: 4400 euroa 
- kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja: 500 euroa 
- valiokunnan ja lautakunnan pl. keskusvaalilautakunta puheenjohtaja: 550 euroa 
 
3. Joona Suomi teki Virpi Rädyn ja Kalle Mustosen kannattamana muutosesityksen, että 
vuosipalkkiot ovat seuraavat. 
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- valtuuston puheenjohtaja: 3800 euroa 
- valtuuston I ja II varapuheenjohtaja: 1500 euroa 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja: 5100 euroa 
- kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja: 1500 euroa 
- valiokunnan, lautakunnan pl. keskusvaalilautakunta ja johtokunnan puheenjohtaja: 1500 euroa 
 
Perusteluna indeksikorotukset vuodesta 2017 lähtien, koska edellisessä korotuksessa jäi pois 
indeksiin sitominen. 
 
Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen ensiksi siten, että 
JAA = Suhosen muutosesitys 
EI = Suomen muutosesitys 
 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 4 (Vuorisalo, Niinimäki, Raekannas, Suhonen) 
EI 7 (Lappalainen, Maijala, Mustonen, Pirkkala, Sandberg, Suomi, Räty) 
 
Sen jälkeen uuteen äänestykseen otettiin mukaan esittelijän pohjaesitys ja Suomen muutosesitys 
JAA = esittelijän pohjaesitys 
EI = Suomen muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 5 (Lappalainen, Maijala, Mustonen, Pirkkala, Suomi) 
EI 2 (Sandberg, Räty) 
VAITI 4 (Vuorisalo, Niinimäki, Raekannas, Suhonen) 
 
Kunnanhallitus hyväksyi äänin 5 JAA – 2 EI – 4 VAITI esittelijän pohjaesityksen. 
 
174 § Matkakustannusten korvaaminen 
4. Otto Suhonen teki Kalle Mustosen ja Leni Niinimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen 
(muutokset lihavoituna): 
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän hoitamiseksi tehdyistä 
matkoista johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukaisesti. Tätä sovelletaan myös vaikuttamistoimielinten edustajien matkakustannusten 
korvaamiseen, kun vaikuttamistoimielimen edustaja osallistuu kunnan toimielimen kokouksiin. 
Mikäli luottamushenkilö suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, 
korvataan hänelle palveluspaikkakunnalta tehdyistä kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän 
hoitamiseksi tehdyistä matkoista johtuvat matkakustannukset enintään 200 km säteeltä ja tämän 
ylittäviltä osin harkinnanvaraisesti niiltä osin, joilta puolustusvoimat eivät niitä korvaa. 
 
Perustelut:  
Suomessa on tyypillisesti kohdeltu erilaisissa etuuksissa varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavia samalla tavalla. Näin tulee toimia myös Nurmijärven kunnan 
hallintosäännössä.  
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Esitetyn 50 kilometrin matkan sisällä Nurmijärveltä on Suomen varuskunnista ainoastaan Kaartin 
jääkärirykmentti Santahaminassa. Kuluvalla valtuustokaudella matkakorvauksia on myönnetty 
matkoille Hattulan Panssariprikaatiin, johon on matkaa n. 80 km. Esitetty kilometriraja siis 
kaventaisi nykyistä käytäntöä matkakorvausten korvaamisesta varuskunnasta tehdyille 
kokousmatkoille. Edellä mainittujen varuskuntien lisäksi Nurmijärveltä merkittävä osa 
varusmiehistä ohjataan Karjalan Prikaatiin Vekaranjärvelle n. 180 km päähän sekä 
Rannikkoprikaatiin Upinniemeen n. 65 km päähän. Varusmiesten tai naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavien luottamushenkilöiden matkakorvaukset ovat yksittäistapauksia ja 
kunnalle kokonaisuudessaan hyvin maltillisia summia. Varusmiesten ja naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavien tulot ovat varsin matalat. Luottamustehtävän hoitaminen palveluksen 
aikana vaatii usein käytännössä oman auton käyttöä, josta koituu kustannuksia. Jotta 
luottamustehtävien hoitaminen olisi palveluksen aikana mahdollisimman monelle mahdollista, 
matkakorvausten kilometrirajaa ei ole tarvetta asettaa. 
 
5. Virpi Räty teki Jenni Sandbergin ja Joona Suomen kannattamana muutosesityksen, että § 174 
Matkakustannusten korvaaminen (lisäykset tummennettuna) muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Mikäli luottamushenkilö suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, 
korvataan hänelle palveluspaikkakunnalta tehdyistä kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän 
hoitamiseksi tehdyistä matkoista johtuvat matkakustannukset harkinnanvaraisesti niiltä osin, joilta 
puolustusvoimat eivät niitä korvaa. 
 
Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi 
nimenhuutoäänestyksen ensiksi siten, että 
JAA = Suhosen muutosesitys 
EI = Rädyn muutosesitys 
 
Äänestyksen tulos: 
JAA 4 (Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Suhonen) 
EI 7 (Vuorisalo, Lappalainen, Maijala, Pirkkala, Sandberg, Suomi, Räty) 
 
Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen äänestyksen voittaneesta 
Rädyn muutosesityksestä, kukaan ei vastustanut esitystä. Näin ollen Rädyn muutosesitys tuli 
kunnanhallituksen yksimieliseksi päätökseksi. 
 

Päätös  
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään 
tulemaan voimaan 1.6.2025 lukien seuraavin muutoksin: 
- teknisenä korjauksena § 28 Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta kohta 6 muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: 
Sivistyslautakunta vastaa 6. ennalta ehkäisevästä toiminnasta kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi tehtäväalueellaan 
-  § 174 Matkakustannusten korvaaminen muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Mikäli luottamushenkilö suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, 
korvataan hänelle palveluspaikkakunnalta tehdyistä kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän 
hoitamiseksi tehdyistä matkoista johtuvat matkakustannukset harkinnanvaraisesti niiltä osin, joilta 
puolustusvoimat eivät niitä korvaa. 
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Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 
 
Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 16.45–17.07. 

 
 
 
 

 
Valtuusto 12.03.2025          
236/00.01.01.00/2025    
 
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto päättää, että liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään tulemaan voimaan 
1.6.2025 lukien. 

 
Päätös  

   
 

 
 
 
Liitteet 

Numero Otsikko 
Liite6 Hallintosääntö 1.6.2025_esitys valtuustolle 12.3.2025_puhdas 
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22 
Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2024 
 
Kunnanhallitus 10.02.2025 § 22     
  
 
 

Kunnan hallintosäännön 123 §:n mukaan valtuuston kokouskutsussa käsiteltyjen asioiden jälkeen 
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa 
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Hallintosäännön 123 §:ssä todetaan, että kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle 
lähetetyistä aloitteista, joita ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitelty. 
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, 
joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosäännön 153–155 §:ssä määrätään kuntalaisaloitteiden käsittelystä ja 
aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista 
aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä 
aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista 
aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla 
päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 
 
Keskeneräisten valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden määrä vuosina 2022–2024: 

  
 Valtuustoaloitteet Kuntalaisaloitteet 
 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 
2024   5 kpl   5 kpl 
2023  5 kpl 2 kpl  5 kpl 5 kpl 
2022 10 kpl 6 kpl 5 kpl 8 kpl 7 kpl 7 kpl 
2021 23 kpl 18 kpl 13 kpl 11 kpl 10 kpl 10 kpl 
2020 5 kpl 4 kpl 3 kpl 9 kpl 8 kpl 8 kpl 
2019 2 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl 5 kpl 5 kpl 
2018 2 kpl 2 kpl 2 kpl 4 kpl 4 kpl 4 kpl 
Yhteensä  42 kpl 37 kpl 32 kpl 37 kpl 39 kpl 44 kpl 
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Uudet 
aloitteet 

18 kpl 5 kpl 10 kpl 14 kpl 5 kpl 9 kpl 

Loppuun 
käsitellyt 

19 kpl 10 kpl 15 kpl 9 kpl 3 kpl 4 kpl 

 
Esittelijä  

Kunnanjohtaja 
 
Esitys  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä 
loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet. 
 

Valmistelija 
hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi 

 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 
 

 
 
 

 
Valtuusto 12.03.2025          
156/00.02.00.02/2025    
 
 
 
Esitys  

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja 
keskeneräiset kuntalaisaloitteet. 

 
Päätös  

   
 

 
 
 
Liitteet 

Numero Otsikko 
Liite7 Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2017-2020 
Liite8 Valtuustoaloitteet 2021- 
Liite9 Kuntalaisaloitteet 1.6.2017-2024 
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23 
Ilmoitusasiat 
  
Valtuusto 12.03.2025       
      
 
 

- kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus  
 
 
Esitys  

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös  

   
 


