
ASEMAKAAVAPROSESSI

6 VIIKKOA

LAINVOI-
MAI-
SUUS

KATUSUUNNITELMA 
VESIHUOLLON 
SUUNNITELMA

+ HYVÄKSYMISET

LAINVOI-
MAI-
SUUS

KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMAT

KETJU ON JUURI NIIN VAHVA KUIN ON SEN HEIKOIN LENKKI

+ KILPAILUTUKSET

KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

1-3 VUOTTA 6 KUUKAUTTA-1 VUOSI

6 KUUKAUTTA-2 VUOTTA1 VUOSI-2,5 VUOTTA

TONTTIJAKO 
JA 

KIINTEISTÖN-
MUODOSTUS

1-6 KUUKAUTTA

TONTINLUOVUTUSPROSESSI

6 KUUKAUTTA-1 VUOSI

TONTINLUOVUTUS-
KIRJAN 

ALLEKIRJOITUS

RAKENNUKSEN 
KÄYTTÖOTTOKATSELMUS 

3 VUODEN KULUESSA 
LUOVUTUSKIRJAN 

ALLEKIRJOITUKSESTA

+ HYVÄKSYMINEN
+ KATUJEN JA 
VESIHUOLLON 

YLEISSUUNNITELMA

MAX. 3 VUOTTA

*TÄMÄ VAIHE VOIDAAN ALOITTAA ENNEN KUNNALLISTEKNIIKAN VALMISTUMISTA.

• KETJUN KAIKKIEN OSIEN EURO- JA HENKILÖRESURSSIT PITÄÄ OLLA TASAPAINOSSA SUHTEESSA TOISIINSA.

• ASEMAKAAVAN LAATIMISEN YHTEYDESSÄ TARVITAAN KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖPANOSTA 
KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMAN TILAAMISEEN JA TYÖN OHJAUKSEEN.

• KETJUN KOKONAISKESTO RIIPPUU ALUEEN LAAJUUDESTA. 
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6 VIIKKOA

* *

RAKENNUSLUPA

+ KILPAILUTUKSET

+ PÄÄTÖKSET



SUUNNITTELU PÄÄTÖKSENTEKO VUOROVAIKUTUS

KAAVAN VIREILLETULO
JA OAS

ASRA OAS NÄHTÄVILLÄ
1 VIIKKO 2 VIIKKOA

14 
VRK

SUUNNITTELU JA 
SELVITYKSET

ASRA
LUONNOS 

NÄHTÄVILLÄ

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

21 
VRK

MUUTOKSET JA 
MAHDOLLISET 

LISÄSELVITYKSET, 
VASTINEET

ASRA, 
KUNNANHALLITUS

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

2-5 VIIKKOA

MUUTOKSET JA 
VIIMEISTELY, 
VASTINEET

ASRA, 
KUNNANHALLITUS,

KUNNANVALTUUSTO

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

2-11 VIIKKOA

EHDOTUS 
NÄHTÄVILLÄ

MUUTOKSENHAKU

30 
VRK

30 
VRK

LAINVOIMAISUUS

VOIMAANTULO

6 VIIKKOA

~1 VUOSI, HELSINGIN 
HALLINTO-OIKEUS

~1 VUOSI, KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS
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VIREILLETULO

LUONNOSVAIHE

EHDOTUSVAIHE

MUUTOKSENHAKU
HYVÄKSYMISVAIHE



SUUNNITTELU PÄÄTÖKSENTEKO VUOROVAIKUTUS

KAAVAN VIREILLETULO
JA OAS

ASRA
(VIREILLETULO)

OAS NÄHTÄVILLÄ
1 VIIKKO 2 VIIKKOA

14 
VRK

SUUNNITTELU JA 
SELVITYKSET
(LUONNOS)

ASRA
(LUONNOS)

LUONNOS 
NÄHTÄVILLÄ

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

21 
VRK

MUUTOKSET JA 
MAHDOLLISET 

LISÄSELVITYKSET, 
VASTINEET
(EHDOTUS)

ASRA, 
KUNNANHALLITUS

(EHDOTUS)

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

2-5 VIIKKOA

MUUTOKSET JA 
VIIMEISTELY, 
VASTINEET

(HYVÄKSYMINEN)

ASRA, 
KUNNANHALLITUS,

KUNNANVALTUUSTO
(HYVÄKSYMINEN)

1 VIIKKO 2 VIIKKOA

2-11 VIIKKOA

EHDOTUS 
NÄHTÄVILLÄ

MUUTOKSENHAKU

30 
VRK

30 
VRK

LAINVOIMAISUUS

VOIMAANTULO

6 VIIKKOA

~1 VUOSI, HELSINGIN 
HALLINTO-OIKEUS

~1 VUOSI, KORKEIN 
HALLINTO-OIKEUS
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MAANKÄYTTÖSOPI-
MUSNEUVOTTELUT 

ALKAVAT

MAANKÄYTTÖSOPI-
MUSNEUVOTTELUT 

JATKUVAT. SOPIMUSTEN 
HYVÄKSYMISKÄSITTELY 
KÄYNNISTYY KUNNASSA 

SEN JÄLKEEN KUN 
NEUVOTTELURATKAISUUN 

ON PÄÄSTY.

2 KK –
12 KK

KÄSITTELY KUNNASSA:
ELLA, 

KUNNANHALLITUS,
TARVITTAESSA 

KUNNANVALTUUSTO

• MAANKÄYTTÖSOPIMUKSESSA SOVITAAN MAANOMISTAJAN VELVOLLISUUDESTA OSALLISTUA YHDYS-
KUNTARAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN.

• SOPIMUKSEN MUKAINEN KORVAUS MAKSETAAN KUNNALLE RAHANA TAI MAA-ALUEEN LUOVUTUKSENA.



SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PÄÄTÖKSENTEKO VUOROVAIKUTUS

ASEMAKAAVAN 
LAATIMISEN KANSSA 

SAMANAIKAISESTI 
KATU- JA VESIHUOLLON 

YLEISSUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN 
HYVÄKSYMINEN

ASEMAKAAVAN 
HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 

LAINVOIMAINEN

6 VIIKKOA

KATU- JA 
VESIHUOLLON 
SUUNNITELMA 

KATUSUUNNITELMA 
NÄHTÄVILLÄ 

4 VIIKKOA

KATU- JA 
VESIHUOLTOSUUNNI-
TELMAN VIIMEISTELY

TEKLA HYVÄKYSYY 
KATUSIINNITELMAN, 

VESILAITOKSEN 
JOHTAJA HYVÄKSYY 

VESIHUOLTOSUUNNI-
TELMAN

RAKENNUSSUUN-
NITELMAT

HYVÄKSYMISPÄÄ-
TÖKSET 

LAINVOIMAISIA
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+ KILPAILUTUKSET

RAKENTAMISEN 
VALMISTELU

RAKENTAMINEN

+ KILPAILUTUKSET

+ KILPAILUTUKSET

6kk-
1v

Min. 
6 vk

Yht. 
6kk-2v

Yht. 
3-6 
kk

14 
VRK

1-2v
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TOIMENPITEET PÄÄTÖKSENTEKO VUOROVAIKUTUS

TONTTIJAON 
LAADINTA

KUULEMINEN

MAHDOLLISET 
MUUTOKSET

TONTTIJAKOA 
KOSKEVA 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
MUUTOKSENHAKU

LAINVOIMAISUUS

TONTIN 
REKISTERÖINTI

KOKONAISKESTO 2-6 KUUKAUTTA

TOIMITUSMÄÄRÄYS & 
MAASTOMITTAUKSET

TOIMITUSKOKOUS MUUTOKSENHAKU

LAINVOIMAISUUS



VALMISTELU PÄÄTÖKSENTEKO TOIMENPITEET

TONTTIEN 
HINNOITTELU

LAINVOIMAINENKUNNANHALLITUS

ASEMAKAAVA 
LAINVOIMAINEN

KUNNALLISTEKNIIKAN 
RAKENTAMINEN

TONTIT 
MAAOMAISUUTEEN

TONTTIMARKKI-
NOINTI

TONTTIHAKU

ARVONTA

LUOVUTUSPÄÄTÖS
VIRANHALTIJA-

PÄÄTÖS
LAINVOIMAINEN

VARAUSMAKSU

KAUPPAKIRJA /
MAANVUOKRA-

SOPIMUS
ALLEKIRJOITUS

1 VIIKKO 4 VIIKKOA

1-2 VIIKKOA

1-2 KUUKAUTTA

2-3 VIIKKOA

1-2 KUUKAUTTA

1 VIIKKO 3 VIIKKOA

1 KUUKAUSI

6 KUUKAUTTA

1 VIIKKO

1 KUUKAUSI
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